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INTRODUCCIÓN 
1. Las modificaciones contractuales constituyen una alteración de las
obligaciones originarias que los poderes adjudicadores asumen respecto de los 
contratistas. En una situación de crisis la modificación debe ser considerada un 
grave problema. Ahora la libertad de ejecución presupuestaria está muy 
limitada y los efectos que una modificación de un contrato tiene para la 
economía son graves. Además existe un riesgo evidente de que la licitación 
inicial quede desvirtuada por el impacto de las modificaciones contractuales. 
Las precauciones a adoptar son aún más importantes en España a la 
vista de su pertenencia a la Unión Europea y su sometimiento a las Directivas 
en materia de contratación pública. 
La contratación pública es una materia con una notable influencia sobre 
el PIB europeo y la atención que los órganos de la Unión Europea dedican a 
controlar la aplicación de los principios rectores de la contratación pública ha 
ido en aumento. De hecho, en los últimos años las modificaciones 
contractuales se han puesto en su punto de mira. 
2. No existen estudios completos actuales acerca de la modificación
contractual, donde se analice la incidencia de la nueva normativa española 
(TRLCSP), ni tampoco que efectúen un análisis sobre los pronunciamientos 
jurisprudenciales del TJUE y doctrinales que le afectan. 
Los estudios hasta ahora existentes centraban su interés en cómo las 
modificaciones contractuales afectaban al contratista. Sin embargo, se ha 
tratado poco el impacto que los modificados tienen sobre la licitación inicial y la 
eficiencia del proceso de contratación. 
Tampoco existen estudios que analicen las nuevas directivas de 
contratación pública aprobadas el 15 de enero de 2014, y especialmente la 
jurisprudencia del TJUE que debe servir para interpretarlas. 
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3. El estudio trata de ofrecer las claves para restringir las modificaciones
contractuales. Las modificaciones han sido y son un problema para el normal 
desarrollo del contrato y desgraciadamente van unidas a la corrupción y 
suponen un encarecimiento de los contratos siempre desfavorable para la 
Administración (con reserva de las modificaciones “a la baja”). Examino el 
trascendental paso que se ha dado desde la perspectiva de la protección del 
interés del propio contrato (y normalmente, también del contratista), a 
considerar que el interés superior es el de la propia licitación y el respeto de los 
principios generales de la contratación pública. 
4. He partido de un examen de la normativa sobre contratación pública
en España desde el siglo XIX hasta llegar a la actualidad, para exponer que la 
modificación históricamente fue considerada un problema, e incluso tal 
calificativo se plasmó en diversos textos legislativos.  
Ocupa un lugar destacado el estudio de los pronunciamientos del TJUE 
en materia de modificaciones contractuales, puesto que este Tribunal es el 
artífice de la “regulación” limitadora de las modificaciones contractuales, que 
fue incorporada en España por la LES en 2011 y ahora aparece recogida en la 
nuevas Directivas sobre contratación pública de 2014. 
5. En cuanto a la metodología empleada, ésta se ha centrado en el
análisis legislativo a nivel español y europeo en esta materia, así como en la 
jurisprudencia europea y española sobre las modificaciones contractuales. 
Se ha intentado extraer de la legislación (tanto histórica como actual) 
como de las sentencias judiciales aquellos paradigmas que sean de utilidad al 
aplicador cotidiano para puede decidir correctamente en relación con las 
modificaciones contractuales. 
Se desmenuzan los conceptos jurídicos indeterminados mediante un 
estudio histórico desde los inicios legislativos de la contratación hasta nuestros 
días, a fin de comprender su significado y existencia. Todo ello siguiendo los 
presupuestos de los métodos históricos y lógicos. 
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Además, debe destacarse la utilidad de las fuentes proporcionadas por 
la Comisión Europea, tanto la información que difunde públicamente – 
Comunicaciones, aportaciones a la consulta pública llevada a cabo en 2011 en 
el marco del Libro Verde para la modernización de la contratación pública –, 
como la facilitada para este trabajo – fundamentalmente el Dictamen motivado 
de 27 de noviembre de 2008 –. 
También se han incorporado los pronunciamientos de los tribunales 
administrativos de recurso especial y los informes de las juntas consultivas de 
contratación administrativa del Ministerio de Economía y especialmente las 
autonómicas. Y por último, se han examinado los estudios de la doctrina 
científica. 
6. La tesis se estructura en seis capítulos.
El primero de ellos pretende definir el marco general de las 
modificaciones contractuales. Estudia la naturaleza jurídica de la modificación 
contractual, como potestad administrativa reglada y analiza su origen 
contractual o legal, para valorar cuál es su alcance. Se trata de concretar 
cuáles son las limitaciones generales a que deben someterse las 
modificaciones contractuales. En este sentido, se examina el abandono de las 
teorías permisivas que han predominado hasta tiempos muy recientes. La 
pretensión es conocer su origen y justificación jurídica tradicional. 
El segundo capítulo estudia la evolución de la potestad de modificación 
del contrato desde 1845 hasta la actualidad. La finalidad principal es discurrir si 
la configuración del ius variandi ha sido similar o si por el contrario ha ido 
evolucionando. Se aspira a extraer herramientas del pasado para comprender 
mejor esta potestad en el presente, y a entender cómo y por qué se ha pasado 
de la originaria permisividad total de las modificaciones a su prohibición 
sustancial en la actualidad. 
El tercer capítulo analiza la influencia del derecho europeo en la 
interpretación de los supuestos en que se puede modificar válidamente un 
contrato. Se estudian las Directivas sobre contratación pública desde su origen 
hasta 2014. Se otorga especial importancia a la jurisprudencia del TJUE en 
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materia de modificados, considerándola una herramienta interpretativa 
esencial, porque resuelve la falta de certeza y claridad con que 
tradicionalmente se han regulado e interpretado en España las modificaciones 
contractuales y sus presupuestos. 
El capítulo cuarto desgrana los presupuestos exigibles para modificar un 
contrato público en España conforme a la legislación actual. Se estudia cómo, 
cuándo y por qué puede modificarse un contrato. Se comparan presupuestos 
que antes habilitaban para modificar un contrato – como las necesidades 
nuevas – con la forma en que el TRLCSP debe ser interpretado hoy. Todo ello 
se orienta hacia el nuevo marco impuesto por el derecho europeo sobre 
modificaciones contractuales. 
El capítulo quinto examina los efectos de las modificaciones 
contractuales para la propia Administración, para los contratistas y los 
licitadores en la licitación inicial. Se estudian todos los trámites necesarios para 
la modificación del contrato sobre la idea de buscar la simplicidad y seguridad 
jurídica procedimental. Se analizan los supuestos particulares en que bien no 
es necesario procedimiento alguno, o bien éste es sumario o simplificado. 
Este capítulo dedica especial importancia a los “reformados anticipados”. 
Del estudio se aprecia que en la mayoría de supuestos la Administración opta 
por no tramitar un expediente de modificación contractual sino que aguarda a la 
liquidación del contrato para regularizar el modificado. Esta práctica irregular 
presenta efectos económicos desfavorables para el contratista y para la 
Administración. Se precisan los supuestos en que el contratista tiene derecho a 
resarcirse de la ejecución de modificados anticipados. 
El capítulo sexto examina los efectos que los modificados 
desencadenan. Desde los más evidentes, como la modificación del contenido 
obligacional, la continuidad o resolución contractual, a la obligatoriedad de todo 
modificado con el TRLCSP y la necesidad de reajuste del plazo de ejecución y 
de la garantía. Se detallan las consecuencias económicas de las 
modificaciones contractuales para el contratista y las formas en que puede 
restablecerse el equilibrio económico ante un modificado y el cálculo de su 
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valor económico. Se defiende la necesidad de publicidad de todos los 
modificados como garantía de respeto del principio de transparencia. 
Finalmente, se estudian las posibilidades de impugnación de las 
modificaciones contractuales por parte del adjudicatario y de otros sujetos 
afectados por la modificación contractual. Se presta especial interés al estudio 
de los sujetos legitimados para impugnar los modificados, y la posibilidad de 
interposición de recurso especial. 
7. Por último, quiero destacar que el presente estudio nace también con
una vocación práctica. Es necesario resolver la inseguridad de los gestores de 
la Administración al tiempo de enjuiciar si una propuesta de modificación 
contractual es viable jurídicamente. 
Para ello he contado con mi experiencia en la función de asesoramiento 
jurídico en materia de contratación pública para la Administración desde hace 
más de una decena de años, lo que me ha llevado a realizar aportaciones que 
espero sean útiles para la práctica. 
Por tanto, la finalidad principal de mi trabajo de tesis doctoral ha sido 
ofrecer un estudio riguroso tanto teórico como práctico sobre las modificaciones 
contractuales, apoyado en el análisis de la legislación, de la jurisprudencia y de 
la doctrina, con la intención adicional de prestar un servicio a los gestores 
públicos así como a los operadores económicos ofreciendo propuestas que les 
sirvan en el día a día. En mi ánimo siempre ha estado, asimismo, colaborar en 
la búsqueda de nuevas vías o de soluciones que permitan combatir las malas 
prácticas administrativas que conducen a menudo a episodios de corrupción 
que proliferan, con harta frecuencia, en torno a la contratación del sector 
público y, en especial, sobre las modificaciones contractuales. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
La posibilidad de que dos o más personas puedan quedar obligadas por 
su propia iniciativa representa el reconocimiento del poder creador de la 
autonomía de la voluntad. Esta libertad de acción, la consiguiente obligación de 
ejecutar el contrato según su tenor y los correlativos principios de autonomía de 
la voluntad y de pacta sunt servanda, chocan frontalmente con el derecho de 
una de las partes, el poder adjudicador, a alterar el contrato inicial. Esta 
potestad se conoce como potestad de modificación del contrato o ius variandi. 
Supone admitir la posibilidad de que el contenido del contrato quede 
determinado por una parte, la Administración. 
Cabe preguntarse, entonces, las causas o circunstancias que legitiman 
tal actuación. A priori, pareciera que no puede existir nada más elemental que 
la necesidad de garantizar el respeto del contrato consensuadamente 
perfeccionado por las partes. Más teniendo en cuenta el rigorismo de 
procedimientos y formalidades que presiden la selección del contratista. Sin 
embargo, resulta llamativa la aceptación no sólo de la posibilidad de alterar el 
contenido contractual por mutuo acuerdo, sino, que incluso una sola de las 
partes pueda alterarlo con independencia del deseo de aceptación de la 
variación por la otra. 
Es conveniente discernir sobre si en todo caso es posible que el poder 
adjudicador modifique el contrato o necesita alguna habilitación normativa 
especial para hacerlo. Es necesario definir unos límites para evitar los riesgos 
de impacto de los modificados sobre las diferentes partes afectadas por él, 
pues los modificados deben ser excepcionales1.  
Un modificado es una nueva adjudicación directa dirigida al contratista 
originario. El procedimiento negociado sin publicidad se configura como un 
procedimiento excepcional. Tanto el extinto artículo 31 de la Directiva 2004/18 
1 En el mismo sentido se pronuncia el dictamen del Consejo de Estado 1281/2005 que 
atribuye el carácter de excepcional al uso del ius variandi, además de señalar la necesidad de 
que concurran los presupuestos legalmente establecidos al efecto para modificar un contrato. 
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como en el nuevo artículo 32 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 relegan el uso de esta 
posibilidad a unos supuestos tasados. 
Estas nuevas adjudicaciones se realizan prescindiendo totalmente de 
procedimiento de adjudicación y sin publicidad. Ni siquiera median tres ofertas, 
ni una negociación sobre distintos aspectos, sino que se pactan de forma 
directa con un único empresario. De hecho es con el propio contratista con 
quien se llega además a un acuerdo sobre los nuevos precios que surgen del 
modificado2. 
 
2.- LA INMUTABILIDAD DEL CONTRATO. 
Por contrato se entiende el acuerdo de voluntades mediante el cual las 
partes intervinientes en el mismo se obligan a distintos fines3. El concepto de 
voluntad procede del término latino voluntas-atis. Entre los significados que 
contempla la Real Academia Española se encuentran por ejemplo la “facultad 
de decidir y ordenar la propia conducta”, el “libre albedrío o libre 
determinación”, o la “elección hecha por el propio dictamen o gusto, sin 
atención a otro respeto o reparo”. 
Relacionando este concepto con el principio de la autonomía de la 
voluntad, resulta que un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos 
partes4. Como contenido integrante de dicho acuerdo, contratante y contratista 
expresan su autonomía para dar o hacer una prestación. Producen libremente, 
                                              
2 Todo ello constituye así una primera y genérica limitación. En este sentido 
HOEPFFNER, H., afirma que “el control de las modificaciones conlleva una mayor garantía de 
la libertad contractual pues sirve para preservar durante la fase de ejecución del contrato las 
condiciones iniciales de la misma concurrencia” (La modification du contrat administratif, 
L.G.D.J., Paris, Bibliothèque de Droit Public, 2009, p. 44). 
3 PUIG BRUTAU, J., Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Volumen I, 3ª ed., 
Doctrina General del contrato, Boch, Barcelona, 1988, p. 9. 
4 HARGAIN, D., «La autonomía de la voluntad rige exclusivamente en materia 
contractual, y no en el ámbito de los negocios jurídicos no obligacionales», Revista crítica de 
derecho privado, Nº 3, Montevideo, 2006. (documento electrónico) 
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los pactos, cláusulas y condiciones que tienen por conveniente, siempre que no 
sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. Así lo permite el 
artículo 1255 de nuestro Código Civil para inmediatamente afirmar que “la 
validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno 
de los contratantes” en su artículo 12565. Ello es tanto como legalizar el 
principio de autonomía de la voluntad. 
De la conjunción de esos dos preceptos se desprende que una cláusula 
que permitiera a un contratante disponer libre y unilateralmente del contrato 
sería contraria a la esencia misma del contrato.  
El artículo 1256 del Código Civil es reflejo del llamado principio de pacta 
sunt servanda (que podemos traducir como "lo pactado obliga”). Éste término 
latino, atribuido al jurista ULPIANO (abordado por éste en su comentario al 
título edictal De pactis conventis: Digesto 2.14.7.7) significa que los acuerdos 
entre partes o pactos deben cumplirse según su tenor6.  
El artículo 1091 del Código Civil recoge de forma literal este principio. En 
su virtud, las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 
las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos, sin que 
quepa variarlo durante el desarrollo del contrato por las partes, y menos aún, 
que una de las partes las imponga a otra contra su voluntad. 
A través de los pactos que integran el contrato se genera una auténtica 
fuerza obligatoria de trascendencia similar a la que cualquier norma jurídica 
pueda establecer. En el caso de los contratos públicos, tras el establecimiento 
de las necesidades que se pretenden satisfacer por parte del poder adjudicador 
– que se reflejan en los pliegos de condiciones –, sigue la oferta por parte de 
los distintos licitadores y una aceptación por parte del primero a través de la 
                                              
5 El artículo 1256 del código civil se relaciona a su vez con el artículo 1115 del mismo 
que determina que “cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad 
del deudor, la obligación condicional será nula. Si dependiere de la suerte o de la voluntad de 
un tercero, la obligación surtirá todos sus efectos con arreglo a las disposiciones de este 
Código”. 
6 Vid. la STS de 15 octubre 2012 (RJ 2013\1482). 
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adjudicación del contrato. Estos pliegos poseen “fuerza de ley” e impiden que la 
Administración los modifique durante su ejecución. 
Estos principios son la expresión de las normas de conducta más 
primarias. Así los recuerda LACRUZ BERDEJO al rememorar a POUND. Éste 
último consideraba que “un principio que debe regir en toda sociedad civilizada 
es la idea de que los hombres deben poder contar con que aquellos con 
quienes tratan en el intercambio social actuarán de buena fe y por tanto 
llevarán a cabo las expectativas razonables que sus promesas o su conducta 
hayan creado razonablemente en los demás”7.  
Ciertamente, existe en la regulación de los contratos, tanto privados 
como públicos, una exaltación del principio de la autonomía de la voluntad, 
pero, es en esa voluntad en la que se funda, precisamente, la obligatoriedad 
del contrato. 
El artículo 25.1 del TRLCSP denominado, precisamente, “libertad de 
pactos” muestra como “en los contratos del sector público podrán incluirse 
cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios 
al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena 
administración”. 
El artículo 115.3 TRLCSP determina que los contratos se ajustarán al 
contenido de los pliegos particulares, cuyas cláusulas se consideran parte 
integrante de los mismos. A su vez, el artículo 115.1 TRLCSP ordena que los 
pliegos de cláusulas administrativas incluyan los pactos y condiciones 
definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato. Y 
finalmente, el artículo 116 TRLCSP establece que los aspectos que debe 
contener las prescripciones técnicas, de conformidad con los requisitos que 
para cada contrato establece la presente Ley. 
                                              
7 DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, I, Introducción, Teoría 
del contrato, Civitas, Madrid, 1998, p. 124. Vid. asimismo, DIEZ PICAZO, L. y GULLON, A., 
Sistema de Derecho Civil, Volumen II, El contrato en general. La relación obligatoria. Contratos 
en especial. Cuasi contratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual. 9ª 
ed., Tecnos, Madrid, 2003, p. 86. 
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Estos pliegos constituyen la “Ley del contrato” (lex contractu), como ha 
afirmado reiteradamente la jurisprudencia8; manteniendo que el pliego de 
condiciones contiene un poder normativo «inter partes», dentro de un plano 
subordinado a las normas y principios superiores del ordenamiento jurídico. Sin 
perjuicio de lo anterior, ese valor de “ley del contrato” no puede hacer caer en 
el error de entender que el pliego de condiciones posee naturaleza normativa. 
Su valor es meramente contractual. En justa correspondencia, el artículo 145.1 
del TRLCSP establece que las proposiciones de los interesados deberán 
ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y 
su presentación supondrá la aceptación. 
Una vez que la Administración ha hecho públicas sus necesidades y 
pactos futuribles, no puede con carácter general, alterar unilateralmente su 
contenido. El principio de invariabilidad o inmutabilidad del contrato por una de 
las partes es plenamente aplicable a los contratos administrativos. En 
consecuencia, la especial posición de la Administración Pública en la ejecución 
de los contratos no puede implicar que ésta ignore la naturaleza bilateral de los 
contratos administrativos y la implicación que ello conlleva para las dos partes 
actuantes9. BOQUERA OLIVER, afirma en este sentido, que si fuera posible 
dejar el contrato a merced de una de las partes contratantes no nos 
encontraríamos ante un verdadero contrato10. 
                                              
8 Vid. SSTS de 21 de diciembre de 1988 (RJ 1988\10220), de 30 octubre 1989 (RJ 
1989\7581), de 4 octubre 1989 (RJ 1989\7219), de 26 septiembre 1989 (RJ 1989\6703 (RJ 
1989\6189), de 25 julio 1989 (RJ 1989\6111), de 30 junio 1989 (RJ 1989\4937), de 7 junio 
1989(RJ 1989\4515), y de 9 diciembre 1982 (RJ 1982\7954). 
9 BLANC, J., GARDÓ, R., MORERA, J., SANGENIS, J.M., VICENTE, E., VIDAL, R., 
Introducció a la llei de contractes de les adminsitracions publiques, Escala del´Adminsitració 
Pública de Catalunya, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas S.A., Madrid, 1995, p. 108. 
10 BOQUERA OLIVER, J.M., Poder administrativo y contrato, Escuela de 
Administración Pública, 1970, Madrid, pp. 81 – 82. DOMINGUEZ LUELMO, A. (Dr.), 
Comentarios al Código Civil, Lex Nova, 2010, pp. 1368 – 1371. 
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Así lo ha determinado reiteradamente el TS desde su sentencia de 29 
abril 1980 (RJ 1980\2701)11, aseverando que no puede quedar al arbitrio de 
una Administración Pública el cumplimiento del contrato y rotundamente 
determinaba la aplicabilidad de este principio no sólo para los contratos civiles 
suscritos por la Administración, sino también para los contratos 
administrativos12. 
En el mismo sentido, HORGUE BAENA afirma que si la validez de un 
contrato administrativo queda al arbitrio de una de las partes “se pugna con la 
esencia de las obligaciones sinalagmáticas” 13. 
Estos principios comportan la inmodificabilidad, inmutabilidad o 
invariabilidad del contrato (principio ne varietur); términos sinónimos. Conllevan 
que la aparición de circunstancias que alteren el cumplimiento del contrato 
según lo pactado determina la posibilidad de extinción del contrato14. Ello 
supone lo que se conoce como “congelación de la obligación ante el cambio de 
circunstancias”. GIL RODRIGUEZ15 define este concepto en el sentido de que 
las partes solo se obligaron en la medida en que permanecieran inalteradas las 
circunstancias concurrentes en el momento de contratar. 
De hecho nuestro Código Civil no recoge de forma directa la posibilidad 
de modificación de los contratos, sino que se refiere a ella solamente en sede 
de novación (arts. 1203 a 1213). El artículo 1203 del Código Civil afirma que las 
obligaciones pueden modificarse cuando varíe su objeto o condiciones 
principales, cuando se sustituya la persona del deudor o cuando se subrogue a 
un tercero en los derechos del acreedor. 
                                              
11 Véase igualmente las SSTS de 12 enero 2012 (RJ 2012\21), de 12 junio 1995 (RJ 
1995\5351), de 7 febrero 1979 (RJ 1979\903). 
12 BOQUERA OLIVER, J.M., Poder administrativo y contrato, op cit., p. 84. 
13 HORGUE BAENA, C., La modificación del contrato administrativo de obra, Marcial 
Pons, Madrid, 1997, p. 16. 
14 Vid. los arts. 644, 1584, 1700, 1732, 1291, 1293, 1170, 1754 del Código Civil. 
15 PUIG I FERRIOL, L., GETE –ALONSO Y CALERA, M., GIL RODRIGUEZ, J., 
HUALDE SÁNCHEZ, J.J., Manual de Derecho Civil, II, Derecho de obligaciones, 
responsabilidad civil, teoría general del contrato, Marcial Pons, Madrid, 2000, pp. 641 - 642. 
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Sin embargo, JURISTO SANCHEZ entiende que el artículo 1593 del 
Código Civil reconoce la posibilidad del dueño de la obra a modificar el 
contrato, y lo entiende como algo consustancial al contrato de arrendamiento 
civil de obra16. Ese precepto literalmente señala que “Las obligaciones pueden 
modificarse: 1.- Variando su objeto o sus condiciones principales. 2.-
Sustituyendo la persona del deudor. 3.-Subrogando a un tercero en los 
derechos del acreedor”. 
No obstante todo lo dicho en relación con la inalterabilidad del contrato, 
el Código Civil, prevé la posibilidad, de que haciendo uso del mismo principio 
de la autonomía de la voluntad privada se produzcan modificaciones del 
contrato por mutuo acuerdo sin producir su extinción. Ello se contempla en el 
artículo 1255 Código Civil al prever que “los contratantes pueden establecer los 
pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no 
sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”. 
Pese a este rigorismo, se ha admitido comúnmente por la jurisprudencia 
civil la modificación del contrato, aún sin mutuo acuerdo. Contrariamente al 
rigorismo prevenido por el artículo 1256 del Código Civil. Se permite las 
modificaciones en contratos civiles siempre que se deban a acaecimientos no 
imputables a ninguna de las partes, sino ajenos a éstas, pero que influyen 
directamente en la ejecución del contrato sin atentar contra las prescripciones 
del 1256 del código civil. Ejemplo de ello es la STS (Sala de lo civil) de 28 de 
junio de 2007 (RJ 2007\3786) que alude a que no existe alteración o violación 
de las prescripciones del artículo 1256 del Código Civil cuando concurren 
determinadas circunstancias. Llega incluso a afirmar que “la alteración del 
negocio jurídico básico no depende del arbitrio de una de las partes, sino del 
desarrollo de los acontecimientos y de una doble condición y dicho artículo 
proscribe la alteración o extinción de una obligación por la voluntad unilateral 
                                              
16 JURISTO SANCHEZ, R., La ejecución del contrato de obra pública, op. cit., p. 209. 
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de una de las partes (así, sentencias de 27 de febrero de 1997, 13 de abril de 
2004, 30 de noviembre de 2005)” 17. 
VILLAR PALASI18 recuerda que cuando el artículo 1258 del Código Civil 
considera que los contratos obligan al cumplimiento no sólo de lo 
expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que se deriven 
de la buena fe está admitiendo claramente la prevalencia de la buena fe del 
tráfico privado sobre la declaración expresa, literal de la voluntad de las partes, 
aludiendo a la relación jurídica de confianza o vinculum fraternitatis seu 
comunitatis de todo contrato. 
La más conocida de las teorías que matizan este principio de 
inmutabilidad es la teoría medieval, rebus sic stantibus (contractus qui haben 
tractum succesivum veldependentiam de futuro rebus sic stantibus 
intellinguntur). En su virtud las estipulaciones contractuales lo fueron a la vista 
de las circunstancias que concurrían en el momento de su perfección, de modo 
que el contrato debe acomodarse a las circunstancias reales por cambios 
generales e imprevisibles de las circunstancias. Esta cláusula conlleva que el 
contrato no se rescinde, resuelve o extingue cuando concurren ciertas causas, 
sino que simplemente, se modifica19. No obstante, para ello la jurisprudencia20 
exige una serie de presupuestos: a) que exista una alteración extraordinaria de 
las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las 
concurrentes al tiempo de su celebración; b) que a consecuencia de dicha 
alteración se produzca una desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, 
entre las prestaciones de las partes contratantes que verdaderamente derriben 
el contrato por aniquilación del equilibrio de las prestaciones, que no pueda ser 
                                              
17 Véanse las SSTS, Sala de lo civil, de 27 de febrero de 1997 (RJ 1997/1333), de 13 
de abril de 2004 (RJ 2004/2619), y de 30 de noviembre de 2005 (RJ 2005/7742). 
18 VILLAR PALASI, J.L., Apuntes de Derecho Administrativo, Parte General, Tomo I, 
Madrid, 1977, p. 170. 
19 STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 12 noviembre de 2004 (RJ 2004/6900). 
20 SSTS (Sala de lo Civil) 79/2007 de 25 enero de 2007 (RJ 2007/592), de 21 de 
febrero de 2012 (RJ 2012/4524), de 17 julio de 2012 (RJ 2012/8855), de 20 de noviembre de 
2009 (RJ 2009/72196). 
CAPÍTULO I.- CONCEPTO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 
43 
enderezado por otro medio; y c) que todo ello acontezca por que aparezcan 
circunstancias radicalmente imprevisibles. 
 
3.- DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
Algunos autores afirman que hay un doble concepto de modificación del 
contrato: uno amplio y otro estricto. En sentido amplio, cualquier variación que 
pueda introducirse en el contrato y que de alguna manera produzca una nueva 
configuración de la misma sería considerada como una modificación 
contractual. En un sentido estricto, sólo serían modificados las alteraciones que 
se produzcan sobre elementos estructurales de la relación obligatoria mientras 
ésta todavía persista.21 
HORGUE BAENA define el término modificación del contrato como el 
acto en virtud del cual se produce una alteración formal de las condiciones 
mismas en que se perfecciona el contrato22. 
DEL PRETE entiende por modificación el acto jurídico por el que las 
partes convienen alterar un contrato en curso en uno o más elementos del 
contrato que les une, sin destruirlo23. En el mismo sentido ALAIN GHOZI pone 
énfasis en que el cambio realizado tiene la intención de modificar un elemento 
del contrato pero evitando la novación24. 
UBAUD-BERGERON lo define por la contradicción de dicho término con 
el de autonomía de la voluntad; al igual que BONNNARD que considera que la 
                                              
21 PUIG I FERRIOL, LL., GETE-ALONSO Y CALERA, M., GIL RODRIGUEZ, J., 
HUALDE SÁNCHEZ, J.J., Manual de Derecho Civil II, Derecho de obligaciones, 
responsabilidad civil, teoría general del contrato, op. cit., p. 370. 
22 HORGUE BAENA, C., La modificación del contrato administrativo de obra, op. cit., p. 
32. 
23 DEL PRETE, D., L ´avenant dans les contrats administratifs, These, 6 de diciembre 
de 2002, Universite d´Aix – Marseille, p. 157. 
24 GHOZI, A., La modification de l´obligation par la volonté de las parties, Librairie 
generale de droit et de jurisprudence, 1980, París, p. 13. 
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fuerza de obligar entre las partes afecta de manera distinta según se trate de 
un contrato administrativo o uno privado25. 
Entre las distintas modalidades de modificaciones contractuales que 
desarrollaremos más adelante se encuentran las siguientes: 
- Modificación subjetiva: que se predica en relación a las 
distintas posiciones jurídicas que existen en la relación jurídica 
obligatoria entre el acreedor y el deudor. E incluso aquellas referidas 
a otras personas que sin ser sujetos activos o pasivos de la relación 
se superponen en ocasiones a éstos. Es el caso de la cesión del 
contrato o del cambio y sustitución de los subcontratistas que 
ejecutan prestaciones parciales del contrato que corresponden al 
contratista principal26. 
- Modificación objetiva o de contenido: es la que afecta al 
objeto de la prestación por cambio, ampliación o reducción de la 
misma. 
- Modificación circunstancial: supone la alteración de las 
condiciones accidentales de la relación, como el tiempo o plazo para 
la ejecución del contrato, el emplazamiento material en que ejecutar 
el contrato, etc. 
- Modificación funcional: se refiere al cambio de la causa o el 
fin que comporta de manera necesaria una modificación o alteración 
de la prestación. 
No existirá modificación del contrato en el sentido de modificación 
producida por el ejercicio del ius variandi, entre otros en los siguientes 
supuestos, que igualmente, desarrollaré más adelante: 
                                              
25 BONNARD, R., Précis de droit administratif, Librairie generale de droit et de 
jurisprudence (LGJD); 4ª ed., París, 1943, p. 620. 
26 GARCÍA MARTINEZ, F.J., «Insolvencia sobrevenida del adjudicatario en los 
contratos administrativos, ¿Conservación o resolución del contrato?», en FERNANDEZ 
ACEVEDO, R., VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P. (Dir.) La contratación pública a debate: 
presente y futuro, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2014, pp. 401 - 402. 
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- Como consecuencia directa o indirecta de actos legislativos 
(por ejemplo incremento del IVA durante la vigencia del contrato). 
- La aplicación de la cláusula de revisión de precios, cuando 
ésta figure ya en el contrato inicial. 
- La existencia de prórrogas previstas de forma expresa en el 
contrato, o la aplicación de obligaciones sometidas a condición. 
- Por modificación del programa de trabajos. Sin perjuicio de 
que habrá que estar al caso concreto para ver si estamos ante una 
modificación contractual o ante una mera variación del programa de 
trabajo. 
 
4.- EL ABANDONO DE LA TEORÍA DE LA INMUTABILIDAD 
CONTRACTUAL. 
4.1.- INTERÉS PÚBLICO E INMUTABILIDAD DEL FIN COMO ÚNICOS 
LÍMITES TRADICIONALES. 
Tradicionalmente se creía que el interés público del contrato prevalecía 
sobre su inalterabilidad27. 
Ejemplo de ello es la siguiente consideración efectuada por 
LAUBADERE: 
“La existencia de un tal poder reconocido a uno de los contratantes no 
confiere ninguna originalidad particular al contrato administrativo; no significa 
ninguna derogación al principio de la inmutabilidad de las estipulaciones 
contractuales”28. 
Es representativa de la posibilidad de modificar el contrato, a través de 
una potestad que ha sido considerada como “la más espectacular de las 
singularidades del contrato administrativo, en cuanto que apunta directamente 
                                              
27 STS de 8 de noviembre de 1994 (RJ 1994\8503). 
28 DE LAUBADÉRE, A., MODERNE F. y DELVOLVÉ, P., Traité des contrats 
administratifs, Tomo II, Librairie generale de droit et de jurisprudence (LGJD); 2 ed., París, 
1983, pp. 330 – 331. 
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a uno de los presupuestos fundamentales del instituto contractual (pacta sunt 
servanda, contractus lex inter partes)”. 
GARCÍA DE ENTERRÍA da una muestra de que frente al principio de 
inmutabilidad de los contratos privados y al correspondiente carácter estático 
de éstos, los contratos administrativos presentan una naturaleza dinámica, 
permitiéndose la alteración unilateral del contrato sobre el contratista por 
razones exclusivamente de interés general o público. 
BOCKMANN MOREIRA29 afirma que la realidad es siempre más fuerte 
que la imaginación humana. Justifica la mutabilidad del contrato como 
herramienta para afrontar los desafíos y los retos del presente y futuro. 
En definitiva, el principio de autonomía de la voluntad posee en la 
contratación administrativa importantes interferencias marcadas por la potestad 
estudiada30.  
UBAUD-BERGERON sostiene que la mutabilidad del contrato no afecta 
directamente a la fuerza vinculante, puesto que no se basa en una concepción 
rígida e intangible31. Estaríamos ante una “derogación de la regla de que el 
contratista sólo puede venir obligado a lo que consintió”, como señala 
HORGUE BAENA32. 
La JCCA en su Informe 71/1999, de 11 de abril de 2000, ha subrayado 
que los pliegos de condiciones recogerán todos los pactos y condiciones 
definidores de los derechos y obligaciones de las partes, entendiéndose “que 
rige el principio de pacta sunt servanda, del que pende el principio de 
inalterabilidad de los contratos o inmutabilidad de los mismos que se ve 
                                              
29 BOCKMAN MOREIRA, E., «Contratos públicos de longo prazo, mutações e 
seçuranza jurídica», en FERNANDEZ ACEVEDO, R., VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P. (Dir.), La 
contratación pública a debate: presente y futuro, op. cit., pp. 523. 
30 BLANC, J., GARDÓ, R., MORERA, J., SANGENIS, J.M., VICENTE, E., VIDAL, R., 
Introducció a la llei de contractes de les adminsitracions publiques, op. cit., p. 115. 
31 UBAUD-BERGERON, M., La mutabilité du contrat administratif, op. cit., p. 36. 
32 HORGUE BAENA, C., La modificación del contrato administrativo de obras, op. cit., 
p. 107. 
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matizado precisamente por lo contrario, el principio de mutabilidad, o ius 
variandi”33. 
La tradición jurídica34 hasta bien poco tiempo entendía que lo inmutable 
en el contrato era el fin o la causa con ocasión de la cual se celebra el contrato 
y que constituye así el objetivo o necesidad pública que pretende satisfacer el 
contrato y no el objeto u otros elementos circunstanciales del mismo. 
ARIÑO ORTIZ afirmó que “la inmutabilidad del contrato se ve así 
matizada, coloreada administrativamente, por la inmutabilidad del fin. Estas 
alteraciones del contrato administrativo se operan, además, de un modo 
inmediato y directo, por el principio de decisión unilateral  ejecutorio, previa al 
conocimiento judicial”35.  
ESCOLA colegía que la mutabilidad del contrato es una consecuencia 
impuesta por el propio carácter de éstos, por las finalidades de interés público 
que con ellos se procura lograr36. En el mismo sentido, CATALÁ MARTÍ 
considera que la potestad de modificación se justifica en última instancia por el 
elemento finalista de consecución del interés público que siempre acompaña a 
la Administración. Aunque matizaba como motivaciones más concretas las 
exigencias potencialmente cambiantes del interés público, la complejidad de 
                                              
33 HORGUE BAENA, C., La modificación del contrato administrativo de obra, op. cit., 
pp. 74-76. MEILÁN GIL, J.L., La estructura de los contratos públicos, Iustel, Madrid, 2008, pp. 
242-244; ESCOLA, H.J., Tratado integral de los contratos administrativos, Volumen I, Ediciones 
Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 392. 
34 Por todas STS de 11 de octubre de 1979 (RJ 1979/3448). 
35 ARIÑO ORTIZ, G., Teoría del equivalente económico en los contratos 
administrativos, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1968, p. 225. En el mismo 
sentido se pronuncia CASSAGNE, J.C., al señalar que en el contrato administrativo lo único 
inmutable es el fin que prevalece sobre el alcance y la modalidad de las prestaciones, siempre 
que la equivalencia económica de dichas prestaciones se mantenga inalterada ( El contrato 
administrativo, Editorial ABELEDO – PERROT S.A.E., Buenos Aires (Argentina), 1999, p. 67). 
DEL PRETE, D., L´avenant dans les contrats administratifs, op. cit., pp. 165 - 166. 
36 ESCOLA, H. J., Tratado integral de los contratos administrativos, op cit., p. 243. 
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ciertos contratos que pueden hacer difícil determinar inicialmente la prestación 
de larga duración del contrato de cambios o circunstancias sobrevenidas37. 
Cabe concluir que el inmovilismo contractual es, en principio, 
incompatible con la función propia del contrato administrativo, pues, 
desgraciadamente, la modificación es un mecanismo inherente a la vida de un 
contrato38. Ciertamente, los contratos administrativos son ordinariamente 
acuerdos de larga duración y con cierta complejidad, y ellos es lo que 
determina la posibilidad de modificar el contrato39. 
Las nuevas Directivas sobre contratación pública han incluido estos 
argumentos para justificar no solo la pervivencia de la prerrogativa de 
modificación contractual sino también la existencia de un umbral de minimis en 
donde ni siquiera es necesario justificar el porqué de la modificación para 
llevarla a efecto. 
Otros autores han entendido que lo inmutable es el equilibrio contractual 
que siempre debe ser mantenido y que constituye el verdadero objeto de la 
fuerza obligatoria. UBAUD-BERGERON considera que ante la necesidad de 
modificar un contrato (bien por acuerdo de las partes o bien por la voluntad 
unilateral de la Administración) existe obligación de garantizar el equilibrio 
económico de la relación contractual40. 
El origen del poder de modificación del contrato es jurisprudencial y 
doctrinal. La creación de esta doctrina no parte ni se fundamenta en razones de 
equidad o de humanización del contrato, sino en la necesidad de dar 
                                              
37 CATALÁ MARTÍ, J.V., La contratación de las administraciones públicas ajustadas a 
la Ley de Contratos del Sector Público, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2008, p. 
456. 
38 HOEPFFNER, H., La modification du contrat administratif, op. cit., p. 3 y 45. 
39 PAREJO ALFONSO, L. y PALOMAR OLMEDA, A., Comentarios a la Ley de 
Contratos del Sector Público, Editorial Bosch, Barcelona, 2009, p.1804.Ver la STS de 21 de 
enero de 1992 (RJ 1992\628). 
40 UBAUD BERGERON, M., La mutabilité du contrat administratif, op. cit., p. 39. 
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satisfacción permanente al interés público, que actúa como causa y límite41. La 
jurisprudencia es la que con más arraigo ha mantenido la posible utilización de 
la prerrogativa de modificar el contrato unilateralmente. Ello ha favorecido que 
esta potestad sea una práctica cotidiana más que una excepción42. 
Son muchos los pronunciamientos del TS en que se ha defendido la 
prevalencia de dicha potestad frente a la necesidad original de ejecución del 
contrato en la forma inicialmente pactada. Dicho de otro modo, el principio de 
lex inter partes y pacta sunt servanda cede frente al principio de mutabilidad del 
contrato. 
Por ejemplo, la sentencia del TS de 21 de noviembre de 1981 (RJ 
1981\5267) afirma que “frente a la declaración del artículo 51 del RCL de 9 de 
enero de 1953, que proclama que los contratos administrativos son inalterables 
a partir de su perfeccionamiento y que deberán ser cumplidos con estricta 
sujeción a sus cláusulas, los arts. 53 y 54 consagran el ius variandi”. 
La STS de 11 de octubre de 1979 (RJ 1979\3448) aduce que “es 
evidente que, en principio, nada se puede objetar a la modificación contractual 
referida, puesto que la regla general de la inmutabilidad del contrato, 
predominante, en el arrendamiento civil (contractus lex), ofrece en el 
administrativo la versión de la inmutabilidad del fin, o inmutabilidad del servicio, 
para lo cual se instrumenta una especial potestad, la potestas variandi, 
habilitada no por ministerio del contrato, sino por el de la ley, hasta el extremo 
que la doctrina científica ha destacado que esta potestad merece ser aplicada 
                                              
41 MONEDERO GIL, J.I., Doctrina del Consejo de Estado, Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid, 1977, p.390. 
42 Vid. SSTS de 21 de noviembre de 1981 (RJ 1981\5267) y de 20 octubre 1987 (RJ 
1987\8677), de 27 febrero 1984 (RJ 1984\1067), de 11 octubre 1979 (RJ 1979\3448), de 12 
febrero 1979 (RJ 1979\908), STSJ Galicia de 26 septiembre de 2002 (RJCA 2002\1277). Sobre 
el principio de inalterabilidad contractual. Vid. HORGUE BAENA, C., La modificación del 
contrato administrativo de obra, op. cit., p. 21. PUERTA SEGUIDO, F., «El régimen de la 
modificación de los contratos del sector público en el Real Decreto Legislativo 3/2011, Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público», en libro col. Observatorio de los 
Contratos Públicos 2011, Civitas, Cizur Menor, 2012, p. 484. 
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con un criterio extensivo en el campo administrativo, mientras que por el 
contrario, en el civil las facultades de modificación (ius no potestas), sólo deben 
ser reconocidas en los casos y con un criterio hermenéutico restrictivo”43. 
La STS de 1 de febrero de 2000 (RJ 2000\318) manifestó que el interés 
público no puede quedar constreñido por el clausulado del contrato. Sostuvo 
que la modificación del contrato sólo puede adoptarse en cuanto que la misma 
sea indispensable para el mejor servicio del interés público, requiriéndose una 
especial y singular motivación que en caso de no existir impide la alteración del 
contrato o de sus pliegos de condiciones regidos por el principio “ne varietur”44. 
La STS de 18 de octubre de 1984 (RJ 1984\5000) afirmaba que la 
inmutabilidad del contrato tiene excepciones que responden a la “prevalencia 
del fin público que con él se persigue; y que si de una parte se traduce en 
facultades exorbitantes de la Administración, muy singularmente en el 
reconocimiento de un «ius variandi»; de otra justifica la presencia de técnicas 
tendentes a asegurar un equilibrio financiero, no sólo en el caso de ejercicio de 
dicha facultad sino en el llamado «factum principis» o de medidas 
administrativas adoptadas al margen del contrato pero con repercusión en las 
obligaciones nacidas de él, haciendo más oneroso su cumplimiento”, y la de 9 
de abril de 1985 (RJ 1985\2858) llegaba a sostener “el carácter ilimitado del ius 
variandi en cuanto a que el interés público prima sobre cualquier otra 
consideración”45. 
Para concluir con esta enumeración, debe aludirse a la STS de 29 de 
junio de 1986 (RJ 1986\6779) que afirmaba que la potestad de modificación 
“debe ejercerse atendiendo al interés público que demanda la prestación del 
servicio y que constituye su causa y finalidad, no estado autorizada la 
Administración a ejercer el ius variandi en aras de un interés particular como es 
el económico del concesionario, en detrimento del propio servicio y de los 
                                              
43 La prevalencia del interés público sobre la inalterabilidad del contrato fue puesta de 
manifiesto en la STS de 11 de mayo de 1994 (RJ 1994\3806). 
44 STS de 11 de abril de 1984 (RJ 1984\1920). 
45 STS de 1 febrero 2000 (RJ 2000\318). 
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derechos de los demás interesados en su prestación”. La STS de 21 de enero 
de 1992 (RJ 1992\628) concluía que “el principio fundamental de contractus lex 
viene afectado en los contratos por el principio de mutabilidad del contrato 
administrativo”46. 
En esta línea, el Consejo de Estado ha resaltado la importancia del 
interés público. Ha afirmado que “la modificación contractual debe hallarse 
respaldada o legitimada por un interés público claro, patente e indubitado”47. 
Incluso concurriendo graves defectos en el proyecto de obras, en la tramitación 
del modificado o en la forma de prestar el consentimiento a ellos por el 
contratista, avaló el modificado, con las siguientes palabras: “al concurrir una 
"razón de interés público" para dicha modificación, habida cuenta de que si se 
procediese a la resolución del contrato y a una nueva licitación, no se obtendría 
ninguna ventaja desde el punto de vista técnico, ya que el contratista 
adjudicatario tendría que realizar las obras en los mismos términos previstos en 
el proyecto reformado, y se incurriría en un gasto superior al que deriva de la 
modificación del contrato, a consecuencia del aumento de los costes derivado 
del aplazamiento en el tiempo de la nueva licitación”48. 
Conocida también es la expresión contenida en la Memoria del Consejo 
de Estado de 1990 donde se aseveraba que “a partir de un conocimiento 
ordinario de la realidad y de una valoración propia de su experiencia consultiva, 
el Consejo de Estado entiende, con sensibilidad, como de hecho se produce en 
el desarrollo de una relación contractual y como, a veces, cierto grado de 
                                              
46 En igual sentido se pronuncia las SSTS de 13 de abril de 1981 (RJ 1981\1841) y de 
21 de enero de 1992 (RJ 1992\628). 
47 DCE 4350/1997 de 6 de noviembre de 1997. 
48 El dictamen del Consejo de Estado 933/2009, de 9 de julio de 2009. Este mismo 
argumento se ha esgrimido por el Consejo de Estado en otros dictámenes como el 54400/1990 
de 21 de junio de 1990, donde incluso no se siguió el procedimiento de modificación pero se 
dictaminó favorablemente la continuación del contrato. Igual ocurrió en muchos otros asuntos 
informados por el Consejo de Estado como: el Dictamen 55586/1991, de 10 de enero de 1991, 
257/1992, de 29 de julio de 1992, 1397/1992, de 19 de noviembre de 1992, 1508/1993, de 10 
de febrero de 1994, 2582/1995, de 1 de febrero de 1996, 4350/1997, de 6 de noviembre de 
1997, entre otros. 
LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 
 
52 
ductibilidad puede servir al interés público mejor que un rigorismo capaz, en 
aras de una interpretación legal alicorta, de llegar a desnaturalizar el sentido 
finalista especialmente relevante en cualquier previsión normativa". 
De igual modo, la doctrina ha dado prioridad a la defensa del interés 
público frente a otros principios. FERNÁNDEZ CRIADO y QUINTANA 
QUINTANA49, sostienen que cuando entra en juego el interés general inherente 
a un contrato, en cuanto que debe prevalecer tal interés general sobre el 
estricto cumplimiento del contrato, la Administración puede ejercitar la potestad 
para modificar los contratos administrativos. 
No sólo puede ejercitarse tal potestad sino que debe efectuarse. Es 
obligatorio50. Si la potestad se ha generado para satisfacer un fin de interés 
público, su materialización no puede quedar al arbitrio del titular del órgano 
competente. Cuestión distinta es que superados diversos límites cuantitativos y 
cualitativos, el medio de adaptar el contrato a los fines de interés público no 
sea la modificación del contrato inicial sino la adjudicación de un nuevo 
contrato por procedimientos de adjudicación con la publicidad debida. 
Como recuerda HORGUE BAENA51, el fundamento que utiliza de forma 
constante el TS (y también el resto de juzgados y tribunales) es el interés 
público que subyace en todo contrato administrativo. 
La jurisprudencia ha subrayado esa vinculación al fin público del ius 
variandi de forma reiterada. Debe acreditarse la existencia de un interés público 
de forma patente, clara e indubitada52 como beneficiario de la modificación 
                                              
49 FERNÁNDEZ CRIADO y J., QUINTANA QUINTANA, L., «El diferente régimen de la 
prórroga de los contratos administrativos de gestión de servicios públicos», El Consultor de los 
Ayuntamientos y los Juzgados, Nº 23, 2004, pp. 3951 – ss. 
50 DE LA MORENA DE LA MORENA, L., Curso de derecho administrativo, concepto, 
orígenes, sistemas, fuentes, potestades, (autor- editor), Madrid, 1989, p. 267. 
51 HORGUE BAENA, La modificación del contrato administrativo de obra, op. cit., p. 68. 
52 La exigencia de un interés público patente, claro e indubitado, ha venido exigiéndose 
por el Consejo de Estado en sus Dictámenes 42179, de 17 de mayo de 1979, 48473, de 16 de 
enero de 1986 entre otros. Es interesante al respecto el trabajo realizado por CEPEDA 
MORRAS, J., YANEZ DIAZ, C., y Otros, Comentarios a la legislación de contratos del sector 
público, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 719 -721. 
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pretendida. Solo por interés público y no por interés del contratista o de la 
Administración se puede realizar una modificación contractual. 
El Consejo de Estado en su Dictamen 214/1992, de 25 de mayo de 
1992, reprochó que “una potestad de la Administración concebida en 
salvaguarda del interés general, ha devenido frecuentemente, por causa de un 
empleo indebido, en conveniencia para el contratista, tan evidente en 
ocasiones, que no llega a constar en forma expresa la necesaria aceptación 
por su parte”. 
Pese a todo lo anterior, fruto de una doctrina tradicional excesivamente 
permisivista con las modificaciones contractuales, el alcance que la 
jurisprudencia nacional ha dado al principio de inmutabilidad, considera a los 
modificados una excepción y una facultad exorbitante de la Administración 
(STS de 18 de octubre de 1984 – RJ 1984\5000 –). 
Actualmente, las modificaciones son la respuesta general ante las 
incidencias producidas durante la ejecución. Los principios de pacta sunt 
servanda, lex inter partes han sido no solo matizados, sino realmente, 
desplazados por otro principio, el de mutabilidad del contrato53. 
Al efecto, GONZALEZ VARAS – IBAÑEZ54 reconoce que aunque en 
materia contractual rige en principio la regla de la inalterabilidad del contrato, es 
posible excepcionar dicho principio para que la Administración pueda incluir las 
variaciones necesarias en función de lo que más convenga al interés público.  
 
4.2.- EL ABANDONO DE LAS TEORÍAS PERMISIVAS. 
El Informe y Conclusiones de la Comisión de Expertos para el estudio y 
diagnóstico de la situación de la contratación pública elaborado en el año 
200455, ya señaló que las modificaciones en el contrato pueden desvirtuar el 
                                              
53 Vid. entre otras SSTS de 18 octubre de 1956 (RJ 1956/3280) y de 13 abril de 1981 
(RJ 1981\1840). 
54 GONZÁLEZ VARAS- IBAÑEZ, S., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo IV, El 
contrato Administrativo, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2008, p. 388. 
55 Informe y conclusiones de la comisión de expertos para el estudio y diagnóstico de la 
situación de la contratación pública, Ministerio de Economía y Hacienda, 2004, pp.15-118. 
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carácter competitivo de la adjudicación inicial, dado que el contrato que 
efectivamente se ejecuta y sus precios no son aquellos por los que se compitió.  
El citado Informe afirmaba que la posibilidad de introducir modificaciones 
genera problemas de riesgo moral, dado que mediante estas modificaciones 
puede buscarse el objetivo de reequilibrar o rentabilizar un contrato para el que, 
inicialmente, se había pujado excesivamente a la baja. 
NÚÑEZ MUÑAIZ ha descrito cómo la modificación del contrato 
constituye siempre una excepción al régimen normal de adjudicación de los 
contratos y no debe ser el supuesto normal de ejecución del contrato en ningún 
caso56. 
Pese a lo dicho por el citado Informe, en ocasiones, indudablemente, 
viene siendo necesario adaptar el contenido del contrato a la realidad fáctica 
para obtener con ello el resultado inicialmente perseguido. Esto debe admitirse 
con muchas cautelas y limitaciones y no considerando que la inalterabilidad del 
fin o la causa son lo único que proteger. 
En el sentido descrito, el Consejo de Estado expuso en su Memoria del 
año 1990, cómo cierto grado de ductibilidad puede servir al interés público 
mejor que un rigorismo capaz, en aras de una interpretación legal alicorta, de 
llegar a desnaturalizar el sentido finalista especialmente relevante en cualquier 
previsión normativa. No obstante, es también este órgano consultivo quien ha 
advertido reiteradamente sobre la necesidad de extremar el celo por la 
Administración contratante a la hora de elaborar o, en su caso, aprobar los 
proyectos de obras – causa y consecuencia principal de las modificaciones 
contractuales –. 
El Consejo de Estado propugna que sólo excepcionalmente debe 
acudirse a la ulterior modificación del contrato, “pues de lo contrario, prácticas 
de esta naturaleza pueden encubrir una verdadera alteración de la voluntad 
                                              
56 NÚÑEZ MUÑAIZ, R., Comentarios al Texto Refundido y al Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Dykinson S.L., Madrid, 2004, p. 233. Esta 
afirmación viene respaldada por el Dictamen del Consejo de Estado 2002/1998 de 10 de 
septiembre de 1998. 
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administrativa respecto al tipo de obras que habrían de ejecutarse, y constituir 
un proyecto nuevo que exigiría un nuevo expediente de contratación y por tanto 
nueva publicidad a los posibles sujetos interesados en la adjudicación”, a la 
vista de los principios de igualdad de trato y transparencia que deben presidir 
las actuaciones de los poderes adjudicadores57.  
Como recuerda HORGUE BAENA, la inmutabilidad del contrato se 
relaciona con el hecho de que ha existido un procedimiento de concurrencia 
competitiva para elegir la oferta más ventajosa, y de nada servirían las reglas 
seguidas para llevar a cabo tal elección “si una vez perfeccionado el contrato 
en los términos en que fue objeto de tal procedimiento el contrato se 
alterase”58. Ello a causa de la vigencia de las libertades fundamentales de la 
Unión Europea y los principios que se derivan de ellas, como son el principio de 
igualdad de trato, el principio de no discriminación, el principio de 
reconocimiento mutuo, el principio de proporcionalidad y el principio de 
transparencia, que trataré más adelante. 
 
5.- FUNDAMENTO DEL IUS VARIANDI. SU NATURALEZA 
EXTRACONTRACTUAL. 
He afirmado que la potestad de modificación se justifica en el interés 
público y que ello es su fundamento primero. Ahondaré ahora en esta cuestión. 
La Administración se halla al frente de la gestión de los intereses de los 
                                              
57 Vid. asimismo los dictámenes del Consejo de Estado de 17 de junio de 1983, 
45176/1983, de 19 de mayo de 1983, 29 de noviembre de 1984, 1629/1991, de 23 de enero de 
1992, 1508/1993, de 10 de febrero de 1994, o 3371/1996, de 28 de noviembre de 1996. 
58 HORGUE BAENA, C., El contrato administrativo de obra, op. cit., pp. 44 y 46. 
UBAUD-BERGERON, M., considera que las críticas a las modificaciones del contrato 
administrativo provienen, de un lado, por el desequilibrio que acontece en el contrato, y por 
otro, por las obligaciones de concurrencia propias de la licitación (La mutabilité du contrat 
administratif, Montpellier (Thése, 18 décembre 2004), p. 30). 
LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 
 
56 
ciudadanos y su fin último es la satisfacción de dichos intereses generales, lo 
cual, puede decirse que es su fin institucional59.  
Con ocasión de lo anterior, ex lege se dota a la Administración de un 
poder de imperium que equivale a situarse en una situación de supremacía en 
la que se plasman las potestades administrativas60. De hecho HOEPFFNER ha 
llegado a afirmar que el contratista desde el principio conoce que no está 
contratando entre iguales sino que la Administración Pública tiene una 
superioridad derivada del interés público que persigue. Esta autora concluye 
que los efectos de los contratos administrativos no son los mismos que los de 
los contratos privados61, como el TS afirmó en su sentencia de 18 de octubre 
de 1984 (RJ 1984\5000), al considerarla una prerrogativa excepcional. 
Para comprender el alcance y los efectos de esta potestad, es preciso 
acercarnos al concepto de potestad administrativa (“potestas” o “facultas 
agenci”), siquiera resumidamente. 
El concepto que sigo es el acuñado por SANTI ROMANO que define la 
potestad administrativa como un poder jurídico, general, para imponer 
decisiones a otros sujetos y para el cumplimiento de una finalidad determinada 
protegida62.  
                                              
59 PAREJO ALFONSO, L., JIMENEZ BLANCO, A. y ORTEGA ÁLVAREZ, L., Manual de 
Derecho Administrativo, Volumen 1 (5 ed.), Editorial Ariel S.A., Barcelona, 1998, págs.605 -
609. MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, 
Tomo I, Civitas Ediciones S.L., Madrid, 2004, pp. 510 – 602. 
60 CAZORLA PRIETO, L.M., Temas de Derecho Administrativo (3 ed.), Escuela de 
Inspección Financiera y Tributaria, Madrid, 1983, pp. 165 – 169. BERMEJO VERA, J., 
considera que la potestad administrativa conlleva un poder de actuar y decidir atribuido a las 
Administraciones Públicas, que se enmarca en el principio de legalidad (Derecho Administrativo 
Básico, Parte General, (9ª ed.), Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2009, pp. 50 -
52). 
61 HOEPFFNER, H., La modification du contrat administratif, op. cit., p. 34. 
62 ROMANO, S., Frammenti di un Dizionario giuridico, Ed. Dott A. Giuffré, Milán, 1947, 
pp. 172 -203; Corso di diritto amministrativo, principí generali, 3 ed., CEDAM (Casa Editrice 
Dott, Antonio Milani) Padova, 1937, pp. 137 - 144. El autor conceptuó el concepto de potestad 
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Las potestades vienen configuradas como los poderes de acción para la 
satisfacción de los fines de interés general o públicos protegidos. Las normas 
las atribuyen a la Administración e implican sujeción jurídica para los 
ciudadanos destinatarios de los actos dictados en el ejercicio de esas 
potestades. Se faculta a la Administración Pública para imponer constituir, 
modificar o extinguir situaciones jurídicas de que son titulares activos los 
administrados; imponiéndoles obligaciones y situaciones jurídicas, de forma 
unilateral e incluso sin contar con su voluntad o consentimiento aunque sujeto 
al ordenamiento jurídico y ejecutivo63. 
En este sentido, el artículo 2.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado 
establece que “las potestades y competencias administrativas que, en cada 
momento, tengan atribuidas la Administración General del Estado y sus 
Organismos públicos por el ordenamiento jurídico, determinan la capacidad de 
obrar de una y otros”. 
Como caracteres de las potestades se pueden enunciar su carácter 
inalienable e intransferible, irrenunciable o indisponible, obligatorio e 
                                                                                                                                    
a través del contraste dialéctico con el concepto de derecho subjetivo. ROMANO, S., Framenti 
di un Dizionario giuridigo, op. cit., 1947. 
63 MARTÍN MATEO, R., afirma que la Administración, para vencer las resistencias que 
puede encontrar por parte de intereses particulares opuestos al interés general y colectivo que 
tutela, debe disponer de armas excepcionales que le permitan dominar estos impulsos 
asociales e individuales, reconduciéndolos al interés común, al tiempo que afirma que aun en 
los contratos o pactos “quedan en reserva amplias facultades para exigir el cumplimiento de 
estos compromisos” (Manual de Derecho Administrativo, 6ª ed., Editorial Aranzadi SA., Cizur 
Menor (Navarra), 2007, p. 70).  
Vid. asimismo, GAMERO CASADO, E. y FERNÁNDEZ RAMOS, S., Manual Básico de 
Derecho Administrativo, 7ª ed., Editorial Tecnos, Madrid, p. 58. LÉCUYER, H., en JANNIN, C., 
MAZEAUD, D. (Dirs.), L´unilateralisme et le droit des obligations, Editorial Económica, París, 
1999, p. 48. SANTAMARIA PASTOR, J.A., al igual que el resto de autores, utiliza la 
confrontación entre derecho subjetivo y potestad para definir los caracteres de ésta última 
destacando el carácter genérico y no determinado a priori de las potestades, así como el resto 
de caracteres ya mentados (Apuntes de derecho administrativo, Universidad Pontificia de 
Comillas, Madrid, 1985, p. 570). 
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imprescriptible. Nacen directamente del ordenamiento jurídico y no de pactos o 
contratos, a diferencia de los derechos subjetivos de los que sus titulares 
pueden disponer y de ejercicio voluntario y prescriptible. Pese a lo anterior, las 
potestades no son ilimitadas sino que por el contrario la norma que las otorga 
fija sus límites64. 
GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ han señalado 
que la potestad administrativa es el mecanismo técnico con el que se expresa 
el principio de legalidad. La definen como el poder jurídico unilateral que el 
ordenamiento reconoce a la Administración para la satisfacción del interés 
general, sometiendo su ejercicio a la ley y al control judicial.  
De este origen legal y no negocial de las potestades65 se derivan el resto 
de caracteres antes aludidos. Si no concurre una base habilitante en el 
ordenamiento jurídico que otorgue a la Administración la indispensable 
cobertura para el ejercicio de las potestades su ejercicio no estará permitido66. 
En el mismo sentido, VILLAR PALASI67 recoge la acepción de 
potestades funciones. Considera que las potestades ejercidas en interés ajeno 
son de obligado ejercicio. Define “la doctrina de las obligaciones inherentes” en 
relación con los supuestos en que estando en una relación de sujeción 
especial, la delimitación del ámbito de la potestad de modificar el contrato viene 
determinada con base en una interpretación finalista y objetiva68. 
                                              
64 STS de 3 de enero de 1979 (RJ 1979\5). 
65 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., Curso de Derecho 
Administrativo, I. 13ª Ed., 2006, pp. 447 – 469. 
66 SANTAMARÍA PASTOR, J, PAREJO ALFONSO, L., Derecho administrativo: La 
jurisprudencia del TS, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A., Madrid, 1989, pp. 120 
– 124. Ver artículo 106 de la Constitución Española. 
67 VILLAR PALASI, J.L., Apuntes de Derecho Administrativo, Parte General, op. cit., p. 
162. 
68 VILLAR PALASI, J.L., el autor alude al estudio de la doctrina de las obligaciones 
inherentes por HARIOU al comentar la decisión del litigio entre la Compagnie Continentale du 
Gaz contra el municipio de Argenton en 1912, donde el Conseil d´Etat entendía que el derecho 
de monopolio del concesionario contenía una engagement implicite consistente en la obligación 
de suministrar toda clase de alumbrado si el concedente lo reclamaba y la petición era 
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Igualmente, ARIÑO ORTIZ ha afirmado que “no se trata aquí realmente 
de un ius (un derecho subjetivo de la Administración en el seno de una 
particular y concreta relación jurídica: el contrato), sino más bien de una 
potestas (poder según el cual se desenvuelve la capacidad jurídica de un modo 
genérico), de la cual el órgano se encuentra investido no por la relación jurídica 
del contrato, sino por la ley, si bien con efectos sobre aquella en razón de los 
fines que tiene atribuidos como competencia específica”69. Otros autores, como 
CASSAGNE, han ratificado que el ius variandi no proviene o surge del contrato 
sino del ordenamiento jurídico70. 
Todo ello es sumamente trascendental en la materia que me ocupa. La 
posibilidad de modificar un contrato no procede ni depende de la existencia de 
una cláusula que habilite a ello. Por el contrario, se trata de una potestad 
extracontractual de origen legislativo y no contractual71. 
El poder de modificación del contrato una vez otorgado por la Ley no 
requiere por sí mismo de más especificaciones con la finalidad de habilitar al 
poder adjudicador a la utilización de dicha prerrogativa. Ello sin perjuicio de las 
exigencias debidas a los principios generales de la contratación provenientes 
del Derecho europeo, que trataré en capítulo aparte. 
Ello determina que no será necesario que el pliego de condiciones 
contenga cláusula alguna relativa a la modificación del contrato72. En este 
sentido, LAUBADERE afirma que el derecho de modificación se debe 
considerar como un principio de la teoría del contrato de obra pública, es decir, 
                                                                                                                                    
razonable, de modo que el monopolio nunca puede ir en contra del interés público (Lecciones 
sobre contratación administrativa, op. cit., p. 170). Vid. SANTAMARIA PASTOR, J.A., Principios 
de Derecho Administrativo, Volumen I, 4 ed., Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A., 
Madrid, 2002, p. 399. 
69 ARIÑO ORTIZ, G., Teoría del equivalente económico en los contratos 
administrativos, op. cit., p. 266. 
70 CASSAGNE, J.C, El contrato administrativo, op. cit., 1999, p. 70. 
71 BOQUERA OLIVER, J.M., Poder administrativo y contrato, op. cit., p.88. 
72 LAUBADÈRE, A., MODERNE, F. y DELVOLVÉ, P., Traité des contrats administratifs, 
Tomo II, op. cit., p. 386. 
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como existente aunque no se prevea expresamente en el contrato. Igualmente, 
BOQUERA OLIVER sostiene que “si una cláusula de esta naturaleza se 
incluyera en el pliego de condiciones sería superflua, pues no es necesario que 
el contratista acepte una facultad reconocida por el legislador a la 
Administración” de lo que según dicho autor deriva que “nadie pueda negar que 
le es posible introducir modificaciones en sus contratos”73.  
Esta afirmación ha sido ratificada por HORGUE BAENA, que ha llegado 
a señalar que “al derivar tal potestad de la ley y no del pacto no se precisa un 
reconocimiento expreso en el clausulado del contrato para que la 
Administración pueda legítimamente ejercitarla hasta el punto de que un pacto 
en contra del ejercicio del ius variandi sería nulo”. Esta autora reconoce que 
esto no siempre se ha entendido de este modo, y afirma, que hasta la Ley de 
Contratos del Estado de 1995 sólo cabía modificar el contrato si estaba en los 
pliegos de condiciones y no en otros casos74. 
En el mismo sentido, ARIÑO ORTIZ indica que “desde la consagración 
normativa de la potestad de modificación, la doctrina es unánime acerca de su 
reconocimiento al margen de la previsión expresa en el contrato” 75. 
La naturaleza jurídica del ius variandi es una manifestación del poder de 
crear, modificar, declarar e imputar unilateralmente situaciones jurídicas a otros 
sujetos. Está íntimamente relacionado con la potestad expropiatoria. Ello por 
cuanto aquella conlleva la privación singular de la propiedad privada o de 
derechos o intereses patrimoniales legítimos a favor de otros sujetos por la 
Administración. Por su parte, el ius variandi conlleva la imposición de 
obligaciones y derechos a sujetos individualizados por vía singular.76 
GARCÍA DE ENTERRÍA afirma que es claro que cuando se invoca un 
“hecho de príncipe” modificador del contrato administrativo se trata de ejercitar 
                                              
73 BOQUERA OLIVER, J.M. Poder administrativo y contrato, op cit. pp. 88 y 90. 
74 HORGUE BAENA, C., La modificación del contrato administrativo de obra, op. cit., p. 
25 -30. 
75 ARIÑO ORTIZ, G., Teoría del equivalente económico en los contratos 
administrativos, op. cit., p. 227. 
76 BOQUERA OLIVER, J.M., Poder administrativo y contrato, op cit., pp. 94 – 95. 
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potestades administrativas. Potestades que se mueven en un plano superior y 
supra ordenado al propio de la actividad contractual. Potestades que la 
actividad contractual no puede limitar y que pueden romper no solo los 
contratos de la Administración, sino también, los contratos ajenos o inter-
privatos, así como cualquier otra situación jurídica positiva. 
BOQUERA OLIVER señaló que no comprendía cómo GARCÍA DE 
ENTERRIA podía compaginar estas palabras con la afirmación de que dicho 
poder de modificación es una modulación de los contratos administrativos de la 
Administración. La razón de este alegato es que puede parecer una paradoja, 
pues sostener que el ius variandi es una modulación del contrato administrativo 
y simultáneamente afirmar que la Administración puede romper los contratos 
ajenos o interprivatos y también cualquier otra situación jurídica positiva, 
parece imposible77. 
Sea como fuere, la Administración dispone de un poder que la ley le 
otorga para la satisfacción de intereses públicos por mandato expreso del 
artículo 103.1 de la Constitución Española (“sirve con objetividad los intereses 
generales…”), lo que es incompatible con el hecho de que el ius variandi tenga 
naturaleza voluntaria o negocial78. 
                                              
77 BOQUERA OLIVER, J.M, Poder administrativo y contrato, op. cit., pp. 95 – 96. 
78 MEILAN GIL, J.L., afirma que la función de servir al interés general le presta 
fundamento al ius variandi, que ha de cohonestarse con el sometimiento a la Ley y al Derecho, 
sin perjuicio de la vinculación del ius variandi al fin del contrato (La estructura de los contratos 
públicos, op. cit., p. 242). Este precepto tiene como precedente el artículo 40.1 de la Ley 
Orgánica del Estado (Leyes Fundamentales) que dispone que “La Administración constituida 
por órganos jerárquicamente ordenados, asume el cumplimiento de los fines del Estado por 
órganos jerárquicamente ordenados, asumen el cumplimiento de los fines del Estado en orden 
a la pronta y eficaz satisfacción del interés general.” y el artículo 97 de la Constitución Italiana 
de 1947 que afirma que “los organismos públicos son organizados por disposiciones legales , 
de modo que quede asegurada la buena marcha y la imparcialidad de la Administración” 
además de lo previsto en los artículos 86, 90, y 101 de la Constitución de 1931. Vid. la 
exégesis del precepto en GARRIDO FALLA, F. Y OTROS, Comentarios a la Constitución 
Española, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1980, p. 1027. 
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La Administración es el instrumento para la satisfacción de los intereses 
generales, sin que pueda perseguir intereses particulares o privados, sin 
favoritismos, interpretaciones partidistas ni discriminaciones79. 
En este sentido, GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
han manifestado que las potestades no pueden ejercitarse sino en servicio de 
ese interés comunitario ajeno al interés propio del aparato administrativo. 
Afirman, además, que la Administración está siempre obligada al ejercicio de 
sus potestades cuando ese interés comunitario lo exija. Califican a las 
potestades como un poder fiduciario donde el titular formal de su ejercicio es 
distinto del beneficiario último del mismo80. El Estado sería un mero depositario 
de estos intereses, lo que en última instancia es manifestación del poder estatal 
de soberanía81.  
En consecuencia, la renuncia al ejercicio de esta potestad supondría una 
dejación de una prerrogativa fundamental82. De ahí que MEILAN GIL deduzca 
                                              
79 CASAS BAANMONDE, M.E., RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M. 
(Dtores.), Comentarios a la Constitución Española, Fundación Wolters Kluwers, Madrid, 2008, 
p. 1683. Sobre el concepto de interés público e interés público me remito a lo señalado por 
SANTAMARIA PASTOR, J.A., Principios de Derecho Administrativo General II, Portal Derecho 
S.A., Madrid, 2009, pp. 301 – 315. SANCHEZ MORON, M., sostiene que la determinación de 
los intereses generales no puede ser nunca contraria a Derecho y que no cabe jurídicamente 
disfrazar como tales meras preferencias personales o tratos de favor o disfavor que carezcan 
de toda justificación objetiva (Derecho administrativo (parte general), Editorial Tecnos, Madrid, 
2010, pp. 77 – 79). 
80 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., Curso de Derecho 
Administrativo, I, p.452; BLANQUER CRIADO, D., Introducción al Derecho Administrativo, 2ed., 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 107 – 125. 
81 Vid. MORREL OCAÑA, L., Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, el derecho 
administrativo y sus fuentes, la organización administrativa y sus medios, Servicio de 
Publicaciones de la facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 1988, pp. 
168 – 172. GARRIDO FALLA, F., PALOMAR OLMEDA, A. y LOSADA GONZÁLEZ, H., Tratado 
de Derecho Administrativo, Volumen I, parte General, 24 Ed., Tecnos, Madrid, 2005, p. 531. 
82 HORGUE BAENA, C., La modificación del contrato administrativo de obra, op. cit., p. 
30. Vid. asimismo, Informe de la JCCA 23/1993 de 22 de diciembre de 1993; en el mismo 
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el carácter obligatorio del ejercicio de la modificación de los contratos públicos, 
y su calificación como potestad reglada o mejor dicho, como potestad 
discrecional con elementos reglados83. Precisamente, el informe de la JCCA 
25/1982, de 1 de julio de 1992, incide en este aspecto al señalar que cuando 
exista una estipulación restrictiva de la potestad de modificación del contrato 
debe tenerse por no puesta. 
Justamente en la contratación administrativa donde el contratista está 
inmerso en una relación de sujeción especial o sometimiento por la 
Administración84, la modificación del contrato o ius variandi presenta como 
única justificación el interés público de la decisión a adoptar. De forma que si 
no media interés público en un modificado no es posible su aprobación y en 
consecuencia no cabe apartarse de lo pactado inicialmente, como se ha 
advertido85. 
El fundamento último del ius variandi es adaptar el objeto pactado para 
conseguir satisfacer las necesidades públicas86, considerando al contratista un 
colaborador de la Administración en la consecución del interés público general. 
Por ello, GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ87 
afirmaron que no existen límites a las modificaciones del contrato, porque “las 
exigencias del interés público, al servicio de la comunidad, no pueden quedar 
                                                                                                                                    
sentido, ESCOLA, H.J., afirma que al tratarse el ius variandi de un poder inalienable no es 
posible renunciar a él (Tratado integral de Derecho Administrativo, op. cit., p. 244). 
83 MEILAN GIL, J.L., La estructura de los contratos públicos, op. cit., p. 246. 
84 DE LA MORENA Y DE LA MORENA, L., Curso de Derecho Administrativo, II, actos y 
contratos, Madrid, 1988, p. 261. 
85 Vid. dictamen del Consejo de Estado 24 de julio de 1985, 16 de enero de 1986, 10 
de enero de 1991, entre otros. Vid. asimismo, GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, T.R., Curso de Derecho Administrativo. I, op. cit., pp. 742 – 744. 
86 Vid. SSTS de 14 de noviembre de 1995 (RJ 1995\8332), 2 de julio de 1979 (RJ 
1979\2866), de 1 febrero 2000 (RJ 2000\318), o de 29 mayo 1995 (RJ 1995\5350), entre otras. 
El dictamen del Consejo de Estado Nº 55586/1991 de 10 de enero de 1991 afirma que la razón 
de interés público debe ser afirmada al tiempo de efectuar un modificado de modo principal. 
87 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., Curso de Derecho 
Administrativo, I, op. cit., p. 743. 
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comprometidas”, por ejemplo, por el error inicial de la Administración 
contratante o por un cambio en las circunstancias originalmente tenidas en 
cuenta en el momento de contratar.  
Como señala la JCCA en su Informe de 23 de julio de 1973, “el contrato 
sólo es un instrumento de servicio público, una forma o manera, en cierto modo 
secundaria, de su ejecución”88. 
En el mismo sentido, JURISTO SÁNCHEZ ha llegado a afirmar que la 
renuncia a la potestad de variación del contrato en los casos de necesaria 
adaptación del contrato a sus fines “sería nula y sin valor”89. BARRACHINA 
JUAN90 ha indicado igualmente que si el interés general legitima toda actividad 
administrativa, éste no puede quedar menoscabado por el mantenimiento del 
principio pacta sunt servanda llevado a sus últimas consecuencias, pues podría 
producir notables perjuicios. 
Para concluir con esta exposición baste señalar que la posición aquí 
expuesta no es nueva. Así VILLAR PALASI afirmó que “la prevalencia del fin 
administrativo sobre una interpretación literal del contenido recíproco de 
potestad y obligaciones no es algo insólito en la mecánica del Derecho. El 
carácter aparentemente aberrante de esta doctrina solo lo es cuando se la 
enfoca desde una perspectiva estrecha del principio de legalidad” 91. 
Este autor defiende la posibilidad de existencia de potestades implícitas 
o indeterminadas como fundamento de la distinción entre potestades regladas 
y discrecionales. Al mismo tiempo considera que un planteamiento 
                                              
88 STS de 21 de enero de 2000 (RJ 2000\1230); Dictamen del Consejo de Estado 
42179 de 17 de mayo de 1979 y 48473 de 16 de enero de 1986. 
89 JURISTO SÁNCHEZ, R., La ejecución del contrato de obra pública, 2nda ed., 
Madrid, 1991, pp. 208 -209. 
90 BARRACHINA JUAN, E., Lecciones de Derecho Administrativo I. Promociones 
Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1985, p. 599. 
91 VILLAR PALASI, J. L, Lecciones sobre contratación administrativa, op. cit., p. 170. 
Vid. asimismo VILLAR PALASÍ, J.L. y VILLAR EZCURRA, J.L., Principios de Derecho 
Administrativo, actos, recursos y jurisdicción contencioso-administrativa, 4 ed., Servicio de 
publicaciones de la facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 
1999, pp. 18 – 21. 
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excesivamente legalista conduciría a una conclusión absurda que chocaría 
frontalmente con la interpretación finalista del concepto y con el interés público 
protegido. 
Pese a todo lo dicho, no caben las potestades genéricas o ilimitadas. De 
la atribución efectuada por la Constitución de velar por los intereses públicos 
por la Administración Pública o de la efectuada por el artículo 4 de la LRBRL no 
puede derivarse un poder de modificación general de los contratos. Ello sería 
contrario a Derecho, produciría una tremenda inseguridad jurídica y acabaría, 
como afirma MOREY JUÁN “destruyendo el Derecho” 92. 
No obstante, ante la imposibilidad de ejecutar un contrato conforme a los 
pactos inicialmente convenidos y ante la inadecuada satisfacción del interés 
público perseguido, cabría plantearse qué ocurriría si ninguna norma contuviere 
de forma expresa la posibilidad de modificar un contrato. 
Siguiendo a VILLAR PALASI, defensor del concepto de “potestad 
inherente”, la mención de los artículos 4 y 25 de la LRBRL es una “cláusula 
abierta” que surge como “un puente que justifique la aplicación de la técnica de 
las potestades inherentes”93, lo que permitiría acudir a ese concepto para llenar 
la falta de previsión legal específica en la Administración Local. En el mismo 
sentido, ESCUIN PALOP94 afirma que las Administraciones primarias, cuya 
autonomía garantiza la Constitución, cuentan con todas las potestades 
administrativas necesarias para ejercer sus competencias. Por el contrario, las 
                                              
92 MOREY JUAN, A., Lecciones de Derecho Administrativo, Fundación Universitaria 
San Pablo C.E.U., Valencia, 1998, p. 57. GIRALDES GUTIÉRREZ, L.S., enfatiza en la 
necesidad de respetar el principio de seguridad jurídica en fase de ejecución del contrato («Los 
principios informadores de la ejecución del contrato, un instrumento útil para aumentar la 
eficiencia en la gestión de los contratos administrativos y para incrementar la seguridad jurídica 
que afecta a las relaciones que nacen del contrato», Observatorio de contratación pública, 7 de 
noviembre de 2013). 
93 VILLAR PALASÍ, J.L. y VILLAR EZCURRA, J.L., Principios de Derecho 
Administrativo, actos, recursos y jurisdicción contencioso – administrativa, op. cit., pp. 20 -21. 
94 ESCUIN PALOP, C., Curso de Derecho administrativo, 3 ed., Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2005, p. 143. 
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Administraciones secundarias dispondrían solo de aquéllas potestades que 
específicamente les asignan otras normas jurídicas. 
Sin perjuicio de todo ello, es necesario dejar claro y patente desde este 
momento que no sólo hay un interés público que justifique la modificación. 
También existen otro tipo de intereses públicos que demandan lo contrario, así, 
la licitación por procedimientos de pública concurrencia. 
Ciertamente, la satisfacción del interés público a que conduce la 
prestación contratada será el interés privilegiado. Sin él no existiría ningún otro. 
No obstante, los intereses generales que se enmarcan en los principios 
generales de la contratación pública hacen necesaria una habilitación 
específica que defina los oportunos límites al ejercicio de la modificación.  
Estos intereses generales vendrían representados por las expectativas 
de los licitadores admitidos que ven desvirtuado el contrato por la acción de los 
modificados; o incluso aquellos empresarios o profesionales que no 
participaron dadas las condiciones iniciales y sí lo habrían hecho ahora. 
En contra de lo anterior, JURISTO SÁNCHEZ ha sostenido que “la 
configuración del ius variandi como prerrogativa o potestad reglamentaria 
explica que la misma se imponga con fuerza especial al contratista, pero 
entonces lo que se revela no es su fundamento sino sus efectos. Y otro tanto 
ocurre cuando se argumenta con las exigencias del servicio público, pues este 
último es el que, asimismo, justifica que el poder de modificación revista los 
caracteres de una prerrogativa pública e irrenunciable”. Según este autor, el 
porqué del ius variandi hay que buscarlo en la Administración que como dueña 
del contrato puede modificarlo. Para el autor no nos encontramos ante una 
potestad sino de un derecho contractual porque se ostenta “no por exigencias 
del interés público, sino antes que nada porque lo exige la propia naturaleza del 
contrato de obra pública, ya que la Administración como dueña de la obra debe 
poder introducir las modificaciones necesarias para que la obra quede 
realizada de acuerdo con las necesidades o exigencias que se vayan 
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planteando durante la ejecución ante la imposibilidad de que los proyectos lo 
prevean todo”95. 
Sin perjuicio de esta última afirmación parecen existir argumentos 
suficientes para concluir de forma tajante que existe un poder inherente a la 
modificación contractual. Un poder que se relaciona con la satisfacción del 
interés general perseguido con el contrato. No obstante, los límites al ejercicio 
de la potestad deben ser impuestos por las normas de referencia y en defecto 
de previsión expresa por los principios generales de la contratación pública y 
por la doctrina del TJUE. 
Sentado el marcado carácter extracontractual del ius variandi y la 
consecuente innecesariedad de que figuren en el condicionado los supuestos 
en que puede modificarse un contrato, es necesario conocer el modo en que la 
normativa prevé las condiciones y presupuestos propios de esta potestad. Para 
ello es preciso examinar cuáles son las previsiones concretas de la vigente 
norma y cuál ha sido su evolución. 
El tenor de los artículos 102.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas – en adelante LCAP – y 101.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio – en adelante TRLCAP – 
contemplaban una habilitación general para modificar un contrato 
estableciendo lo siguiente: “una vez perfeccionado el contrato, el órgano de 
contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por razón de 
interés público en los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a 
necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el 
expediente”. 
Igual previsión genérica efectuaba en su redacción original la LCSP. En 
su artículo 202.1 reiteraba que “una vez perfeccionado el contrato, el órgano de 
contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de 
interés público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente 
su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las 
                                              
95 JURISTO SANCHEZ, R. La ejecución del contrato de obra pública, op. cit., p. 208 -
211. 
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condiciones esenciales del contrato”. Sin embargo, el párrafo 2 de dicho 
precepto señalaba que “la posibilidad de que el contrato sea modificado y las 
condiciones en que podrá producirse la modificación de acuerdo con el 
apartado anterior deberán recogerse en los pliegos y en el documento 
contractual”. 
De la lectura de esta redacción parecía desprenderse el carácter 
contractual y no extracontractual de las modificaciones contractuales. Ello 
conllevó la existencia de dos posiciones doctrinales, en función de que se 
defendiera la innecesariedad de previsión habilitante para modificar un contrato 
o no. 
Sin embargo, es inviable creer que ante la falta de previsión en el 
condicionado no pudiese ser modificado. Da la impresión de que si no hay 
previsión de la posibilidad de modificación del contrato en el condicionado, éste 
es inmodificable; y de otro, llama la atención que no se establezca el alcance o 
precisión que esa previsión debe contener. En lo que atañe al primero de los 
interrogantes, la falta de previsión de la posibilidad de modificación, cabría 
preguntarse qué ocurre cuando acaezcan circunstancias imprevistas o mejor 
dicho, imprevisibles, que no hagan posible continuar con la ejecución de la 
prestación en ese caso. Si el contrato sólo puede ser modificado por la 
aparición de causas imprevistas, las situaciones en que pueden producirse 
esas modificaciones no pueden detallarse por anticipado en los documentos 
contractuales, pues en la mayoría de supuestos no es posible conocerlas con 
anterioridad a que concurran.  
La STJCE de 29 de abril de 2004 CAS Succhi di Frutta Spa, que tiene 
una importancia fundamental en lo que atañe a las modificaciones de los 
contratos administrativos, vino a establecer que “una modificación del contrato 
tras la celebración del mismo vulnerará los principios de igualdad de trato, no 
discriminación y transparencia en todo caso, salvo que se cumpla alguna de las 
dos condiciones siguientes: 1) que la modificación no afecte a ninguna 
condición esencial/importante de la licitación; o 2) que la posibilidad de aportar 
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una modificación, así como sus modalidades, estén previstas de forma clara, 
precisa e inequívoca en la documentación de la licitación” 96. 
En apoyo de esta tesis, ya para esas fechas la JCCA tuvo que 
pronunciarse ante las dudas generadas y en su informe 43/2008 de 28 de julio 
de 2008, denominado «Modificaciones de los contratos, interpretación del 
artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público. Régimen Jurídico 
aplicable a los contratos cuya convocatoria de licitación hubiese sido objeto de 
un anuncio publicado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley y su 
adjudicación se hubiese producido con posterioridad» afirmó que “cuando no 
se hubiese previsto la modificación, sólo podrán efectuarse las modificaciones 
que cumplan los tres requisitos siguientes: a) Que la modificación responda a 
necesidades del interés público, b) que se justifique debidamente esta 
necesidad en el expediente, y c) que no afecte a las condiciones esenciales del 
contrato”. 
Dicho informe llegó a manifestar que “interpretando del modo señalado 
el artículo 202.2 resulta, en principio, de difícil comprensión la frase “de 
acuerdo con el apartado anterior”. Sin embargo, la JCCA entiende que “si 
tomamos en consideración la expresión completa: “las condiciones en que 
podrá producirse la modificación de acuerdo con el apartado anterior”, 
habremos de concluir que para ser coherente con la doctrina que sirve de 
fundamento a este artículo, la frase mencionada no puede tener otro significado 
que entender que al remitirse al apartado anterior se refiere a los requisitos de 
que la modificación responda a necesidades de interés público y se justifique 
debidamente su necesidad en el contrato. Con lo cual queda claro que en 
ningún caso se admite la modificación por causas discrecionalmente 
apreciadas por el órgano de contratación (es decir arbitrarias), pero, si están 
previstas en los documentos contractuales, pueden incluso afectar a 
condiciones esenciales del contrato”. 
                                              
96 VAZQUEZ MATILLA, F.J., «La modificación de los contratos administrativos: 
reflexiones en torno a la STJCE de 29 de abril de 2004 y la Ley de Contratos del Sector 
Público», Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 143, 2009, pp. 529 -564. 
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En consecuencia, el artículo 202 de la LCSP (en su redacción original) 
no era un obstáculo para que en caso de acontecer una circunstancia 
imprevisible se pudiera modificar el contrato, se contemplase o no en los 
pliegos de condiciones, con el límite de no afección a alguna de sus 
condiciones esenciales; o bien si aun afectando a cualquiera de ellas se trataba 
de un modificado previsto. 
En el mismo sentido se pronunció VICENTE IGLESIAS, que calificó de 
obvio, que si el contrato sólo puede ser modificado por la aparición de causas 
imprevistas, las situaciones en que pueden producirse esas modificaciones no 
pueden detallarse por anticipado en los documentos contractuales, pues en la 
mayoría de supuestos no es posible conocerlas con anterioridad a que 
concurran97. 
Sin embargo, la posición contraria defendía la imposibilidad absoluta de 
modificar el contrato si no existía una previsión de las condiciones en que debía 
producirse tal modificación en el condicionado. Entre sus defensores se 
encontraba GIMENO FELIU98 que tildó la postura antes mencionada como 
“excesivamente posibilista”, alertando de que esta tesis contravendría la 
doctrina comunitaria. En apoyo de esta tesis, el Informe 3/2009 de 15 de abril, 
de la JCCA de Aragón alude expresamente a la imposible modificación del 
contrato si no hay previsión al respecto. 
Ante el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea 
contra España por la regulación de las modificaciones de los contratos 
administrativos, el legislador procedió al dictado de la Ley 2/2011 de 4 de 
                                              
97 VICENTE IGLESIAS, J.L., entiende que tal prevención supone una mejora de la 
seguridad jurídica para el futuro contratista, “pues a partir de la entrada en vigor de la LCSP no 
caben ya los modificados cuando tal posibilidad no haya sido prevista en los pliegos y en el 
contrato” (Comentarios a la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de contratos del sector Público. 
Wolters Kluwers España S.A., Madrid, 2008, p. 471). 
98 GIMENO FELIU, J.M., Novedades de la Ley de Contratos del Sector Público de 30 
de octubre de 2007 en la regulación de la adjudicación de los contratos. Thomson Reuters, 
2010, Cizur Menor (Navarra), p. 256. 
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marzo de Economía Sostenible, cuyas reformas estudiaremos en apartado 
aparte por su trascendencia.  
No obstante, debe señalarse que esta norma ratificó la tesis aquí 
defendida y sustituyó completamente el artículo 202 por el artículo 92. bis (hoy 
artículo 105.1 del TRLCSP), precepto que ahora señala que “sin perjuicio de 
los supuestos previstos en esta Ley de sucesión en la persona del contratista, 
cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, los 
contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando así se haya 
previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o en los casos y con los 
límites establecidos en el artículo 92 quáter”. 
De este modo, mantenía la posibilidad de modificación del contrato en 
los supuestos de previsión contractual. Pero, también, clarificaba, ex lege, que 
si existían circunstancias imprevistas el contrato podía ser modificado. 
Siempre, claro está, que la modificación no conlleve la alteración sustancial del 
contrato. En definitiva, existe una verdadera habilitación para la modificación, 
una auténtica potestad atribuida por la Ley, aunque con numerosos límites. 
 
6.- EL CARÁCTER REGLADO DEL IUS VARIANDI. 
La existencia de una habilitación legal que consienta la modificación del 
contrato no hace que esta potestad sea ilimitada ni tampoco discrecional. Se 
trata de una potestad reglada. La Administración se halla vinculada por el 
TRLCSP y por el Derecho europeo en materia de contratación pública que 
establece unos presupuestos o límites que condicionan o determinan el modo 
de proceder al ejercicio de esta potestad. 
Esta afirmación puede resultar extraña. La diferente casuística del ius 
variandi parece demandar una habilitación genérica y una libertad para 
modificar el contrato cuándo, cómo y con los efectos que el poder adjudicador 
determine. Ello es radicalmente incierto. Los supuestos en que puede 
procederse a modificar un contrato exigen la conjunción de una multiplicidad de 
elementos que deben ser interpretados caso por caso por cada poder 
adjudicador atendiendo a los intereses de la sociedad en cada momento, sin 
que ello conlleve una libertad de actuación.  
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Además existe una multiplicidad de conceptos jurídicos indeterminados 
en torno a la potestad de modificación del contrato. Desde qué se entiende por 
interés público, hasta los también trascendentes conceptos de alteración 
sustancial, circunstancia imprevista, necesidad nueva, desequilibrio económico, 
etc. No debe confundirse así la discrecionalidad con los llamados conceptos 
jurídicos indeterminados99. 
En este sentido, GONZÁLEZ VARAS - IBAÑEZ100 reconoce que incluso 
cuando se trata de interpretar un contrato administrativo, no nos encontramos 
ante el ejercicio de ninguna potestad discrecional sino de aplicación y sujeción 
a las reglas de la hermenéutica jurídica. 
Para considerar un modificado totalmente lícito, no puede consentirse 
que se lleve a cabo discrecionalmente. El poder adjudicador deberá atenerse a 
las circunstancias y características reales de cada una de las modificaciones a 
introducir. Incluso en la negociación del precio deberá estarse al coste real en 
el mercado de las actuaciones a realizar por el contratista y no a otras 
cuestiones que a buen seguro dañarán los principios de la contratación pública 
(aplicación de la contrabaja, cálculo de los nuevos precios de forma directa por 
el contratista,…)101. 
                                              
99 FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª, Y., afirma que “la interpretación y aplicación de todo 
concepto jurídico, cualquiera que sea el grado de indeterminación, no admite, si la norma no 
dispone otra cosa, más que una sola solución correcta y que, por tanto, la corrección de la 
decisión que se tome puede ser controlada judicialmente sin que tal control implique una mera 
sustitución de criterios, sino el resultado de la búsqueda de la solución justa”. («El concepto 
jurídico indeterminado de “servicio esencial” en la Constitución española», Revista de 
Administración Pública, Nº 170, 2006, p. 330). 
100 GONZÁLEZ VARAS - IBAÑEZ, S., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo IV, op. 
cit., p. 387. 
101 Véase análogamente la consideración del justiprecio de las expropiaciones como 
concepto jurídico indeterminado, como defienden VILLAR PALASÍ, J.L. y VILLAR EZCURRA, 
J.L., Principios de Derecho Administrativo, actos, recursos y jurisdicción contencioso – 
administrativa, op. cit., p. 27. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
La problemática del ius variandi viene de antiguo. Esta institución nace y 
evoluciona en el ámbito del contrato de obras102. Las vicisitudes propias de 
este contrato han variado poco desde su origen. Los avances tecnológicos o el 
acceso a la normativa sobre contratación pública del resto de Estados no han 
hecho que desaparezca este problema.  
En todo ello hay una nota común, la necesidad de extremar el celo en la 
redacción de proyectos de obras. El problema es que la preparación del 
contrato suele ser siempre precipitada. Lo contrario solventaría el problema. 
Una redacción pausada del condicionado y del proyecto evitaría su indefinición 
                                              
102 MONEDERO GIL, J.I., Doctrina del Consejo de Estado, op. cit., p. 389. En cambio, 
JIMENEZ APARICIO, E., afirma que “la facultad de modificación se fraguó en torno a los 
contratos de concesión de servicios públicos, pues su excesiva duración justificaba que la 
Administración no quedase rígidamente vinculada por largos periodos de tiempo en los cuales 
podían surgir necesidades nuevas o producirse avances técnicos que mejorarse la gestión”. El 
autor parece referirse al asunto de la Compagnie Continentale du Gaz contra el municipio de 
Argenton en 1912 o al asunto sobre el l'arrêt Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux 
dictaminado por el Consejo de Estado francés de 30 de marzo de 1916 (Comentarios a la 
Legislación de Contratación pública, op. cit., p. 906). 
Basándose en dichos pronunciamientos ESCOLA, H.J llega a la misma conclusión (., 
Tratado integral de los contratos administrativos, op. cit., p. 83). 
Sin embargo, como aquí defendemos el origen y evolución se relaciona con el contrato 
de obras. Los pronunciamientos citados en defensa de la teoría de estos autores no se refieren 
tanto a la modificación del contrato sino a la teoría de la imprevisión o de los riesgos 
imprevisibles. En estos supuestos se obligó a indemnizar al concesionario del contrato de 
servicio de alumbrado y distribución de gas para compensar el aumento del precio del carbón a 
consecuencia de la crisis económica derivada de la guerra. Como se estudiará no existe 
desarrollo, si quiera en la actualidad, de la modificación del contrato de gestión de servicios 
públicos que ha tenido una importancia legislativa menor. Mucho antes de esos 
pronunciamientos ya existía una amplia regulación y práctica en la modificación de contratos de 
obra, particularmente en Francia. Véase al respecto HOEPFFNER, H., la modification du 
contrat administratif, op. cit, p. 16. 
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y su error. Ni antes ni ahora se ha solventado este problema, que sólo finalizará 
cuando cambie la forma de concebir la contratación finalizará. 
El día 14 de enero de 2014, la Sra. Sobrini Sagaseta de Ilurdoz, ex 
decana del Colegio de Arquitectos de Madrid103 afirmaba que “con la crisis se 
acentúa la necesidad de adjudicación de muchas empresas y llegan a 
presentar unas bajas inadmisibles, hasta del 50%, sin estudiar la obra en 
profundidad sabiendo que prima la oferta económica. Tanto adjudicador como 
adjudicatario saben desde el principio que es imposible realizar la obra en el 
precio contratado, pero confían en “arreglarlo” después a base de 
modificados.(…) No digo que no haya imprevistos razonables en muchas 
obras. Los estudios geotécnicos, por ejemplo, pueden ser erróneos, no por 
defectuosos, sino porque se hacen con tanteos extrapolados a toda la 
superficie de la obra. Pero una cosa son los modificados presupuestarios 
originados por un imprevisto justificado y otra la práctica habitual de “hagamos 
la gran baja que ya compensaremos presionando con los modificados”. 
Entonces se empieza una obra que para los técnicos responsables de la 
dirección facultativa es a menudo un calvario. Si el proyecto está bien 
redactado el arquitecto tiene dos opciones: ser inflexible con lo establecido 
para paralizar la obra cuando tiene pérdidas, y la abandona, o ser flexible para 
poder llevarla a buen fin”. 
Pero ello, no es nuevo. El problema es viejo como muestra la Carta del 
reputado Ingeniero francés Sébastien Vauban (1633-1707) – Mariscal de 
Francia, Comisario General de Fortificaciones de Luis XIV – al Ministro de 
Guerra, Francisco Miguel Lauvois104, suscrita en Belle Isle en Mer el 17 de Julio 
de 1683: 
                                              
103 http://elpais.com/elpais/2014/01/10/opinion/1389382195_706061.html 
104 HACAR RODRÍGUEZ, F.; CANDÓN, M. «La Carta de Vauban», Revista de Obras 
Públicas, Nº 3393, 1999, pp. 53-61; JIMENEZ AYALA, J., realiza un completo estudio de la 
legislación acerca del ius variandi aportando una visión desde el mundo de la ingeniería de 
dicha evolución («Los avances de la legislación de contratos de obras públicas en el siglo XX 
para prevenir las desviaciones presupuestarias», Revista de Obras públicas, Nº 3444, 2004, 
pp. 49 – 58). 
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“Monseñor: (…) Hay algunos trabajos en los últimos años que no han 
terminado y que no se terminarán, y todo esto, Monseñor, por la confusión que 
causan las frecuentes rebajas que se hacen en sus obras, lo que no sirve más 
que a atraer como contratistas a los miserables, pillos o ignorantes, y ahuyentar 
a aquéllos que son capaces de conducir una empresa. Yo digo más, y es que 
ellos retrasan y encarecen considerablemente las obras porque esas rebajas y 
economías tan buscadas son imaginarias y lo que un contratista que pierde 
hace lo mismo que un náufrago que se ahoga, agarrarse a todo lo que puede; y 
agarrarse a todo, en el oficio de contratista, es no pagar a los suministradores, 
dar salarios bajos, tener peores obreros, engañar sobre todas las cosas y 
siempre pedir misericordia contra esto y aquello. (…)  
Y de ahí bastante, Monseñor, para hacerle ver la imperfección de esa 
conducta; abandónela pues, y, en nombre de Dios, restablezca la buena fe; 
encargar las obras a un contratista que cumpla con su deber será siempre la 
solución más barata que podréis encontrar”. 
Sólo cuando la Administración extreme el rigor al licitar, defina 
convenientemente qué quiera y le ponga el precio del mercado se avanzará en 
la solución al problema de las modificaciones contractuales. Y mucho más se 
andará si la Administración no cree que el trabajo importante acaba cuando 
adjudica un contrato; al contrario, lo relevante comienza cuando tiene su inicio 
la ejecución. Hasta que se den estas premisas y hasta que los principios 
rectores de la contratación pública sean el pilar en que se apoye la 
Administración, nada cambiará. Cuanto más claro y desarrollado esté el objeto 
del contrato, el contratista podrá sugerir menos cambios y existirá menos 
permisividad y autocomplacencia. 
La pretensión de este capítulo no es constatar que la regulación ha sido 
muy similar a lo largo del tiempo. Parca, posibilista y centrada en el contratista 
como parte en la que recaían los modificados y otorgándole el derecho a que le 
fuera abonado lo realmente ejecutado. La legislación siempre ha tratado el ius 
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variandi como un problema105. Así lo denomina expresamente la Ley 198/1963, 
de 28 de diciembre, de Bases de Contratos del Estado y esto es un importante 
punto de partida. La modificación del contrato no es una solución sino un 
problema, y siempre ha sido considerada así. 
Ha primado siempre el interés público frente al necesario respeto de las 
condiciones inicialmente pactadas. Ninguna referencia hay a la protección de 
los derechos de quienes participaron en una licitación que podía modificarse 
sin límite alguno, con la avenencia del contratista. 
                                              
105 Véase también GARCÍA GOYENA, F., afirmaba sobre el artículo 1534 de su 
proyecto de Código Civil (el proyecto de código de García Goyena de 1851) lo siguiente: ”las 
convenciones han de ser fielmente ejecutadas según la voluntad de las partes, y en el caso del 
artículo (1534), está bien manifiesta la del propietario del suelo acerca del plano o proyecto de 
la obra y del precio alzado. pero han sido muy graves y frecuentes los abusos de los 
arquitectos en esta materia, so pretesto de haberse encarecido los materiales o jornales o de 
cambios y aumentos hechos en el plano por haberlos estimado útiles o necesarios; alegábase 
más de una vez que el propietario había aprobado los segundos, expresa o tácitamente, 
aunque no por escrito. los arquitectos invocaban la máxima constante de derecho, que nadie 
debe de enriquecerse a espesas de otros; los propietarios replicaban que nada tenían que ver 
con el alza o baja de los materiales y jornales y que en el segundo caso no podrían pedir rebaja 
en el precio alzado, que ellos no habían consentido en los cambios, que al hacer el ajuste 
echaron sus cuentas y su posición particular no les permite nuevas y mayores desembolsos. el 
artículo (1534 que requería al igual que el francés la forma escrita), previene estos abusos con 
la prueba escrita que exige el consentimiento del propietario. pero si este en casos 
estraodinarios como si al abrir los cimientos se en contras en obras o edificios subterráneos 
que fuese absolutamente necesario destruir y limpiar se negará a un razonable aumento del 
precio, podría el arquitecto recurrir al juez para obtenerlo. la comisión desechó esta opinión: 
habrá pues de estarse al testo literal y perentorio del artículo” (Concordancias, motivos y 
comentarios del Código Civil Español, imprenta de la sociedad tipográfico – editorial, Madrid, 
1852, p. 485).  
Ver los comentarios al respecto de ello de GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, A.E., 
«el “ius variandi” en las obras con ajuste alzado. antecedentes históricos, evolución 
jurisprudencial y examen del derecho comparado», anuario jurídico y económico escurialense, 
xliv (2011), pp. 143 – 172 y de SABATER BAYLE, E., «precio alzado en el contrato de obra y 
coste real superior al presupuestado», Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, nº 19, 1989, 
pp. 279-290. 
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Sólo en fechas cercanas se ha producido un giro absoluto. Se ha pasado 
de centrar la atención en el interés público particular de la modificación a fijarse 
en el interés público general de la licitación. 
A partir del año 2011 con la LES, es obligado el respeto de los principios 
generales de la contratación pública, y en particular, garantizar la inexistencia 
de alteraciones sustanciales durante la ejecución respecto de la selección 
inicial del contratista. Pero como se va a exponer, hasta entonces no fue así. 
 
2.- EL SIGLO XIX. LA PREVALENCIA DEL INTERÉS PROPIO DEL 
CONTRATO. 
2.1.- EL REAL DECRETO DE 1845. LA MODIFICACIÓN COMO 
IRREGULARIDAD. 
JIMÉNEZ AYALA106 relata que con anterioridad al Real Decreto de 10 de 
octubre de 19845 las obras se contrataban mediante el sistema de tanto 
alzado. Se abonaba una suma fija, estipulada de antemano, sin tener en cuenta 
las vicisitudes que pudieran acontecer en el contrato. 
El replanteo se llevaba a cabo tras la adjudicación del contrato (siempre 
mediante el sistema de subasta con el precio como único criterio) y las 
expropiaciones se realizaban tras el replanteo, lo que obligaba a grandes 
cambios en el proyecto, además de los retrasos, entorpecimiento de la marcha 
de los trabajos, y la necesidad de modificar el contrato. 
Así se entiende que el Real Decreto de 10 de octubre de 1845, por el 
que se aprueba la Instrucción para promover y ejecutar obras públicas107 se 
dictara como consecuencia de la “irregularidad e impremeditación con que muy 
frecuentemente se promueven las obras destinadas (...) ”, y aludiese en su 
Exposición de Motivos a la “informalidad y escasa instrucción de los 
                                              
106 JIMENEZ AYALA, J., «los avances de la legislación de contratos de obras públicas 
en el siglo XX para prevenir las desviaciones presupuestarias», op. cit., Nº 3, pp. 49 - 50. 
107 ROSADO PACHECO, S., La instrucción para promover y ejecutar las obras públicas 
de 10 de octubre de 1845, V congreso AEPDA: del antiguo régimen a la administración 
contemporánea, San Fernando (Cádiz), 5 y 6 de febrero de 2010. 
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expedientes que han de preceder a su realización” y “a la frecuencia con que 
por unos y otros se eluden ó se alteran las condiciones establecidas en sus 
contratas”. 
Esta norma contenía una regulación muy particular en materia de 
modificaciones de contratos sobre una base, la impremeditación de las obras, 
la falta de preparación y revisión suficiente de los proyectos, que es 
desgraciadamente aún hoy de actualidad. Las modificaciones de esta clase de 
contratos se regulaban en sus artículos 10, 11, 14, 18 y 19, integradas en el 
primer capítulo del Real Decreto. 
El artículo 10 otorgaba la prerrogativa de aumentarlos o disminuirlos al 
Gobierno cuando comparando el coste de las modificaciones y su utilidad 
resultaren éstas insuficientes o excesivas “a fin de evitar que se debilite por 
este medio el estímulo del interés individual o se ocasionen perjuicios a los 
pueblos en particular, o al Estado en general”. 
Del artículo 11 se desprendía la posibilidad de que fueran los propios 
contratistas quienes efectuaran propuestas. En una suerte de concesión de 
derechos preferentes, se afirmaba que no podrán adjudicarse obras nuevas por 
procedimientos públicos relacionadas con las propuestas realizadas si las 
ventajas de los adjudicatarios iniciales debiesen ser preferidas. 
El artículo 14 anticipaba, entre otras cuestiones, que no serían válidas 
las reducciones, aumentos o variaciones que se hubieren hecho en distintas 
contratas si no habían sido previamente aprobadas, “aún en concepto de 
mejora a las primeras condiciones”. 
El artículo 18 permitía ajustes parciales en obras ejecutadas por la 
propia Administración siempre que su importe no excediera del presupuesto 
aprobado inicialmente. 
El artículo 19 afirmaba que los proyectos no podrían variarse sin la 
autorización correspondiente; pero añadía la salvedad de que “las alteraciones 
o modificaciones que conduzcan a su mayor economía o progreso podrán 
llevarse a efecto de acuerdo con la dirección general”. 
CAPÍTULO II.- EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
 
83 
Esta regulación resulta muy novedosa para su tiempo u sus premisas 
son aún hoy aplicables, aunque en la práctica permitía la posibilidad de 
modificar el contrato ilimitadamente. 
Sin embargo, es muy destacable la referencia expresa a que las obras 
que no hubieren sido aprobadas no son válidas. Esto es realmente importante y 
es síntoma de que las modificaciones eran consideradas como verdaderas 
irregularidades. Este es un precepto que debiera incorporarse a nuestra 
legislación actual. Pues es por esta vía por las que tanto contratistas como, 
sobre todo, los propios gestores están eludiendo la normativa sobre 
modificaciones contractuales hoy vigente. 
 
2.2.- EL PLIEGO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS DE 1886. LA RENUNCIA A LO EJECUTADO SIN 
APROBADO. 
El Real Decreto de 27 febrero de 1852, es considerado como el creador 
de la contratación administrativa moderna. Sin embargo, no contiene ningún 
precepto dedicado a las modificaciones contractuales. Por ello, el siguiente 
paso se encuentra en el Real Decreto de 11 de junio de 1886, cuyo Capítulo IV 
se refiere a la modificación del proyecto.  
En su artículo 43 contempla la posibilidad de que antes de que empiecen 
las obras o durante ellas la Administración decida ejecutar por sus propios 
medios parte de las obras, o modificar al alza o a la baja las prestaciones 
contractuales iniciales. Aclara que en supuestos de reducción o supresión de 
unidades de obra o de que se decidiera ejecutar por la Administración no 
existiría ninguna indemnización. En todo caso, dota de carácter obligatorio a 
todas las modificaciones del contrato por reducción o ampliación de las mismas 
unidades de obra originarias, con los límites que luego se expondrán. 
Si la tramitación de la modificación exigiera la suspensión del contrato 
requiere comunicarlo por escrito al contratista, medir las obras hasta el 
momento de la suspensión y plasmar el resultado en un acta. Esta es una 
previsión muy interesante que habría de recuperarse en la legislación actual. 
Recuérdese que en la actualidad basta con plasmar en un acta las 
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circunstancias de la suspensión y lo trascendente es la fecha de la suspensión. 
Sin embargo, nada se dice de que las obras hayan de medirse con la precisión 
adecuada. Ello genera que a menudo en el momento de la suspensión no se 
conoce cuánto se ha ejecutado ni qué se ha ejecutado. 
El artículo 45 contempla la posibilidad de que el Estado aporte 
directamente los materiales a la ejecución de las obras. Determina el régimen 
económico que esta situación conlleva. Afirma que solo abonará el transporte y 
el precio de la mano de obra estipulada con carácter general. Esta cuestión 
aparece, obra aún en los pliegos particulares de algunos grandes contratos de 
obras por una razón importante. El hecho de que hubiera problemas con el 
suministro de materiales por el contratista o bien que se relacionaran con una 
modificación del contrato donde se pretendiera cobrar un precio abusivo por 
unos materiales que a la propia Administración, y en general, al mercado, 
cuestan mucho menos. El precepto considera esta actuación como una 
modificación del contrato. 
Resulta asimismo el procedimiento empleado para la incorporación de 
nuevos materiales al contrato. La primera regla para calcular su valor es 
compararlo con el precio que éstos tienen en obras análogas, para pasar 
después, en su defecto, a un procedimiento contradictorio entre el contratista y 
la Dirección de Obra al que seguirá la aprobación de la Administración. 
Este precepto aclara una cuestión importante. La necesidad de aplicar la 
baja de la oferta a los nuevos precios. A este respecto, se afirma que “los 
nuevos precios por uno u otro procedimiento convenidos se sujetaran siempre 
a la baja correspondiente a la obtenida en el remate”. Con ello se prohíbe 
expresamente la práctica aún extendida – y pasada por alto por los juzgados y 
tribunales españoles – de aplicar la contrabaja a los nuevos precios. Consiste 
en que al precio fijado contradictoriamente se le aplica la baja efectuada en la 
licitación como señala el precepto que hemos visto, pero luego se le vuelve a 
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multiplicar el resultado por la baja inicial con lo que se anula el mandato de 
aplicación de la baja dejándolo inservible108. 
También es de plena actualidad la regulación de que los materiales o las 
nuevas obras se ejecuten sin aprobación superior – y sin discusión en el 
momento de la ejecución –. Para estos casos, se entiende que “el contratista 
renuncia a su derecho y se conforma con los que fije la Administración”. De 
incorporarse un precepto análogo en nuestra legislación se rompería con la 
picaresca de que el contratista acepte ejecutar cualquier modificación sin previa 
aprobación e incluso mostrando verbalmente su acuerdo con los nuevos 
precios – pero sin formalizar los mismos – para después, finalizadas las obras, 
y con la liquidación, comenzar un litigio sobre el valor de los nuevos precios. De 
este modo, se conseguiría someter al proceso legalmente previsto de 
aprobación pues el contratista no se arriesgaría a ejecutarlos si el precio 
propuesto por la Administración no le parece suficiente. 
El precepto aclara sobre las nuevas unidades de obra que si no hubiera 
acuerdo, y obviamente, si no se hubieren ejecutado aún, el contratista puede 
quedar relevado de ejecutarlas aunque sin indemnización alguna, salvo el 
abono de los materiales que no se pudieren emplear por la modificación, y 
obviamente, que el contratista acredite ha comprado para la obra. 
El artículo 47 versa sobre las partidas alzadas en los proyectos. Se trata 
de partidas cuyo importe real se desconoce. Son previsiones que se van 
conociendo a medida que la obra avanza. Para ellas se remite a los artículos 
43 y 49. 
El Capítulo V de esta norma regula la rescisión del contrato, y dedica un 
precepto, el 49, a la rescisión en casos de modificación del contrato. En 
concreto, permite al contratista solicitar la rescisión del contrato cuando las 
                                              
108 Por ejemplo: Precio nuevo consensuado= 100 euros. Baja de licitación= 10%. El 
precio a abonar debe ser de 100 euros – la baja (10% = 10 euros). Es decir por el precio nuevo 
debería abonarse 90 euros. Sin embargo, por aplicación de la contrabaja el efecto es el 
siguiente: 100  euros – 10 euros (10% de baja) + 10 euros (10% contrabaja)= 100 euros. Es 
decir la Administración abonará 10 euros más que los que debiera. 
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modificaciones alteren el presupuesto de contrata en más o en menos en una 
quinta parte. Para estos supuestos clarifica que al derecho a resolver el 
contrato seguirá el de ser indemnizado por los materiales que queden sin 
empleo. 
Resulta interesante ver como el precepto, de hace más de cien años, 
aclara una cuestión que ha sido objeto de reiteradas dudas hoy. Se trata de la 
duda de si para conocer el porcentaje máximo de alteración (hoy el 10% en 
España) deben sumarse y restarse las modificaciones al alza y a la baja o no. 
El precepto daba la misma solución a la que en la práctica se ha llegado. El 
porcentaje final es el obtenido por la diferencia entre las modificaciones al alza 
y a la baja. Así afirmaba que “para la fijación de la diferencia se sumarán todas 
las alteraciones introducidas en el presupuesto, ya sean unas por exceso y 
otras por defecto”. 
 
2.3.- LA LEY GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE 1877. 
La Ley General de Obras públicas de 13 de abril de 1877 regulaba muy 
limitadamente las modificaciones contractuales. En particular, las citaba en sus 
artículos 83 y 84. Estos preceptos se incardinan en el capítulo VII dedicado a 
las “obras subvencionadas con fondos públicos, pero que no ocupen dominio 
público”. El primero afirma que no cabía modificar el proyecto de las 
concesiones subvencionadas sin autorización del Ministerio de Fomento – y en 
este caso del Consejo de Estado en pleno – o Corporación que la hubiere 
otorgado. El segundo prevé que en caso de variación al alza no 
necesariamente se abonaría más subvención mientras que si fuera a la baja sí 
se rebajará proporcionalmente el importe de la subvención. 
 
3.- EL SIGLO XX. DE LA PERMISIVIDAD A LA RESTRICCIÓN MODERADA. 
3.1.- EL PLIEGO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE 
1903. LA INEXISTENCIA DE DERECHO A ABONO DE LAS 
MODIFICACIONES. 
El pliego de condiciones generales para la contratación de obras 
públicas de 28 de marzo de 1903 obligaba en su artículo 11 a construir las 
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obras con estricta sujeción al proyecto y a las modificaciones que “la 
Administración apruebe para él y á las órdenes é instrucciones que, por sí ó por 
medio de sus subalternos, diere al contratista el Ingeniero encargado de la 
inspección y vigilancia”. 
A ello se adicionaba el deber de ejecutar, estuviere o no previsto y se 
materializase o no una modificación “cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 
estipulado en las condiciones facultativas, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito el Ingeniero Jefe de la 
provincia”, sin perjuicio de que al contratista se le abonaría la obra realmente 
ejecutada, conforme su artículo 31. 
El artículo 46 permite la modificación del contrato de obra con carácter 
general, facultando para ello a la Administración contratante. Se determina la 
obligatoriedad del contratista de ejecutarlas siempre que se trate de variación 
de las mediciones, y sin derecho a indemnización por ningún concepto, incluido 
el beneficio dejado de obtener, por reducción o supresión de obras. 
Lo más relevante es la previsión que establece que el contratista no 
tiene derecho al abono de las obras que ejecute en contravención al proyecto o 
a las modificaciones aprobadas “á no ser que justifique, presentando la orden 
escrita del Ingeniero, que éste, dentro de sus atribuciones, le ha ordenado 
llevarlas á cabo, y, en tal caso, le serán de abono con arreglo á los precios de 
contrata”. 
Por su parte, el artículo 48 regula el procedimiento de fijación del precio 
de unidades nuevas que será negociado, relevando al contratista de la 
ejecución de las nuevas unidades de obra si no hubiese acuerdo. 
Los artículos 51 y 52 recogen las causas de resolución contractual 
relacionadas con las modificaciones contractuales. 
El artículo 51 regula el supuesto de obras de carreteras cuando la 
modificación del contrato se derive de la comprobación del replanteo. Para 
estos supuestos exige que se lleven a cabo inmediatamente los trabajos de 
campo que exija la modificación, y se redacte de nuevo el presupuesto con 
arreglo a los precios del que sirvió de base a la subasta. Lo interesante es la 
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afirmación de que “si la diferencia entre este último y el nuevo llega, en más ó 
en menos, al 10 por 100 del primero de ellos, ó sea el de la contrata, se 
rescindirá ésta, y en caso contrario, deberá el contratista comenzar las obras y 
llevarlas á cabo con arreglo al nuevo replanteo y á los precios contratados”. 
Igual procedimiento se adoptará cuando sea necesario variar el replanteo 
previo de cualquiera obra que no sea carretera, siempre que por esto se alteren 
las distancias de transporte de los materiales u otros elementos que hagan 
variar los precios de las unidades de obra. 
El artículo 52 contemplaba dos nuevas causas de resolución para 
cuando las modificaciones del contrato afectaran a la explanación, a las 
distancias de transporte de los materiales o a otros elementos que hagan variar 
los precios de las unidades de obra y alteren el presupuesto de la contrata, por 
exceso o por defecto, en un 10%, por lo menos; y que cuando no afectando 
dichas modificaciones a la explanación ni a otros elementos que hagan variar 
los precios de las unidades de obra, se altere el presupuesto, cuando menos, 
en una quinta parte por exceso o por defecto. 
 
3.2.- LA ORDEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
PÚBLICAS DE 1903. 
La Orden de la Dirección General de Obras Públicas suscrita por el 
Conde de San Luis el 1 de septiembre de 1903 es realmente interesante 
porque establece verdaderos remedios para evitar las modificaciones 
contractuales. En particular, efectúa un llamamiento a la pausa y cuidado con el 
que debe redactarse el proyecto de obras: “disponiendo se hagan con el mayor 
cuidado los replanteos previos, a fin de que no resulten modificaciones 
sensibles en el definitivo”. 
 
3.3.- EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE LAS 
CORPORACIONES LOCALES DE 1953. 
La Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1 de 
julio de 1911 – según redacción dada por la Ley de 20 de diciembre de 1952 – 
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recogía con parquedad la prerrogativa de modificación del contrato en su 
artículo 60.  
La siguiente norma en importancia que efectúa una notable regulación 
en nuestra materia es el Decreto del Ministerio de la Gobernación de 9 de 
enero de 1953 que aprueba el Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, que dedica su Capítulo V al cumplimiento del 
contrato109. 
Este Decreto tenía como objetivo, según su Preámbulo, “precaver y 
evitar cuantas corruptelas pudieran deslizarse en el área de los intereses 
particulares con menoscabo de los generales de Municipios y Provincias”. 
Notable novedad al respecto es que los primeros preceptos del capítulo se 
dediquen a la modificación del contrato frente a otras cuestiones propias del 
inicio del cumplimiento del contrato. 
El artículo 51 afirma en su apartado primero que “los contratos serán 
inalterables a partir de su perfeccionamiento y deberán ser cumplidos con 
estricta sujeción a sus cláusulas y a los Pliegos que les sirvan de base, cuyas 
condiciones jurídicas técnicas solo podrán modificarse mediante nueva 
licitación, salvo excepciones expresamente admitidas por los artículos 
siguientes”. Como se observa, el precepto, digno de transcripción, consagra 
por primera vez en la legislación española que una modificación debe requerir 
una nueva licitación. Este artículo no ha tenido su reflejo en la ulterior 
legislación. Es un anticipo de todo aquello que ahora estamos conociendo por 
vía de la jurisprudencia europea. Cuestión distinta es la excesiva permisividad 
de la determinación del alcance de qué puede modificarse y encargarse, en 
definitiva, sin licitación alguna al contratista originario. 
El artículo 52 regula la cesión del contrato, que denomina 
apropiadamente, “novación por cesión de los derechos del adjudicatario a otra 
persona”. Tal denominación es adecuada porque realmente la cesión del 
                                              
109 MARTINEZ FERNÁNDEZ, J.M., «Las modificaciones contractuales. La potestad de 
modificación de los contratos administrativos y su regulación en el TRLCAP», El Consultor de 
los Ayuntamientos y de los Juzgados, Nº 3, Sección, p. 443, tomo 1 (documento electrónico). 
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contrato es un nuevo contrato donde se sustituye sin licitación pública al 
contratista originario. No es una modificación sino una novación, un contrato 
distinto. El precepto exige una triple condición: 
- que se haya ejecutado una porción de la obra, servicio o 
suministro no inferior al 10% del presupuesto,  
- que el nuevo contratista reúna las condiciones y preste las 
garantías exigidas al adjudicatario y, 
- que la Corporación autorice la transferencia y se formalice 
la misma en escritura pública, si ésta se hubiere otorgado en el primitivo 
contrato y en otro caso, por comparecencia del presidente de la 
Corporación ante la presencia del Secretario. 
Los artículos 53 a 55 regulan la modificación del contrato en particular. 
El artículo 53 declara obligatorias para los contratistas las variaciones de 
detalle que no alteren sustancialmente los pliegos de condiciones ni los precios 
establecidos. Ello es muy relevante. A menudo las definiciones previstas en las 
partidas de los proyectos pueden variar sin que ello afecte al precio del 
contrato110. Lo considera como una nueva unidad y no como una mera 
variación de detalle. Muchas veces estas variaciones no son objeto de 
aprobación y se debaten en fase de liquidación de obras. 
El artículo 54 es fundamental puesto que detalla cuándo se puede 
modificar un contrato de la forma más correcta que se ha apreciado en nuestra 
legislación hasta nuestros días. Aunque con los matices que ahora se verán. 
La primera virtud es el motivo habilitante para modificar un contrato: la 
imprevisibilidad. Al respecto, afirma que “por causas imprevisibles e inevitables 
o en virtud de motivos de interés público” podrán modificarse los contratos 
previo informe de los organismos técnicos y de la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos, siempre que no se altere el presupuesto, por exceso o por 
defecto, en más de la quinta parte y de conformidad con las reglas que detalla 
                                              
110 Pese a que con ello, normalmente, los contratistas pretenden que ante una variación 
de detalle se incremente el precio sustancialmente. 
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después. Con ello se está delimitando el concepto de alteración sustancial (que 
se establece en el 20% de alteración). 
Resulta digno de alabanza el empleo del término imprevisibilidad e 
inevitabilidad, que considero la verdadera causa habilitante para modificar el 
contrato. El problema y matiz a esa buena redacción viene dado por la 
permisión de modificaciones por interés público sin causa. El precepto no 
emplea la conjunción ”y”(imprevisibles e inevitables) sino el enlace “o”. Con lo 
que es claro que en uno o en otro caso, exista o no imprevisibilidad será 
posible modificar el contrato. 
No obstante, el propio precepto contiene ciertos límites. El primero que 
sin introducir nuevos elementos se altere la cantidad de los mismos (variación 
de mediciones), en cuyo caso tal modificación será obligatoria para el 
contratista. El segundo, que si se trata de materiales, obras o prestaciones no 
previstas ni valuadas unitariamente, los precios se establecerán de forma 
contradictoria y si no hay acuerdo el contratista podrá renunciar a la realización 
de los mismos sin derecho a indemnización por ninguna de las partes. 
El artículo 55, sin precedentes en la legislación española, obliga al 
contratista a aceptar las modificaciones de contratos en casos de peligro para 
el orden o seguridad públicos, sin perjuicio de reconocerle el derecho al 
resarcimiento de los daños e indemnizaciones de los perjuicios que se le 
ocasionaren. 
No se contempla la posibilidad de resolución del contrato a causa de las 
modificaciones en el capítulo VI sobre la “resolución, rescisión y denuncia de 
los contratos”, a salvo de la causa ya señalada de desacuerdo en la 
determinación del precio de las nuevas unidades. 
 
3.4.- EL REGLAMENTO DE SERVICIOS DE LAS CORPORACIONES 
LOCALES DE 1955. 
El Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales, cuyos preceptos siguen aún hoy 
vigentes parcialmente, realiza una regulación sobre modificados que se centra 
en la modificación de las tarifas del servicio. 
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Su artículo 116 titulado “nulidad de concesiones de servicios y de 
cláusulas de otorgamiento de concesión”, derogado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, establecía la nulidad de la concesión de servicios 
donde la Corporación, renunciare, entre otras prerrogativas, a “imponer 
modificaciones” o “establecieran la irreversibilidad, de las tarifas en el 
transcurso de la concesión”. 
El artículo 127 determina la posibilidad de que la Administración ordene 
“discrecionalmente, como podría disponer si gestionare directamente el servicio 
las modificaciones en el concedido que aconsejare el interés público y entre 
otras a) la variación en la calidad, cantidad, tiempo o lugar de las prestaciones 
en que el servicio consista; y b) la alteración de las tarifas a cargo del público y 
en la forma de retribución del concesionario”, sin perjuicio del derecho a 
compensar económicamente por las mismas siempre que incrementaren los 
costos o disminuyeren la retribución. 
Como escarmiento al contratista que no cumpliere con las 
modificaciones, el artículo 133 contempla la posibilidad de llevar a cabo el 
secuestro de la concesión. 
Finalmente, el artículo 151 dispone que las tarifas de los servicios 
públicos pueden ser modificadas, en todo momento, por la Corporación 
concedente atendiendo a las circunstancias económicas y sociales relevantes 
en el servicio. Asimismo, en los supuestos de que la solicitud provenga del 
concesionario, ésta deberá ser aprobada en uno u otro sentido en el plazo 
máximo de 3 meses desde la solicitud de modificación siendo el silencio 
administrativo positivo. 
 
3.5.- LA LEY DE BASES DE CONTRATOS DEL ESTADO DE 1963. 
La Ley 96/1960, de 22 de diciembre, de fianzas para los contratos de 
obras del Estado no aludía a las modificaciones contractuales. 
La siguiente norma que abordaba esta cuestión es la Ley 198/1963 de 
28 de diciembre de Bases de Contratos del Estado. 
HORGUE BAENA considera que a partir de esta norma puede hablarse 
de un reconocimiento del derecho a modificar el contrato. En particular, afirma 
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que hasta esa fecha no puede hablarse con rigor de la existencia de un 
derecho objetivo de la contratación pública ni de la consagración de tal 
prerrogativa111. 
Sin embargo, el estudio normativo precedente ha dejado acreditado que 
el poder de modificación surge mucho antes. No obstante, esta Ley reviste una 
especial importancia. 
El apartado VI de la Exposición de Motivos justifica su regulación. 
Categoriza que las modificaciones contractuales solo podrán acordarse dentro 
de los límites que establezca el ordenamiento jurídico. Parte de que “cuando 
una obra pública ha sido bien proyectada y adecuadamente contratada no hay 
razón para presumir, con carácter general, la necesidad de posteriores 
reformados que tienden en muchas ocasiones a paliar situaciones no 
calculadas o en definitiva defectos de previsión. Este es el fundamento del 
carácter restrictivo que el «ius variandi» debe ostentar en una buena 
administración”. 
La norma matiza todo lo dicho, afirmando que “no podía llevarse 
tampoco a sus últimas consecuencias la rigurosa disciplina del derecho a la 
Administración a modificar el contrato y se prevén los caso de suspensión 
provisional y definitiva y los aumentos y reducciones del volumen de obra, 
procurando que su ejercicio basado en el interés público, sea todo lo 
respetuoso que merece con el vínculo contraído”. 
La Base V, dedicada a los “efectos del contrato de obras”, regula 
cuestiones relacionadas con el riesgo y ventura de las obras, el modo de abono 
de éstas y otras cuestiones. En lo que aquí interesa, afirma que “las obras se 
ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas válidamente estipuladas en el 
contrato y al proyecto que sirva de base al mismo”.  
La Base VI lleva por título “modificación del contrato”. 
                                              
111 HORGUE BAENA, C., La modificación del contrato administrativo de obra, op. cit., 
p. 23. 
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Su apartado Uno afirma que “una vez perfeccionado el contrato, la 
Administración sólo puede modificar los elementos que lo integran dentro de 
los límites que establezca el texto articulado de la presente Ley”. Este apartado 
recoge los requisitos de necesaria perfección del contrato; la Administración 
como único titular de esta prerrogativa, dentro de los límites de esta norma. 
El apartado Dos aborda la suspensión provisional y definitiva del 
contrato de obras otorgando el derecho al beneficio industrial si la suspensión 
fuere definitiva; y si fuere provisional por espacio superior a una quinta parte 
del plazo total del contrato, o excediera de seis meses, obliga a la 
Administración a abonar los daños y perjuicios sufridos por el contratista. Lo 
interesante es que ya en la suspensión provisional se prevé que “el contratista 
tendrá derecho al valor de aquellas efectivamente realizadas y al beneficio 
industrial de las dejadas de realizar”. 
En relación con ello el apartado Tres regula la suspensión definitiva, o 
suspensión superior a un año, donde deja opción al contratista a acogerse a la 
indemnización citada o a la resolución del contrato. 
El apartado Cuatro aborda la modificación del contrato en la forma aquí 
analizada. Dogmatiza que si durante la ejecución la Administración resolviese 
introducir en el proyecto modificaciones que produzcan aumento o reducción y 
aun supresión de las unidades de obra marcadas en el presupuesto o 
sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea de las 
comprendidas en la contrata, serán obligatorias para el contratista estas 
disposiciones, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción 
de obras a reclamar ninguna indemnización. Al mismo tiempo señala que si 
dichas modificaciones supusieran alteraciones en el presupuesto de la obra en 
más o en menos del 20% de su cuantía, el contratista podrá optar por la 
resolución del contrato sin pérdida de fianza. Además este apartado ordena 
regular “el alcance de los reformados, así como el tratamiento de las obras 
accesorias o complementarias”. 
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3.6.- EL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL 
ESTADO DE 1965. 
Como respuesta a la Ley 198/1963, de 28 de diciembre, de Bases de 
Contratos del Estado siguió el Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se 
aprueba el texto articulado de la Ley de Contratos del Estado, en adelante, 
LCE. Esta Ley unificó las diversas normas dispersas en el tiempo, como la Ley 
de Administración y contabilidad de 1911, o la Ley de Fianzas de 1960. 
Su artículo 18 regulaba la prerrogativa de la Administración de 
modificación del contrato por razón de interés público celebrados “dentro de los 
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley”. 
Los acuerdos de modificación eran totalmente ejecutivos siempre que mediara 
informe de la Asesoría. Cuando la modificación fuera superior al 20% del precio 
del contrato era preceptivo el dictamen del Consejo de Estados siempre que el 
precio de aquel excediera de 100.000.000 de pesetas112. 
Lejos de realizar una regulación de general aplicación a todas las 
modalidades contractuales, la norma regulaba separadamente la modificación 
del contrato para cada una de ellas. 
El artículo 48, sobre la modificación del contrato de obras, posibilitaba tal 
prerrogativa tras la perfección del contrato y limitada a las prescripciones de la 
norma. Obligaba a que si la modificación fuera causa de resolución sería 
acordada por el órgano de contratación competente, previa autorización del 
Consejo de Ministros en ciertos supuestos. Con ello se contiene una referencia 
expresa a la posibilidad de modificación del contrato aun en casos en que la 
propia norma determine la necesidad de resolver el contrato. 
El artículo 50 recogía las modificaciones del proyecto de obras que 
produjeran aumento o reducción y aún supresión de las unidades de obra 
marcadas en el mismo, o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre 
que ésta fuera de las comprendidas en el contrato. Determinaba estas 
                                              
112 BLANQUER CRIADO, D., La concesión de servicio público, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2012, pp. 1032 -1033. 
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modificaciones como obligatorias sin derecho alguno en caso de supresión o 
reducción de obra a reclamar ninguna indemnización. 
La modificación del contrato de gestión de servicios públicos se regula 
en el artículo 74. No se obliga a la perfección del contrato para la modificación 
como se establecía para las obras. Se impone una limitación sobre qué 
aspectos pueden ser objeto de modificación determinando que podrán 
modificarse “las características del servicio contratado y las tarifas que han de 
ser abonadas por los usuarios”. Se obligaba al reequilibrio económico del 
contrato si se afectaba régimen financiero del contrato. Resulta interesante la 
prohibición de reclamación frente a modificaciones del desarrollo del servicio 
que no tengan trascendencia económica. 
Respecto del contrato de suministro, el artículo 93 con parquedad 
presenta un carácter más aperturista que el resto de contratos estudiados, 
dejando al pliego la regulación de cuándo procede modificar el contrato. Así 
permite las modificaciones de contratos en razón de las necesidades reales del 
servicio destinatario del suministro, con los límites que establezca el pliego de 
bases y, en su defecto, con los fijados para el contrato de obras. 
En cuanto al procedimiento de aprobación de las modificaciones de 
contratos por la existencia de unidades nuevas se precisa aprobación por el 
órgano de contratación competente, previa autorización del Consejo de 
Ministros, para contratos de ejecución plurianual o de cuantía superior a 2.000 
millones de pesetas. 
El artículo 52 regula la resolución contractual por motivo de las 
modificaciones contractuales en el contrato de obras. La norma sólo se refiere 
al contrato de obras sin contener una regulación al respecto para el resto de 
contratos. Además se configura como una potestad del contratista cuando las 
modificaciones conlleven una alteración del precio del contrato en cuantía 
superior en más o menos al 20% del importe de aquél o representen una 
alteración sustancial del proyecto inicial. 
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3.7.- EL REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DEL 
ESTADO DE 1975. 
Diez años más tarde del dictado del texto articulado de la LCE, fue 
aprobado su reglamento, el Reglamento General de Contratación del Estado, 
mediante Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre. 
El artículo 11 del Reglamento efectúa por primera vez en la historia de la 
legislación española una atribución al pliego de condiciones de la posibilidad de 
modificar un contrato. Ello recuerda a las actuales modificaciones del contrato, 
conocidas como “previstas” en el condicionado. El precepto, no obstante, se 
dirige exclusivamente a los  contratos administrativos especiales. 
El artículo 50 recoge la prerrogativa general típica sobre modificación del 
contrato. Exige que existan razones de interés público y que el contrato se 
haya “celebrado”113. 
El artículo 51 dota de ejecutividad a tales modificaciones aprobadas 
adecuadamente y exige el dictamen del Consejo de Estado para los 
modificados cuando la cuantía de aquélla exceda del 20% del precio del 
contrato siempre que el contrato supere las 100.000 pesetas114. 
El artículo 136 regula someramente las modificaciones del contrato de 
obra. Ordena que se aprueben tras un procedimiento contradictorio que 
comprenda la propuesta del facultativo director de las obras o petición del 
contratista, la audiencia del contratista o informe del citado facultativo a 
evacuar en ambos casos en un plazo de quince días, el informe, en su caso, de 
la Asesoría Jurídica y de la Intervención General del Estado, a evacuar en el 
mismo plazo anterior, y la resolución del órgano o autoridad que haya 
celebrado el contrato y subsiguiente notificación al contratista. Es la primera 
ocasión en que acontece una regulación tan detallada del procedimiento de 
modificación contractual. El procedimiento puede iniciarlo no sólo la 
Administración sino el Director de las obras y el propio contratista. 
                                              
113 Se abandona con ello el término perfeccionado generalmente empleado. 
114 Idéntica previsión se contenía ya en el artículo 18 de la LCE. 
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El reglamento aclara que salvo que motivos de interés público lo 
justifique, la tramitación de incidencias no determinará la paralización de las 
obras, lo que de hecho, obligaría al contratista a probar que las obras deben 
suspenderse y no puede continuarse por otros trabajos o tajos de obra. 
El artículo 146 y siguientes vuelven a retomar la regulación del contrato 
de obras para contener, ahora sí, la previsión de modificación general 
establecida en el artículo 48 de la LCE. Con ello se recupera aquí, con 
deficiente técnica legislativa, la posibilidad de modificar un contrato una vez 
perfeccionado. 
Existe una novedad importante en el precepto. Se trata de la 
determinación contundente de que un modificado conlleva la necesidad se 
indemnicen los daños y perjuicios originados al contratista por el mismo. Si bien 
ello ya figuraba en algunas normas del siglo XIX, la innovación está en que se 
regula no sólo que el modificado se abone por los precios contradictoriamente 
fijados sino también que la Administración abone los efectos de la modificación. 
Ejemplo de ello podrían ser la sustitución de una partida de obra por otra 
distinta cuando se hubieren comprado ya los materiales por el contratista. 
EL artículo 147 reitera literalmente el artículo 48 de la LCE sobre la 
necesidad de aprobación de los modificados por el órgano de contratación o el 
Consejo de Ministros para determinados contratos. 
El artículo 148 regula la suspensión provisional que no configura como 
inmediata en el tiempo. Al contrario afirma que el derecho a abonar los daños y 
perjuicios que la suspensión ocasione se dará cuando la suspensión dure el 
20% del plazo total del contrato o seis meses. 
La suspensión definitiva de las obras se recoge en el artículo 162 del 
Reglamento para el caso de que transcurra un año desde la suspensión 
provisional. En ese momento el contratista tiene derecho al valor de aquéllas 
efectivamente realizadas y al beneficio industrial de las dejadas de realizar. Al 
respecto, existe una matización importante al respecto de qué se considera 
obra realizada. Se considera como tanto la que pueda ser objeto de 
certificación por unidades de obras terminadas, como también, las accesorias 
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llevadas a cabo por el contratista y cuyo importe forma parte de sus costes 
indirectos, y los acopios situados al pie de obra. 
El precepto configura de una forma distinta a la que estamos habituados 
actualmente el cálculo del beneficio industrial o lucro cesante. No se toma en 
cuenta un porcentaje tomando como base lo que resta de ejecutarse sino que 
define como beneficio industrial la cantidad resultante de aplicar el coeficiente 
del 6% al presupuesto de ejecución material con deducción de la baja de 
licitación en su caso. 
Resulta interesante, como ya vimos en la Ley de Bases, que frente al 
carácter automático de la resolución del contrato que en la actualidad conlleva 
la suspensión por un año, la norma lo configura como un derecho del 
contratista. Éste puede optar entre solicitar la indemnización de los daños y 
perjuicios sufridos115. 
El artículo 149 regula cuándo procede modificar el contrato, en una 
redacción similar a la subsiguiente hasta la llegada de la LCSP. Según este 
precepto, “la Administración sólo podrá acordar modificaciones en el proyecto 
de obras cuando sean consecuencia de necesidades nuevas o de causas 
técnicas imprevistas al tiempo de elaborar el proyecto, cuyas circunstancias 
deberán quedar debidamente justificadas “116. 
En este reglamento se incorpora por primera vez en nuestra legislación 
la obligación de reajustar el plazo de ejecución proporcionalmente a la 
variación del presupuesto de las obras del proyecto tanto en más como en 
menos. 
El artículo 150 regula la modificación del contrato por aumentos o 
reducciones y supresiones de unidades de obra. Realiza una regulación similar 
a la anteriormente existente. Esto es, lo configura como obligatoria en todo 
                                              
115 Algo que actualmente ya se realiza cuando se acuerda la suspensión provisional sin 
esperar a la definitiva) y continuar esperando o instar la resolución del contrato. 
116 Dictámenes del Consejo de Estado 79/1993, de 1 de abril de 1993, 50668/1987, de 
17 de junio de 1987 y 79/1993, de 1 de abril de 1993. 
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caso y declara la improcedencia del cobro de indemnizaciones por reducción o 
supresión de las unidades de obra117. 
El precepto regula también la introducción de nuevas unidades. 
Considera nuevas unidades las que no están comprendidas en el contrato o 
sus características difieren sustancialmente de ellas. Esta descripción es 
importante, pues a menudo en la actualidad existe en la partida en el proyecto 
de obras que se pretende ejecutar pero al tener alguna variación poco 
importante el contratista insta la modificación para configurar un nuevo precio 
de forma ajena al contrato y a su oferta. 
Se exige que los precios nuevos los proponga el director de obra y se de 
audiencia al contratista, quedando exonerado éste último de su ejecución si no 
aceptase. Ello no es novedad. Sí lo es que la norma habilita para que si el 
contratista desiste de esas unidades se contraten con otro empresario o se 
ejecuten directamente por la Administración. 
Finalmente, se recoge el deber de formalizar la modificación del contrato 
en documento administrativo. 
El artículo 151 recoge una cláusula que también se ha estudiado en la 
normativa anterior. Trata de las unidades de obra de difícil determinación en 
cuanto a su número exacto para las que se hubiera aprobado su inclusión en el 
proyecto dotándolas con una cantidad alzada. Al contrario que ocurría en 
normas precedentes, donde sí se consideraba su carácter de modificación del 
contrato, aquí se expresa que “su utilización no tendrá a ningún efecto el 
carácter de modificación del contrato” sin perjuicio de que se aumente el plazo 
de ejecución. 
Aparece otra novedad en el hecho de que tampoco se consideren 
modificaciones a las alteraciones del precio por aplicación de cláusulas de 
revisión y se concrete que no afectará al plazo de ejecución establecido. 
Si bien no se trata de una modificación del contrato propiamente dicha, 
el artículo 153 regula por primera vez las obras accesorias o complementarias 
no incluidas en el proyecto. Exige que se contraten de forma independiente 
                                              
117 Ver al respecto informe de la JCCA 33/1976, de 22 de abril de 1976. 
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salvo que no excedieran del 20% del importe del contrato. En tal caso se 
permite encargarlas al contratista original a los precios del contrato originario. 
Destaca de forma singular el artículo 154. Contempla que cuando se 
hiciera precisa la modificación de un proyecto y resultaran indicios de que ello 
trae causa en el defecto o imprevisión imputable a sus autores o supervisores 
podrá ordenarse la práctica de una investigación. Al mismo tiempo contiene 
una lapidaria afirmación: “la aprobación de los proyectos por la Autoridad 
competente no exonera a los funcionarios responsables de los mismos por los 
defectos o imprevisiones en que hayan incurrido o les sean imputables”. Ello es 
algo que debiera traerse a nuestra legislación pues constituye uno de los 
principales problemas de la ejecución de los contratos. Igual responsabilidad se 
atribuye a los funcionarios respecto de las modificaciones no autorizadas en las 
obras, ya hubieran ordenado ellos las modificaciones o ya las hubieren 
permitido – atendiendo a su deber de vigilancia y control de las obras como 
Dirección de obras -, contemplada en el artículo 155. Este precepto alude 
también a los empresarios ejecutores de dichas modificaciones con 
conocimiento de su irregularidad. Se les niega el derecho al abono de las 
mismas y se les obliga a su demolición si así se les ordena, e indemnizando a 
la Administración, en todo caso, por los daños y perjuicios que su conducta 
ocasione.  
El artículo 161 contempla como causa de resolución potestativa las 
modificaciones que impliquen, aislada o conjuntamente alteraciones del precio 
del contrato en más o en menos al 20% o representen una alteración sustancial 
del proyecto inicial118. En ambos casos, cualquiera de las dos partes 
contratantes, si se cumple los requisitos expuestos, puede instar la resolución 
contractual. Hasta aquí, nada se añade a lo ya conocido. Lo relevante es cómo 
por primera vez, y en el párrafo segundo de este precepto, se ofrece una 
definición de qué es alteración sustancial, en su vertiente cuantitativa. Se 
                                              
118 STS 11 de mayo de 1979 (RJ 3448/1979). Ver Informes de la JCCA 21/1967, de 7 
de julio de 1967, 28/1971 de 23 de julio de 1971. 
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afirma que “se considerará alteración sustancial, entre otras, la modificación de 
los fines y características básicas del proyecto inicial, así como la sustitución de 
unidades que afecten al 50 por 100 del importe del presupuesto”. 
La modificación del contrato de gestión de servicios públicos se regula 
en los artículos 221 y 222. No se incorporaran novedades respecto de la norma 
que desarrolla. 
Se permiten las modificaciones del contrato por razón de interés público 
que afecten a las características del servicio contratado y las tarifas que han de 
ser abonadas por los usuarios. También se contempla el deber de reequilibrio 
económico y la improcedencia de reclamaciones ante modificados sin 
trascendencia económica.  
La única novedad es exigir que en el contrato se consigne el alcance de 
la facultad de modificar su régimen financiero que ostenta la Administración y 
los derechos y obligaciones que tal evento origina para las partes. Nada dice la 
norma de ninguna causa de resolución relacionada con la modificación del 
contrato. 
Los artículos 269 a 271 se dedican a regular la modificación del contrato 
de suministro. El artículo 269 permite a la Administración modificar el contrato 
en razón de las necesidades reales del servicio destinatario del suministro, con 
los límites que establezca el pliego de bases y en su defecto, con los fijados 
para el contrato de obras, con el único límite de que las modificaciones no 
afecten a las prestaciones que hayan sido recibidas en firme por la 
Administración conforme al contrato.  
El artículo 270 regula la suspensión definitiva del contrato, motivada por 
razones de interés público exigiendo a la Administración el abono al contratista 
del valor de los objetos efectivamente entregados, de los que tuviese 
preparados y dispuestos para la entrega y al beneficio presunto de los dejados 
de entregar. Además establece que el valor de lo que esté en fase de 
elaboración y el beneficio presunto se tasará mediante procedimiento 
contradictorio y resolverá el órgano de contratación correspondiente. En cuanto 
a la suspensión temporal exige que si supera una quinta parte del plazo total 
del contrato o, en todo caso si aquélla excediese de tres meses, la 
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Administración abonará al empresario los daños y perjuicios que pueda éste 
efectivamente sufrir119.  
El artículo 271 impide a la Administración negociar con el empresario 
prestaciones distintas de las que fueron objeto del contrato. Obliga a que si las 
nuevas prestaciones fueran necesarias deberán adjudicarse como contrato 
independiente, salvo que no excedieran del 20%, como ya señalaba la 
normativa precedente. 
Sin novedad, el artículo 272 regula como causa de resolución del 
contrato las modificaciones de la prestación, aunque fueren sucesivas, que 
impliquen aislada o conjuntamente alteración del precio del contrato en cuantía 
superior en más o en menos al 20% del importe de aquél o representen una 
alteración sustancial de la prestación inicial, pero en todo caso como derecho 
del contratista. 
 
3.8.- LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS DE 1995. 
La adaptación del ordenamiento jurídico español a la normativa 
comunitaria era obligada a partir de su pertenencia en 1986. Y así se 
aprobaron el Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de modificación de la 
LCE y el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, trató de incorporar las 
Directivas 77/62/CEE, sobre contratos de suministro y 71/305/CEE, sobre 
contratos de obras. Pero dado que en ambas normas españolas para nada se 
alude a la modificación de contratos no se examinaran aquí. 
La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en adelante, LCAP, es el primer texto completo que regula la 
contratación administrativa con intención de incorporar el Derecho comunitario 
y actualizar la normativa española ya obsoleta120. 
                                              
119 Informes de la JCCA 13/1975, de 22 de abril de 1975, y 44/1979, de 31 de octubre 
de 1979. 
120 Directiva 92/50/CEE, sobre contratos de servicios y las Directivas 93/36/CEE y 
93/37/CEE que constituyen los textos refundidos de las Directivas en materia de contratos de 
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El primer momento en que se regulan las modificaciones contractuales 
es el artículo 8 que se dedica a los contratos administrativos especiales. La 
referencia se contiene en el apartado 3.c). Considera como causa de 
resolución de estos contratos las modificaciones, aunque fueran sucesivas, que 
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en 
cuantía superior, en más o en menos, al 20% del precio primitivo del contrato, 
IVA excluido, o representen una alteración sustancial del mismo. 
Por su parte el artículo 12 exige la autorización del Consejo de Ministros 
para modificar un contrato si a su vez este órgano autorizó la licitación de 
aquel. Con ello, cabe apuntar una vez más la conclusión de que un modificado 
es un nuevo contrato. 
El artículo 43 regula el reajuste de las garantías en el supuesto de 
modificación del contrato con la finalidad de que tras la modificación la fianza 
prevista para la ejecución guarde la debida proporción con el precio del 
contrato resultante de su modificación. 
El artículo 58 exige el envío al Tribunal de Cuentas u órgano de 
fiscalización correspondiente de la Comunidad Autónoma de las 
modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos y extinción de los contratos 
cuya cuantía exceda de 100.000.000 de pesetas, tratándose de obras y de 
gestión de servicios públicos; de 75.000.000 de pesetas, tratándose de 
                                                                                                                                    
suministro y de obras. Igualmente la exposición de Motivos de esta norma afirma haber tomado 
en consideración los aspectos relativos a la contratación pública resultantes del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo que entró en vigor el 1 de enero de 1994 y algunos derivados 
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. No 
incorporaba las previsiones de la Directiva 89/665 argumentando que la legislación española ya 
contaba con un recurso eficaz en materia de contratos. Ello no parece lo que años después 
determinaría el Tribunal de Justicia Europeo en su Sentencia de 3 de abril de 2008 que 
condenaba por tal motivo a España. Tampoco aludía a las directivas sobre sectores excluidos. 
VÁZQUEZ MATILLA, F.J., «Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas de 3 de abril de 2008. La vulneración de la Directiva sobre recursos y 
su incidencia en la normativa sobre contratación administrativa en Navarra», Revista Jurídica 
de Navarra, Nº 45, 2008. pp. 149 -181. 
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suministros, y de 25.000.000 de pesetas, en los de consultoría y asistencia, en 
los de servicios y en los contratos administrativos especiales. 
El artículo 60 recoge la común prerrogativa de, entre otras, modificar el 
contrato por motivos de interés público dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados en la LCAP. El precepto somete el ejercicio de 
esta prerrogativa a informe del Consejo de Estado o análogo de las 
Comunidades Autónomas cuando la cuantía de las mismas, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 20% del precio primitivo del contrato y éste 
sea igual o superior a 1.000.000.000 de pesetas. 
Pero son los artículos 102 y 103, referidos solo a los contratos 
administrativos, los que pretenden realizar una regulación general de esta 
prerrogativa. El artículo 102 posibilita que el órgano de contratación modifique 
el contrato perfeccionado por razón de interés público “siempre que sean 
debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo 
debidamente en el expediente”. Con ello se introduce por primera vez el 
concepto de necesidades nuevas y causas imprevistas. 
El artículo 103 regula la suspensión del contrato de obras. Lejos de 
abonar la obra realmente ejecutada, como hemos visto ocurría en la anterior 
legislación, la norma, idéntica a la hoy vigente, sólo exige abonar al contratista 
los daños y perjuicios efectivamente sufridos y consignar en un acta tal 
circunstancia y su motivación. 
El artículo 146 se refiere a la modificación del contrato de obras, 
reputando como obligatorias las modificaciones en el contrato de obras que 
produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o 
sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea una de las 
comprendidas en el contrato. Además, como siempre, declara la inexistencia a 
reclamar indemnización alguna en caso de supresión o reducción de obras. 
Para el caso de que se trate de nuevas unidades de obra no 
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente 
de ellas, se determina que ello se realizará a los precios fijados por la 
Administración, a la vista de la propuesta del director facultativo de las obras y 
de las observaciones del contratista a esta propuesta en trámite de audiencia. 
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Establece que si éste no aceptase los precios fijados, deberá continuar la 
ejecución de las unidades de obra y los precios de las mismas serán decididos 
por una comisión de arbitraje en procedimiento sumario, sin perjuicio de que la 
Administración pueda, en cualquier caso, contratarlas con otro empresario en 
los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 
El precepto aborda el supuesto de que el director de obra proponga 
modificaciones. Arbitra un procedimiento urgente, con audiencia al contratista 
del nuevo proyecto, a la que sigue la aprobación del gasto. 
Más urgente es la previsión de que los modificados que impidan 
continuar las obras, para los que no se exige más trámite que la aprobación por 
el órgano de contratación, previa audiencia del contratista, de la propuesta 
técnica motivada, efectuada por el director facultativo de la obra en la que se 
incluirá el importe máximo de dicha actuación, que no podrá ser superior al 
20% del precio del contrato, siempre que se haya dado audiencia al contratista, 
exista conformidad del órgano de contratación y reserva de crédito. 
El artículo 150 contempla como causa potestativa de resolución las 
modificaciones en el presupuesto, aunque fuesen sucesivas, que impliquen, 
aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en el momento de 
aprobar la respectiva modificación, en más o en menos, en cuantía superior al 
20% del importe de aquél o representen una alteración sustancial del proyecto 
inicial, al igual que como hemos visto en la normativa anterior. 
Sorprende que se defina qué se entiende por alteración sustancial, 
aunque solo sea para las obras, siendo la primera vez que ello ocurre. En 
particular, el artículo 151, cualitativa y cuantitativamente. Cualitativamente, la 
modificación de los fines y características básicas del proyecto inicial; y 
cuantitativamente, la sustitución de unidades que afecten, al menos, al 50% del 
importe del presupuesto. 
Por su parte, este precepto regula el derecho a que transcurridos seis 
meses de la suspensión de las obras surja el derecho del contratista a resolver 
el contrato. 
El artículo 164 sobre la modificación de los contratos de gestión de 
servicios públicos habilita a tal menester a la Administración, por razones de 
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interés público. El objeto de las modificaciones puede abarcar tanto las 
características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por 
los usuarios, compensándose en su caso al contratista y negando el derecho a 
reclamar indemnizaciones ante una modificación sin connotación económica, 
sin innovación respecto de la normativa anterior. 
La modificación de los suministros se regula en el artículo 190 sin 
novedad respecto de la legislación anterior. Se obliga  al contratista respecto 
de las modificaciones que produzcan aumento, reducción o supresión de las 
unidades de bienes que integran el suministro o la sustitución de unos bienes 
por otros, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de 
unidades o clases de bienes a reclamar indemnización por dichas causas. 
Todo ello sin perjuicio del derecho a resolución en casos de modificados que 
conlleven variación del 20% del importe de aquél “o representen una alteración 
sustancial de la prestación inicial”. 
La modificación de los contratos de consultoría y asistencia, de los 
servicios y de los de trabajos específicos y concretos no habituales de la 
Administración se regula en el artículo 213. Éste dispone como obligatorias las 
modificaciones que produzcan aumento, reducción o supresión de equipos a 
mantener o la sustitución de unos equipos por otros, siempre que los mismos 
estén contenidos en el contrato. Estas modificaciones serán obligatorias para el 
contratista, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de 
unidades o clases de equipos a reclamar indemnización por dichas causas. Ello 
sin perjuicio de que, como en el resto de supuestos estudiados, una alteración 
del 20% del precio del contrato o la alteración sustancial del contrato conlleve 
el derecho del contratista a resolver el contrato, conforme al artículo 214.c). 
 
3.9.- LA LEY 53/1999, DE 28 DE DICIEMBRE DE MODIFICACIÓN DE 
LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
La Ley 53/1999, de 28 de diciembre, se dictó tan solo 4 años después de 
la LCAP. Además de la clarificación de conceptos y la corrección de errores de 
técnica legislativa, su razón de ser radicaba en adaptar la legislación española 
a la normativa comunitaria sobre contratación pública, y en particular a la 
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Directiva 97/52/CE, del Parlamento y del Consejo, de 13 de octubre, que 
modificaba las Directivas 93/36/CEE, 93/37/CEE y 92/50/CEE, sobre contratos 
de suministro, obras y servicios. 
Respecto de la modificación de los contratos, la Exposición de motivos 
resalta que un importante fundamento para el dictado de la norma era 
“introducir una serie de disposiciones que tienen por objeto incrementar la 
concurrencia y aumentar la transparencia y objetividad en los procedimientos 
de adjudicación en la contratación administrativa. Cabe destacar, en este 
sentido, el establecimiento de mayores y más eficaces controles para las 
modificaciones de los contratos, con limitaciones expresas por primera vez en 
nuestro ordenamiento a las modificaciones de unidades del contrato con 
independencia de su repercusión presupuestaria”. 
Ello se puso de manifiesto en el debate de esta norma. En particular en 
el discurso del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y 
Hacienda (De Rato Figaredo): 
“Tal como se viene aplicando la normativa de esta materia en este 
momento, todos somos conscientes de que los licitadores pueden presentar 
ofertas por debajo del precio real en la convicción de que con posterioridad a la 
adjudicación podrán obtener modificaciones sustanciales en el precio 
inicialmente visto por vía de los modificados. Ésta es una práctica que nos lleva 
al difícil control presupuestario desde el punto de vista de los costes de la 
inversión(...) El proyecto que presento ante la Cámara pretende poner coto, 
límite a esta práctica (…) Esta medida responde a la decidida voluntad del 
Gobierno de mantener una política de rigor presupuestario de la que la 
contratación pública no puede escapar porque es uno de sus ejes básicos, 
terminando así con una práctica a la que ya me he referido que en muchas 
ocasiones acaba duplicando el precio inicial de los contrato y, en todo caso, 
supone una práctica contraria a la libre concurrencia. Señorías, no sólo se trata 
de evitar que la Administración incurra en un coste muy superior al previsto, 
sino de que aquel al que se le adjudica la obra por ser el más barato no resulte 
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al final el más caro, con lo cual estaríamos afectando, como en estos 
momentos se produce, a la libre concurrencia (…)”121. 
Se modificaron el artículo 8, relativo al contrato administrativo especial y 
los artículos 60.b.3), 150.e), 193.c) y 214.c) en relación con la expresión “precio 
original del contrato” que se sustituía por “precio primitivo el contrato”, tanto en 
su consideración de causa de resolución potestativa del contratista como para 
la exigencia del informe del Consejo de Estado. 
Además se reforma el artículo 102 que exige formalizar la modificación y 
consideraba preceptivo el informe de contenido presupuestario la Dirección 
General de Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda cuando las 
modificaciones, aislada o conjuntamente conlleven alteraciones en cuantía 
igual o superior al 10% del precio primitivo del contrato, siempre que éste sea 
igual o superior a 1.000.000.000 de pesetas con exclusión del IVA. 
Será preceptivo, además, del informe del Consejo de Estado y de la 
fiscalización previa de la Intervención, un informe de contenido presupuestario 
de la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Economía y 
Hacienda122. Ordena que se justifique “la improcedencia de la convocatoria de 
una nueva licitación por las unidades o prestaciones constitutivas de la 
modificación”. Ello no es sino una nueva prueba de la relación evidente entre 
un modificado y una nueva adjudicación. Finalmente, para los contratos de 
obras exige el informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos sobre la 
adecuación de la modificación propuesta. 
                                              
121 Diario de Sesiones Nº 232 de 22 de abril de 1999, pp. 12371 – 12372. 
122 A tal efecto, el texto aclara qué documentos deben enviársele a tal organismo. 
Dichos documentos son dignos de mención, porque de la simple lectura se aventuran los 
límites de las modificaciones contractuales. En particular, una memoria en la que exige a la 
Dirección de obra que justifique el porqué de la desviación, y por qué no se incluyó la 
modificación en el condicionado administrativo o técnico, o en el proyecto. Ver comentario al 
respecto de JIMÉNEZ APARICIO, E., Comentarios a la legislación de Contratación Pública, op. 
cit., pp. 911 - 912. 
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El artículo 146, dedicado a la modificación del contrato de obras, 
establece como plazo de audiencia al contratista un plazo mínimo de tres días 
hábiles para los casos en que pretendan acordarse nuevas unidades de obra; 
suprimiendo la referencia a la Comisión de Arbitraje para la determinación de 
los nuevos precios en caso de discrepancia, remitiendo directamente a la 
ejecución directa o al procedimiento negociado sin publicidad siempre que su 
importe no exceda del 20 % del precio primitivo del contrato. 
La suspensión del contrato provisional se eleva de cuatro a seis meses 
el plazo para aprobar técnicamente el proyecto modificado, y de seis a ocho 
meses para el del expediente de contratación, y se elimina la referencia a que 
pasados esos plazos “no se podrán ejecutar tales obras”. 
 
3.10.- EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 2000. 
El texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas 2/2000 de 16 de junio (en adelante, TRLCAP) regulaba las 
modificaciones contractuales en los artículos 101 y 102 dentro de la Sección II 
“de la modificación de los contratos”, Capítulo VIII “de la ejecución y 
modificación de los contratos”, Título III “de las actuaciones relativas a la 
contratación” que a su vez se incardinaba en el Libro I “De los contratos de las 
Administraciones Públicas en general de la contratación del sector público y 
elementos estructurales de los contratos”. La escasa importancia que se ofrece 
a las modificaciones contractuales se desprende además de por su enrevesado 
emplazamiento en la norma porque solo se regula en dos preceptos, los 
artículos 101 y 102, incorporando la reforma efectuada en 1999. 
 
4.- EL SIGLO XXI: LA RESTRICCIÓN DE LAS MODIFICACIONES. 
4.1.- EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 2001. 
El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
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aún vigente en muchos de sus preceptos, desarrolla el régimen de 
modificaciones contractuales previstos en el TRLCAP. 
En relación con las obras, el artículo 101 aclara que la revisión de 
precios no tendrá el carácter de modificación123. El artículo 102 regula el 
procedimiento de modificación del contrato, limitándose a exigir una propuesta 
de modificación del contrato donde se describa y valore el modificado, y la 
necesidad de aprobación por el órgano de contratación previa audiencia y 
fiscalización del gasto. 
El artículo 103 regula el contenido del acta de suspensión de la 
ejecución de las obras. Determina quién debe suscribirla (un representante del 
órgano de contratación, el contratista y el director de obras). Establece la 
necesidad de que se relacionen las partes de la obras suspendidas, y se mida 
la obra ejecuta y materiales acopiados a pie de obra utilizables en exclusiva en 
las mismas. 
Los artículos 139 y 141 abordan las modificaciones contractuales en 
relación con el momento de inicio de las obras con el replanteo, ordenando la 
suspensión de las mismas hasta que se aprobasen las modificaciones 
necesarias para proseguir. 
Los artículos 148 a 152 dotan de mayor detalle a la regulación de las 
modificaciones en el contrato de obras. Reiteran la regulación relativa a los 
modificados sobre las mismas unidades de las obras o sobre nuevas unidades 
diferentes al proyecto original. Prohíbe expresamente la ejecución de éstas sin 
aprobación previa, salvo cuando se tratase de variaciones de medición 
inferiores al 10% del precio primitivo del contrato, IVA excluido. 
 
4.2.- LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO DE 2007. 
4.2.1.- Introducción. 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en su 
redacción inicial (en adelante LCSP), supuso un cambio sustancial de la 
                                              
123 Véase al respecto el Dictamen de la Abogacía General del Estado 38/2002. 
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regulación hasta el momento conocida, en esta materia. Su pretensión es clara, 
limitar las modificaciones contractuales124. 
La LCSP fue reformada en multiplicidad de ocasiones125. En lo que 
ahora nos afecta, tomaremos en cuenta la redacción inicial de la norma; 
aquella que va desde su entrada en vigor hasta su por la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible (en adelante LES), que será estudiada en el 
siguiente apartado126. 
El periodo de vigencia, en lo que a esta materia se refiere, abarca desde 
el dictado de la LCSP hasta los contratos adjudicados con anterioridad al 6 de 
marzo de 2011, como manda su disposición transitoria séptima. 
La LCSP regula algunas cuestiones de forma similar a las que ya hemos 
estudiado. Ejemplos de ello son la obligación de reajuste de garantías y la no 
                                              
124 GIMENO FELIU, J. M., Novedades de la Ley de Contratos del Sector Público en la 
regulación de la adjudicación de los contratos públicos, op. cit., pp. 254 y ss. 
125 La LCSP en su versión original tuvo escasa pervivencia. Fueron múltiples sus 
reformas desde el año 2007 hasta noviembre de 2011 en que se aprobó el TRLCSP mediante 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. En concreto, modificaron la LCSP, la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; la Ley 
14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en 
España, que modifica el artículo 83; el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para 
el impulso de la recuperación económica y el empleo; el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de 
mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público; la 
Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de la LCSP y la Ley 31/2007, de 30 de octubre, 
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales, y LJCA para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras; la 
ley 35/2010, de 17 de setiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo; 
la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible, el Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 de 
abril de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la 
rehabilitación de viviendas, la Ley 24/2011, de 1 de agosto de contratos del sector público en 
los ámbitos de la defensa y de la seguridad o la Ley 26/2011, de adaptación normativa a la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
126 MEDINA ARNAIZ, T., «Observatorio de la actividad de los órganos consultivos en 
materia de contratos públicos.», Observatorio de contratos públicos 2011, GIMENO FELIU, 
J.M. (Dir.), Aranzadi, 2012, pp. 179 – 309. 
CAPÍTULO II.- EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
 
113 
consideración de la revisión de precios como una modificación contractual, 
conforme al artículo 86. 
El artículo 120.i) exige que los contratos de colaboración público - 
privada incorporen en su clausulado las condiciones en que puede procederse 
por acuerdo o, a falta del mismo, por una decisión unilateral de la 
Administración, a la modificación de determinados aspectos del contrato o a su 
resolución. Ello especialmente para los supuestos de variación de las 
necesidades de la Administración, de innovaciones tecnológicas o de 
modificación de las condiciones de financiación obtenidas por el contratista. 
El artículo 193 se denomina vinculación al contenido contractual y 
pretende legalizar el principio de pacta sunt servanda obligando a las partes a 
cumplir el contrato a tenor de sus cláusulas. Si bien ello no es una novedad 
legislativa. Este principio es matizado o excepcionado por el uso de las 
prerrogativas establecidas en favor de las Administraciones Públicas que 
figuran en el artículo 194. Entre ellas, recoge, como ya es tradicional, el poder 
de modificación del contrato por interés público127 para la que exige dar 
audiencia al contratista. 
La regulación afectaba al igual que sus precedentes, únicamente a los 
contratos administrativos. No existía duda alguna de que los contratos de otros 
entes, no Administración Pública, debían sustanciarse por las normas civiles. 
Esto es tanto como decir que existía una permisividad total a las modificaciones 
contractuales para estos sujetos no Administración Pública o para los contratos 
privados que celebrasen los entes considerados Administración Pública128. 
                                              
127 Informe 59/00 de la JCCA de 5 de marzo de 2001. 
128 GIMENO FELIU, J.M., «El nuevo ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de 
Contratos del Sector Público: luces y sombras», Revista de Administración Pública, Nº 176, 
2008, pp. 9-54; BAÑO LEÓN, J.M, «La influencia del derecho comunitario en la interpretación 
de la ley de contratos de las Administraciones Públicas», Revista de Administración Pública, Nº 
151, pp. 11-37; PAREJO ALFONSO, L.J., «El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de 
Contratación del Sector Público», Documentación administrativa, Nº 274-275, 2006, pp. 11-44. 
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El artículo 202.1 de la LCSP recoge como exigencia inicial e 
imprescindible para el ejercicio del ius variandi la existencia del contrato. Sólo 
podrá acordarse la modificación contractual una vez que éste se haya 
perfeccionado, o lo que es lo mismo, que se haya adjudicado definitivamente, 
como se desprende de lo previsto en el artículo 27.1 de la LCSP129. 
 
4.2.2.- La prohibición de modificados por necesidades nuevas. 
Una novedad importante fue la supresión del inciso que habilitaba para 
modificar un contrato por necesidades nuevas, lo que sí permitía el artículo 
101.1 del TRLCAP. A partir de ahora, y hasta la actualidad, sólo circunstancias 
imprevistas podrán servir para motivar tal actuación. 
Esta novedad fue introducida mediante una enmienda parlamentaria del 
Grupo Parlamentario Popular (enmienda número 91), que propuso tal cambio 
con el objetivo “de salvaguardar el principio de igualdad de trato y no 
discriminación, tal como ha expresado el Tribunal de Justicia de las 
                                              
129 El artículo 27.1 de la LCSP dispone que los contratos se perfeccionan mediante su 
adjudicación definitiva, cualquiera que sea el procedimiento seguido para llegar a ella. Más 
tarde veremos como la regla de que la adjudicación perfecciona el contrato fue sustituida por la 
Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las LCSP y Ley 31/2007, de 30 de octubre, 
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales, y LJCA para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.  
Tuve la ocasión de señalar que “al igual que ocurre en la LCSP, la perfección del 
contrato viene dada por la adjudicación, siendo el contrato un simple trámite, obligatorio – no 
para las entidades locales de Navarra – (…)”. En este sentido, debemos resaltar que la Ley 
Foral 1/2007, de 14 de febrero que modifica el artículo 230 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio 
de Administración Local en el sentido de  que: “El pliego de cláusulas administrativas 
particulares o las condiciones del contrato podrán exigir que se formalicen los contratos.”, 
configurando como potestativo y no obligatorio este requisito («Comentario a la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 3 de abril de 2008. La vulneración de la 
Directiva sobre Recursos y su incidencia en la normativa sobre contratación administrativa en 
Navarra», Revista Jurídica de Navarra Nº 45, Enero – junio 2008, pp. 149-181). Ver al respecto 
GALLEGO CORCOLES, I., «La contratación local ante las sucesivas reformas de la Ley de 
Contratos del Sector Público», Anuario de Derecho Municipal, 2010, Madrid, 2011, pp. 133 – 
166. 
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Comunidades Europeas de 29 de abril de 2004 en el C-496/99 Comisión contra 
Succhi di Fruta, que impide considerar en el plazo de la modificación de los 
contratos aquellas alteraciones que dimanen de necesidades nuevas, puesto 
que en tal caso, debería procederse a una nueva licitación ya que las 
variaciones suponen una transformación esencial del objeto del contrato 
(artículo  31.4 de la Directiva 2004/18CEE)” 130. 
Pero incluso antes de la aprobación de la LCSP, en particular, el 12 de 
diciembre de 2006, la Dirección General del Mercado Interior y Servicios de la 
Comisión Europea ya dirigió a las autoridades españolas, unas observaciones 
en relación con el Anteproyecto de la LCSP referidas, entre otros extremos, a 
las modificaciones contractuales. 
En ellas se señalaba que ninguna disposición de la Directiva de 
contratos públicos autorizaba a modificar un contrato por "necesidades 
nuevas", anunciando la posibilidad de iniciar un expediente a España por 
incumplimiento, al considerar que ello podía vulnerar la normativa comunitaria 
al permitir la modificación de los contratos con posterioridad a su 
adjudicación131.Sin embargo, esta petición no fue atendida en este momento. 
El concepto de “necesidades nuevas” es un concepto jurídico 
indeterminado que a menudo se utilizaba de forma indistinta132. Sólo la doctrina 
lo precisó mínimamente133. Por necesidades nuevas se entendía los elementos 
                                              
130 Boletín Oficial de la Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 
2007 Nº 95-22, pp. 202. 
131 COLÓN DE CARVAJAL FIBLA, B., «Hacia un tratamiento definitivo del Ius variandi 
en la normativa contractual española a través de la Ley de Economía Sostenible», Noticias 
jurídicas, junio 2010. 
132GARCIA DE LA MATA, J.E., PIPAON PULIDO, J.G., «Reflexión sobre la 
modificación de los contratos en la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de contratos del sector 
público», Diario La Ley, Nº 6983, 7 de julio de 2008, Editorial la Ley, (documento electrónico). 
133 GOMEZ – FERRER MORANT, R., y otros, Comentarios a la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, Civitas Ediciones S.L., 2004, Madrid, pp. 589-590. 
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aparecidos después de la perfección del contrato, que surgen en la ejecución 
del mismo, pero no necesariamente como consecuencia de esa ejecución del 
contrato propiamente dicha, sino más bien por la interacción de elementos 
externos o ajenos a dicho contrato, por lo que nunca pudieron ser tenidos en 
cuenta y tampoco pudieron ser previstos. Por el contrario, por causas 
imprevistas, entenderíamos aquellas causas que surgen no ya fuera del 
contrato sino dentro de él. 
 
4.2.3.- El excesivo alcance del concepto de imprevisión. 
El alcance que la LCSP, sus normas precedentes, daban al concepto de 
imprevisión es problemático. La LCSP obvia la necesidad de que no todo 
imprevisto pueda ser causa suficiente para modificar un contrato obviando la 
necesidad de interpretar de forma restrictiva este concepto. Hasta el momento 
la interpretación ha sido excesivamente muy amplia y permisiva. 
Entre otros, diversos Dictámenes del Consejo de Estado criticaron que si 
por imprevisión se entiende cualquier imprevisto el precepto habilitante para 
modificar un contrato carecería de efectividad alguna. 
Por ejemplo, el Dictamen del Consejo de Estado de 22 de mayo de 1975 
declaró “que semejante entendimiento de la imprevisión dejaría sin eficacia 
alguna el precepto, ya que siempre podría aducirse que lo no incluido en un 
Proyecto aunque debiera serlo, se halla, efectivamente, “imprevisto” en él. Lo 
que el texto citado quiere, sin duda, decir –y mejor hubiera hecho, quizás, con 
la palabra “imprevisible”- es que se trate de circunstancias objetivamente 
imprevistas y no de meras imprevisiones en el Proyecto”. 
 
4.2.4.- La prohibición de alteración sustancial. 
La LCSP en su artículo 202.1 establecía otro límite importante. La 
prohibición de afectar a las condiciones esenciales del contrato. Un límite antes 
                                                                                                                                    
133 SAINZ MORENO, F. en PENDAS DIAZ, B. (coord.), Derecho de los contratos 
públicos: (estudio sistemático de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las 
Administraciones Públicas), Ciss Praxis, 1995, Madrid, pp. 423-424. 
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inexistente, salvo para el contrato de obras. Determinaba que ante la falta de 
acuerdo con el contratista existiría una resolución del contrato superados 
determinados porcentajes de modificación. 
Se desarrollaba exclusivamente para el contrato de obras, en el artículo 
221.1 LCSP, que especificaba como causas de alteración sustancial “entre 
otras, la modificación de los fines y características básicas del proyecto inicial”. 
Desde un punto de vista cuantitativo, el artículo 221 fijaba un límite del 30% en 
el precio del contrato en lo referente a sustitución de unidades de obra que 
afecten al precio al menos en ese porcentaje, superada dicha variación existiría 
alteración sustancial. 
 
4.2.5.- La obligatoriedad limitada de las modificaciones. 
Las modificaciones eran obligatorias solo hasta el 20%, pero a partir de 
tal variación la aceptación y consecuente realización de la modificación era 
potestativa para el contratista134 como determinaban los artículos 220 LCSP 
para el contrato de obras, 275 LCSP para el de suministro, y 284 para el de 
servicios. 
Ello no es ninguna novedad. Se pretende proteger al contratista de 
ejecutar un ilimitado número de modificaciones. Algo manifiestamente 
insuficiente si tenemos presente que habitualmente el contratista es quien 
propone y defiende la necesidad de modificar el contrato. 
 
4.2.6.- La obligatoriedad de recoger en el condicionado los 
modificados. 
Lo decisivo de la regulación de las modificaciones contractuales de esta 
norma ha sido, sin duda, la previsión que efectuaba el artículo 202.2. 
Literalmente decía: “la posibilidad de que el contrato sea modificado y las 
condiciones en que podrá producirse la modificación de acuerdo con el 
                                              
134 Véase para los contratos de obras (antiguo artículo  220 LCSP), contratos de 
suministro (antiguo artículo  275 LCSP) y contratos de servicios (antiguo artículo  284 LCSP). 
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apartado anterior deberán recogerse en los pliegos y en el documento 
contractual”. 
Dado el carácter taxativo de la literalidad del precepto es merecedor de 
fuerte crítica. Ante la aparente prohibición de modificar un contrato si no existe 
previsión en el condicionado135 cabe preguntarse qué ocurre cuando acaecen 
circunstancias imprevistas que no hagan posible continuar con la ejecución de 
la prestación en la forma dispuesta inicialmente si no existe previsión alguna en 
el Pliego de condiciones que trate la cuestión. 
Lo cierto es que desde el 2007 hasta marzo de 2011 esta norma 
mantuvo este tenor. Ocasionó serios problemas que se resolvieron por la vía 
del sentido común de admitir modificaciones no previstas por más que nada 
dijeran los pliegos. Ello por la sencilla razón de que no era frecuente que la 
Administración previese los acontecimientos futuros como si de una vidente se 
tratara. 
 
4.2.7.- La falta de consideración de las obras y trabajos 
complementarios como modificados. 
El segundo párrafo del artículo 202.1 de la LCSP disponía, en el mismo 
sentido que el vigente texto, que “no tendrán la consideración de 
modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que no puedan 
integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo o que 
consistan en la realización de una prestación susceptible de utilización o 
aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no 
contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que deberán ser 
contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen 
previsto para la contratación de prestaciones complementarias si concurren las 
                                              
135 CATALÁ MARTÍ, J.V., aborda este requisito como un requisito formal ineludible para 
modificar el contrato (La contratación de las Administraciones Públicas ajustadas a la Ley de 
Contratos del Sector Público, op. cit., p. 459). 
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circunstancias previstas en los artículos 155 b) y 158 b)”. Este precepto se 
relacionaba con otra figura, la de las obras o trabajos complementarios136. 
Ambas figuras deben ser tratadas de forma diversa. La diferencia 
fundamental está en que un modificado es estrictamente necesario para la 
ejecución del proyecto sin el cual no puede continuarse con su ejecución en la 
forma prevenida mientras que una obra o trabajo complementario es 
conveniente pero no es imprescindible para el buen fin de la obra, además de 
que en principio debe contratarse separadamente, o al menos es susceptible 
de ello. 
En definitiva, lo que se pretende decir es que si no nos encontramos 
ante una modificación contractual la remisión aquí a las obras complementarias 
parece una invitación a hacer uso de tal mecanismo dirigido también a falsear 
la concurrencia, pues éstas son adjudicadas al mismo adjudicatario del contrato 
principal. 
 
4.2.8.- La falta de consideración de la variación del sujeto como 
modificado. 
La LCSP regulaba también una cuestión ajena, en principio, a la 
modificación del contrato como es la modificación subjetiva. Por ejemplo, un 
contrato que se debe extinguir por desaparición de la empresa adjudicataria, y 
que puede continuar con motivo de operaciones societarias de transformación 
de la misma. 
El apartado 4 del artículo 202 afirma que en los casos de fusión de 
empresas en los que participe la sociedad contratista, el contrato vigente 
continuará con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que 
quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del 
mismo. 
                                              
136 Vid. JIMENEZ APARICIO, E. y OTROS, Comentarios a la legislación de 
contratación pública, Editorial Aranzadi S.A. Thomson Reuters, Cizur Menor, 2009, Tomo III, 
pp. 112-113. 
LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 
 
120 
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de 
empresas o ramas de actividad de las mismas, el contrato continuará con la 
entidad resultante o beneficiaria, que quedará subrogada en los derechos y 
obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al 
acordarse la adjudicación. El precepto exige además, sin novedad, la 
formalización del modificado137. 
 
4.2.9.- La suspensión y resolución contractual por modificados. 
El artículo 203 se dedica a la suspensión de los contratos. Para la 
suspensión provisional obliga únicamente a su formalización en un acta 
consignando las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en 
la ejecución de aquél y el consiguiente abono de daños y perjuicios 
efectivamente sufridos sin hacer referencia a la necesidad de medición de lo 
que se hubiere ejecutado ni de si existe o no derecho al cobro de ello. 
El artículo 207, en la misma línea que la anterior legislación, contempla 
como causa de resolución contractual los supuestos de modificaciones que 
excedan el 20% del precio inicial del contrato donde el contratista podrá instar 
la resolución. La novedad es que el precepto permite también a la 
Administración promover en estos casos el expediente de resolución. Ello 
conlleva además una novedad de técnica legislativa, pues se extrae dicha 
causa del precepto que regula con carácter general la resolución del contrato y 
se lleva al siguiente precepto dedicado no a las causas sino al modo de 
aplicación de las mismas, sin perjuicio de reiterarse dicha causa para cada 
contrato tipo en clara deficiencia legislativa. 
 
4.2.10.- Las previsiones específicas para cada tipología contractual. 
a) Modificaciones de contratos de obras y concesiones. 
Es en el contrato de obras donde, como es habitual, se regula en mayor 
medida esta institución. La primera mención viene al hilo de las obras a tanto 
                                              
137 VAZQUEZ GARRANZO, J., Comentarios a la Ley de Contratos del Sector Público, 
Bosch, Barcelona, 2009, p. 1930. 
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alzado o “llave en mano”. En éstas existe un precio global invariable por todo el 
proyecto. El artículo 216 aclara que en esta modalidad no son abonables las 
modificaciones para corregir deficiencias del proyecto. Ello es razonable pues 
si el redactor del proyecto y el ejecutor de las obras son el mismo sujeto ningún 
sentido tiene que la Administración abone los errores que éste pueda cometer. 
Sólo si la Administración impusiere las modificaciones existirá derecho de 
compensación. 
La modificación del contrato de obras se desarrolla principalmente en el 
artículo 217 LCSP. Se obliga al contratista, a ejecutar, con o sin su 
consentimiento, las modificaciones que produzcan aumento, reducción o 
supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por 
otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que no 
superen una variación del 20% del precio del contrato. Además, como también 
es habitual, en caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización alguna. En definitiva, ninguna novedad hay 
en esta regulación. 
En relación con las modificaciones que supongan la introducción de 
unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas características 
difieran sustancialmente de ellas, los precios serán fijados por la 
Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días 
hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá 
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o 
ejecutarlas directamente. 
La contratación con otro empresario podrá realizarse mediante 
procedimiento negociado sin publicidad siempre que su importe no excediera 
del 20% del precio primitivo del contrato. Esta consideración es muy relevante 
puesto que la normativa precedente permitía contratar cualquier modificado 
sobre el que el contratista no estuviera de acuerdo mediante procedimiento 
negociado sin publicidad. Este precepto pone ahora un límite a las 
contrataciones para contratar el modificado sobre el que no exista acuerdo. 
Nótese que el modificado debe respetar en su inicio los requisitos de la LCSP y 
únicamente falta para su adecuada tramitación el consentimiento del 
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contratista, razón que habilita a acudir a un procedimiento sin publicidad. 
Adviértase además que el artículo 220.e) regula para el contrato de obras esta 
causa de resolución contractual que incluye como alteración sustancial del 
contrato. 
Este precepto, regula en su apartado 3, los supuestos en que el director 
de obra propone una modificación del proyecto. Exige la redacción de la 
modificación, audiencia por tres días al contratista y aprobación del gasto y del 
expediente. Éste es pues, el procedimiento ordinario de aprobación del 
modificado. 
Como excepción, plantea la tradicional posibilidad de variación del 
número de unidades que no supere el 10% del precio primitivo del contrato. 
Además contempla la posibilidad de ejecutar los modificados sin 
aprobación del gasto previa audiencia al contratista y siempre que exista 
crédito adecuado y suficiente cuando la tramitación de un modificado exija la 
suspensión temporal parcial o total de la ejecución de las obras y ello ocasione 
graves perjuicios para el interés público. Tras este acuerdo de aprobación se 
exige la tramitación del modificado en los ocho meses siguientes. 
El artículo 221 de la LCSP considera alteración sustancial, y por tanto 
causa de resolución según el artículo 220.e), la modificación de los fines y 
características básicas del proyecto inicial, así como la sustitución de unidades 
que afecten, al menos, al 30% del precio primitivo del contrato, con exclusión 
del IVA. Igualmente, contempla como causa de resolución potestativa para el 
contratista la suspensión de la iniciación de las obras por parte de la 
Administración por más de seis meses. 
Esta causa se reitera para el contrato de concesión de obra pública en el 
artículo 226 de la LCSP, para el cual el artículo 233 permite también las 
modificaciones realizadas por interés público conforme al artículo 202, al que 
acompaña el deber de mantener el equilibrio de la concesión y recabar informe 
del Consejo de Estado ante la oposición del concesionario a los modificados o 
si éstos pudieran dar lugar a la resolución del contrato. 
Según el artículo 241 el restablecimiento del equilibrio económico del 
contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso 
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procedan. El precepto pone como ejemplo la modificación de las tarifas 
establecidas por la utilización de la obra, la reducción del plazo concesional, y, 
en general, en cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico 
incluidas en el contrato. Asimismo, en los casos previstos en el apartado 2.b), y 
siempre que la retribución del concesionario proviniere en más de un 50 por 
ciento de tarifas abonadas por los usuarios, podrá prorrogarse el plazo de la 
concesión por un periodo que no exceda de un 15% de su duración inicial. En 
el supuesto de fuerza mayor previsto en el apartado 2.b), la Administración 
concedente asegurará los rendimientos mínimos acordados en el contrato 
siempre que aquella no impidiera por completo la realización de las obras o la 
continuidad de su explotación. 
Resulta de más interés la previsión del apartado 3 de este artículo 233 
pues fija un límite hasta ahora desconocido. Exige que las modificaciones que, 
por sus características físicas y económicas, permitan su explotación 
independiente deben ser objeto de nueva licitación para su construcción y 
explotación. 
 
b) Modificaciones de contratos de gestión de servicios públicos. 
La modificación del contrato de gestión de servicios públicos se regula 
en el artículo 258. Ninguna variación hay respecto de la legislación conocida 
hasta el momento con carácter general. Se habilita a modificar por interés 
público las características del servicio contratado y las tarifas que han de ser 
abonadas por los usuarios. Se exige el mantenimiento del equilibrio financiero 
si las modificaciones afectan a éste. 
Además, se reitera que si los acuerdos carecen de trascendencia 
económica el contratista no tendrá derecho a indemnización. Sí reviste 
novedad que se elimina la previsión antes existente de que si el modificado no 
tenía trascendencia económica el contratista carecía de derecho a reclamar 
contra él. 
Sobre el modo de restablecimiento del equilibrio, se efectúa una 
regulación general en este precepto. Ello implica que se aplica tanto para 
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supuestos de modificación contractual como de ruptura de la economía del 
contrato por otras actuaciones de la Administración. 
En cuanto a la forma de restablecimiento, se continua proponiendo como 
primera fórmula la modificación de tarifas, la reducción del plazo del contrato, y 
excepcionalmente la prórroga de éste por un período que no exceda de un 10% 
de su duración inicial, respetando los límites máximos de duración previstos 
legalmente. 
Resulta relevante comprobar como si bien los artículos 262 a 265 
regulan las causas de resolución de estos contratos, en ninguna de ellas se 
alude a la resolución por causa de modificación, como hemos visto que ocurre 
en las obras. Además, si bien hay una remisión a las causas generales de 
resolución del artículo 206, recordemos que tampoco figura como causa 
general la que ahora aludimos. 
Esto puede deberse a la necesidad de garantizar la continuidad del 
servicio o, también probablemente, a que como la regulación se enfoca hacia la 
protección, no del interés público sino del privado del contratista y éste ve 
mantenido el equilibrio financiero con cada modificado no haya sido objeto de 
desarrollo. Otra causa puede ser el excesivo temor del legislador a regular los 
contratos de gestión de servicios públicos, a los cuales pese a su importancia 
dedica escasos y generales preceptos. 
 
c) Modificaciones de contratos de suministro. 
El artículo 272 se refiere a la modificación de los contratos de suministro. 
Contempla las posibles variaciones del contrato por aumento, reducción o 
supresión de las unidades de bienes que integran el suministro o la sustitución 
de unos bienes por otros, remitiéndose a los requisitos del  artículo 202. Como 
de costumbre, los hace obligatorios para el contratista y proclama la no 
indemnización de las reducciones y supresiones, salvo para el supuesto 
previsto en el artículo 275.c) de la LCSP que contempla la tradicional causa de 
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resolución potestativa para el contratista que conlleve la alteración en más o en 
menos del 20% del precio primitivo o alteración sustancial – que no define – 138. 
 
d) Modificaciones de contratos de servicios. 
La regulación de los contratos de servicios es prácticamente idéntica a la 
realizada para los contratos de suministros.  
Los artículos 282 y 284 de la LCSP regulan respectivamente la 
posibilidad de modificar el contrato y resolverlo por variaciones que conlleven 
aumento, reducción o supresión de equipos a mantener o la sustitución de 
unos equipos por otros, siempre que los mismos estén contenidos en el 
contrato. Todo ello en los mismos términos que el contrato de suministros. 
 
4.3.- LA ALTERACIÓN SUSTANCIAL DEL RÉGIMEN DE 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO POR LA LEY DE ECONOMÍA 
SOSTENIBLE DE 2011. 
La regulación de las modificaciones de contratos públicos ha sido muy 
similar durante toda la historia de la legislación sobre contratación pública. 
Simplemente han existido pequeños cambios o matices en algunas cuestiones. 
Pero las características fundamentales han pervivido desde el inicio. El gran 
cambio en la materia ha venido de la mano de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible (en adelante LES). 
El origen de esta innovación se encuentra en que la Comisión Europea 
remitió a las autoridades españolas sendas cartas – con fechas 12 de 
diciembre de 2006 y 16 de abril de 2007 – en las que transmitía la 
preocupación en torno al anteproyecto de LCSP139 en lo referente a las 
                                              
138 El Consejo de Estado entendía adecuado que si el contratista estaba de acuerdo en 
la ejecución del modificado lo aceptara expresamente por escrito cuando se excedía este 
porcentaje, dado el carácter potestativo de la ejecución del contrato en esos casos. Ver al 
efecto Dictamen del Consejo de Estado 1629/1999 de 23 de enero de 1992. 
139 El Proyecto de LCSP fue aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de julio de 2006 
y presentado en el Congreso de los Diputados el 14 de julio de 2006 (dicho proyecto fue 
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modificaciones de los contratos adjudicados durante la fase de ejecución y su 
incompatibilidad con las normas de contratación pública de la Unión Europea.  
El 8 de mayo de 2008 la Comisión cursó una nueva carta de 
emplazamiento a las autoridades españolas, que fue respondida por éstas el 4 
de julio de 2008 con argumentaciones que en nada satisficieron a la Comisión. 
Por ello, el 27 de noviembre de 2008 la Comisión formuló un dictamen 
motivado en que consideraba que el régimen previsto en la LCSP al respecto 
de la modificación de los contratos con posterioridad a su adjudicación no 
estaba en consonancia con los principios de igualdad de trato, no 
discriminación y transparencia derivados del artículo 2 de la Directiva 
2004/18/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de suministro y de servicios - en adelante Directiva 2004/18 
- y de los artículos 12, 43 y 49 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 
La Comisión sostenía que la LCSP otorga a los órganos de contratación 
un amplio poder para alterar las condiciones esenciales de los contratos 
públicos con posterioridad a su adjudicación, sin que las condiciones para su 
modificación hayan sido previstas en los documentos del contrato de manera 
clara, precisa e inequívoca. Asimismo, consideraba que la LCSP permite al 
órgano de contratación recurrir a procedimientos negociados sin publicidad en 
circunstancias distintas de las establecidas en el artículo 31 de la Directiva 
2004/18140. 
                                                                                                                                    
publicado en el BOCG Congreso de los Diputados Nº A-95-1- de 8 de septiembre de 2006). La 
LCSP entró en vigor el 1 de mayo de 2008. 
140 El dictamen motivado constituye la segunda fase del procedimiento de infracción 
con arreglo al artículo 226 del Tratado CE. Si no se recibiera una respuesta satisfactoria en el 
plazo de dos meses desde su recepción, la Comisión puede remitir el asunto ante el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas. 
CAPÍTULO II.- EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
 
127 
Todo ello derivó en la aprobación de la LES, que entró en vigor el 6 de 
marzo de 2011. Según la Disposición Transitoria Séptima solo es aplicable a 
los contratos adjudicados tras su entrada en vigor141. 
El contenido de la norma es heterogéneo. La norma se dictó, como 
indica su artículo 1, para hacer de la LES el instrumento mediante el que crear 
las condiciones para favorecer un desarrollo económico sostenible. En este 
sentido la primera cuestión a la que es necesario aludir es al riesgo de 
utilización del vocablo “sostenible” por esta y otras normas, tan actual como 
exorbitante. La Real Academia de la Lengua Española define este término 
como “proceso que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, p. ej., un 
desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes”. 
Por su parte, la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (Comisión 
Brundtland) ya definió el concepto de “Desarrollo Sostenible” al que parece 
referirse la LES, como: “el desarrollo que asegura las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a 
sus propias necesidades”. Por el contrario, en el Proyecto de LES se definía 
sostenibilidad como “un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo 
económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que 
favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión 
social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos 
naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus 
propias necesidades”. De lo anterior, baste afirmar la innecesariedad de añadir 
esta clase de adjetivos gratos al oído pero que luego no responden, a su 
                                              
141 Al respecto del carácter transitorio véase BELLO PAREDES, S.A., Comentarios a la 
Ley de Economía Sostenible, La Ley, Madrid, 2011, pp. 162 – 163. 
La Disposición Transitoria Séptima determina que “los contratos administrativos 
regulados por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público que hayan 
sido adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán en cuanto 
a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la 
normativa anterior”. 
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significado, como precisamente ha reconocido el Consejo de Estado, 
recomendando, de hecho, que al no corresponderse la rúbrica empleada “con 
su actual alcance, se reemplace por otra que destaque adecuadamente los 
aspectos económicos y medioambientales que constituyen el objeto propio y 
específico de la proyectada nueva legislación” 142. 
La LES reguló una multiplicidad de materias, conteniendo a su vez un 
notable número de novedades normativas, afectando a tal cantidad de textos 
legales que el Consejo de Estado en el informe aludido la ha asimilado a una 
Ley Ómnibus en algunas de sus partes, atribuyéndole la introducción de 
reformas de índole transversal en parte de su articulado, lo que conlleva que 
hacen tan complejo el texto como para llegar a recomendar su clarificación 
para que “los operadores jurídicos y los destinatarios de las normas tengan 
noticia cumplida y clara de los cambios que se van introduciendo en el 
ordenamiento jurídico y, así, puedan llevarse eficazmente a cabo las tareas de 
conocimiento, interpretación y aplicación de las normas”. 
 
4.3.1.- Extensión del régimen de modificaciones del contrato. 
El cambio más sustancial es la extensión del régimen de modificaciones 
a todos los sujetos afectados con mayor o menor intensidad por la LCSP. Es la 
primera vez que se produce una extensión subjetiva de este tipo en la 
legislación española sobre contratos públicos143. Ello se genera creando dentro 
del Libro I “Configuración general de la contratación del sector público y 
elementos estructurales de los contratos”, un nuevo Título, el V, denominado 
“Modificación de los contratos”, que se dedica en exclusiva a las modificaciones 
de contratos públicos144. 
Pero sin duda la ubicación en tal emplazamiento es lo más importante. 
La regulación que en el mismo se hace afecta no solo a los contratos 
                                              
142 Dictamen del Consejo de Estado 215/2010. 
143 MEILAN GIL, J.L., La estructura de los contratos públicos, op. cit., p. 241. 
144 Aunque el emplazamiento no fue del todo adecuado. Lo correcto hubiera sido 
situarlo en el Libro IV, Título I, Capítulo IV porque un contrato puede modificarse una vez 
formalizado y no antes. 
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administrativos celebrados por las Administraciones Públicas, sino también a 
los contratos celebrados por el resto de poderes adjudicadores145. 
Ello es de gran utilidad para eliminar la práctica habitual de encargar 
ciertas prestaciones a otras entidades que no poseen la condición de 
Administración Pública pero que son poder adjudicador para hacer inaplicables 
algunas normas, entre ellas, las propias de las modificaciones de los contratos, 
que por ello se sometían al derecho civil y sus reglas146. 
Esta es la más notable de las modificaciones que ofrece la LES en esta 
materia según el Consejo de Estado, por cuanto “la modificación de los 
contratos celebrados en el ámbito del sector público es sometida a 
determinadas reglas que prevalecen sobre el régimen civil”. En esta línea, la 
memoria del análisis de impacto normativo que incluye el expediente de la 
nueva Ley subraya que la reforma “supone restringir la posibilidad de modificar 
los contratos públicos, una vez celebrados", restricciones que ahora "se aplican 
a todos los contratos del sector público". 
 
4.3.2.- Valor estimado y modificación del contrato. 
El Informe y Conclusiones de la Comisión de Expertos para el Estudio y 
Diagnóstico de la situación de la contratación pública, elaborado en el año 
2004147, ya señaló que las modificaciones en el contrato pueden desvirtuar el 
carácter competitivo de la adjudicación inicial, en la medida en que el contrato 
que efectivamente se ejecuta y sus precios no son aquellos por los que se 
compitió. 
                                              
145 GIMENO FELIÚ, J.M., «El nuevo ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de 
Contratos del Sector Público: luces y sombras», op. cit., pp. 9-54; LOZANO CUTANDA, B., 
«Limitación del ius variandi y otras modificaciones de la Ley de Contratos del Sector Público», 
Diario La Ley, Nº 7615, 20 de abril de 2011. 
146 ABOGADOS GOMEZ – ACEBO & POMBO ABOGADOS S.L., «La modificación de 
los contratos públicos y privados tras la Ley de Economía Sostenible. Supuestos, requisitos y 
procedimiento», Revista de Estudios Locales. Cunal, Nº 139, 2011, pp. 82 - 86. 
147 Informe y conclusiones de la comisión de expertos para el estudio y diagnóstico de 
la situación de la contratación pública, Ministerio de Economía y Hacienda, 2004, pp.15-118. 
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Este Informe afirmaba que “la posibilidad de introducir modificaciones 
genera problemas de riesgo moral, dado que, en ocasiones, mediante estas 
modificaciones puede buscarse el objetivo de reequilibrar o rentabilizar un 
contrato para el que, inicialmente, se había pujado excesivamente a la baja”. 
Defendió ya entonces que un instrumento adecuado para reforzar la 
transparencia del proceso sería incluir mecanismos de publicidad sobre las 
modificaciones del contrato: así, la misma publicidad que rige para la 
adjudicación del contrato debería seguirse para las sucesivas modificaciones 
de éste. 
En esta línea, la LES modificó el artículo 76.1 LCSP para señalar no sólo 
que deberán tenerse en cuenta en el valor estimado cualquier forma de opción 
eventual y las eventuales prórrogas del contrato, sino que además para el caso 
de que se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación la 
posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará incluido el 
importe máximo que éste pueda alcanzar. Ello teniendo en cuenta la totalidad 
de las modificaciones previstas, aclarando con ello ciertos postulados prácticos 
que predicaban que la previsión de que un contrato pueda modificarse debe 
realizarse de forma genérica. 
 
4.3.3.- La modificación subjetiva. 
El artículo 92 bis de la LES modifica el artículo 202.4 de la LCSP que 
preveía que “en los casos de fusión de empresas en los que participe la 
sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o 
con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y 
obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, 
aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, 
continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedará 
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que 
tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación”. 
El argumento para tal cambio, está en que si bien nos encontramos ante 
un supuesto en que el contrato puede verse modificado en su vertiente 
subjetiva, no es menos cierto, que no estamos ante un modificado sino ante la 
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extinción del contrato y, en su caso, de la subrogación de la parte subjetiva de 
éste. No obstante, las nuevas Directivas de 2014 han reconducido esta figura a 
la de la modificación subjetiva148. 
El artículo 246 apartados 5 y 6 de la LCSP preveía que en los casos de 
fusión de empresas en que participe la sociedad concesionaria será necesaria 
la autorización administrativa previa para que la entidad absorbente o 
resultante de la fusión pueda continuar con la concesión y quedar subrogada 
en todos los derechos y obligaciones dimanantes de aquélla. En igual sentido, 
en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas, el 
contrato únicamente podrá continuar con la entidad resultante o beneficiaria en 
el caso en que el órgano de contratación acceda expresamente a ello 
considerando los requisitos establecidos para la adjudicación de la concesión 
en función del grado de desarrollo del negocio concesional en el momento de 
producirse estas circunstancias. 
De lo anterior, puede inferirse la falta de claridad sobre el automatismo o 
no de la subrogación plena en los derechos y obligaciones dimanantes del 
contrato, lo que hace a los contratistas, en la práctica, solicitar autorización de 
la Administración antes de fletarse en complejas operaciones societarias, 
siempre que ello, claro está, les sea objetivamente posible.  
Sobre esta base la LES introdujo una aclaración en el artículo 92 bis 
disponiendo que “sin perjuicio de los supuestos previstos en esta ley de 
sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y 
prórroga del plazo de ejecución, los contratos del sector público solo podrán 
modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de 
licitación o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 92 quáter”. 
 
                                              
148 ESCRIHUELA MORALES, J., La contratación del sector público. Especial referencia 
a los contratos de suministro y servicios, La Ley, Madrid, 2007, (documento electrónico). 
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4.3.4.- Los supuestos en que procede modificar un contrato. 
La regulación de la posibilidad de modificación en la LCSP de 2007 no 
era acertada. De su artículo 202 parecía inferirse que un modificado no previsto 
no tenía cabida y sin embargo, la previsión genérica en los condicionados sí. 
Ello parece que obedeció a una incorrecta traslación de la doctrina de la 
STJUE de 29 de abril de 2004, Cas Succhi di Frutta Spa. 
En esta línea, el artículo 92 ter dispone ahora que “los contratos del 
sector público podrán modificarse siempre que en los pliegos o en el anuncio 
de licitación se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se hayan 
detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá 
hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones 
que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del 
contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de 
seguirse para ello. A estos efectos, los supuestos en que podrá modificarse el 
contrato deberán definirse con total concreción por referencia a circunstancias 
cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva y las condiciones de la 
eventual modificación deberán precisarse con un detalle suficiente para permitir 
a los licitadores su valoración a efectos de formular su oferta y ser tomadas en 
cuenta en lo que se refiere a la exigencia de condiciones de aptitud a los 
licitadores y valoración de las ofertas”. 
El precepto ratifica la improcedencia de una simple previsión genérica, 
para a sensu contrario, obligar a la definición de esas circunstancias que 
pueden variar y plantear cómo afectarán al precio del contrato, y sobre todo al 
procedimiento elegido. 
El legislador está queriendo plasmar el principio de transparencia, que 
no es sino trasunto del principio de igualdad y que pretende favorecer el 
desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que 
participan en una contratación pública. En definitiva, impone que todos los 
licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular los términos de 
CAPÍTULO II.- EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
 
133 
sus ofertas y que éstas estén sometidas a las mismas condiciones para todos 
los competidores149. 
 
4.3.5.- Modificaciones no previstas en la documentación que rige la 
licitación. 
El artículo 92 quáter se denomina “Modificaciones no previstas en la 
documentación que rige la licitación”. Si la regla general es que no cabe 
efectuar modificaciones del contrato sin previsión expresa y específica en los 
pliegos de condiciones, se hacía necesario contemplar los supuestos en que no 
existiendo tal previsión el contrato puede ser legalmente modificado. 
No es baladí la dificultad que entraña elaborar esta nueva regulación, 
dada la naturaleza excepcional con que estas situaciones tienen que 
contemplarse. De hecho sería la primera vez que esto ocurriera, pues la 
legislación precedente no había sino una facultad genérica e ilimitada para 
modificar un contrato – salvo en cuanto al consentimiento del contratista a la 
ejecución de determinadas modificaciones –150. Esta amplitud e inconcreción 
de las mismas dio lugar incluso a que los servicios de la Comisión Europea 
exigieran una mayor claridad y restricción en su interpretación. Las causas en 
las que la norma permite que se modifique un contrato por causas no previstas 
en el condicionado, y que son objeto de análisis en capítulo aparte, son: 
a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las 
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u 
omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones 
técnicas. 
                                              
149 Apartado 110 STJCE CAS Succhi di Frutta/Comisión SpA. MORENO MOLINA, J.A, 
Los principios generales de la contratación de las Administraciones Públicas, Editorial 
Bomarzo, Albacete, 2006, pp. 33 – 43. 
150 En este sentido MELLADO RUIZ, L., ha afirmado que “subsisten aún algunas dudas 
interpretativas, derivadas de la dicción del artículo  202, sobre la fundamentación, el contenido 
y los límites de esta potestad administrativa” (« El nuevo (y necesario ) régimen de modificación 
de los contratos administrativos en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible», op cit., p. 60). 
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b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación 
por causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en 
circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o 
similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato 
y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia 
requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del 
proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 
c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de 
la prestación en los términos inicialmente definidos. 
d) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la 
mejoren. 
c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de 
la prestación en los términos inicialmente definidos. 
d) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la 
mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de 
acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la 
adjudicación del contrato. 
e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, 
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas 
con posterioridad a la adjudicación del contrato. 
 
4.3.6.- La no alteración de las condiciones esenciales del contrato. 
Hasta el momento alterar sustancialmente el contrato sólo tenía efectos 
si el contratista no lo aceptaba. Una modificación por interés público sin 
conflicto con acuerdo con los contratistas en su precio no presentaba el mínimo 
problema para su ejecución. 
La LES es la primera norma que, contundentemente, crea unos límites 
extraordinariamente fuertes como para restringir el empleo de las 
modificaciones de contratos. 
El artículo 92 quater afirma en su segundo apartado que para los 
supuestos de modificaciones no previstas en los pliegos de condiciones no se 
podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación. Además 
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limita las modificaciones a la introducción de las variaciones estrictamente 
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 
Si bien esta previsión no aparecía de forma genérica en la LCSP sí 
constaba para los contratos de obras. El artículo 221.1 LCSP especificaba 
como causas de alteración sustancial “entre otras, la modificación de los fines y 
características básicas del proyecto inicial”. Por su parte, desde un punto de 
vista cuantitativo, para el contrato de obras, la LCSP fijaba un límite del 30% en 
el precio del contrato en lo referente a sustitución de unidades de obra que 
afecten al precio al menos en ese porcentaje (artículo 221). 
La LES exige que las modificaciones no alteren las condiciones 
esenciales de la licitación y adjudicación, y se limita a introducir las variaciones 
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga 
necesaria. Además de lo anterior, especifica una serie de supuestos en que, 
por mandato legal, se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de 
licitación y adjudicación del contrato: 
a) cuando la modificación varíe sustancialmente la función y 
características esenciales de la prestación inicialmente contratada. 
b) cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada 
y el precio, tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de la 
adjudicación. 
c) cuando para la realización de la prestación modificada fuese 
necesaria una habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato 
inicial o unas condiciones de solvencia sustancialmente distintas. 
d) cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o 
en menos, el 10% del precio de adjudicación del contrato; en el caso de 
modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite. 
e) en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber 
sido conocida previamente la modificación, hubiesen concurrido al 
procedimiento de adjudicación otros interesados, o que los licitadores que 
tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente 
diferentes a las formuladas. 
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Todo lo anterior supone la introducción de una nueva causa de 
resolución del contrato, como es “la imposibilidad de ejecutar la prestación en 
los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una 
lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos 
términos, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto 
en el Título V del Libro I” –nuevo artículo 206. h) LCSP – lo que conllevará una 
indemnización al contratista con el 3% del importe de la prestación dejada de 
realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista – nuevo artículo 208.6 
LCSP –. 
 
4.3.7.- El procedimiento de modificación del contrato. 
Si antes la LCSP sólo contemplaba un procedimiento de modificación del 
contrato para los contratos de obras en el supuesto de que se pretendiera 
incluir unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas 
características difieran sustancialmente de ellas, ahora la LES en su artículo 92 
quinquies incluye un procedimiento de modificación de los contratos con 
carácter general. 
Por un lado, remite al procedimiento que se hubiere establecido en el 
condicionado para los supuestos en que se hubiere previsto la posibilidad de 
modificación del contrato en el Pliego de Condiciones; mientras que para el 
caso de que se trate de los supuestos en que ello no esté previsto y por ende 
se den alguno de los supuestos del artículo 92 quater, se contempla un 
procedimiento especial. Se exige, en estos casos, la necesidad de dar 
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos 
se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud 
de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, 
formule las consideraciones que tenga por conveniente. 
Todo ello sin perjuicio del preceptivo informe del Consejo de Estado u 
organismo consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma para los 
supuestos en que la modificación del contrato supere el 10% de los contratos 
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administrativos y el importe del contrato sea igual o superior a 6.000.000 de 
euros151. 
Finalmente, da también nueva redacción a la regulación del 
procedimiento simplificado para los supuestos en que la tramitación de un 
modificado exija la suspensión temporal parcial o total de la ejecución de las 
obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público. Perdura la 
posibilidad que ya existía en la redacción originaria de la LCSP de continuar 
provisionalmente el contrato tal y como esté previsto en la propuesta técnica 
que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto, no 
supere el 10 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y 
suficiente para su financiación. 
 
4.4.- LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO EN LOS 
ÁMBITOS DE LA DEFENSA Y DE LA SEGURIDAD DE 2011. 
La Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los 
ámbitos de la defensa y de la seguridad incorpora al ordenamiento jurídico 
español las normas contenidas en la Directiva 2009/81/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, aprobada el 13 de julio de 2009, sobre coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de 
suministro y de servicios, por las entidades o poderes adjudicadores en los 
ámbitos de la defensa y la seguridad. La Comisión Europea promovió la 
adopción de esta Directiva con la finalidad de dotar de una regulación 
específica a los contratos cuando fuesen celebrados en los ámbitos de la 
defensa y la seguridad. 
Esta Ley no efectúa regulación alguna sobre las modificaciones 
contractuales para esta clase de contratos. Sin embargo, su disposición final 
primera modifica el artículo 310.2 de la LCSP. 
                                              
151 En el anteproyecto de LES se mantenía la exigencia de este informe a partir del 
20% de aumento del precio, lo que justificaría el tenor del dictamen del Consejo de Estado 
aludido al tratar las restricciones que ahora señala la LES a los modificados con aumento del 
10% del precio. 
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En particular, prohíbe los recursos especiales en materia de contratación 
contra los actos de los órganos de contratación dictados en relación con las 
modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 92 bis a 92 quater, sea preciso realizar una vez 
adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la 
celebración de nueva licitación. 
Con ello, en definitiva, se sustraen del conocimiento de los órganos de 
recurso especial los modificados imprevistos. Ello parece romper con el espíritu 
de la nueva regulación y especialmente con las previsiones del derecho 
europeo y la jurisprudencia del TJUE. Si un modificado ilegal – previsto o no – 
es una nueva adjudicación no se entiende por qué no es posible plantear este 
recurso frente a las mismas. 
De hecho la Sentencia que ha servido de base principal para configurar 
el derecho europeo de las modificaciones de contrato fue Succhi di Frutta Spa, 
donde un licitador no adjudicatario recurría un modificado imprevisto. No 
obstante, la prohibición de conocimiento por los órganos de recurso no impide 
el planteamiento de recursos administrativos ordinarios y jurisdiccionales. 
 
4.5.- EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO DE 2011. 
El TRLCSP aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de 16 de 
noviembre de 2011 y entró en vigor el 16 de diciembre de 2011. Deroga la 
LCSP y los artículos 253 a 260 del TRLCAP. La pretensión, era integrar en un 
único texto todas las modificaciones introducidas por las diez normas que 
afectaron a ésta desde su dictado en 2007 hasta finales de 2011, cumpliendo 
con el mandato de la LES que ordenaba, precisamente, integrar todas las 
sucesivas modificaciones realizadas en la LCSP hasta el momento152. 
                                              
152 COLAS TENAS, J., «Contratación Local», Anuario Aragonés del Gobierno Local 
2011, Nº 3, 2012, pp. 79 – 113. 
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La regulación de las modificaciones contractuales se realiza en el Título 
V, denominado “Modificación de los contratos”. Este Título incluye un total de 4 
preceptos, heredados de la LES, pero numerados ahora como 105 (supuestos 
– antiguo artículo 92 bis LCSP –), 106 (Modificaciones previstas en la 
documentación que rige la licitación – antiguo artículo 92 ter LCSP –), 107 
(Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación – 
antiguo 92 quater –), y 108 (procedimiento – antiguo Artículo 92 quinquies –). 
Tras el dictado de la norma se ha producido un informe relativo a la 
regulación de las modificaciones contractuales en el TRLCSP. Se trata de la 
resolución de 28 de marzo de 2012, de la Dirección General de Patrimonio del 
Estado, que hizo pública en el BOE la Recomendación de la JCCA de 1 de 
marzo de 2012 sobre la interpretación del régimen contenido en el artículo 107 
del TRLCSP sobre las modificaciones de los contratos. Esta interpretación 
viene motivada porque los Servicios de la Comisión Europea, Dirección 
General de Mercado Interior y Servicios exigieran a España la necesidad de 
que en toda la Unión Europea se realice una interpretación uniforme y 
coherente con las Directivas en materia de contratación pública y con la 
jurisprudencia del TJUE del nuevo régimen de las modificaciones de los 
contratos públicos que se contiene en el actual artículo 107 del TRLCSP.  
Entre otras esta Recomendación, afirmaba que la previsión del artículo 
107.1 TRLCSP, que se refiere a las modificaciones de un contrato público 
vinculadas a errores u omisiones del proyecto debe interpretarse en términos 
análogos a los contenidos de forma expresa dentro del artículo 107, apartado 
1, letra b). En concreto, sólo será viable modificar un contrato cuando los 
errores “no fuesen previsibles con anterioridad a la adjudicación del contrato” y 
se hubiere respetado la diligencia requerida por una buena práctica profesional 
en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones 
técnicas. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
El régimen europeo ha supuesto un acercamiento forzoso de los 
distintos derechos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y 
de sus diversas tradiciones jurídicas153. Las modificaciones de contrato no son 
una materia exenta a esa vis atractiva. Existe un derecho común en materia de 
contratación pública que concierne no sólo la preparación y adjudicación del 
contrato sino que tiene carácter transversal y afecta a todas las fases del 
contrato, incluida la modificación del contrato154. 
La concepción del contrato como algo dinámico – frente al carácter 
estático originario155– ha hecho que las instituciones europeas, especialmente 
la Comisión Europea y el TJUE, vean en las modificaciones un riesgo para la 
recta aplicación de los principios rectores de la contratación pública156. 
                                              
153 ORDOÑEZ SOLIS, D., La contratación pública en Europa, op. cit., p. 305. 
154 MORENO MOLINA, J.A «Reciente evolución del derecho público en el ámbito de la 
contratación pública. La tendencia hacia la formación de un derecho común». Contratación 
administrativa práctica, 2004, Nº 34, pp. 28-53. « El derecho comunitario como impulsor de la 
formación de un derecho administrativo común europeo. la noción comunitaria de 
administración pública», Noticias de la Unión Europea, 1999, Nº 169, pp. 21-36. «La 
Administración Pública comunitaria y el proceso hacia la formación de un Derecho 
administrativo europeo común». Revista de Administración Pública, 1999, Nº 148, pp. 341 – 
358. 
155 EL-BÄHÄRRY, I.R.M. Thëorie des contrats administratifs et marchës publics 
internationaux (Tesis), p. 149. (http://tel.archives-
ouvertes.fr/docs/00/41/25/38/PDF/theorie_des_contrats_administratifs_et_marches_publics_int
ernationaux.pdf) 
156 SIMOVART, M.A., «Amendments to procurement contracts: Estonian Law in the light 
of the Pressetext Ruling», Juridica Internacional, Nº XVII, 2010, p. 151; BATOT, S., Les 
rapports juridiques entre les droits interne et communautaire dans le contentieux des contrats 
de la commande publique, Université Robert Schuman, Strasbourg, 2008, pp. 32 - 56 (Tesis) 
(http://static.iquesta.com/fichiers/theses/Droit/rapports-juridiques-droits-interne-communautaire-
contrats-commande-publique.pdf); FEKL, M., Action publique et droit de la concurrence, IEP de 
París – Préparation des concours administratifs, 23 mayo de 2007, p. 14. 
http://prepaconcours.sciences-po.fr/userfiles/Dossier%20DP%20et%20concurrence.doc 
(consultado diciembre de 2013). 
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Hasta la aprobación de la Directiva sobre contratación pública en 2014 
se discutía si la aplicación del derecho europeo sobre la contratación pública 
abarcaba a la ejecución del contrato. Hasta entonces no había ninguna norma 
europea que regulara las modificaciones contractuales157. 
Las tres primeras generaciones de Directivas no abarcaban 
expresamente esta fase. La propia denominación de la Directiva 2004/18 y sus 
precedentes directivas parecían ir en la misma línea, al ser calificada como 
“Directiva sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación”. Por el 
contrario, las tres nuevas Directivas reciben un título más genérico y directo 
“relativa a la contratación pública”, “relativa a la contratación por entidades que 
operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales” y “relativa a la adjudicación de contratos de concesión”. 
Estas nuevas Directivas regulan las modificaciones contractuales por 
primera vez y de forma expresa y contundente. No obstante, a pesar de la 
ausencia de normas en la etapa anterior no cabe de ello derivar la inexistencia 
de un verdadero derecho sobre las modificaciones contractuales anterior a 
estas últimas directivas, y este Derecho ha sido creado por obra del TJUE. 
Los principios generales de la contratación pública que derivan 
directamente de las libertades comunitarias fueron interpretados por el TJUE y 
expresamente aplicados en materia de modificaciones contractuales. Así se 
configuraron las bases para su regulación normativa. Esta regulación recibe 
ahora su plasmación formal en las nuevas Directivas en un intento de recopilar 
la doctrina jurisprudencial. Esta tarea recopiladora ha sido relativamente 
acertada tras la acción de los distintos intervinientes en el proceso legislativo, 
que culminó con las nuevas directivas de 2014158. 
 
                                              
157 BERNAL BLAY, M.A., «Reflexiones sobre el régimen de ejecución de los contratos», 
en GIMENO FELIU, J.M (dir) BERNAL BLAY, M.A. (coord), Observatorio de contratos públicos 
2010, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor, 2011, p. 174. 
158 TRYBUS, M., «Improving the Efficiency of Public Procurement Systems in the 
Context of the European Union Enlargement Process», Seminar for the World Bank, 
Washington D.C., USA, diciembre 2003 (documento electrónico). 
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2.- EL DERECHO EUROPEO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
El artículo 2 del TCEE suscrito en Roma en 1957 precisaba los objetivos 
de la Comunidad Europea. Se trataba de establecer un mercado común y 
aproximar las políticas de los Estados miembros, para conseguir un desarrollo 
armonioso de las actividades, un desarrollo continuo y equilibrado, una mayor 
estabilidad, una creciente elevación del nivel de vida y un estrechamiento de 
las relaciones entre los Estados miembros159. 
Se establecían como libertades comunitarias: la libre circulación de 
mercancías, la libre circulación de personas y el derecho de establecimiento y 
la libre circulación de capitales160. 
El “Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación 
pública de la UE: Hacia un mercado europeo de la contratación pública más 
eficiente” afirmaba que el objeto de la legislación europea es “establecer 
salvaguardias para contrarrestar la potencial falta de disciplina comercial en las 
compras públicas, así como para proteger frente a un costoso trato preferencial 
a favor de los operadores económicos nacionales o locales”. 
                                              
159 No se trataba de un Tratado más sino que se configura un ordenamiento jurídico 
propio. En este sentido se pronuncia la STJUE de 15 de julio de 1964 recaída en el asunto C-
6/64, Costa/ENEL señalaba que “a diferencia de los Tratados internacionales ordinarios, el 
Tratado de la CEE ha instituido un ordenamiento jurídico propio, integrado en el sistema 
jurídico de los Estados miembros desde la entrada en vigor del Tratado y que se impone a sus 
órganos jurisdiccionales; en efecto, al crear una Comunidad de duración ilimitada, dotada de 
instituciones propias, de personalidad, de capacidad jurídica, de capacidad de representación 
internacional, y, más particularmente de poderes reales nacidos de una limitación de 
competencia o de una transferencia de atribuciones de los Estados a la Comunidad, éstos han 
limitado, aunque en ámbitos restringidos, sus derechos soberanos y creado así un cuerpo de 
Derecho que vincula a sus nacionales y a ellos mismos”. Véase MORENO MOLINA, J.A., «La 
reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en materia de 
contratos públicos», Revista de Administración Pública, 2000, Nº 151, pp. 319-342, y 
ALMONACID LAMELAS, V., «Sobre la posición del tratado y de la normativa europea en 
relación con nuestro ordenamiento jurídico», Noticias Jurídicas, febrero, 2006. 
160 BERMEJO VERA, J., «Objetivos, principios y prospectiva de la política comunitaria 
de contratos públicos», Revista Galega de Administración Pública, Nº 29, 2002, pp. 141 – 164. 
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La contratación pública es un instrumento fundamental para el desarrollo 
económico de la Unión Europea. No en vano, la incidencia de la contratación 
pública sobre el PIB europeo era nota común de las intervenciones de cada 
eurodiputado, durante en el debate de aprobación del cuarto paquete de 
directivas celebrado en el Parlamento Europeo. La incidencia se cifraba entre 
una horquilla del 15% al 20% del PIB europeo. 
La STJUE de 19 de junio de 2008, C-454/06, Pressetext 
Nachrichtenagentur, esencial en materia de modificaciones contractuales, 
afirma que el objetivo de las normas comunitarias es la protección de las 
libertades comunitarias: 
“De la jurisprudencia se desprende que el objetivo principal de las 
normas comunitarias en materia de contratos públicos es garantizar la libre 
circulación de los servicios y su apertura a la competencia no falseada en todos 
los Estados miembros... Este doble objetivo se afirma explícitamente en los 
considerandos segundo, sexto y vigésimo de la Directiva 92/50). Por lo que 
respecta a los contratos a que se refiere la Directiva 92/50 que tienen por 
objeto, exclusiva o mayoritariamente, servicios incluidos en el anexo I A de 
ésta, dicha Directiva aplica estos principios y esta obligación de transparencia 
imponiendo, en particular, determinados procedimientos de adjudicación. En lo 
que atañe a los contratos a que se refiere esta Directiva que tienen por objeto, 
exclusiva o mayoritariamente, servicios enumerados en el anexo I B de ésta, 
dicha Directiva no impone las mismas normas en cuanto a los procedimientos 
de adjudicación, pero esta categoría de contratos públicos de servicios sigue 
estando, no obstante, sometida a las normas fundamentales del Derecho 
comunitario y a la correspondiente obligación de transparencia”. 
La actuación de la Unión Europea ha tendido hacia esos objetivos161 y 
España no ha estado exenta a ella desde su incorporación en 1986 a la Unión 
Europea162. 
                                              
161 Vid. PIÑAR MAÑAS, J. L., «El Derecho comunitario como marco de referencia del 
Derecho español de los contratos públicos», en el libro colectivo dirigido por GÓMEZ-FERRER, 
R., Comentario a la Ley de contratos de las administraciones públicas, Civitas, Madrid, 2004, 
pp. 27-28 y ORDOÑEZ SOLIS, D., «La obligación de interpretar el Derecho nacional de 
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Ese año se suscribía el Acta Única Europea de 17 de febrero de 1986 
cuyo artículo 8 mostraba la intención de crear un mercado interior que implicara 
un mercado sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, 
personas, servicios y capitales estaría garantizada. 
Este objetivo se ratifica con rotundidad en el Tratado de la Unión 
Europea de 7 de febrero de 1992. Se defendía la necesidad de crear una 
economía de mercado europeo abierta donde se garantizara que la 
competencia no sería quebrantada y las legislaciones nacionales se 
aproximaran para el correcto funcionamiento de dicha Unión. 
Conforme el artículo 5 de dicho Tratado, la Comunidad actuaría en los 
ámbitos que no fueran de su competencia exclusiva conforme al principio de 
subsidiariedad. Ello sólo en la medida en que los objetivos de la acción 
pretendida no pudieran ser alcanzados de manera suficiente por los Estados 
miembros de modo que pudieran lograrse mejor. Se determinaba que ninguna 
acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos 
del presente Tratado. Ello se conoce como principio de proporcionalidad. 
Principio que ha sido cuestionado con motivo del dictado del nuevo paquete de 
Directivas de cuarta generación por entender que la Unión se excede al regular 
cuestiones, como precisamente el régimen de modificación contractual. Y es 
que las Directivas relacionadas con la materia que nos ocupa aclaran que se 
dictan de acuerdo con tal principio y deben en definitiva respetar sus límites. 
Este principio se reitera en el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 
que sustituyó al Tratado de la Unión Europea163. 
Tres generaciones de Directivas han precedido a las actuales Directivas 
relativas a la contratación pública aprobadas en 2014. Han ido dirigidas a 
regular el procedimiento de adjudicación de los contratos con la errónea 
                                                                                                                                    
conformidad con el Derecho comunitario europeo», Boletín Informativo del Ministerio de 
Justicia, Nº 1921, julio de 2002, p. 2354. 
162 El Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas se firmó en Madrid, el 
12 de junio de 1985 y el 1 de enero de 1986 se hizo efectivo el ingreso. 
163 Un estudio exhaustivo de las libertades comunitarias y su relación con la 
contratación pública puede verse en RAZQUIN LIZARRAGA, M.M., Contratos públicos y 
derecho comunitario, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, Navarra, 1996, pp. 19 -36. 
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convicción de que sólo en la preparación y adjudicación del contrato se 
encuentran los principales problemas para conseguir que las empresas y 
profesionales de los distintos Estados de la Unión Europea puedan concurrir y 
resultar adjudicatarios de los contratos de los diversos Estados miembros. Se 
puso el acento en las normas de publicidad, en la prohibición de discriminación 
territorial, en los requisitos de acceso – solvencia – y en los procedimientos y 
criterios de adjudicación. 
Nada se decía en ellas sobre la modificación del contrato. Sin embargo, 
finalmente, la Unión Europea ha vislumbrado que de nada sirven los rigurosos 
procedimientos de adjudicación con muchos requisitos y burocracia para 
seleccionar la oferta más ventajosa, si en la fase más relevante del contrato, su 
propia ejecución, se desvirtúa todo. 
De ahí que el TJUE, máximo intérprete de la normativa europea, y los 
tribunales nacionales hayan realizado una “interpretación conforme” a fin de 
lograr estos objetivos164. Las Directivas que tienen como finalidad la realización 
efectiva del mercado interior y obligan en cuanto al resultado que persiguen a 
los distintos Estados. Es necesario completar su articulado en el derecho 
nacional sobre la base de los principios a lograr165. 
La necesidad de actuar en esta materia ha quedado probada por el 
evidente abuso de las modificaciones contractuales en toda Europa, amén de 
la trascendencia macroeconómica de la contratación pública166. Abuso que ha 
                                              
164 ORDOÑEZ SOLIS, D., «La obligación de interpretar el derecho nacional de 
conformidad con el derecho comunitario europeo», op. cit., pp. 2329-2354. 
165 GIMENO FELIU, J.M., « Observaciones al Anteproyecto de Ley de Contratos del 
Sector Público y consecuencias del vencimiento del plazo de trasposición de la Directiva 
18/2004», Contratación administrativa práctica, 2006, Nº 52, pp. 33 - 46. « La incorporación del 
Derecho comunitario al Ordenamiento nacional», Noticias de la Unión Europea, 2007, Nº 267, 
pp. 61 – 67. 
166 GIMENO FELIU, J.M., «El régimen de modificación de los contratos: regulación 
actual y perspectiva de cambio», Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 149, 2011; 
La nueva contratación pública europea y su incidencia en la legislación española. La necesaria 
adopción de una nueva Ley de contratos públicos y propuestas de reforma, Thomson – Civitas, 
Cizur Menor (Navarra), pp. 16 -17. 
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desnaturalizado el procedimiento de licitación inicial, vulnerando los principios 
rectores de la contratación pública – en particular los principios de igualdad y 
transparencia –, con los efectos que para la competencia se generan. 
La jurisprudencia europea justifica el uso de la modificación contractual 
en los contratos públicos pero alude a la necesidad de evitar una violación ex 
post de las reglas originarias de la adjudicación del contrato y con ello de los 
principios de integridad y el de buena administración que debe regir la 
actuación de los poderes públicos167.  
Según DIEZ SASTRE, se produce una tensión clara entre el interés en la 
eficiencia económica del contrato y la garantía de igualdad y la competencia 
entre los operadores económicos168. Todo ello teniendo en cuenta que como 
señala esta autora, el derecho europeo protege principalmente a los licitadores 
para evitar la alteración sobrevenida de la competencia. 
En la misma línea, para GIMENO FELIU, el objetivo principal de la 
normativa comunitaria es garantizar la eficiencia de los fondos públicos y sin 
duda las modificaciones contractuales son manifestación clara de 
ineficiencia169. 
Así lo han puesto de manifiesto los múltiples requerimientos de la 
Comisión Europea, pero especialmente, los diferentes pronunciamientos 
                                              
167 Conclusiones del Abogado General Sr. Cosmas de 28 de marzo de 1996 en el 
asunto C-114/1994, y de 18 de julio de 2007 en el asunto C-503/2004. 
168 DIEZ SASTRE, S., « La impugnación de las modificaciones de los contratos 
públicos.», Revista de Estudios Locales. Número extraordinario “cuestiones teóricas y prácticas 
sobre la contratación pública local”, Nº 161, 2013, p. 92. GARCÉS SANAGUSTÍN, M., «El 
nuevo régimen jurídico de la modificación de los contratos públicos.», en PAREJO ALFONSO, 
L. y PALOMAR OLMEDA, A. (dirs.), El nuevo marco de la contratación pública, Bosch, 
Barcelona, 2012, p. 68. 
169 GIMENO FELIU, J.M., pone de relieve que los modificados injustificados dañan al 
erario público por el sobrecoste que suponen en ese contrato y constituyen un fraude al 
principio de selección objetiva del contratista “puesto que al final el precio pagado por la 
prestación objeto del contrato es con mucho la más onerosa de las ofertas presentadas por el 
resto de licitadores y candidatos a la adjudicación del contrato” (« El régimen de modificación 
de los contratos: regulación actual y perspectiva de cambio». op. cit., pp. 29 -54). 
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jurisprudenciales al respecto han demostrado la ineficacia e insuficiencia del 
contenido de las Directivas. 
 
3.- LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
COMO FUNDAMENTO DE LOS MODIFICADOS. 
El Derecho europeo se compone de una serie de normas dirigidas entre 
otras cuestiones a regular y garantizar la existencia de un sólido mercado 
interior que constituye a día de hoy el núcleo de la Unión. El TCEE establecía 
como libertades comunitarias: la libre circulación de mercancías, la libre 
circulación de personas y el derecho de establecimiento y la libre circulación de 
capitales170, y el Considerando 2 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios compelía al acatamiento de los principios del Tratado, 
y, en particular, a los de libre circulación de mercancías, libertad de 
establecimiento y libre prestación de servicios, así como de los principios que 
se derivan de estas libertades. 
Estos principios derivados son los conocidos como principios rectores de 
la contratación pública: el principio de igualdad de trato, el principio de no 
discriminación, el principio de reconocimiento mutuo, el principio de 
proporcionalidad y el principio de transparencia171. 
Desde un punto de vista exhaustivo, habría que recoger expresamente 
entre los principios generales de la contratación administrativa los siguientes: 
igualdad de trato, no discriminación, libre concurrencia, publicidad, principio de 
reconocimiento mutuo, proporcionalidad, responsabilidad, confidencialidad de 
                                              
170 GIMENO FELIU, J.M., «Las fuentes normativas en materia de contratación local. El 
estado de la cuestión», Cuadernos de derecho local, Nº 14, 2007, pp. 24-56. 
171 BAÑO LEÓN, J.M, «La influencia del derecho comunitario en la interpretación de la 
ley de contratos de las Administraciones Públicas», op. cit., pp. 11-37; ORDOÑEZ SOLIS, D., 
La contratación pública en Europa, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2002, pp. 
36-51; MORENO MOLINA, J.A, «Principios generales de la contratación pública, 
procedimientos de adjudicación y recurso especial en la nueva Ley de Contratos del Sector 
Público», Revista Jurídica de Navarra. Nº 45, Enero – junio 2008, pp. 45 -75. 
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los datos e informaciones ofrecidas por los licitadores en sus ofertas, legalidad, 
confianza legítima, economía y eficiencia172.  
La nueva Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública y por la que 
se deroga la Directiva 2004/18/CE sobre contratación pública pone el acento en 
esta cuestión, refiriéndose a los principios rectores de la contratación en su 
Considerando 1, aunque también aparecen reflejados en otros considerandos 
como el 37, 45, 58, 68, 90, 101, 110, 114 y más expresamente su artículo 18.1 
determina que “los poderes adjudicadores tratarán a los operadores 
económicos en pie de igualdad y sin discriminaciones, y actuarán de manera 
transparente y proporcionada. La contratación no será concebida con la 
intención de excluirla del ámbito de aplicación de la presente Directiva ni de 
restringir artificialmente la competencia. Se considerará que la competencia 
está artificialmente restringida cuando la contratación se haya concebido con la 
intención de favorecer o perjudicar indebidamente a determinados operadores 
económicos.” Asimismo, estos principios se citan nuevamente en los artículos 
40, 41, 56, 72, y 76. 
Sin el respeto a estos principios la efectividad de los objetivos de la 
Unión Europea se ve claramente afectada. Estos principios son los cimientos 
en los que debe asentarse la contratación pública173. 
Los principios rectores de la contratación pública se definen en las 
directivas europeas y se interpretan la jurisprudencia europea, el resto de los 
tribunales y la doctrina174. Son el marco de interpretación obligatorio para las 
                                              
172 MORENO MOLINA, J.A., Los principios generales de la contratación de las 
Administraciones Públicas, op. cit., 2006. 
173 MORENO MOLINA, J.A, Principios generales...op cit., Revista Jurídica de Navarra. 
Nº 45, p. 47; GIMENO FELIU, J.M., « El urbanismo como actividad económica y mercado 
público: la aplicación de las normas en contratación pública», Revista de Administración 
Pública, 2007, Nº 173, pp. 63-100. 
174 RAZQUIN LIZARRAGA, M. M., «La jurisprudencia del tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas sobre contratación pública», Justicia administrativa: Revista de 
derecho administrativo, Nº. 6, 2000, pp. 5-32. 
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directivas sobre contratación pública y para el resto de normas que las 
transponen y desarrollan175. 
Estos principios generales son, como manifiesta MORENO MOLINA, un 
necesario elemento unificador que puede poner orden y aportar claridad y 
seguridad jurídica en la aplicación e interpretación del Derecho de los 
contratos. Afirmación con más vigencia aún en nuestros días tras tantas 
modificaciones sufridas en el TRLCSP176. 
Ello realza el valor de los principios para guiar la actuación de los 
poderes adjudicadores y el resto de personas y entidades que participan en la 
contratación pública177. Los principios generales del derecho tienen igual 
relevancia que las normas. Como afirmó LEGUINA VILLA, éstos solo se 
diferencian en su estructura y función, pero no en su naturaleza178. 
Principios no sólo aplicables por encima de los umbrales comunitarios, 
sino a todos los contratos aunque su valor estimado sea inferior. Así lo puso de 
relieve la STJUE de 13 de octubre de 2005, asunto C 458/03, Parking Brixen179 
o de 14 de junio de 2007, (C-6/05), Medipac-Kazantzidis. También se aplica a 
aquellos contratos excluidos de la aplicación de las Directivas por no estar 
incluidos en su ámbito, como señala la STJUE de 20 de octubre de 2005, C-
264/03 Comisión/Francia. En el mismo sentido se pronuncia la Comunicación 
interpretativa de la Comisión 2006/C 179/02 sobre el Derecho comunitario 
                                              
175 STJUE de 20 de marzo de 1990, C- 21/88. 
176 SANTAMARÍA PASTOR, J.A., «La constante e interminable reforma de la normativa 
sobre contratación pública», Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 159, 2013, pp. 
25-38. 
177 MORENO MOLINA, La Contratación Pública en los países de la Comunidad Andina. 
Un estudio comparado con el Derecho de la Unión Europea, Secretaría General de la 
Comunidad Andina. Lima, julio 2007, p. 76. 
178 LEGUINA VILLA, J., «Principios generales del Derecho y Constitución», Revista 
Española de Derecho Administrativo, Nº 114, 1987, p. 10. 
179 Vid. Auto del TJCE de 3 de diciembre de 2001 (As. C-59-00 Bent Mousten 
Vestmgaard, Considerando 20). Ver SANTIAGO IGLESIAS, D, « Comentario a la sentencia del 
TJCE de 3 de octubre de 2005, asunto C-458/03, Parking Brixen GmbH», Dereito: Revista 
Xuridica da Universidad de Santiago de Compostela, Vol. 15, Nº 2, 2006, pp. 173-181. 
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aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente 
cubiertos por las Directivas sobre contratación pública180. 
Las normas comunitarias de apertura de contratos públicos tienen su 
fundamento jurídico en el Tratado. En particular, se fundamentan en aquellas 
disposiciones que garantizan la libre circulación de productos, servicios y 
capitales, las que establecen los principios fundamentales (igualdad de trato, 
transparencia y reconocimiento mutuo) y las que prohíben toda discriminación 
por razón de nacionalidad.  
Así de tajante se muestra el Libro Verde «La contratación pública en la 
unión europea: reflexiones para el futuro»181. Este Libro Verde justifica la 
intervención normativa de la Unión Europea en la legislación de los Estados 
para dotar de mayor eficacia a estas disposiciones fundamentales del Tratado. 
Consideró que una eficaz política europea de contratación pública es esencial 
para que el mercado único genere un crecimiento sostenido a largo plazo y 
cree empleo, fomente el desarrollo de empresas capacitadas para aprovechar 
las posibilidades que les ofrece el mayor mercado integrado del mundo y para 
hacer frente a la competencia en los mercados mundiales, y permita al 
contribuyente y al usuario obtener servicios públicos de mejor calidad a menor 
coste. Afirma que una política efectiva de contratación pública es fundamental 
para que el mercado interior alcance sus objetivos. No en vano, entre sus 
objetivos se encuentra: la creación de las condiciones de competencia 
necesarias para que no haya discriminaciones en la adjudicación del contrato; 
se utilice racionalmente los recursos públicos a través de la selección de la 
mejor oferta; los suministradores puedan acceder a un mercado interior; 
finalmente, señala la necesidad de reforzar la competitividad de las empresas 
europeas. El Libro Verde considera que una adjudicación limpia, no 
                                              
180 GIMENO FELIU, J.M., «El ámbito objetivo de aplicación de la LCSP: Tipología 
contractual y negocios jurídicos excluidos», Cuadernos de derecho local, Nº 22, 2010, pp. 43-
82. 
181 Comunicación adoptada por la Comisión el 27 de Noviembre de 1996. 
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discriminatoria y transparente reduce el peligro de fraude y de corrupción182. 
Todo ello puede, sin duda, extrapolarse, a la fase de ejecución del contrato183. 
Estos principios tienen un carácter transversal, por cuanto deben inspirar 
todas las fases de un contrato público. Son de aplicación tanto en la fase de 
preparación del contrato y la adjudicación, como en la ejecución del mismo. 
Especialmente los principios de igualdad y transparencia que son de necesario 
respeto en relación con las modificaciones contractuales. 
Hasta fechas recientes, las Directivas, el Acuerdo Mundial sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio y las distintas 
normas sobre contratación pública en España, se han limitado a la regulación 
                                              
182 Se refiere al Informe conocido como el “informe Paolo Cecchini” realmente 
denominado “The cost of non europe in public sector procurement”, WS Atkins Management 
Consultants in association with Eurequip SA- Roland Berger & Partner-Eurequip Italia. Un 
estudio de recomendable lectura que pone el acento en la necesidad de favorecer la 
competencia efectiva en materia de contratación, sus beneficios y costes. MEDINA ARNAIZ, T., 
«Instrumentos jurídicos frente a la corrupción en la contratación pública: perspectiva europea y 
su incidencia en la legislación española», en La contratación pública a debate: presente y 
futuro, FERNANDEZ ACEVEDO, R. y VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P. (Dir.), Civitas, Cizur 
Menor (Navarra), 2014, pp. 313 – 327. 
183 El Diario CINCO DÍAS del 10 de noviembre de 2009 ponía de relieve la voluntad de 
los ministerios de Fomento, Economía y Medio Ambiente para restringir los modificados. “El 
objetivo último es evitar que se produzcan casos como el del puerto de Gijón que 
recientemente ha llegado al Congreso al exigir el PP el traslado del expediente a la Fiscalía y a 
la Abogacía del Estado. En este expediente, el sobre coste de la obra excede de los 
250.000.000 de euros, casi un 50% más del presupuesto inicial. Pero no solo pesa este 
ejemplo…, pues desde el PSOE también se recuerda que el soterramiento de la M-30 en 
Madrid, o el nuevo Palacio de Deportes finalizaron con un sobre coste que excedió el 100% de 
la previsión inicial en ambos casos.(…) El cruce de borradores abordan tres elementos: el 
límite porcentual a partir del cual no se podrán sobrepasar los modificados en la obra pública, 
la conveniencia de que los que lleguen vinculados a obras suplementarias sean objeto de 
nueva licitación pública, y, por último, la prohibición de plantear estos modificados en el primer 
año de ejecución del proyecto.”. En parecidos términos se pronunciaba el diario Expansión de 6 
de noviembre de 2009 que añadía entre sus ejemplos el Palma Arena que se adjudicó en 47 
millones de euros terminó en 80 millones y la constructora reclamó, con todo, otros 12 millones 
de euros más, entre otros. Ambos diarios afirmaban que el límite a las modificaciones tenía 
también como causa la corrupción asociada a las modificaciones contractuales. 
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de los procedimientos de adjudicación de los contratos en detrimento de la 
ejecución que constituye el núcleo de la contratación. 
 
3.1.- EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. 
El principio de igualdad de trato es el principio fundamental en la 
contratación pública184. En su virtud se exige que las situaciones comparables 
no reciban un trato diferente y que no se trate de manera idéntica situaciones 
diferentes185. Se pretende favorecer el desarrollo de una competencia sana y 
efectiva entre las empresas que participan en una contratación pública. Es 
exigible que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al 
formular los términos de sus ofertas y que éstas estén sometidas a las mismas 
condiciones para todos los competidores186. 
La STJUE de 13 de octubre de 2005, C- 458/03, Parking Brixen, puso de 
relieve que el principio de igualdad de trato tiene por objeto que todos los 
licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular el contenido de 
sus ofertas, con independencia de su nacionalidad187. Sostenía que los 
Estados miembros no deben mantener en vigor una normativa nacional que 
permita la adjudicación de concesiones de servicios públicos sin licitación, 
puesto que tal adjudicación infringe los artículos 43 o 49 TCE, o vulnera los 
principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia.  
 
                                              
184 Vid. MORENO MOLINA, J.A, Los principios generales de la contratación de las 
Administraciones Públicas, op. cit., pp. 33 – 43. La STJUE de 20 de septiembre de 2011 afirma 
del principio de igualdad de trato que es la piedra angular sobre la que se hace descansar las 
Directivas y que es expresión específica del principio de igualdad de trato. 
185 Vid. entre otras las SSTJCE de 27 de noviembre de 2001, Lombardini y Mantovani, 
de 19 de junio de 2003, GAT, C-315/01, y de 20 de diciembre de 2005, Comisión/Francia. C-
264/03. 
186 Apartado 110 STJCE CAS Succhi di Frutta/Comisión SpA. 
187 Ver también STJUE de 25 de abril de 1996, Comisión/Bélgica, C-87/94, apartados 
33 y 54). 
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3.2.- EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. 
Los principios de publicidad, transparencia y concurrencia están 
directamente ligados con el principio de igualdad.  
Mediante el principio de publicidad se pretende lograr la libre circulación 
de mercancías, personas y bienes, en suma, la apertura de las contrataciones 
de todos los poderes adjudicadores de la Unión Europea, favoreciendo la 
concurrencia de todos los interesados en las licitaciones y consiguiendo así las 
mejores proposiciones posibles. 
Por transparencia puede entenderse, a su vez, siguiendo a MARTIN-GIL 
GARCIA188, la claridad o falta de ambigüedad en el ámbito de la contratación 
pública, manifestándose en todas las fases de ésta189. 
El TJUE en las Sentencias de 7 de diciembre de 2000, Telaustria, C-
324/98, y de 18 de noviembre de 1999, Unitron Scandinavia, C-275/98, 
manifestó que este principio no es sólo un derecho para los participantes en el 
proceso sino también una obligación para la entidad adjudicadora. Ésta debe 
ser capaz de acreditar y asegurar que este principio es respetado. La 
obligación de transparencia debe garantizar, en beneficio de todo licitador 
potencial, una publicidad adecuada que permita abrir a la competencia el 
mercado de servicios y controlar la imparcialidad de los procedimientos de 
adjudicación190. Este principio tiene una manifestación clara en la ejecución del 
contrato y en particular en la obligación de verificar que lo ejecutado se 
corresponde con lo adjudicado, siendo por ello, excepcionales las variaciones 
del contrato. 
En la STJUE CAS Succhi di Frutta Spa, de 29 de abril de 2004, C- 
496/99 P) se mantuvo que este principio tiene esencialmente como objetivo 
garantizar que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la 
                                              
188 MARTIN-GIL GARCÍA, M.D., «Las modificaciones de los contratos en la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público», El Consultor de los Juzgados y 
los Ayuntamientos, Nº 3, 2008, pp. 415. 
189 SSTJCE de 25 abril de 1996, Asunto 87-94, Bus Wallons, apartados 54, y de 18 de 
noviembre de 1999 (C-275-98). 
190 SSTJUE de 18 de noviembre de 1999, Unitron Scandinavia, y 3-S (C-275/98), 
apartado 31. 
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entidad adjudicadora, implicando así que “todas las condiciones y modalidades 
del procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, precisa e 
inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, con el fin 
de que, por una parte, todos los licitadores razonablemente informados y 
normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas 
de la misma forma y, por otra parte, la entidad adjudicadora pueda comprobar 
efectivamente que las ofertas presentadas por los licitadores responden a los 
criterios aplicables al contrato de que se trata”. 
La STJUE de 7 de diciembre de 2000, Caso Arge, C-324/98, afirma que 
la transparencia es un instrumento tendente a garantizar, en beneficio de los 
licitadores, una publicidad adecuada que permita abrir la competencia en el 
mercado de servicios y controlar la imparcialidad de los procedimientos de 
adjudicación. 
 
4.- INEXISTENCIA DE REGULACIÓN SOBRE MODIFICACIONES EN LAS 
PRIMERAS GENERACIONES DE DIRECTIVAS. 
4.1.- PRIMERA GENERACIÓN DE DIRECTIVAS. 
La Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, tiene como finalidad principal eliminar las restricciones una 
coordinación de los procedimientos nacionales de adjudicación de los contratos 
públicos de obras efectuadas por los Estados miembros por cuenta del Estado, 
de las colectividades territoriales y de entidades de derecho público. 
No contiene propiamente una regulación sobre las modificaciones 
contractuales. Tan solo cabe aludir a la regulación de las obras 
complementarias. No obstante, ello no resulta trivial a la vista del fallo 
contenido en la Sentencia del TGUE de 31 de enero de 2013 que entendió 
equiparables los contratos complementarios a las modificaciones contractuales. 
El artículo 9 de la Directiva 71/305/CEE establecía los supuestos 
tasados en que los poderes adjudicadores podían efectuar sus contratos de 
obras sin aplicar las disposiciones de la Directiva. Entre esos supuestos, el 
apartado l contemplaba los contratos complementarios: 
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“aquellos trabajos complementarios que no figuren en el proyecto 
inicialmente adjudicado ni en el primer contrato suscrito, y que se han hecho 
necesarios como consecuencia de una circunstancia imprevista para la 
ejecución de la obra tal y como estaba descrita, con la condición de que la 
atribución se haga al contratista que efectúa dicha obra: 
- cuando dichos trabajos no puedan separarse técnica o 
económicamente del contrato general sin causar mayores inconvenientes a los 
poderes adjudicadores; 
- o cuando dichos trabajos, aunque se puedan separar de la ejecución 
del contrato inicial, sean estrictamente necesarios para su perfeccionamiento; 
en cualquier caso, el importe acumulado de los contratos efectuados 
para los trabajos complementarios, no podrá ser superior al 50 % del importe 
del contrato inicial”. 
Asimismo el artículo 9.d) de la Directiva 71/305/CEE regulaba la 
adjudicación directa por hechos imprevistos: 
“d) en la medida estrictamente necesaria, cuando una imperiosa 
urgencia resultante de acontecimientos imprevistos para los poderes 
adjudicadores no sea compatible con los plazos requeridos por otros 
procedimientos”. 
La Directiva 77/62/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos 
de suministros, tampoco efectuaba una regulación sobre la ejecución del 
contrato. En su artículo 6, al igual que ocurre con la anterior Directiva aludida, 
regulaba, en sede del procedimiento de adjudicación directa, las causas que 
habilitaban al empleo de este procedimiento, que se relacionan con las 
modificaciones contractuales en los conceptos que utilizaba para su 
justificación (“hechos imprevisibles”) y en la regulación de los contratos 
complementarios. En lo que ahora interesa permitía las adjudicaciones directas 
cuando: 
“d) una urgencia imperiosa motivada por hechos imprevisibles para los 
poderes adjudicadores impida que se observen los plazos establecidos en los 
apartados 1 y 2 del artículo 4 (d)) y  
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e) cuando se trate de entregas complementarias realizadas por el 
proveedor original y destinadas a renovar parcialmente los suministros o las 
instalaciones de utilización corriente o a la ampliación de los ya existentes , en 
el caso de que el cambio de proveedor obligase al poder adjudicador a la 
adquisición de un material de características técnicas diferentes y que estos 
cambios entrañasen incompatibilidades o dificultades técnicas 
desproporcionadas en las condiciones de utilización y mantenimiento”. 
Nada se decía expresamente respecto de la modificación del contrato, 
más allá de lo especificado para el procedimiento de adjudicación sin 
publicidad. A la Comisión Europea no le importaba por esas fechas la 
modificación del contrato, como se observa en el documento sobre “Apertura 
de la contratación pública de cara a 1993”191. No obstante, se puede deducir 
que de los preceptos contenidos en estas primeras directivas ya se desprendía 
que las modificaciones contractuales requieren un nuevo procedimiento de 
adjudicación, pues de otro modo estas previsiones devendrían innecesarias. 
 
4.2.- LA SEGUNDA GENERACIÓN DE DIRECTIVAS. 
Este segundo paquete de Directivas está integrado por la Directiva 
92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios; la 
Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro; 
Directiva 93/37/CEE del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras; y la Directiva 93/38/CEE del 
Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las 
telecomunicaciones. Ninguna de ellas regula las modificaciones contractuales y 
contienen similares previsiones a las ya comentadas en la primera generación 
de Directivas. 
                                              
191 El documento Apertura de la contratación pública de cara a 1993, Oficina de 
Publicaciones de las Comunidades Europeas, 1991, no contiene referencia alguna a la 
modificación del contrato. 
LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 
160 
La Directiva 92/50/CEE se refiere a los contratos complementarios 
dentro del procedimiento negociado sin publicidad (artículo 11): 
“cuando se trate de servicios complementarios que no figuren en el 
proyecto  inicialmente contemplado ni en el primer contrato celebrado pero que, 
como consecuencia de circunstancias imprevistas, resulten necesarios para la 
realización del servicio tal como estaba descrito, siempre que la adjudicación 
recaiga en el prestador de servicios que preste dicho servicio: cuando esos 
servicios complementarios no puedan separarse del contrato principal técnica o 
económicamente sin ocasionar grandes inconvenientes a los poderes 
adjudicadores, o ; cuando, aun siendo posible separar esos servicios de la 
ejecución del contrato inicial, resulten absolutamente necesarios en fases 
ulteriores. 
En cualquier caso, el valor total estimado de los contratos adjudicados 
para la prestación de servicios complementarios no podrá superar el 50% del 
importe del contrato principal” (apartado e). 
Más importante es el apartado d) del mismo precepto porque introduce 
un concepto fundamental en la interpretación del alcance de la habilitación para 
modificar un contrato. Se trata de la imposibilidad de prever los hechos que 
motivan la modificación contractual como causa de las mismas: 
“d) en la medida en que sea absolutamente necesario, cuando los plazos 
exigidos para los procedimientos abiertos, restringidos o negociados 
contemplados en los artículos 17 a 20 no puedan cumplirse debido a una 
urgencia extrema motivada por hechos que las entidades adjudicadoras no 
hayan podido prever. Las entidades adjudicadoras no deberán ser en ningún 
caso los responsables de las circunstancias que justifiquen tal urgencia 
extrema“. 
A partir de esta Directiva cabe considerar que no basta el mero 
imprevisto, sino que es necesario que concurra la imposibilidad de prever el 
hecho. Este matiz es fundamental para comprender que la limitación de las 
modificaciones ha sido entendida como la capacidad de respuesta ante todo 
imprevisto hasta la cuarta generación de Directivas. 
El alcance de la expresión “hechos que las entidades adjudicadoras no 
hayan podido prever” es fundamental y debe considerarse como una pauta al 
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analizar si realmente se trata de un supuesto de imprevisión que justifique una 
modificación contractual. Por tanto, aunque lo regulado es una causa más del 
procedimiento negociado sin publicidad, la interpretación de dicha excepción es 
muy relevante. 
Por su parte, la Directiva 93/36/CEE, sobre los contratos públicos de 
suministro, regula en su artículo 6 apartado 3 los supuestos en que los poderes 
adjudicadores pueden adjudicar contratos de suministro por el procedimiento 
negociado, sin publicación previa de anuncio de licitación, señalando en lo que 
aquí interesa el siguiente: 
“d) cuando, en la medida estrictamente necesaria, la extrema urgencia 
resultante de acontecimientos imprevisibles para los poderes adjudicadores en 
cuestión, no sea compatible con los plazos exigidos por los procedimientos 
abiertos, restringidos o negociados contemplados en el apartado 2. En ningún 
caso podrán invocarse circunstancias imputables a los poderes adjudicadores 
para justificar la extrema urgencia”. 
Se observan similares requisitos a los incluidos en la Directiva 
92/50/CEE aunque con algunos matices. Ya no se emplea el concepto de 
“extrema urgencia” sino un sinónimo, “urgencia apremiante”. Este calificativo 
del hecho o presupuesto para el empleo de este procedimiento es un ejemplo 
de una buena caracterización del concepto de imprevisibilidad que maneja el 
legislador europeo y que debe ser extrapolado de forma directa a las 
modificaciones contractuales. 
La Directiva 93/37/CEE, sobre contratos públicos de obras, contiene 
previsiones similares pero no idénticas. Es destacable el diferente tratamiento 
que se ha venido dando a los contratos de obras, fuente inagotable de 
modificaciones contractuales. Este tratamiento ha sido más flexible que en el 
resto de contratos. En particular, el artículo 7, apartados c) y d) posibilitan la 
adjudicación de un nuevo contrato al contratista inicial: 
“c) cuando, en la medida estrictamente necesaria, la urgencia 
apremiante producida por acontecimientos imprevisibles para los poderes 
adjudicadores, no sea compatible con los plazos exigidos por los 
procedimientos abiertos, restringidos o negociados contemplados en el 
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apartado 2. Las circunstancias alegadas para justificar la urgencia apremiante 
no deberán en ningún caso ser imputables a los poderes adjudicadores;  
d) para aquellas obras complementarias que no figuren en el proyecto 
adjudicado inicialmente ni en el primer contrato formalizado y que, debido a una 
circunstancia imprevista, pasen a ser necesarias para la ejecución de la obra 
tal y como estaba descrita, siempre que la adjudicación recaiga en el 
contratista que ejecuta dicha obra:  
- cuando dichas obras no puedan separarse técnica o económicamente 
del contrato principal sin causar inconvenientes mayores a los poderes 
adjudicadores, 
 - o cuando dichas obras, aunque se puedan separar de la ejecución del 
contrato inicial sean estrictamente necesarias para su perfeccionamiento.  
No obstante, el importe acumulado de los contratos adjudicados para las 
obras complementarias no podrá ser superior al 50 % del importe del contrato 
principal”. 
El apartado c) es una clara previsión del poder de modificar un contrato, 
si bien el tratamiento que se otorga, al igual que ocurría en las Directivas 
citadas, es el de una verdadera nueva adjudicación. 
No se incluye el término de “extrema urgencia” que sí se recogía en las 
Directivas de servicios y de suministros. El concepto empleado aquí es también 
el de “urgencia apremiante”. Ambos términos gozan de una potencia 
espectacular para definir una situación que requiere de una motivación con 
igual excepcionalidad192. 
La Directiva 93/38/CEE, sobre contratos en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de las telecomunicaciones posibilita la 
adjudicación al contratista inicial sin publicidad (artículo 20 apartado 2), 
empleando nuevamente los términos “extremada urgencia resultantes de 
hechos imprevisibles”. Interesa poner la atención en los siguientes supuestos: 
                                              
192 El empleo del sustantivo “acontecimientos imprevisibles” es una buena muestra del 
rechazo del concepto de mero imprevisto que el legislador español ha considerado válido hasta 
el año 2011, con la aprobación de la LES. 
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“d) en la medida en que sea estrictamente necesario, cuando por 
razones de extremada urgencia resultantes de hechos imprevisibles para las 
entidades contratantes, no puedan cumplirse los plazos estipulados en los 
procedimientos abiertos o restringidos; (…) 
f) para las obras o servicios adicionales no incluidos en el proyecto 
inicialmente adjudicado ni en el primer contrato celebrado, pero que, por 
circunstancias imprevistas, resulten necesarios para la ejecución de dicho 
contrato, siempre que la adjudicación se haga al contratista o prestador de 
servicios que ejecute el contrato inicial;  
- cuando dichas obras o servicios adicionales no puedan separarse 
técnica o financieramente del contrato principal sin grave inconveniente para 
las entidades contratantes; o  
- cuando dichas obras o servicios adicionales, aunque separables de la 
ejecución del contrato inicial, resulten estrictamente necesarios para su 
perfeccionamiento; g) en el caso de los contratos de obras, para obras nuevas 
que consistan en la repetición de otras similares confiadas al contratista titular 
de un primer contrato adjudicado por las mismas entidades contratantes, 
siempre que tales obras se ajusten a un proyecto básico para el que se haya 
adjudicado un primer contrato tras la licitación correspondiente. En el anuncio 
de licitación del primer proyecto ya deberá indicarse la posibilidad de que se 
recurra a este procedimiento, y las entidades contratantes, cuando apliquen lo 
dispuesto en el artículo 14, tendrán en cuenta el coste total considerado para la 
continuación de las obras”. 
De esta segunda generación de Directivas cabe concluir la 
excepcionalidad del concepto de improvisto, y la consiguiente de necesidad de 
que las circunstancias que motivan las modificaciones contractuales no 
pudieron haber sido previstas para los poderes adjudicadores. 
 
4.3.- TERCERA GENERACIÓN DE DIRECTIVAS. 
La Directiva 2004/18/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación 
de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios tampoco regula 
de forma expresa las modificaciones contractuales, centrándose sólo en las 
LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 
164 
fases de licitación y adjudicación como las anteriores generaciones de 
Directivas. 
Sin embargo, su Considerando 31 parece abordar la problemática de las 
modificaciones contractuales. Hay una referencia clara a contratos complejos 
donde la dificultad de una definición a priori de los elementos puede chocar con 
la alteración sustancial del contrato, y en definitiva, con la desnaturalización del 
contrato. Ello en clara coincidencia con lo que años más tarde afirmará la 
Comunicación interpretativa de la Comisión relativa a la aplicación del Derecho 
comunitario en materia de contratación pública y concesiones a la colaboración 
público-privada institucionalizada (CPPI) (2008/C 91/02): 
“A los poderes adjudicadores que ejecuten proyectos particularmente 
complejos puede resultarles objetivamente imposible, sin que por ello se los 
pueda criticar, definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades o 
evaluar las soluciones técnicas, financieras y jurídicas que pueda ofrecer el 
mercado. Esta situación puede presentarse, en particular, en la ejecución de 
importantes infraestructuras de transporte integrado, de redes informáticas de 
gran tamaño o de proyectos que requieran financiación compleja y 
estructurada, cuyo montaje financiero y jurídico no es posible definir con 
antelación. En la medida en que la utilización de procedimientos abiertos o 
restringidos no permita la adjudicación de dichos contratos, es conveniente 
pues prever un procedimiento flexible que salvaguarde tanto la competencia 
entre los operadores económicos como la necesidad de los poderes 
adjudicadores de debatir con cada candidato todos los aspectos del contrato. 
No obstante, no se debe recurrir a este procedimiento de manera que se 
restrinja o falsee la competencia, especialmente mediante modificaciones de 
elementos fundamentales de las ofertas o imponiendo nuevos elementos 
sustanciales al licitador seleccionado, o implicando a un licitador distinto del 
que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa”. 
Sin perjuicio de ello, ninguna prevención hay en el articulado para 
combatir estas situaciones. Tampoco se regulan de forma expresa las 
modificaciones contractuales. Se continúan regulando, como excepción, los 
supuestos en que cabe recurrir al procedimiento negociado sin publicidad. En 
términos muy similares a las directivas precedentes el artículo 31 en su 
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apartado 1 prevé que respecto de contratos públicos de obras, de suministro y 
de servicios se adjudique el contrato al contratista inicial: 
“c) en la medida en que sea absolutamente necesario, cuando la 
urgencia imperiosa, consecuencia de hechos imprevisibles para los poderes 
adjudicadores en cuestión, no es compatible con los plazos exigidos para los 
procedimientos abiertos, restringidos o negociados con publicación de un 
anuncio de licitación contemplados en el artículo 30. Las circunstancias 
alegadas para justificar la urgencia imperiosa no deberán en ningún caso ser 
imputables a los poderes adjudicadores”. 
Se emplean los conceptos de “urgencia imperiosa” y de “hechos 
imprevisibles para los poderes adjudicadores”, sin innovar respecto de las 
anteriores directivas pero manteniendo el concepto de imprevisibilidad. Como 
más adelante se dirá al tratar de la jurisprudencia al respecto de las 
modificaciones contractuales, estos conceptos tienen una caracterización ajena 
a la de los meros imprevistos requiriendo la existencia de diligencia conforme a 
la buena praxis exigida por la Sentencia del TGUE de 31 de enero de 2013. 
El apartado 4 de este artículo 31 posibilita los contratos complementarios 
respecto de los contratos públicos de obras y servicios: 
“a) con relación a aquellas obras o servicios complementarios  que no 
figuren en el proyecto contemplado inicialmente ni en el contrato inicial y que, 
debido a una circunstancia imprevista, pasen a ser necesarios para la 
ejecución de la obra o de los servicios tal y como estaban descritos, siempre 
que la adjudicación recaiga en el operador económico que ejecute dicha obra o 
dicho servicio: 
— cuando esas obras o servicios complementarios no puedan separarse 
del contrato inicial técnica o económicamente sin ocasionar grandes 
inconvenientes a los poderes adjudicadores, 
— cuando dichas obras o servicios, aunque se puedan separar de la 
ejecución del contrato inicial, sean estrictamente necesarios para su 
perfeccionamiento. 
No obstante, el importe acumulado de los contratos adjudicados para las 
obras o servicios complementarios no podrá ser superior al 50% del importe del 
contrato inicial”. 
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La Directiva 2004/17 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación 
de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los 
servicios postales regula la posibilidad de adjudicación mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, sin innovación alguna, respecto de lo recogido en las 
anteriores directivas (artículo 40.3): 
“d) en la medida en que sea estrictamente necesario, cuando por 
motivos de extrema urgencia resultantes de hechos imprevisibles para las 
entidades adjudicadoras, no puedan cumplirse los plazos estipulados para los 
procedimientos abiertos o restringidos y en los procedimientos negociados con 
convocatoria de licitación; (…) 
f) en la medida en que sea estrictamente necesario, cuando por motivos 
de extrema urgencia resultantes de hechos imprevisibles para las entidades 
adjudicadoras, no puedan cumplirse los plazos estipulados para los 
procedimientos abiertos o restringidos y en los procedimientos negociados con 
convocatoria de licitación”. 
Finalmente, la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios 
por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la 
seguridad, y por la que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE 
contiene en su considerando 48 una redacción similar al considerando 31 de la 
Directiva 2004/18/CEE antes transcrito. 
Su artículo 28 regula los casos que justifican el recurso al procedimiento 
negociado sin publicación de un anuncio de licitación. Su apartado 1 no 
introduce novedades y persisten los conceptos de “hechos imprevisibles” y 
“urgencia imperiosa”. Se añade el concepto de “situaciones de crisis”: 
“c) cuando la urgencia derivada de situaciones de crisis resulte 
incompatible con los plazos que requieren los procedimientos restringidos y 
negociados con publicación de un anuncio de licitación, incluidos los plazos 
abreviados mencionados en el artículo 33, apartado 7. Esto se aplicará, por 
ejemplo, en los casos mencionados en el artículo 23, párrafo segundo, letra d); 
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d) en la medida en que sea absolutamente necesario, cuando la 
urgencia imperiosa, consecuencia de hechos imprevisibles para las entidades o 
poderes adjudicadores en cuestión, no es compatible con los plazos exigidos 
para los procedimientos restringidos o negociados con publicación de un 
anuncio de licitación, incluidos los plazos reducidos mencionados en el artículo 
33, apartado 7. Las circunstancias alegadas para justificar la urgencia 
imperiosa no deberán en ningún caso ser imputables a las entidades o poderes 
adjudicadores”. 
 
4.4.- VISIÓN GENERAL DE LA REGULACIÓN DE LAS TRES 
PRIMERAS GENERACIONES DE DIRECTIVAS. 
La modificación del contrato no ha sido objeto de atención por las tres 
primeras generaciones de directivas sobre contratación pública. Simplemente 
les preocupó la licitación y adjudicación del contrato, olvidando que la 
desnaturalización de todas esas reglas en fase de ejecución es sustancial. No 
obstante, han sido muchas las voces especializadas las que consideraron que 
con la regulación de estas tres directivas y la jurisprudencia del TJUE el modelo 
de cómo debe llevarse a cabo la ejecución del contrato, y en particular su 
modificación, estaba claro y no se precisaba de un mayor desarrollo. 
Estas tres generaciones solo regulan los contratos de prestaciones 
accesorias o complementarias. Avanzaron en calificaciones como “extrema 
urgencia”, por ejemplo, que no figuran en las nuevas directivas, o el concepto 
de imprevisibilidad. Ello junto con la habilitación para celebrar estos contratos 
sólo cuando concurrieran causas que el poder adjudicador no pudo prever. 
Ahora bien, la interpretación de la jurisprudencia del TJUE ha sido 
fundamental porque tanto las nuevas directivas de 2014 como sus precedentes 
son parciales e insuficientes. La interpretación que ese Tribunal dio a los 
principios generales de la contratación pública y su incardinación e integración 
en las directivas permitió colmar, en cierto modo, este vacío normativo. 
Ello me obliga, por tanto, al examen detallado de esta jurisprudencia, 
que paso a efectuar a continuación. 
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5.- LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE CONFIGURADORA DEL DERECHO 
SOBRE MODIFICACIONES CONTRACTUALES. 
5. 1.- INTRODUCCIÓN 
El papel de la jurisprudencia del TJUE ha sido fundamental para la 
construcción de un Derecho sobre las modificaciones contractuales. Este 
Tribunal ha realizado una interpretación del Derecho de la Unión limitando la 
utilización de la potestad de modificar un contrato193. 
La principal conclusión de esta jurisprudencia es que una modificación 
del contrato es una nueva adjudicación. Por ello, la posibilidad de adjudicación 
directa al adjudicatario o a un tercero sin publicidad es excepcional. Y ello 
porque la modificación comporta el riesgo de desnaturalizar los principios 
rectores de la contratación pública que son el pilar que garantiza una verdadera 
contratación libre de trabas a la competencia y a la circulación de bienes y 
servicios194. El TJUE ha precisado el concepto de alteración sustancial y ha 
ofrecido pautas para verificar cuando una modificación requiere una nueva 
adjudicación. 
No han sido muchas las sentencias del TJUE en materia de 
modificaciones contractuales. Sin embargo, las dictadas revisten una gran 
importancia. Podría decirse, sin ambages, que constituyen un cuerpo normativo 
no sólo válido para las normas que interpretaban sino con carácter general y 
para cualquier tiempo y normativa aplicable. 
El TJUE interpreta las normas con arreglo a los principios y libertades de 
los tratados de la Unión, especialmente con los principios rectores de la 
contratación pública. Ha considerado que cuando se produce una modificación 
sustancial del contrato resultan vulnerados los principios de igualdad y 
transparencia. 
                                              
193 STJUE de 14 de noviembre de 2013, Comune di Ancona y Regione Marche, C-
388/12, apartado 19. 
194 SSTJUE de 11 de enero de 2005, Stadt Halle y RPL Lochau, C-26/03,  apartado 44, 
de 18 de noviembre de 1999, Unitron Scandinavia y 3-S, C-275/98, apartado 31; de 7 de 
diciembre de 2000, Telaustria y Telefonadress, C-324/98, apartados 60 y 61, y de 29 de abril 
de 2004, Comisión/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, apartados 108 y 109). 
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Su influencia en la construcción de las limitaciones a los modificados ha 
tenido tal relevancia que la intención de la Comisión Europea al formular las 
nuevas Directivas en 2011 fue precisamente recoger la doctrina del Tribunal de 
Justicia. Ello para aclarar cuándo modificar un contrato desnaturaliza el 
procedimiento inicial y requiere de una nueva adjudicación con publicidad. Sin 
embargo, el legislador europeo ha atenuado las prescripciones de la propuesta 
inicial y aunque las directivas aprobadas expresan con convicción que su afán 
es integrar la mentada jurisprudencia, ello dista mucho de ser totalmente cierto. 
De todas las sentencias de los tribunales de Justicia de la Unión 
Europea (el TJUE, el TPI, el TGUE) hay cinco que constituyen el cuerpo 
fundamental en materia de modificaciones contractuales. Se trata de las 
sentencias del TJUE de 29 de abril de 2004, Comisión contra CAS Succhi di 
Frutta SpA, C-496/99/P, de 19 de junio de 2008 Pressetext Nachrichtenagentur, 
C-454/06, de 22 de abril de 2010, Comisión contra Reino de España, C-423/07, 
y de 8 de mayo de 2014, Idrodinamica Spurgo Velox srl, C‑161/13, y del TGUE 
de 31 de enero de 2013, T 235/11. Existen, además, muchas otras sentencias 
que estudiaremos por orden de importancia. 
 
5. 2.- LA STJUE DE 29 DE ABRIL DE 2004. 
5.2.1.- Antecedentes. 
La Sentencia del TJUE de 24 de abril de 2004, Cas Succhi di Frutta Spa, 
Asunto C-496/99 P, se dicta tras un recurso de la Comisión frente a una 
sentencia del Tribunal de Primera Instancia (en adelante TPI) en que se 
declaraba que la Comisión había modificado sustancialmente un contrato. 
La Comisión Europea licitó un contrato para la compra de zumo de frutas 
y confituras destinadas a las poblaciones de Georgia, Armenia, Azerbaiyán, 
Kirguizistán y Tayikistán. La finalidad del contrato era poder responder a las 
peticiones de zumo de frutas y confituras de esos países. Preveía que el pago 
se realizará en especie, y concretamente, en frutas, manzanas y naranjas195. 
                                              
195 Todo ello de acuerdo con los artículos 15 y 15 bis del Reglamento (CEE) Nº 1035/72 
del Consejo, de 18 de mayo de 1972, por el que se establece la organización común de 
mercados en el sector de las frutas y hortalizas. 
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La licitación constaba de cinco lotes cuyo objeto era el suministro de unas 
determinadas frutas, especificando qué fruta debería retirarse como pago por la 
prestación realizada. La Comisión adjudicó a la empresa Trento Frutta los lotes 
números 1, 3, 4, 5 y 6. 
Se modificó el contrato alterando la forma de pago. En concreto, se 
permitió a las adjudicatarias que lo desearan, aceptar como pago en sustitución 
de las manzanas y las naranjas, otros productos (en concreto nectarinas)196. 
Se fijaban ex novo coeficientes de pago distintos a los determinados en el 
condicionado197. 
La causa que lo motivaba es que desde la adjudicación, las cantidades 
de los productos de que se trataban que habían sido retirados del mercado 
hasta el momento eran insignificantes en relación con las cantidades 
necesarias. 
Una empresa, la mercantil Succhi di Frutta, que participó en la licitación 
sin resultar adjudicataria, y que no recurrió la adjudicación del contrato, 
interpuso un recurso de anulación frente a la modificación del contrato ante el 
TPI. Argumentaba que se habían vulnerado los principios de igualdad de trato y 
transparencia, entre otras cuestiones198. 
La Comisión solicitó la inadmisión. Aducía la falta de legitimación de la 
recurrente por no estar directa e individualmente afectada por la modificación y 
                                              
196  Son los siguientes: a) 1 tonelada de melocotones por 1 tonelada de manzanas, b) 
667 kilogramos de albaricoques por 1 tonelada de manzanas, c) 407 kilogramos de 
melocotones por 1 tonelada de naranjas, d) 270 kilogramos de albaricoques por 1 tonelada de 
naranjas. 
197 En particular, el artículo 1 de la Decisión de 22 de julio de 1996 disponía que los 
productos retirados del mercado se pusieran a disposición de Trento Frutta y de Loma a 
petición de éstos según un coeficiente de equivalencia de 1,4 toneladas de nectarinas por 1 
tonelada de manzanas. 
198 Succhi di Frutta alegaba no haber recibido copia de dicha Decisión hasta el 30 de 
enero de 1997, en el marco del procedimiento de medidas provisionales. A su vez, mediante 
auto de 20 de marzo de 1998, el TPI desestimó una demanda presentada por Allione Industria 
Alimentare SpA con objeto de que se admitiera su intervención en apoyo de las pretensiones 
de Succhi di Frutta. 
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por no ser adjudicataria. Argumentaba que la recurrente no tenía ningún interés 
en obtener su anulación. 
La STPI (Sala Segunda) de 14 de octubre de 1999 (asuntos acumulados 
T-191/96 y T-10) admitió y estimó el recurso de Succhi di Frutta Spa. Mantuvo 
que se había producido una vulneración de los principios de igualdad de trato y 
transparencia. A ello siguió el recurso de casación de la Comisión frente a 
dicha sentencia fundado en cinco motivos. 
La Comisión entendía, entre otras razones, que la situación de la 
demandante no se diferencia de la de un tercero cualquiera, que como tal no 
está legitimado para impugnar una modificación; sin que tampoco pueda 
considerarse que posee un interés individual que le permita interponer ese 
recurso. Afirmaba también, que la Comisión puede modificar las condiciones de 
pago, considerando que no debió convocar una nueva licitación. 
 
5.2.2.- La admisibilidad del recurso: la legitimación para recurrir. 
La mercantil Succhi di Frutta participó en la licitación pero no resultó 
adjudicataria de la misma y tampoco recurrió la licitación. Pese a que la 
Comisión alegó que la demandante no se vio individualmente afectada por la 
Decisión impugnada, el TPI entendió que Succhi di Frutta sí reunía la condición 
de destinataria de la decisión, conforme a lo previsto por el artículo 173 del 
Tratado CE199. 
El TPI sostuvo que los sujetos distintos de los destinatarios de una 
decisión sólo pueden alegar si ésta les atañe en razón de determinadas 
cualidades que les son propias o de una situación de hecho que los caracteriza 
frente a cualquier otra persona. En este supuesto la forma en que se gestó la 
                                              
199 Este precepto concede a las personas físicas o jurídicas la posibilidad de interponer 
un recurso de anulación contra las decisiones de las que sean destinatarias y contra las 
decisiones que, aunque revistan la forma de un Reglamento o de una decisión dirigida a otra 
persona, les afecten directa e individualmente. 
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Decisión contiene varios elementos que hacen que la demandante se asemeje 
a un destinatario200. 
El principal fundamento de admisibilidad del TPI fue considerar la 
Decisión controvertida como una Decisión autónoma, como una nueva 
adjudicación. Se concluyó que modificar un contrato mediante la alteración de 
las condiciones de adjudicación al establecer, con coeficientes de equivalencia 
diferentes, la sustitución de manzanas y naranjas por melocotones como modo 
de pago de los adjudicatarios era una alteración sustancial, un nuevo contrato, 
en el que bien pudo participar la recurrente201. 
Y es que el interés para los recurrentes – licitadores no adjudicatarios – 
es doble: que no se varíen las condiciones del procedimiento de adjudicación; y 
que en caso de tratarse de nuevas prestaciones se liciten con la debida 
publicidad para que a ellas pueda acceder no solo el adjudicatario sino 
cualquier interesado. 
De este modo, ni el TPI ni el TJUE atendieron la solicitud de la Comisión 
que abogaba por inadmitir el recurso por falta de interés al no ser la 
destinataria del acuerdo de modificación contractual y no tener ningún interés 
                                              
200 El TPI recordaba la prolija jurisprudencia al respecto: STJCE de 15 de julio de 1963, 
Plaumann/Comisión, 25/62, STPI de 11 de febrero de 1999, Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Luftfahrt-Unternehmen y Hapag Lloyd Fluggesellschaft/Comisión, T-86/96, apartado 42. 
201 El TPI fundamentó la existencia de legitimación activa de Succhi di Frutta sobre la 
base de: las SSTPI de: 13 de diciembre de 1995, Exporteurs in Levende Varkens y 
otros/Comisión (asuntos acumulados T-481/93 y T- 484/93), apartado 59, de 17 de diciembre 
de 1998, Embassy Limousines & Services/Parlamento (T-203/96), apartado 85, y de 24 de 
febrero de 2000, ADT/Comisión (T-145/98), apartado 164; Autos del TJCE de 23 de noviembre 
de 1995, Asocarne/Consejo (C-10/95 P), apartado 39; de 26 de abril de 1993, Kupka-
Floridi/CES (C-244/92 P), apartado 10, de 7 de marzo de 1994, De Hoe/Comisión (C-338/93), 
apartado 19, Auto de 20 de marzo de 1998, CAS Succhi di Frutta SpA/Comisión (T-191/96); 
SSTJCE de: 22 de diciembre de 1993, Eppe/Comisión (C-354/92), apartado 8, de 22 de junio 
de 1993, Comisión/Dinamarca (C-243/89), apartado 37, y de 25 de abril de 1996, 
Comisión/Bélgica (C-87/94), apartado 54, de 24 de marzo de 1993, CIRFS y otros/Comisión (C-
313/90), de 28 de mayo de 1998, Deere/Comisión (C-7/95 P), apartado 62, de 2 de febrero de 
1988 (asuntos acumulados 67/85, 68/85 y 70/85), apartado 22, de 31 de marzo de 1998, 
Francia y otros/Comisión (asuntos acumulados C-68/94 y C-30/95), apartados 53 a 55. 
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en obtener su anulación. Tampoco aceptaron la alegación de la Comisión de 
que la demandante no impugnó la adjudicación de los lotes para los que 
presentó una oferta. 
Las Conclusiones del Abogado General Sr. Siegbert Alber defendían la 
legitimación activa de Succhi di Frutta, entre otras razones, porque “también 
subsiste la posición jurídica del licitador que no ganó la licitación en la medida 
en que se adopte una decisión que afecte a sus derechos como licitador”. 
Asimismo, el Abogado General sostenía que nada importaba que no se hubiera 
recurrido la adjudicación pues la modificación del contrato – recurrida – no era 
un acto confirmatorio de la adjudicación202. 
                                              
202 “..procede considerar que la demandante resulta individualmente afectada por la 
Decisión controvertida. Lo es, en primer lugar, en su condición de licitador a quien no se ha 
adjudicado el contrato, ya que una de las condiciones importantes de la adjudicación -la relativa 
al modo de pago de los suministros de que se trata- ha sido modificada posteriormente por la 
Comisión. En efecto, tal licitador no sólo está individualmente afectado por la Decisión de la 
Comisión que determina el resultado, favorable o adverso, de cada una de las proposiciones 
presentadas como consecuencia del anuncio de licitación [sentencia del Tribunal de Justicia de 
6 de marzo de 1979, Simmenthal/Comisión (92/78, Rec. p. 777)]. También conserva un interés 
individual en procurar que se cumplan los requisitos del anuncio de licitación en la propia fase 
de adjudicación. En efecto, el hecho de que la Comisión no indicara en el anuncio de licitación 
la posibilidad de que los adjudicatarios obtuvieran otra fruta distinta de la prevista en pago de 
sus suministros privó a la demandante de la posibilidad de presentar una oferta distinta de la 
que había presentado y, de esta forma, de disponer de las mismas oportunidades que Trento 
Frutta. 
En segundo lugar, en las circunstancias propias del presente asunto, la demandante 
resulta individualmente afectada por la Decisión controvertida dado que ésta fue adoptada tras 
reconsiderar el conjunto de la situación, como ella misma solicitó y a la luz, entre otros datos, 
de los datos suplementarios que ella presentó a la Comisión. 
Por otra parte, procede desestimar la  alegación basada en que la demandante no 
impugnó dentro de los plazos señalados la Decisión de 14 de junio de 1996, ya que no se 
puede considerar la Decisión impugnada como un acto puramente confirmatorio de aquélla. 
... Esto es así no sólo por el hecho de que sufrió un... perjuicio económico e intervino ante la 
Comisión, sino en razón simplemente de que participó en la licitación. .... la condición de 
licitador se mantiene después de la adjudicación”. 
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Esta posición de aceptar la legitimación de un licitador no adjudicatario 
defendida por el TJUE ha recibido su acogida en España. El Tribunal 
Constitucional, en sus Sentencias 119/2008, de 13 de octubre, (RTC 2008/199) 
y 144/2008, de 10 de noviembre de 2008, (RTC 2008/144)203, entendió 
vulnerados los principios recogidos en los artículos 9.3, 14 y 24.1 de la 
Constitución Española204 y admitió el recurso de una empresa que recurrió la 
adjudicación del contrato, no habiendo impugnado la licitación, ni participado o 
recurrido la misma. 
También la legislación autonómica ha seguido este camino. La 
Comunidad Autónoma de Aragón – artículo 12 bis de la Ley 3/2011 de 24 de 
febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón - y 
la Comunidad Foral de Navarra – artículos 97 y 210.3.d) de la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos introducidos, respectivamente, por 
la Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero, de modificación de la Ley Foral 6/2006, 
de 9 de junio y la Ley Foral 14/2014, de 18 de junio – aceptan que los 
licitadores admitidos en la licitación puedan interponer recurso frente a la 
decisión de modificación del contrato.  
 
                                              
203 RAZQUIN LIZARRAGA, J.A., «La legitimación activa para interponer recursos 
precontractuales en la contratación pública a propósito de la STC 119/2008», de 13 de octubre, 
Repertorio de Jurisprudencia Nº 18/2008 (BIB 2008/2792). 
204 El Tribunal Constitucional mantiene que los tribunales “quedan compelidos a 
interpretar las normas procesales no sólo de manera razonable y razonada, sin sombra de 
arbitrariedad ni error notorio, sino en sentido amplio y no restrictivo, esto es, conforme al 
principio pro actione, con interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su 
formalismo excesivo o por cualquier otra razón, se revelen desfavorables para la efectividad del 
derecho a la tutela judicial efectiva o resulten desproporcionadas entre los fines que se 
pretenden preservar y la consecuencia de cierre del proceso”. Para apoyar esta afirmación 
apela a las SSTC 88/97, de 5 de mayo (RTC 1997/88), 252/2000 (RTC 2000/52), 188/2003, de 
27 de octubre (RTC 2003/188), o 3/2004, de 14 de enero (RTC 2004/3) entre otras. Vid. 
además SSTC 92/2008 de 21 de julio (RTC 2008/92), 251/2007, de 17 de diciembre de 2007 
(RTC 2007/51), 63/2006, de 27 de febrero de 2006 (RTC 2006/63), 45/2004, de 23 de marzo 
de 2004 (RTC 2004/45), 1/2000, de 17 de enero de 2000 (RTC 2000/1), o 122/1998 de 15 de 
junio de 1998 (RTC 1998/122). 
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5.2.3.- Respeto de los principios de igualdad y transparencia en la 
ejecución del contrato. 
La decisión de modificación del sistema de pago del contrato celebrado 
por la Comisión fue anulada primero por el TPI y luego el TJCE. El fundamento 
para dicha anulación radicaba en que las entidades contratantes deben 
respetar las prescripciones fijadas en el anuncio de licitación y en el pliego de 
cláusulas administrativas.  
Este deber de respeto es la manifestación del principio de igualdad de 
trato de los licitadores que exige que todas las ofertas sean conformes a tales 
prescripciones. El Tribunal aseveró que ese procedimiento de comparación 
debe respetar en todas sus fases los principios de igualdad y transparencia, 
para que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al 
formular el contenido de sus ofertas205. 
El TJUE sostuvo que las modalidades de pago de los productos que 
deben suministrarse son una condición esencial del contrato. Según éste si no 
se ha previsto en el condicionado la posibilidad de modificar la forma de pago – 
en este caso sustituir de manzanas o de naranjas por melocotones en pago – y 
tampoco cómo se determinarían los porcentajes de equivalencia no es posible 
modificar el contrato. Pues lo contrario comporta la vulneración de los principios 
de igualdad de trato y transparencia206. 
“Este respeto debe llevarse a cabo durante todo el contrato y no solo 
durante la licitación y adjudicación. De otro modo, la modificación se convierte 
en una renegociación de las condiciones iniciales y desnaturaliza el contrato 
inicial”. 
                                              
205 Vid. SSTJCE Comisión/Bélgica, apartado 54, de 27 de noviembre de 2001, 
Lombardini y Mantovani, asuntos acumulados C-285/99 y C-286/99, apartado 37, y de 19 de 
junio de 2003, GAT, C-315/01, apartado 73, de 22 de junio de 1993, Comisión/Dinamarca, C-
243/89, apartado 37, y de 25 de abril de 1996, Comisión/Bélgica, C-87/94, apartado 70. 
206 En torno a la obligación del poder adjudicador de transparencia en la licitación y 
posterior ejecución del contrato el Tribunal hizo referencia a las SSTJCE de 18 de junio de 
2002, HI, C-92/00, apartado 45, y de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, C-
470/99, apartado 91. 
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El Tribunal pone el acento en considerar sustancial una modificación del 
contrato cuando habría permitido a los licitadores presentar una oferta 
sustancialmente diferente. El cambio de la forma de pago, haciéndola más 
atractiva en su objeto (manzanas por nectarinas) y con unos coeficientes que 
benefician al adjudicatario y alteran su oferta, hubiese generado ofertas 
distintas o incluso nuevos licitadores. 
Todos los licitadores deben disponer de las mismas oportunidades al 
formular los términos de sus ofertas y, por tanto, las mismas condiciones deben 
aplicarse para todos los competidores (apartado 110 de la sentencia). 
El Tribunal prohíbe que mediante una decisión posterior a la licitación se 
modifique una condición importante de la licitación como es la relativa a las 
modalidades de pago de los productos que han de suministrarse. Viene con 
ello a afirmar que el cambio de las condiciones iniciales genera la violación del 
principio de seguridad. 
Lo pretendido por el Tribunal es clarificar que si se prevé que puedan 
ocurrir circunstancias – en este caso el desabastecimiento respecto del medio 
de pago – es obligatorio hacer referencia expresa a ello en el condicionado y 
definir los medios de pago alternativos y sus coeficientes de equivalencia. La 
finalidad es que todas las empresas interesadas en participar en la licitación 
tengan conocimiento de ello desde el principio y estén en condiciones de 
igualdad en el momento de formular su oferta. La consecuencia de esa falta de 
previsión es la imposibilidad de desvincularse de las modalidades de pago una 
vez adjudicado el contrato, pues se vulnerarían los principios de igualdad de 
trato y transparencia207. 
La sentencia del TJUE aclara también que esa previsión no debe 
hacerse de forma genérica sino especificando todas las condiciones y 
                                              
207 El hecho de que el TPI afirme que la Comisión podía haber previsto la posibilidad de 
alterar la forma de pago en determinadas circunstancias y que a falta de tal habilitación debió 
iniciar un nuevo procedimiento de licitación, no se contradice en modo alguno, con las 
consideraciones antes realizadas, puesto que si bien la Comisión hubiera podido prever 
condiciones diferentes, no es menos verdad que estas últimas habrían sido aplicables de la 
misma forma a todos los licitadores, observándose también los principios de igualdad de trato y 
transparencia.  
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modalidades del procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, 
precisa e inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego de 
condiciones208: 
“si la entidad adjudicadora estuviera autorizada para modificar a su 
arbitrio, durante la fase de ejecución del contrato, las propias condiciones de 
licitación sin que las disposiciones pertinentes aplicables contengan una 
habilitación expresa en tal sentido, los términos de la adjudicación del contrato, 
tal como se estipularon inicialmente, resultarían desnaturalizados, infringiendo 
los principios de transparencia y de igualdad de trato entre los licitadores, 
puesto que la aplicación uniforme de las condiciones de licitación y la 
objetividad del procedimiento dejarían de estar garantizadas”. 
Por el contrario, se admite la posibilidad de modificar el contrato en 
aspectos que no se consideren esenciales y aunque no figuren en el 
condicionado, si obedecen a circunstancias imprevisibles. De hecho, si la 
modificación practicada por la Comisión no hubiere sido de calado el TPI y el 
TJUE la habrían avalado209.Por ello, no cabe afirmar que si las modificaciones 
no aparecen previstas en el condicionado no cabe modificarlo. Lo que no es 
posible es modificar el contrato si no existe previsión en el condicionado inicial 
cuando la modificación sea sustancial.  
                                              
208 C-496/99P, Comisión contra CAS Succhi di Frutta SPA, apartado 111. Añaden las 
Conclusiones del Abogado General Sr. Alber que “Las dificultades prácticas alegadas podían 
haberse resuelto redactando el anuncio de licitación del modo en que se hizo con la nota 
dirigida a la AIMA, en la cual, de forma paralela a la adjudicación de la licitación, ya se 
establecían normas detalladas por lo que respecta a la sustitución. Esto podía ir acompañado 
de una cláusula que contemplara ya desde un principio la posibilidad de adaptación de los 
coeficientes de equivalencia a la evolución del mercado, adaptación que en este caso se hizo a 
posteriori”. 
209 Apartado 77. Tal calificativo – modificaciones importantes, modificación de un 
elemento esencial – le daba el Abogado General Sr. Siegbert Alber  Además de lo dicho por el 
Tribunal habría de adicionarse otro requisito para que la modificación sea válida, al que sí 
alude el Abogado General en sus conclusiones, la necesaria imprevisión de la causa. “no 
prueban que, en el momento de la adopción de la Decisión controvertida, existiera una 
indisponibilidad de manzanas en los almacenes de intervención que pudiera impedir la 
ejecución de las operaciones a que se refería el anuncio de licitación”. 
LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 
178 
 
5. 3.- LA STJUE DE 19 DE JUNIO DE 2008. 
5.3.1.- Antecedentes. 
La Sentencia del TJUE de 19 de junio de 2008, Pressetext 
nachrichtenagentur GMBH contra Republik Österreich y otros (asunto C-
454/06) resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Bundesvergabeamt 
austriaco en la que se pretendía clarificar qué se entiende por adjudicación del 
contrato y cuando una modificación equivale a una nueva adjudicación. 
El trasfondo de la petición de decisión prejudicial es una disputa por la 
prestación de servicios de agencia de prensa para las autoridades federales 
austriacas. Se trataba de un contrato adjudicado por la Republik Österreich 
(Bund) a la empresa Austria Presse Agentur – en lo sucesivo, APA –. El 
contrato permitía la consulta y utilización de información y solicitar a APA 
información histórica y comunicados de prensa históricos de una base de 
datos, así como utilizar los servicios de textos originales de APA tanto para su 
información como para la difusión de sus propios comunicados de prensa. Era 
un contrato por tiempo indefinido y que tenía una cláusula de revisión de 
precios. 
La cuestión se plantea después de que la adjudicataria – APA – fundara 
una sociedad filial, APA-OTS Original text - Service GmbH – en lo sucesivo, 
APA-OTS –. Lo cuestionado fue que el órgano de contratación autorizase la 
continuación del contrato con APA – OTS. 
Lo relevante es que APA tenía el 100% de participaciones de su filial y 
existía un contrato de exclusión de pérdidas y ganancias entre ambas, y 
además APA – OTS entregaba sus beneficios a APA quien también cubriría el 
déficit que pudiera existir. APA aseguró además, que respondería 
“solidariamente” junto con APA-OTS tras la segregación y que nada cambiaría 
en el “desarrollo del servicio en su conjunto”. 
La sentencia también aborda una modificación del contrato que se 
realizó en el mismo para convertir los importes del chelín austriaco al euro y 
establecer unos importes máximos para la incorporación de comunicados de 
los organismos federales al OTS, importes que no podrían ser incrementados. 
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Asimismo, se adaptó la cláusula de actualización tomando como referencia un 
nuevo índice que representaba el sucesor del utilizado en el contrato marco.  
También existió otra modificación contractual más tarde introduciendo 
descuentos sobre las tarifas iniciales: el descuento en los precios por las 
consultas on line de los servicios de información de APA se incrementó del 
15% al 25% (verificándose con ello una modificación a la baja del 10%). 
Pressetext, empresa del mismo sector, solicitó al Bundesvergabeamt – 
tribunal de justicia austriaco – que declarase ilícitas la autorización de 
continuación del contrato tras la reestructuración de APA y sus ulteriores 
modificaciones, y que considerara estos hechos como nuevas adjudicaciones. 
El Tribunal suspendió el proceso y planteó al TJUE siete cuestiones 
prejudiciales de las que destacamos las siguientes: 
“la entidad adjudicadora proyecta obtener en el futuro prestaciones de 
una empresa que reviste la forma de una sociedad de capital, si estos servicios 
habían sido prestados anteriormente por otro prestador que, por una parte, es 
socio único de la futura empresa prestadora de los servicios y, por otra parte, 
controla a ésta a través de instrucciones? En tal supuesto, ¿tiene relevancia 
jurídica que la entidad adjudicadora no tenga la seguridad de que las 
participaciones sociales en la futura empresa prestadora no sean transmitidas 
en todo o en parte a terceros durante el período total de vigencia de la contrata 
original y tampoco tenga la seguridad de que la composición de la empresa 
prestadora del servicio, que originariamente revestía la forma de cooperativa, 
no se transforme en el curso del período total de vigencia del contrato?”. 
Se cuestiona el Tribunal también, si es sustancial una modificación del 
contrato una rebaja para determinadas retribuciones vinculadas a la magnitud 
de las prestaciones en un ámbito determinado de la prestación. También se 
consultaba sobre si la cesión o las modificaciones mencionadas (rebaja del 
contrato e introducción del euro como forma de pago) se considera una nueva 
adjudicación y si hubiera sido necesario que la entidad adjudicadora debiera 
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haber publicado previamente el anuncio de licitación a efectos de transparencia 
y de posibilidad de controlar la adjudicación proyectada210. 
 
5.3.2.- La alteración sustancial. Especial referencia a la 
modificación subjetiva. 
El Tribunal respondió a cuatro de las siete cuestiones afirmando que las 
modificaciones de las disposiciones de un contrato público efectuadas durante 
la validez de éste constituyen una nueva adjudicación cuando presentan 
características sustancialmente diferentes de las del contrato inicial y ponen de 
relieve la voluntad de las partes de volver a negociar los aspectos esenciales 
del contrato211. Ello para garantizar la transparencia de los procedimientos y la 
igualdad de los licitadores. 
Las Conclusiones de la Abogado General Sra. Juliane Kokott 
presentadas el 13 de marzo de 2008 para este asunto sostuvieron que en 
principio, no se excluye a priori que las posteriores modificaciones del 
contenido de los contratos existentes reúnan la condición de nueva 
adjudicación. Concluía que no todas las modificaciones son esenciales. 
                                              
210 Asimismo preguntaba si constituye una nueva adjudicación si la modificación en el 
pago tiene por causa la introducción del euro. Interpela, asimismo, entre otras cuestiones, 
sobre el alcance de concepto de "perjudicada" del artículo 1, apartado 3, y "perjudicadas" del 
artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 
1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los 
contratos públicos de suministros y obras,  en el sentido de que, en un supuesto como el de 
autos, una empresa se ha visto perjudicada a efectos de dichas disposiciones, por el mero 
hecho de haberse visto privada de la posibilidad de participar en un procedimiento de 
adjudicación, al no haber publicado previamente la entidad adjudicadora ningún anuncio de 
licitación sobre cuya base la empresa hubiera podido presentar su candidatura o una oferta o 
instar, ante las autoridades competentes para controlar las adjudicaciones, la comprobación de 
la existencia de los supuestos derechos exclusivos. 
211 STJUE de 5 de octubre de 2000, Comisión/Francia, C-337/98, apartados 44 y 46. 
Vid. HARTLEV, K., WAHL LIJENBOL, M., «Changes to existing contracts under de EU public 
procurement rules and the drafting of review clauses to avoid the need for a new tender», 
Public Procurement Law Review, 2, 2013, p. 64. 
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Establecía como elemento característico que las modificaciones hubieran 
disuadido a otros candidatos de licitar o podrían haber realizado una oferta que 
determinara que hubieran sido adjudicatarios212.Afirmaba que “el cambio de 
prestador de servicios durante la vigencia de un contrato público hace pensar, 
a priori, en una modificación esencial del contrato; sin embargo, se confía la 
ejecución del contrato público, total o parcialmente, a una empresa que no ha 
tenido que competir con otros licitantes y cuya elección tampoco se ha basado 
en una comparación con otros posibles licitantes. Una operación de este tipo 
comporta el riesgo de la elusión de la normativa sobre contratación pública y 
puede producir un falseamiento de la competencia en el mercado de que se 
trate, además de dar preferencia a los nuevos prestadores de servicios frente a 
otros posibles”. 
El Tribunal afirmó que la modificación de un contrato inicial puede 
considerarse sustancial cuando amplía el contrato, en gran medida, a servicios 
inicialmente no previstos213. Destacó que una modificación también puede 
considerarse sustancial cuando cambia el equilibrio económico del contrato a 
favor del adjudicatario del contrato de una manera que no estaba prevista en 
los términos del contrato inicial. 
Respecto de la posible consideración de la autorización de continuación 
del contrato de APA hacia APA-OTS como cesión del contrato, la respuesta a 
la cuestión prejudicial es la base para la prohibición de esta figura por las 
                                              
212 La Abogada General señaló que “no todas las modificaciones de menor entidad 
sobre contratos públicos de servicios precisan de un procedimiento previo de adjudicación. 
Solo las modificaciones esenciales del contrato, que sean capaces, en el caso concreto, de 
falsear la competencia en el mercado de que se trate y de dar preferencia a los contratistas del 
adjudicador público frente a otros posibles prestadores de servicios justifican la realización de 
un nuevo procedimiento de adjudicación. … hay que presumir la existencia de una modificación 
esencial siempre que no quepa excluir que las condiciones originales, menos favorables, hayan 
disuadido a otros prestadores de servicios de participar en la licitación por un contrato público, 
o que, a la vista de las nuevas condiciones contractuales podrían estar ahora interesados en la 
licitación, o que con las nuevas condiciones podría haberse hecho con el contrato un licitante 
que en su día no lo consiguió”. 
213 Aludía a la posibilidad de que para estos casos se acuda al procedimiento 
negociado para adjudicar servicios complementarios que no figuren en un contrato inicial. 
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nuevas Directivas. La sentencia concluyó que “en general, debe considerarse 
que la introducción de una nueva parte contratante en sustitución de aquella a 
la que la entidad adjudicadora había adjudicado inicialmente el contrato 
constituye un cambio de uno de los términos esenciales del contrato público de 
que se trate, a menos que esta sustitución estuviera prevista en los términos 
del contrato inicial, por ejemplo, como una subcontrata”214. 
Todo ello sin perjuicio de que en este caso el cambio del sujeto no 
constituyó una modificación esencial del contrato; entre otras razones porque, 
como APA-OTS era una filial al 100 % de APA, y esta última disponía de un 
poder de dirección sobre APA-OTS y existía entre estas dos entidades un 
contrato de transferencia de pérdidas y beneficios, que asume APA, además de 
la responsabilidad solidaria junto con APA-OTS y el hecho de que nada 
cambiaría en la prestación de conjunto existente.  
No obstante, el Tribunal afirmó que “si las participaciones sociales de 
APA-OTS fueran cedidas a un tercero durante el período de vigencia del 
contrato examinado en el asunto principal, ya no se trataría de una 
reorganización interna de la otra parte inicial del contrato, sino de un cambio 
efectivo de parte contratante, lo que constituiría en principio el cambio de un 
término esencial del contrato. Esta circunstancia podría constituir una nueva 
adjudicación del contrato”215. 
                                              
214 Vid. BROWN, A., «When do changes do an existing public contract amount to the 
award of a new contract or for the purposes of the EU procurement rules? Guidance at last in 
Case C-454/06 (2008)», Nº 17, Public Procurement Law Review, p. 253. 
215 La Abogada General, Sra. Juliane Kokott, en sus conclusiones aseveró que “el 
cambio de prestador de servicios durante la vigencia de un contrato público hace pensar, a 
priori, en una modificación esencial del contrato; sin embargo, se confía la ejecución del 
contrato público, total o parcialmente, a una empresa que no ha tenido que competir con otros 
licitantes y cuya elección tampoco se ha basado en una comparación con otros posibles 
licitantes. Una operación de este tipo comporta el riesgo de la elusión de la normativa sobre 
contratación pública y puede producir un falseamiento de la competencia en el mercado de que 
se trate, además de dar preferencia a los nuevos prestadores de servicios frente a otros 
posibles”. 
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No consideró sustancial la reducción de tarifas por las consultas on line 
a los servicios de información de APA que se incrementaron del 15% al 25%. 
Sobre esta base cabe afirmar que no afectan a los principios rectores de la 
contratación pública las reducciones a la baja en contra del contratista toda vez 
que lejos de hacer más atractivo el contrato para los licitadores iniciales u otros 
potenciales candidatos lo desluce. El motivo parece ser que no va en contra de 
la competencia o lo que es lo mismo de la apertura de la contratación pública. 
Los licitadores ni los potenciales interesados se ven afectados por esta 
decisión, atañe solo al contratista216. 
 
5.4.- LA STJUE DE 13 DE ABRIL DE 2010. 
5.4.1.- Antecedentes. 
La sentencia del TJUE de 13 de abril de 2010, Wall, asunto C-91-08, 
tiene por objeto la petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal 
Landgericht Frankfurt am Main frente al recurso planteado por Wall AG, un 
subcontratista que no fue contratado por el contratista principal como había 
sido señalado en su oferta. 
El municipio de Fráncfort licitó un contrato de concesión de servicios 
relativo a la explotación, el mantenimiento y la limpieza de once aseos públicos 
urbanos, por una duración de dieciséis años. La contrapartida era la percepción 
de un canon por la utilización de las instalaciones, así como explotar espacios 
publicitarios situados en los aseos y en otros lugares públicos del territorio de la 
ciudad de Fráncfort. Se invitó a las empresas Wall, FES y otras tres empresas 
a presentar oferta. El contrato se adjudicó a FES, si bien Wall figuraba como 
subcontratista en la oferta de FES en lo referente a las prestaciones de 
                                              
216 Sobre esta base, a falta de regulación nacional las modificaciones a la baja no 
pueden ser consideradas sustanciales y en consecuencia habrá que estar a los límites 
señalados en los derechos nacionales. Consecuencia de ello, es por ejemplo, que en España, 
hasta la Ley de Economía Sostenible no puede entenderse que exista un límite para la 
modificación a la baja a los contratos (a partir de ésta ese límite sería del 10% si la causa que 
lo motiva no está prevista en el condicionado). 
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publicidad y al suministro de los módulos de aseos necesarios para la 
prestación de los servicios objeto de concesión217. 
FES era una sociedad cuyo objeto social era la eliminación y la gestión 
de residuos, la limpieza urbana, así como la seguridad de la circulación por 
cuenta de las autoridades públicas y de las personas privadas. El municipio de 
Fráncfort ostenta una participación del 51% en FES, siendo una empresa 
privada la titular del 49% restante.  
Durante la ejecución FES decidió cambiar de subcontratista 
comunicando este hecho al órgano de contratación quien lo autorizó. Wall 
recurrió la autorización solicitando que no se permitiera al adjudicatario variar 
de subcontratista con nadie salvo con ella, o en su defecto se le abonara una 
indemnización si ella no ejecutaba el contrato. 
El tribunal nacional suspendió el proceso y planteó al TJUE una serie de 
cuestiones prejudiciales. En lo que aquí interesa se preguntaba si para el caso 
de que se pretenda modificar un contrato de concesión de servicios públicos - 
incluido el cambio de un subcontratista que resulte ser competidor en la 
licitación – es necesario una nueva licitación –; y, si en caso de que se 
incumpla la obligación de subcontratación, el contrato debe resolverse. 
 
                                              
217 La sentencia señala al respecto de la participación de Wall en la oferta de FES lo 
siguiente: “de la resolución de remisión se desprende que, en el proyecto elaborado por FES 
respecto a su oferta, dicha empresa dio las siguientes indicaciones: “… La licitación del 
municipio de Fráncfort depara a FES la posibilidad de renovar, con un socio tan competente y 
experimentado como Wall, tanto el material como la red de abastecimiento de los aseos 
públicos (…). En concierto con las autoridades, un City-WC totalmente automatizado de Wall 
se emplazará bajo el puente del tren de cercanías (…) Estación de Rödelheim. (…) La 
comercialización de los espacios publicitarios se realizará a través del socio de FES, Wall, 
especialista en el sector de la publicidad, con experiencia y cuya actividad se desarrolla en todo 
el mundo (...). Soportes publicitarios utilizados – Se utilizarán los productos modernos y 
estéticos de Wall...”. 
CAPÍTULO III. EL DERECHO EUROPEO DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
185 
5.4.2.- El mantenimiento de los subcontratistas consecuencia del 
respeto del principio de transparencia. 
El caso se refiere a un contrato de concesión de servicios, contrato 
excluido del ámbito de las directivas europeas hasta 2014. El TJUE, por ello, 
extrae sus conclusiones relativas a la modificación del contrato directamente 
del derecho originario, concretamente del TCE. Esto significa que las 
previsiones sobre modificaciones contractuales se aplican a todos los contratos 
públicos con independencia de que sean contratos sometidos a regulación 
armonizada o no. 
Así, la Sentencia puso de manifiesto que la obligación de transparencia, 
y consiguiente prohibición de modificaciones sustanciales del contrato, se 
deriva del Derecho de la Unión y, en particular, de los artículos 43 TCE y 
49TCE218: 
“Tales disposiciones, cuya observancia garantiza el Tribunal de Justicia, 
son de efecto directo en el ordenamiento jurídico interno de los Estados 
miembros y prevalecen sobre toda disposición contraria del Derecho nacional”. 
Afirmó que cuando las modificaciones introducidas en las disposiciones 
de un contrato de concesión de servicios tengan características 
sustancialmente distintas de las que justificaron la adjudicación del contrato de 
concesión inicial y con ello demuestren la voluntad de las partes de volver a 
negociar los aspectos esenciales de ese contrato, procede adoptar todas las 
medidas necesarias para que el procedimiento vuelva a estar impregnado de 
transparencia, incluido un nuevo procedimiento de adjudicación. 
Las conclusiones del Abogado General Sr. Yves Bot ponían de 
manifiesto que en la fase de ejecución del contrato es necesario respetar la 
obligación de transparencia “con el interés del servicio público, el cual exige, en 
determinadas circunstancias, adaptar y modificar el contrato”219. 
                                              
218 Vid. HARTLEV, K., WAHL LIJENBOL, M., « Changes to existing contracts under de 
EU public procurement rules and the drafting of review clauses to avoid the need for a new 
tender», op. cit., p. 66. 
219“… el concesionario debe disponer de un margen de maniobra suficiente para 
adaptarse a las condiciones del mercado y a los cambios que puede sufrir el entorno 
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En este caso el cambio de subcontratista era tanto como desnaturalizar 
totalmente el procedimiento de adjudicación del contrato, a pesar de que el 
condicionado permitía la sustitución de subcontratista siempre que la entidad 
adjudicadora lo autorizara y en este supuesto se siguió el procedimiento 
establecido. Sin embargo el Tribunal consideró que se había producido una 
modificación sustancial del contrato220. 
La sustitución del subcontratista prevista en la oferta se produjo sin 
motivo legítimo, tras la celebración del contrato y antes de la ejecución de las 
primeras prestaciones. A pesar de que el concesionario había aludido a la 
reputación y la competencia técnica del subcontratista en la presentación de su 
oferta, como claro mecanismo para obtener mejores puntuaciones221. 
                                                                                                                                    
económico, técnico o jurídico de la concesión. De este modo, las partes deben dar muestra de 
una especial flexibilidad y de espíritu de cooperación para afrontar las dificultades imprevisibles 
y las incidencias en la ejecución, inevitables en las inversiones a largo plazo. Así pues, son 
múltiples las causas de renegociación de los contratos. No obstante, algunas pueden dar lugar 
a abusos si ocasionan una alteración del sistema del contrato, convirtiendo en ilusorias la 
transparencia del procedimiento y la convocatoria de licitación previa de los licitadores. Por lo 
tanto, es necesario dilucidar si la modificación que se pretende introducir constituye un mero 
acuerdo adicional al contrato, justificado por motivos legítimos, o si ésta supone en última 
instancia la celebración de un nuevo contrato que, con arreglo a los principios fundamentales 
del Derecho comunitario, debe ser objeto de una publicidad adecuada y someterse a un nuevo 
procedimiento de licitación”. 
220 AUBERT, M.; BROUSSY, E.; DONNAT, F., «Chronique - Chronique de 
jurisprudence communautaire». AJDA – Actualite Juridique – Droit Administratif. 2010. (17) p. 
946. BOTTONE, E. «Il divieto di rinegoziazione dell offerta nella concessione di servizi». Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2010, Nº 3, pp. 1223-1227. 
221 En relación con ello, el Abogado general consideró que “esta práctica, si bien la 
admite la entidad adjudicadora, infringe la obligación de transparencia y el principio de igualdad 
de trato de los licitadores. Al actuar de este modo, la entidad adjudicadora sustrae la oferta de 
FES, tal como queda modificada, de un examen serio y transparente de las diferentes 
candidaturas, lo cual puede deparar a la empresa una ventaja injustificada para obtener el 
contrato.” Afirmó que “no cabe descartar que la Stadt Frankfurt am Main hubiera preferido una 
oferta diferente de la inicialmente presentada por FES si ésta no hubiera invocado, en relación 
con la subcontratación de las prestaciones de publicidad, las múltiples cualidades de la 
demandante (….) Corresponde al órgano jurisdiccional nacional competente apreciar si el 
nombre, la reputación y la competencia técnica del subcontratista que FES incluyó en la 
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El fundamento de esta sentencia constituye una razón más para prohibir 
la cesión del contrato tal y como se viene conociendo. Pone el acento en una 
de las causas de incumplimiento contractual más evidentes y generadora de 
mayores efectos durante la ejecución del contrato como es el descontrol de la 
subcontratación. Y es que suele ser regla general que por más que se hayan 
identificado en fase de licitación unos subcontratistas, el contratista lleva a cabo 
una licitación propia para seleccionar y reemplazar a estos subcontratistas y así 
conseguir mejores precios y condiciones de pago222. 
Con ello, además de la desnaturalización de la licitación inicial, se 
produce una pérdida de plazos que en vez de ser destinados a ejecutar el 
contrato se pierden buscando y renegociando las condiciones originales 
acordadas entre el contratista y sus subcontratistas originales. Ello sin tener en 
cuenta que en la situación económica actual, la renegociación de las 
condiciones del adjudicatario siempre suele llevar aparejada una rebaja de los 
precios pactados con el subcontratista mayor, o al menos igual, a la baja 
económica realizada por el contratista en la licitación. 
 
                                                                                                                                    
presentación de su oferta han constituido un elemento esencial en el que la Stadt Frankfurt am 
Main se ha basado para adjudicar la concesión a esta empresa”. 
BROWM, A., ve en esta sentencia una reafirmación de la doctrina de la alteración 
sustancial del contrato que ya identificó la STJUE Pressetext. Además, enfatiza en la 
transversalidad del concepto de transparencia («Changuing a sub-contractorunder a public 
services concession de Service public, Public Procurement Law Review, Nº 9, 2010, pp. 164 – 
165). JURGEN, A., «Risiken der Anderungeines Dienstleistungs konzessionsvertrags: 
Anmerkungzu», GPR: Zeitschrift fur Gemeinschafts privatrecht. Nº 7, 2010, pp. 307-310. 
222 SIMON, D., «Obligation de transparence en cas de modification d´une concession 
de Service public, Europe – revue mensuelle lexis nesix juris classeur, Nº 6, 2010, p. 21 -23. 
MARC STEINER, B., «Man Nehme Eine Prise «pressetextext», et was Rechtsschutz in 
Vergabesachen, relativiere das Ganzedurch den Grundsatz der Verfahrens autonomie der 
Mitgliedstaaten, und fertigist das Urteil «Wall», European Law Reporter. 2010. Nº 6, pp. 207-
212. 
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5.5.- LA STJUE DE 22 DE ABRIL DE 2010. 
5.5.1.- Antecedentes. 
La Sentencia del TJUE de 22 de abril de 2010, asunto C-423/07, 
resuelve un recurso de incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea 
frente a España. 
Se trataba de un contrato de concesión administrativa para la 
construcción, conservación y explotación de las conexiones de la autopista A-6 
con Segovia y Ávila, así como para la conservación y explotación del tramo 
Villalba - Adanero en la misma autopista. 
El motivo que fundamentaba el recurso era la no inclusión en el anuncio 
de licitación, ni en el condicionado de una serie de obras que fueron 
adjudicadas como parte de la oferta del contratista en concepto de mejoras.  
Se hizo público un primer pliego de cláusulas administrativas particulares 
que fue sustituido por un segundo condicionado, que tenía un objeto similar al 
primero pero suprimió la referencia a la necesidad de construir la variante de 
Guadarrama y el cuarto carril en el tramo Madrid ‑ Villalba. La cuestión afecta a 
la cláusula cinco del condicionado, que se dedicaba al criterio de adjudicación 
de las mejoras, y sus consecuencias: 
“13. Los licitadores manifestarán expresamente en sus ofertas las 
medidas que se propongan adoptar en relación con los efectos derivados de la 
concesión sobre la red global de tráfico, el interés turístico de la zona y 
valoración de monumentos de interés histórico o artístico, así como los 
referentes a la conservación y mantenimiento del paisaje y la defensa de la 
naturaleza, todo ello con independencia del cumplimiento de la regulación 
vigente de estas materias. (...) 
16. Los licitadores expondrán las medidas que propondrán adoptar a la 
Administración para una adecuada gestión del tráfico interurbano del área 
afectada por la construcción de las vías objeto de concesión, significando de 
entre ellas las que el licitador se comprometa a llevar a cabo a su cargo. La 
creatividad y viabilidad de dichas consideraciones será positivamente valorada 
en la adjudicación del concurso, dado el alto nivel de congestión de las zonas 
en cuyo tráfico incidirán las vías objeto de concesión”. 
CAPÍTULO III. EL DERECHO EUROPEO DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
189 
El contrato se adjudicó a Iberpistas, incluyendo numerosas obras no 
contenidas en el proyecto inicial, como mejoras223. 
La Comisión interpuso un recurso ante el TJUE pues consideraba que 
esta adjudicación vulneraba los principios de igualdad de trato y no. Se 
reprochaba que existía desigualdad entre el objeto del anuncio de licitación 
publicado y el objeto de la concesión efectivamente adjudicada. Afirmaba que 
el objeto de la concesión, tal como se describe en el anuncio y en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, y las obras efectivamente adjudicadas 
deben coincidir siempre, y en este caso, ni el pliego ni el anuncio mencionaban 
las obras complementarias a que antes se ha hecho alusión. 
 
5.5.2.- La necesidad de que los pliegos contengan de forma clara el 
objeto del contrato. 
El Tribunal de Justicia anuló la adjudicación y confirmó la importancia del 
contenido de los anuncios y pliegos de condiciones. Afirmó que el condicionado 
“deben tener una clara redacción para que todo posible licitador, normalmente 
informado y experimentado y razonablemente diligente, tenga la oportunidad de 
hacerse una idea concreta de las obras que deben realizarse, así como de su 
localización, y de formular consecuentemente su oferta”224. 
                                              
223 Las mejoras eran las siguientes: Construcción de un carril adicional por sentido en el 
tramo de la A‑6 entre Madrid y Villalba, construcción de un carril adicional y de un nuevo túnel 
en la A‑6, en el tramo entre el Valle de los Caídos y San Rafael, al norte de Villalba; y 
construcción de un carril de circulación adicional por sentido en el tramo de la A‑6 entre Villalba 
y el Valle de los Caídos. La Comisión afirmaba que las obras complementarias no previstas en 
el condicionado que se incluyeron en la adjudicación tenían un valor del 86% del presupuesto 
de las obras principales. El Reino de España afirmaba que eran tan solo un 27% más del 
presupuesto del contrato. 
224 LASOK, Q.C. P., Changing The Contract Specification during and after the Tender 
Process, Monckton Chambers, 
http://www.monckton.com/docs/library/Changing%20Contract%20Specs%20in%20Tender%20
Process%20-%20PL.pdf 
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Sostuvo que en el anuncio de licitación debe figurar tanto el objeto 
principal como los objetos adicionales del contrato, la descripción y el lugar de 
las obras de la concesión, y la cantidad o extensión global de éstas.  
Esta obligación de publicidad, adquiere relevancia para que sea posible 
comparar las ofertas y garantizar la existencia de un nivel adecuado de 
concurrencia. Las obras complementarias se adjudicaron a Iberpistas a pesar 
de que no estaban comprendidas en el objeto de la concesión de que se trata, 
cuando era exigible una publicidad apropiada de las mismas como expresión 
de los principios de igualdad de trato y de transparencia225. 
El Abogado General Sr. Mengozzi puso el acento en que un anuncio de 
licitación para un contrato público de obras debe contener una descripción 
completa de todas las obras que deben realizarse. Afirmaba que ello es una 
consecuencia natural tanto del hecho de que los licitadores deben poder 
proponer un precio para la realización de las obras y, en consecuencia, 
conocer de forma precisa el objeto del contrato como del principio de igualdad 
de trato y prohibición de no discriminación226.  
La sentencia tuvo varias consecuencias. Primero provocó que el Reino 
de España anulara la licitación. Además, España aprobó el Real Decreto 
                                              
225 POULSEN S. T., «The possibilities of amending a public contract without a new 
competitive tendering procedure», Public Procurement Law Review, 2012, Nº 32, p. 175. 
226 CORTES MARTIN J.M., «Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea», Enero – abril 2010, Revista de Derecho Comunitario Europeo, Año Nº 14, Nº 36, 
2010, pp. 581 – 583. El Abogado General afirmó que: “86. Naturalmente, el hecho de imponer 
que un anuncio de licitación describa de modo completo las obras que deben realizarse no 
supone que se excluyan la creatividad y la libertad en las ofertas que pueden presentarse. No 
obstante, el respeto del principio de igualdad de trato exige que, en ese caso, los licitadores 
potenciales puedan conocer la existencia de ese margen de libertad y de sus límites (…) la 
Directiva establece expresamente la posibilidad de dejar a los licitadores un cierto grado de 
libertad a la hora de presentar sus ofertas a través del mecanismo de las variantes. Sin 
embargo, en la sentencia Traunfellner, (…) el Tribunal de Justicia interpretó el mencionado 
artículo de modo bastante rígido, excluyendo por ejemplo que pueda bastar la remisión a una 
norma nacional para cumplir el requisito del segundo párrafo del artículo 19 de la Directiva, que 
exige a los poderes adjudicadores que indiquen en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares las condiciones mínimas que deben reunir las variantes...”. 
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488/2012, de 5 de marzo, para regular el contenido de las ofertas de los 
licitadores en lo que se refiere a las mejoras. Se modificó la letra d) de la 
cláusula 8 del pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación 
y explotación de autopistas en régimen de concesión, aprobado por Decreto 
215/1973, de 25 de enero227 para determinar los requisitos que deben reunir 
las mejoras para ser acordes a los principios generales de la contratación 
pública228. 
La relación de las mejoras con las modificaciones contractuales es muy 
relevante. Se trata de garantizar que las condiciones originales se mantienen 
durante todo el proceso como garantía de que el proceso de licitación no queda 
desvirtuado. En este caso las nuevas obras tienen lugar con posterioridad a la 
licitación sin que hubieran sido referenciadas en la licitación inicial. Se vulneran 
los mismos principios que cuando se produce una modificación sustancial del 
contrato: igualdad de trato y transparencia. 
 
                                              
227 BOE Nº 56, 6 de marzo de 2012. El artículo reformado dice así: “d) Las 
modificaciones o adiciones que supongan una mejora del anteproyecto, cuando el pliego de 
cláusulas administrativas particulares lo recoja de manera clara, precisa e inequívoca, y en los 
términos que establezca. 1. Tales mejoras sólo podrán referirse a características estructurales 
de la obra, a su régimen de explotación y a las medidas tendentes a evitar los daños al medio 
ambiente y los recursos naturales, pero no a su ubicación. A estos efectos, exclusivamente se 
considerarán mejoras en las características estructurales de la obra las que afecten a alguna 
de las siguientes: 1.ª Parámetros de trazado. 2.ª Tipología de enlaces previstos, sin alterar su 
ubicación y siempre que se mejore la funcionalidad de los movimientos que incorporan. 3.ª 
Áreas de servicio y mantenimiento.  2. En ningún caso, se admitirán como mejoras: 1.ª La 
realización de obras fuera del área de influencia de la autopista. 2.ª La realización de trabajos 
que, por sí solos, sean susceptibles de constituir contratos públicos de obras cuyo valor 
estimado sea igual o superior al de los sujetos a regulación armonizada.  3.ª La realización de 
obras cuyo valor estimado exceda del 5 por 100 del valor estimado del contrato o para las que 
sea necesario expropiar una superficie que exceda del 5 por 100 de la prevista en el 
anteproyecto”. 
228 Véase el Informe JCCA de Aragón 1/2011, de 12 de enero, sobre valoración de las 
mejoras. 
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5.6.- LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL DE 31 DE ENERO 
DE 2013. 
5.6.1.- Antecedentes. 
El TGUE (Sala Octava) pronunció dos sentencias el día 31 de enero de 
2013, en relación con los asuntos T- 540/10 y T-235-11. Ambas pretenden la 
anulación de dos decisiones de la Comisión que reducían en 33,6 millones de 
euros las ayudas económicas recibidas por España, procedentes de Fondos de 
Cohesión, para la construcción de determinadas líneas ferroviarias de alta 
velocidad en España – AVE –por considerar que se habían producido 
modificaciones contractuales y obras complementarias contrarias irregulares229.  
Los contratos afectados (obras, redacción de proyectos y dirección de 
obras relacionadas con la construcción de determinadas líneas ferroviarias en 
Barcelona) fueron adjudicados estando vigente el TRLCAP que regulaba la 
posibilidad de modificación del contrato en sus artículos 101, 146 y 212, y las 
obras complementarias en su artículo 141. 
España señalaba que la Comisión había aplicado indebidamente el 
artículo 20, apartado 2, letra f) de la, entonces vigente, Directiva 93/38 
argumentando que “dado que la contratación de prestaciones complementarias 
es una figura conceptualmente distinta de la modificación de un contrato en 
fase de ejecución prevista por la legislación española en materia de contratos 
públicos, de forma que dicha modificación no entra dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva 93/38”. 
La Directiva 93/38 no regulaba la modificación de los contratos sino que, 
como afirmaba España, se limitaba a regular las fases de licitación y 
adjudicación. Sí se refería a las obras o entregas complementarias (artículo  
20, 1 y 2). Preveía la posibilidad de emplear el procedimiento sin convocatoria 
de licitación previa para obras o trabajos adicionales no incluidos en el proyecto 
inicialmente adjudicado ni en el primer contrato celebrado, pero que, por 
circunstancias imprevistas, resulten necesarios para la ejecución de dicho 
contrato, siempre que la adjudicación se haga al contratista o prestador de 
                                              
229 Decisión de la Comisión C 20111 – 1023 final, de 18 de febrero de 2011 (Asunto T-
235/11), y C (2010) 6154, de 13 de septiembre de 2010 (Asunto T-540/10). 
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servicios que ejecute el contrato inicial. Exigía que dichas obras o servicios 
adicionales no pudieran separarse técnica o financieramente del contrato 
principal sin grave inconveniente para las entidades contratantes, o que dichas 
obras o servicios adicionales, aunque separables de la ejecución del contrato 
inicial, resulten estrictamente necesarios para su perfeccionamiento. 
La Comisión consideraba aplicable a las modificaciones de los contratos 
el precepto de la Directiva que regula los contratos complementarios y 
calificaba de irregulares las modificaciones realizadas. España rechazaba que 
hubieran existido contratos complementarios sino modificaciones, lo que 
conllevaba el mantenimiento del contrato inicial y la inexigencia de una nueva 
licitación230.  
 
5.6.2.- Excepcionalidad de los modificados. Equiparación de los 
modificados a nuevas adjudicaciones. 
El Tribunal de Justicia puso énfasis en que el principio de igualdad de 
trato es la base de las directivas e implica una obligación de transparencia que 
permita garantizar su cumplimiento231. 
Tildó de excepcional la adjudicación de nuevos trabajos al contratista 
inicial, con apoyo, por primera vez en las previsiones de la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di Frutta. 
Puso de relieve la importancia del principio de igualdad de trato, y la 
consiguiente obligación de transparencia que permita garantizar su 
cumplimiento, para favorecer una competencia sana y efectiva, exigiendo que 
todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades en la formulación 
de los términos de sus ofertas y que éstas se sometan a las mismas 
condiciones para todos los competidores. 
                                              
230 España adujo que la regulación europea se dedicaba solo a la fase de adjudicación, 
y en particular, solo a las prestaciones adicionales o complementarias pero no a las 
modificaciones contractuales (artículo 20.2 de la Directiva 93/38). 
231 SSTJUE de 18 de noviembre de 1999, Unitron Scandinavia y 3-S, C-275/98, 
apartado 31; de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, C-470/99 apartado 91, y de 
17 de febrero de 2011, Comisión/Chipre, C-251/09, apartado 38). 
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El Tribunal considera aplicable la regulación de los contratos 
complementarios232, aunque no justifica si existe o no diferencia entre un 
contrato complementario y una modificación del contrato. Al contrario, afirma 
que la normativa sobre obras complementarias es de aplicación a las 
modificaciones contractuales. Efectúa, con ello, una clara identificación de las 
modificaciones contractuales como contrato nuevo. 
Ante la inexistencia de regulación sobre modificaciones contractuales en 
las Directivas, la sentencia relaciona esta institución directamente con las 
adjudicaciones sin publicidad, y en particular con las obras complementarias. 
Con ello se desestima el argumento de España basado en que había cumplido 
lo dispuesto en los artículos 101 y 146 del TRLCAP, relativos a las 
modificaciones de los contratos de obras233. 
El Tribunal critica que la legislación española permitiera en el TRLCAP la 
modificación por necesidades nuevas, afirmando que “el uso de un criterio 
relativo a la apreciación de la existencia de necesidades nuevas permitiría a la 
entidad adjudicadora modificar a su arbitrio, durante la fase de ejecución del 
contrato, las propias condiciones de la licitación”. 
La sentencia confirma la corrección financiera sobre la falta de 
acreditación de que existió imprevisibilidad en las modificaciones contractuales 
que España llevo a cabo. Aclara que solo podía modificarse el contrato si se 
                                              
232 Correspondientes a los apartados 109 y 110 de la STJUE de 29 de abril de 2004, 
Comisión/CAS Succhi di Frutta. 
233“54 Ante todo, debe subrayarse que las únicas excepciones lícitas a la aplicación de 
la Directiva 93/38 son las que están expresamente mencionadas en ella (….) 
55 En segundo término, según reiterada jurisprudencia, las disposiciones que autorizan 
excepciones a las normas que pretenden garantizar la efectividad de los derechos reconocidos 
por el Tratado en el sector de los contratos públicos de obras deben ser objeto de una 
interpretación estricta. Los Estados miembros no pueden, so pena de privar a la Directiva 93/38 
de su efecto útil, establecer supuestos de recurso al procedimiento negociado que no estén 
previstos en la citada Directiva ni dotar a los supuestos expresamente previstos por ésta de 
condiciones nuevas que tengan como efecto facilitar el recurso a dicho procedimiento (….) 
56 Por último, un Estado miembro no puede invocar disposiciones, prácticas ni 
circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Derecho de la Unión (…)”. 
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cumple el requisito de la imprevisibilidad (lo que para la Comisión y el TJUE es 
equivalente a realizar una nueva adjudicación complementaria del contrato 
inicial).  
Según la sentencia, no había imprevisibilidad en efectuar nuevas 
construcciones para evitar ruidos frente a los que los residentes en localidades 
cercanas efectuaron protestas (argumentando la sentencia que la diligencia 
aconsejaba haber puesto de manifiesto todas estas cuestiones antes de licitar 
el contrato234), o la insuficiente prueba de aumentos de mediciones sin realizar 
los controles técnicos oportunos (se presentaba un informe del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para justificar desvíos de 
mediciones pero no se acreditaban el número y adecuación de los estudios 
realizados del terreno para redactar el proyecto). En el mismo sentido se 
pronuncia sobre los cambios producidos por las peticiones por parte de 
distintas Administraciones para modificar el proyecto, en función de los 
trastornos que éste podría causar al interés público, o de la aprobación de 
Planes Generales de Ordenación de diferentes municipios. Considera el 
Tribunal que España no aporta pruebas de que efectuó consultas ni obtuvo un 
consenso previo con los municipios afectados. 
El Tribunal observa la falta de diligencia en la redacción del proyecto en 
la parte que atañe a la comprobación previa del estado del terreno. Frente a 
ello España había alegado que no podía conocer el estado del terreno hasta 
actuar en él. A tal fin aportaba una nota del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos que el Tribunal estimó insuficiente, porque no acreditaba 
qué estudios se hicieron del terreno en fase de proyecto. 
El Reino de España mantuvo que las modificaciones no son 
sustanciales. Sin embargo, el Tribunal afirmó que las especificaciones técnicas 
que se modificaron no pueden considerarse accesorias, sino que revisten una 
importancia mayor, en la medida en que versan sobre la ejecución de obras 
importantes (ejecución de falsos túneles, de un viaducto, profundización de 
cimientos, refuerzo de las armaduras de los bloques técnicos, ampliación de las 
                                              
234 Por ejemplo, se dice que aportó el Manifiesto de Poblet, pero el Tribunal observa 
que el mismo es anterior a la fecha de publicación y adjudicación del contrato. 
LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 
196 
obras de desagüe, etc.), sin que quepa que se alegue que la obra que se ha de 
ejecutar continúa siendo la inicialmente prevista, es decir, la línea de ferrocarril 
de alta velocidad, ni que las prestaciones objeto del contrato inicialmente 
celebrado se mantuvieron sin alteración esencial.  
El Tribunal afirma que “las modificaciones de las disposiciones de un 
contrato público efectuadas durante la validez de éste constituyen una nueva 
adjudicación del contrato cuando presentan características sustancialmente 
diferentes de las del contrato inicial y, por consiguiente, ponen de relieve la 
voluntad de las partes de volver a negociar los aspectos esenciales del contrato 
(…)”. 
Alude claramente a la Sentencia Pressetext al afirmar que “la 
modificación de un contrato público en vigor puede considerarse sustancial 
cuando introduce condiciones que, si hubieran figurado en el procedimiento de 
adjudicación inicial, habrían permitido la participación de otros licitadores aparte 
de los inicialmente admitidos o habrían permitido seleccionar una oferta distinta 
de la inicialmente seleccionada. Asimismo, una modificación de un contrato 
inicial puede considerarse sustancial cuando amplía el contrato, en gran 
medida, a obras inicialmente no previstas....Además, las especificaciones 
técnicas que se modificaron no pueden considerarse accesorias, sino que 
revisten una importancia mayor, en la medida en que versan, en particular, 
sobre la ejecución de falsos túneles y de un viaducto. Por tanto, el Reino de 
España no puede alegar que la obra que se ha de ejecutar continúa siendo la 
inicialmente prevista, es decir, la línea de ferrocarril de alta velocidad, ni que las 
prestaciones objeto del contrato inicialmente celebrado se mantuvieron sin 
alteración esencial”. 
Las sentencias desestiman todas las pretensiones del Reino de España, 
pero fueron objeto de recurso de casación (artículo 256.2 del TFUE) ante el 
TJUE que fue resuelto mediante sentencia del TJUE de 4 de septiembre de 
2014 (Asuntos C-192/13 y T-235/11) que la anula, sobre la base no ya de la 
adecuación a Derecho de las modificaciones y contratos complementarios 
llevados a cabo, sino de la comisión de errores de Derecho por parte de la 
Comisión. Fundamentalmente que el Anexo II del Reglamento 1164 imponía un 
plazo de tres meses a la Comisión para adoptar la decisión de adoptar una 
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corrección financiera sobre las ayudas del Fondo de Cohesión que 
subvencionaban el contrato, sobre la base del principio de seguridad jurídica235. 
 
5.7.- LA SENTENCIA DEL TJUE DE 8 DE MAYO DE 2014. 
5.7.1.- Antecedentes. 
La Sentencia del TJUE (Sala Quinta), Idrodinamica Spurgo Velox srl y 
otros contra Acquedotto Pugliese SpA, de 8 de mayo de 2014, asunto 
C‑161/13, enjuicia una cuestión prejudicial planteada por el Tribunale 
amministrativo regionale per la Puglia (Italia) sobre la decisión de Acquedotto 
Pugliese (empresa pública italiana) por la que se autorizaba la alteración 
subjetiva del contrato del servicio de tratamiento de las aguas residuales, de las 
obras de mantenimiento ordinario y extraordinario de la red de abastecimiento 
de agua y alcantarillado y de la realización de acometidas individuales y 
colocación de tramos de tuberías en las zonas de su ámbito territorial. 
El contrato se adjudicó a una unión temporal de empresas que antes de 
formalizar el contrato, comunicó al poder adjudicador la separación de una de 
las empresas que componía la unión y su voluntad de continuarlo. El poder 
                                              
235 “82 En consecuencia, ha lugar a considerar que, a partir del año 2000, la Comisión 
estaba obligada a respetar un plazo legal para adoptar una decisión de corrección financiera. 
(…) 
86 Al contrario, como se deduce del considerando 5 del Reglamento nº 1265/99, el 
procedimiento que ha establecido el legislador de la Unión en materia de correcciones 
financieras se fundamenta en una cooperación entre el Estado miembro de que se trata y la 
Comisión, que ha de basarse en el equilibrio entre los derechos y las obligaciones de las 
partes. Ahora bien, en estas circunstancias sería contrario a este requisito de equilibrio de los 
derechos y las obligaciones de las partes que, en el marco de este procedimiento, el Estado 
miembro estuviera obligado a respetar determinados plazos, mientras que éste no sería el caso 
de la Comisión. 
87 En efecto, según reiterada jurisprudencia el principio de cooperación leal no sólo 
obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar el 
alcance y la eficacia del Derecho de la Unión, sino que impone también a las instituciones un 
deber recíproco de cooperación leal con los Estados miembros (véase, en este sentido, el auto 
Zwartveld y otros, C‑2/88 IMM, EU:C:1990:315, apartado 10)”. 
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adjudicador autorizó esta modificación subjetiva mediante decisión de 28 de 
marzo de 2012, y el 17 de abril de 2012 se formalizó el contrato. 
Idroinamica, licitadora clasificada en tercer lugar, interpuso un recurso 
ante el Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italia)  “contra los actos 
del procedimiento de adjudicación” solicitando, entre otras cuestiones, la 
anulación de la autorización de separación de la empresa de la unión temporal. 
El Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italia) consideraba 
que debía inadmitirse el recurso por extemporaneidad, dado que había 
transcurrido el plazo establecido para recurrir la adjudicación, pero plantea la 
cuestión prejudicial al TJUE preguntándose acerca de si “el objetivo de 
celeridad perseguido por las normas sobre el recurso en materia de 
adjudicación de los contratos públicos no permite a los Estados miembros 
prescindir del principio de efectividad de la protección jurisdiccional, de acuerdo 
con el cual las normas de aplicación de los plazos de caducidad nacionales no 
deben hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos de 
los interesados al amparo del Derecho de la Unión”. 
Asimismo, el Tribunal italiano se cuestiona sobre el plazo para recurrir 
una adjudicación “cuando una eventual irregularidad de procedimiento haya 
acaecido tras la adopción formal de una decisión de adjudicación definitiva”. 
Además, interroga al TJUE sobre “si las disposiciones pertinentes del 
Derecho de la Unión pueden interpretarse en el sentido de que el plazo de 
caducidad para interponer recursos previsto por las normas nacionales 
empieza a correr a partir del momento en que el interesado conoce realmente o 
tiene la posibilidad de conocer, actuando con una diligencia normal, la 
existencia de una irregularidad, y no a partir de la fecha en la que se comunica 
la decisión de adjudicación definitiva del contrato”. Con ello se alude 
claramente a la modificación del contrato. Se incide en la idea de que una 
irregularidad (modificado irregular) atañe al acto de adjudicación y se cuestiona 
sobre si debe existir un nuevo plazo de recurso236. 
                                              
236 “1) ¿Deben interpretarse los artículos 1, 2 bis, 2 quater y 2 septies de la Directiva 
[92/13] en el sentido de que el plazo para interponer un recurso para que se declare la 
existencia de una infracción a la normativa en materia de adjudicación de contratos públicos, 
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5.7.2.- La legitimación de la recurrente. 
Tanto la UTE adjudicataria, como el gobierno italiano consideraban que 
el recurso de Idroinamica debe ser inadmitido por falta de legitimación. 
Alegaban, que al dirigirse el recurso frente a la autorización de la composición 
de la UTE y no frente a la adjudicación, el único efecto sería la desaparición del 
contrato con la UTE en su composición reducida sin que la UTE originaria 
perdiese su condición de adjudicataria. 
El Tribunal considera que existe interés directo por parte de la recurrente 
porque si el TJUE acepta que la decisión de reducir el número de empresas de 
la UTE es irregular podría anularse el acuerdo de adjudicación. Además, la 
recurrente alegaba que una de las empresas de la UTE debió ser excluida, lo 
que podría provocar, según el TJUE, el aumento de las posibilidades de que el 
contrato se adjudicara a la recurrente. 
 
5.7.3.- Con los modificados se reabre el plazo de recurso frente a la 
adjudicación. 
El TJUE pone de manifiesto que la modificación subjetiva del contrato se 
produjo después del plazo que el derecho italiano otorga para recurrir la 
adjudicación y que por ello, la recurrente no podía conocer esos hechos. 
Considera que solo se garantiza la existencia de un recurso eficaz contra 
“las disposiciones en materia de adjudicación de los contratos públicos” si el 
                                                                                                                                    
empieza a correr desde la fecha en la que el recurrente ha conocido o debería haber conocido, 
actuando con una diligencia normal, la existencia de la citada infracción? 
2) ¿Se oponen los artículos 1, 2 bis, 2 quater y 2 septies de la Directiva [92/13] a 
disposiciones procesales nacionales o a interpretaciones, como las enunciadas en el asunto 
principal, que  permiten al juez declarar inadmisible un recurso para que se declare la 
existencia de una infracción a la normativa en materia de adjudicación de contratos públicos, 
cuando, por una conducta imputable a la entidad adjudicadora, el recurrente tuvo conocimiento 
de la infracción después de la comunicación formal de los elementos esenciales de la 
resolución de adjudicación definitiva?”. 
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plazo comienza a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debiera haber 
tenido conocimiento de la alegada infracción de dichas disposiciones237. 
De esta argumentación se desprende que las modificaciones 
contractuales deben estar amparadas por las mismas garantías que protegen 
contra las adjudicaciones ilegales. A partir de esta sentencia puede afirmarse 
que existe una identidad, no sólo de fondo sino también de forma, en la 
consideración de la modificación del contrato como una adjudicación. 
Por ello, considera que el principio de seguridad jurídica no se opone a 
reabrir el plazo de recurso en estas circunstancias: 
“debe considerarse que la decisión por la que se autoriza la modificación 
de la composición de la unión adjudicataria entraña una modificación de la 
decisión de adjudicación que puede considerarse sustancial si, habida cuenta 
de las particularidades del procedimiento del contrato de que se trata, se refiere 
a uno de los elementos esenciales que determinaron la adopción de la decisión 
de adjudicación. En dicho supuesto, habrían de aplicarse las medidas 
pertinentes previstas por el Derecho nacional para remediar tal situación 
irregular, que pueden llegar hasta la organización de un nuevo procedimiento 
de adjudicación (véase, por analogía, la sentencia Wall, C‑91/08, 
EU:C:2010:182, apartados 38, 39, 42 y 43)”. 
Concluye que “el plazo de 30 días establecido por la normativa nacional 
para interponer recurso contra la decisión de adjudicación del contrato debe 
correr de nuevo para permitir comprobar la legalidad de la decisión de la 
entidad adjudicadora por la que se autorizó la modificación de la composición 
de la unión adjudicataria, que puede incidir en la legalidad de la decisión de 
adjudicación del contrato. Dicho plazo empieza a correr a partir de la fecha en 
la que el licitador recibió la notificación de la decisión por la que se autorizaba 
la modificación de la composición de la unión adjudicataria o en la que tuvo 
conocimiento de la misma”. 
 
                                              
237 Se apoya para ello en la sentencia Uniplex (UK), EU:C:2010:45, apartado 32. 
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5.8.- OTROS PRONUNCIAMIENTOS JURISPRUDENCIALES DE 
INTERÉS. 
5.8.1.- La STJUE de 22 de junio de 1993. 
La STJUE de 22 de junio de 1993, Comisión de las Comunidades 
Europeas contra Reino de Dinamarca, asunto C-243/89, resuelve el recurso de 
incumplimiento planteado por la Comisión frente a dicho Estado. 
El recurso se relaciona con la adjudicación de un contrato para la 
construcción del puente sobre el canal Oeste del Gran Belt adjudicado al 
European Storebælt Group, del que la Comisión cuestiona diversos aspectos, 
interesando aquí que las negociaciones con el grupo de empresas 
seleccionado tuvieron lugar en base a una proposición no ajustada al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Este segundo apartado es el que centra 
nuestro interés porque existió una modificación de las condiciones del contrato 
inicial con posterioridad a la licitación238. 
La Comisión evidenció que la entidad contratante desarrolló 
negociaciones con la adjudicataria, conteniendo el contrato modificaciones 
respecto a los requisitos del anuncio de licitación en favor únicamente de dicho 
licitador, que había incumplido las prescripciones respecto del modo de 
presentar su oferta, siendo ello contrario al principio de igualdad de trato, 
porque la empresa debió ser excluida por tal motivo239..El Tribunal puso de 
                                              
238 La Comisión consideró por ello que se habían los artículos 30, 48 y 59 del Tratado 
así como de la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras. 
239 En este sentido, las Conclusiones del Abogado General Sr. Tesauro manifestaban 
que “las condiciones de licitación, tal como estaban fijadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares (y en lo que importa para el presente caso en el apartado 3 del 
artículo 3), fueron modificadas en favor de un único licitador.(…)“En definitiva, se sigue de ello 
que las condiciones de concurrencia entre licitadores fueron así falseadas, de modo que el 
principio de igualdad de trato entre ellos fue violado. (…) en el marco de una licitación de  
contrato público, precisamente porque se trata de un procedimiento que llama a la 
concurrencia, será preciso necesariamente garantizar la igualdad de todos los participantes en 
dicho procedimiento: de no ser así, no se trataría de una licitación sino antes bien de una 
negociación ... privada. En suma, la igualdad de trato está en la base de toda regulación de los 
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manifiesto que si no existe igualdad en la presentación de ofertas no puede 
existir igualdad en las valoraciones240. 
La nueva Directiva 2014/24 sobre contratación pública ha recogido la 
doctrina de esta sentencia en el Considerando 81. No se trata de un verdadero 
supuesto de modificación contractual sino de la variación de los pliegos de 
condiciones y sus efectos. Se pretende garantizar que los operadores 
económicos dispongan de suficiente tiempo para elaborar ofertas admisibles, lo 
que puede conllevar que los plazos fijados inicialmente tengan que prorrogarse, 
especialmente cuando se introducen cambios importantes. 
La sentencia califica de sustanciales las que hubieran podido atraer 
otros candidatos: 
“No obstante, es preciso aclarar que dichas modificaciones no deben ser 
tan sustanciales que hubieran podido permitir la admisión de otros candidatos 
que los inicialmente seleccionados o que hubieran podido atraer a otros 
participantes al procedimiento de contratación; de ser así, las modificaciones 
convertirían el contrato o el acuerdo marco en materialmente diferente en 
cuanto a carácter del inicialmente establecido en los pliegos de la contratación”. 
 
5.8.2.- La STJUE de 5 de octubre de 2000. 
La STJUE de 5 de octubre de 2000, Comisión de las Comunidades 
Europeas contra República Francesa (asunto C-337/98), tiene por objeto un 
recurso por incumplimiento. En él se sostiene que las autoridades francesas 
incumplieron las normas comunitarias que regulan la utilización de 
procedimientos negociados para la adjudicación de contratos por entidades que 
operan en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las 
telecomunicaciones en un caso concreto en que se siguió un procedimiento 
negociado sin convocatoria de licitación previa. 
                                                                                                                                    
procedimientos de licitación de contratos públicos en la medida en que constituye su misma 
esencia”. 
240 POULSEN, S. T., « The posibilities of amending a public contract without a new 
competitive tendering procedure», op. cit., Public Procurement Law Review, 2012, Nº 32, p.176. 
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Se dilucidaba si era de aplicación de la Directiva 93/38 al caso, y en lo 
que afecta a las modificaciones contractuales la sentencia sirve para aclarar 
cuando estamos ante contratos sustancialmente diferentes. Ofrece pautas para 
conocer cuándo el objeto se altera sustancialmente, que sirven para conocer 
cuándo debe procederse a una nueva licitación. 
Los hechos se refieren al contrato de ejecución integral de transporte 
público en el área metropolitana de Rennes (Francia). Este contrato se adjudicó 
inicialmente a una empresa y luego se revocó por haber quedado sin objeto. Lo 
cuestionado es que una vez revocada la adjudicación, no se acudió a un 
procedimiento de licitación público sino que se renegoció el contrato con el 
adjudicatario inicial. 
El asunto enjuiciado no se refiere directamente a las modificaciones de 
contratos en ejecución. Se refiere a cambios realizados durante la licitación y a 
la necesidad o no de licitar un contrato en condiciones sustancialmente 
distintas. Condiciones nuevas que hubieran supuesto la posible participación 
de otros candidatos que el seleccionado por el gobierno francés. Ello ocurre del 
mismo modo en las modificaciones contractuales, donde se licita por un 
procedimiento que se adjudica conforme al condicionado, pero que sin 
embargo, en ejecución se desnaturaliza porque se añaden aspectos, obras, 
nuevas especificaciones,… que dan lugar a un objeto distinto y como tal 
debieran conllevar un nuevo procedimiento de adjudicación. 
El TJUE anuló la adjudicación y consideró que si se hubieran llevado a 
cabo las negociaciones después de la entrada en la Directiva 93/38241, al ser 
las condiciones contractuales sustancialmente diferentes a las iniciales, 
existiría una alteración sustancial del contrato inicial por la intención de las 
partes de renegociar las condiciones esenciales del contrato. 
 
                                              
241 DISCHENDORFER, M.; «The Scope of Application of the E.C. Procurement 
Directives Rationae Temporis», Public Procurement Law Review, 2001, pp.20 –23; DI COMITE, 
V.: «Sull'applicabilitàn el tempo delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici», Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2001, pp. 334-339. 
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5.8.3.- La STJUE de 13 de enero de 2005. 
La Sentencia del TJUE de 13 de enero de 2005, Comisión Europea 
contra España (asunto C-84/03), enjuicia el recurso de incumplimiento 
interpuesto por la Comisión en el que se solicita que se declare por el TJUE 
que España no ha incorporado adecuadamente la Directiva 93/36/CEE y la 
Directiva 93/37/CEE, al permitir que se recurra al procedimiento negociado en 
dos casos no contemplados por las mencionadas Directivas242. 
Lo que se cuestiona es la posibilidad prevista en el TRLCAP de permitir 
el aumento del precio base de licitación hasta un 10% respecto del 
procedimiento abierto o restringido previo. La Comisión considera que con ello 
se está permitiendo “una modificación sustancial de una de las condiciones 
originales del contrato: el precio”. 
La Comisión alega que la enumeración de los supuestos en los que cabe 
recurrir al procedimiento negociado tiene carácter taxativo. Concluye de ello 
que la interpretación del concepto de «modificación no sustancial» debe ser 
restrictiva. 
Esta sentencia tiene como relevante la determinación de que un 
aumento del 10% del precio es sustancial, y que en consecuencia no cabe 
alterar el precio conforme preveía el TRLCAP. 
Ello podría tener influencia a la hora de decidir si una modificación de 
contrato puede superar ese importe de alteración. De hecho, la limitación 
actualmente existente para las modificaciones de contrato no previstas en el 
contrato es del 10% y podría pensarse que el basamento está en esta 
sentencia. Sin embargo, no considero que sea así, como han puesto de 
manifiesto las nuevas directivas que mantienen el límite de alteración del 
contrato inicial del 50%. 
 
                                              
242 Analizan esta sentencia BERNAL BLAY, M.A. «Acerca de la transposición de la 
Directivas comunitarias sobre contratación pública», Revista de Administración Pública, 2005, 
Nº 168, pp.167-185, y DE FALCO, V., « Gliappalti pubblici in Spagna e le dissonanze con 
l'ordinamento comunitario alla luce del principio giurisprudenziale dell' effettoutile», Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2005, pp .829-833. 
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5.8.4.- La STJUE de 13 de septiembre de 2007. 
La STJUE de 13 de septiembre de 2007, Comisión contra Italia (asunto 
C-260/04), resuelve un recurso de incumplimiento interpuesto por la Comisión 
Europea relacionado con la renovación de 329 licencias de apuestas hípicas 
sin licitación previa en 1999, por las autoridades italianas. El acto controvertido 
es la adopción mediante un Decreto ministerial de un aumento de 329 a 1.000 
en el número de casas de apuestas en Italia. 
La Comisión solicitaba que se declarase que Italia infringió los requisitos 
de transparencia y publicidad derivados de las disposiciones del Tratado sobre 
la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios y el TJUE estimó 
la petición y condenó a Italia por el incumplimiento. 
La sentencia es relevante porque se aplican los principios rectores de la 
contratación pública a negocios no cubiertos directamente por la Directiva243 y 
especialmente por el estudio del empleo del procedimiento de otorgamiento de 
licencias sin licitación que conllevaron la concesión de prórrogas no previstas 
en el contrato. El Tribunal concluyó que el otorgamiento de estas prórrogas no 
previstas supone una modificación esencial del contrato244. 
                                              
243 Véase al respecto las Conclusiones del Abogado General Sra. E. Sharpston 
presentadas el 29 de marzo de 2007. 
244 Puede verse un estudio de esta sentencia en GALLEGO CÓRCOLES, I, «¿Qué es 
una modificación de las condiciones esenciales de un contrato público?» Contratación 
Administrativa Práctica, Nº 110, Julio, 2011. Los apartados 24 y 25 de la sentencia analizada 
son ilustrativos de todo ello “24 (…) los principios de igualdad de trato y de no discriminación 
por razón de nacionalidad implican, (…) una obligación de transparencia que permita que la 
autoridad pública concedente se asegure de que los mencionados principios son respetados. 
Esta obligación de transparencia que recae sobre dicha autoridad consiste en garantizar, en 
beneficio de todo licitador potencial, una publicidad adecuada que permita abrir a la 
competencia la concesión de servicios y controlar la imparcialidad de los procedimientos de 
adjudicación (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Telaustria y 
Telefonadress, apartados 61 y 62, y Parking Brixen, apartado 49).  (…) 25 (…) la ausencia 
absoluta de licitación a efectos de la adjudicación de las concesiones para la gestión de las 
apuestas hípicas (…) viola el principio general de transparencia, así como la obligación de 
garantizar un grado de publicidad adecuado. En efecto, la renovación de las 329 antiguas 
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El Tribunal concluía que, sólo si existe una normativa que se justifica en 
“un interés esencial en el sentido de los artículos 45 CE y 46 CE o a una 
exigencia imperiosa de interés general consagrada por la jurisprudencia y, por 
otro lado, que dicha normativa es conforme al principio de proporcionalidad”, 
cabe excepcionar los principios de publicidad y transparencia.  
Estos conceptos tienen buena cabida dentro de los presupuestos para 
modificar un contrato. Especialmente el de “exigencia imperiosa de interés 
general”, a través del cual se pone de relieve el carácter inaplazable y, en 
definitiva, obligatorio de las modificaciones contractuales. Se trataría de uno de 
los requisitos que habría que entender aplicables al régimen de modificaciones 
contractuales como es su necesidad imperiosa. Esto es tanto como decir que 
no cabrá una modificación contractual si el contrato puede ser ejecutado en sus 
términos aunque con inconvenientes. La exigencia inaplazable o imperiosa es 
un paso más. Comporta que ante la falta de adopción de la medida el contrato 
no pueda continuar. 
 
5.8.5.- La STJUE de 4 de junio de 2009. 
La STJUE de 4 de junio de 2009, Comisión de las Comunidades 
Europeas contra República Helénica (asunto C-250/07), resuelve un recurso de 
incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea sobre la adjudicación de 
un contrato público en relación con una central eléctrica en la isla de Creta. La 
Comisión sostiene que al no publicar un anuncio de licitación y no motivar el 
rechazo de la oferta de uno de los licitadores en tiempo oportuno, la entidad 
adjudicadora ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la 
Directiva 93/38/CEE. 
En lo que afecta al estudio de las modificaciones contractuales, se trata 
de un supuesto en que interesa apreciar si el nuevo procedimiento adjudicado 
era sustancialmente distinto al inicial. 
La empresa pública de energía eléctrica de Grecia publicó un anuncio de 
licitación para la compra e instalación de dos unidades de producción de 
                                                                                                                                    
concesiones sin licitación impide que dichas concesiones estén sometidas a la competencia y 
al control de la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación”. 
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energía eléctrica para una central que paralizó por que las ofertas incumplían el 
condicionado. Publicó un nuevo anuncio similar y las ofertas también fueron 
excluidas. Más tarde, sin publicar un nuevo anuncio de licitación dirigió un 
escrito a los cinco licitadores que habían participado en la segunda licitación 
solicitando que presentaran sus ofertas económicas finales en las que debían 
corregir cualesquiera discrepancias, en particular las de carácter técnico, entre 
sus ofertas anteriores y las especificaciones del proyecto.  
Ante la denuncia de un licitador excluido del proceso la Comisión 
interpuso un recurso de incumplimiento por considerar que se vulneraba, en lo 
que aquí interesa, el artículo 20, apartado 2, letra a), relativo a la utilización de 
un procedimiento de adjudicación sin convocatoria de licitación previa de la 
Directiva 93/38. La Comisión consideraba que había existido una modificación 
sustancial en el tercer anuncio de licitación respecto del segundo que impedía 
hacer uso del procedimiento negociado sin publicidad245. 
El Abogado General Sr. Poiares Maduro avaló el argumento de la 
Comisión de que existió una “una modificación sustancial de los términos 
originales”. 
Sin embargo, el TJUE no consideró probado que en el tercer 
procedimiento de licitación la entidad adjudicadora hubiera modificado 
sustancialmente las condiciones del contrato, por lo que algunas ofertas se 
convirtieron en irregulares. 
                                              
245 “De la formulación del segundo anuncio de licitación se desprende que, si bien no se 
autorizaban diferencias comerciales y económicas con el anuncio de licitación, las diferencias 
técnicas debidas a particularidades de construcción o a particularidades técnicas del equipo 
presentado eran, en determinadas circunstancias, aceptables sin que su corrección conllevara 
un perjuicio económico para el licitador. Por el contrario, del escrito de 14 de diciembre resulta 
que, en el tercer procedimiento de licitación los participantes tenían que corregir todas las 
diferencias y cargar con el coste de dicha corrección. Además, para garantizar el cumplimiento 
de dicho requisito, los participantes tenían que firmar una declaración jurada relativa a la 
corrección de las diferencias técnicas contenidas en sus ofertas. Dicha modificación de las 
condiciones del contrato convirtió en irregulares las ofertas de determinados licitadores a los 
efectos de ese tercer procedimiento mientras que hubieran sido válidas en el segundo 
procedimiento”. 
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El TJUE alude como elemento determinante para conocer si existe o no 
alteración sustancial a la Sentencia del TJUE Pressetext. Señala que hubiera 
existido cambio sustancial de haber permitido “considerar adecuadas las 
ofertas presentadas en el marco del procedimiento con publicación previa o 
hubiera permitido presentar ofertas a licitadores distintos de los participantes en 
el procedimiento inicial”. 
La sentencia aborda también el criterio de imprevisibilidad requerido 
para modificar un contrato. Emplea el concepto de “inesperado” y de “hechos 
imprevisibles”: 
“En segundo lugar, por lo que respecta al artículo 20, apartado 2, letra 
d), de la Directiva 93/38, disposición en la que, según la Comisión, la entidad 
adjudicadora se basó para justificar su recurso al procedimiento de licitación sin 
convocatoria previa, la Comisión recuerda que la aplicación de dicha 
disposición está supeditada a la existencia de una «razón de extremada 
urgencia resultante de hechos imprevisibles para las entidades contratantes». 
Ahora bien, en el caso de autos, la entidad adjudicadora no ha demostrado la 
existencia de tal razón de extremada urgencia ni de hechos imprevisibles. A 
este respecto, la Comisión señala en particular que no cabe considerar que los 
hechos de que el momento de integración e instalación de las unidades se 
conociera antes de la publicación de la primera convocatoria de licitación, de 
que el incremento en las necesidades de electricidad en la isla de Creta no 
fuera inesperado y de que se hubieran retirado dos procedimientos constituyan 
hechos imprevisibles para la entidad adjudicadora” (apartado 23). 
Pese a todo, el Tribunal sólo condenó a la República Helénica al 
haberse retrasado, sin que existiera justificación, en dar respuesta a la solicitud 
de un licitador mediante la que éste pedía que se precisasen las razones del 
rechazo de su oferta, pero desestimó el recurso en todo lo demás. 
 
5.8.6.- La STJUE de 15 de octubre de 2009. 
La STJUE de 15 de octubre de 2009, Acoset (asunto C-196/08), 
resuelve una petición de decisión prejudicial remitida por el Tribunal 
Administrativo Regional de Sicilia en relación con el procedimiento de licitación 
para la selección del socio privado minoritario en la sociedad de economía 
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mixta adjudicataria directa del servicio integrado de aguas en Ragusa (Italia). 
En esta sentencia el Tribunal de Justicia analiza el régimen jurídico de los 
mecanismos de colaboración público-privada, en el ámbito de la gestión de los 
servicios públicos, y su compatibilidad con los artículos 43 TCE, 49 TCE y 86 
TCE. En lo que afecta a la modificación del contrato destaca la definición del 
concepto de alteración sustancial. 
La STJUE pone el acento en que las libertades fundamentales del 
Tratado “reivindican que la transparencia y la interdicción de la discriminación 
se prevengan al tiempo de la licitación pública del socio privado de la entidad, 
cuyo destino, sin perjuicio de algunas alteraciones no sustanciales, queda 
ligado a la gestión del servicio, correspondiendo a la sociedad mixta la 
titularidad formal de esa atribución y a la empresa privada la operacional”246. 
Aborda la consecuencia de que una modificación sustancial del contrato 
exige la necesidad de proceder a una nueva licitación y, con cita de la 
sentencia Pressetext considera necesario que “una sociedad de capital mixto, 
público y privado, como la que se contempla el litigio principal, debe conservar 
el mismo objeto social todo el tiempo que dure la concesión, y que toda 
modificación sustancial del contrato obligaría a proceder a una licitación”247. 
                                              
246 Las Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz - Jarabo Colomer 
presentadas no tratan el tema que interesa sino que se ciñen a pronunciarse sobre la 
posibilidad de atribución directa de un servicio público que entrañe la realización previa de unas 
obras a una sociedad de economía mixta constituida específicamente para ese fin. 
247 Es de interés traer aquí a colación la Comunicación interpretativa de la Comisión 
relativa a la aplicación del Derecho comunitario en materia de contratación pública y 
concesiones a la colaboración público-privada institucionalizada (CPPI) (2008/C 91/02). Según 
la Comisión, el principio de transparencia impone que se indique claramente en la 
documentación del anuncio de licitación las posibilidades de renovación o modificación del 
contrato público o de la concesión adjudicada a la entidad de capital mixto, e indicar las 
posibilidades de adjudicación opcional de nuevas tareas. La documentación debería indicar, al 
menos, el número y las condiciones de aplicación de esas opciones. La información así 
ofrecida debe ser lo bastante detallada para garantizar una apertura a la competencia 
equitativa y eficaz. Cualquier modificación de los términos esenciales del contrato que no se 
haya previsto en el pliego de condiciones exige un nuevo procedimiento de licitación. 
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El TJUE considera que un término es esencial, en particular, cuando se 
trata de una estipulación que, de haber figurado en el anuncio de licitación o en 
el pliego de condiciones, habría permitido a los licitadores presentar una oferta 
sustancialmente distinta. 
Cita como ejemplo de términos esenciales del contrato, el objeto de las 
obras o los servicios que ha de prestar el adjudicatario, o los cánones 
impuestos a los usuarios del servicio prestado por el adjudicatario. Recuerda, 
asimismo, que por lo que se refiere a los contratos públicos enteramente 
cubiertos por las directivas y las concesiones de obras, el Derecho derivado 
especifica las situaciones excepcionales en las que está permitida la 
adjudicación directa y sin apertura a la competencia de obras o servicios 
complementarios que no figuren en el proyecto inicialmente considerado. 
 
5.8.7.- La STJUE de 29 de abril de 2010. 
La STJUE de 29 de abril de 2010, Comisión Europea contra República 
Federal de Alemania (asunto C-160/08), enjuicia el recurso por incumplimiento 
al no publicar la República Federal de Alemania ningún anuncio de los 
contratos adjudicados y al adjudicar contratos de servicios en el ámbito del 
servicio público de socorro sin licitación pública y de forma no transparente. 
La Comisión argumentaba que la adjudicación de contrato por el distrito 
de Uelzen (Baja Sajonia) fue modificada sustancialmente, lo que constituye 
“una nueva adjudicación”. Ello conllevaba, según la Comisión, el 
incumplimiento del artículo 16 la Directiva 92/50. Alegaba, también, que en el 
marco de esta nueva adjudicación se vulneraron el principio de no 
discriminación y la obligación de transparencia inherentes a los principios de 
libertad de establecimiento y libre prestación de servicios. 
En su defensa, Alemania contrapuso sin éxito que la modificación del 
contrato se debió a que el distrito de Uelzen había adjudicado a la asociación 
de municipios de Bevensen los servicios de socorro en la demarcación y que 
más tarde, con motivo de la transmisión de la empresa, otra entidad pública 
asumió la prestación de todos los servicios de socorro que habían sido 
encomendados a esta asociación, existiendo una subrogación en la posición de 
contratista. 
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La ampliación del objeto del contrato representó alrededor de un 25% de 
la superficie total del distrito y un incremento del valor del contrato en un 
porcentaje no inferior al 15 %, lo que para Alemania constituían ampliaciones 
no tan esenciales como para considerarse un nuevo contrato. 
La Abogado General Sra. Verica Trstenjak enfatizó en la doctrina fijada 
por la sentencia Pressetext como parámetro de control para conocer qué 
modificaciones de un contrato existente constituyen una nueva adjudicación. 
En particular, afirmó que son aquellas que “presentan características 
sustancialmente diferentes de las del contrato inicial y, por consiguiente, ponen 
de relieve la voluntad de las partes de volver a negociar los aspectos 
esenciales del contrato y cuando la modificación de un contrato inicial puede 
considerarse sustancial cuando amplía el contrato, en gran medida, a servicios 
inicialmente no previstos”. Por tanto, ampliar un 25% la superficie a mantener y 
un 15% el precio del contrato debe considerarse esencial, por lo tanto, estas 
actuaciones “constituyeron una nueva adjudicación de los servicios públicos de 
socorro en todo el distrito”. 
La STJUE estimó el recurso, avalando las manifestaciones de la 
Comisión y de la Abogado General. Consideró sustanciales las modificaciones 
contractuales llevadas a cabo, concluyendo que, en consecuencia, se había 
producido una nueva adjudicación del contrato sin respetar el Derecho de la 
Unión relativo a los contratos públicos. 
 
5.8.8.- La STJUE de 27 de octubre de 2011. 
La STJUE de 27 de octubre de 2011, resuelve un recurso de 
incumplimiento de la Comisión Europea contra la República Helénica (asunto 
C-601/10), a quien condena por haber adjudicado una serie de trabajos 
complementarios en el marco del contrato de registro en el catastro y de 
trazado urbanístico, no incluidos en el contrato inicial. 
La Comisión alegaba que no existieron circunstancias imprevistas que 
motivaran acudir a la adjudicación de contratos complementarios a favor del 
adjudicatario inicial; y que no quedaba acreditado que los nuevos trabajos no 
pudieran ser contratados mediante un procedimiento ordinario con la publicidad 
debida. 
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La STJUE afirma la necesidad de prever en el condicionado las 
necesidades correspondientes a los nuevos servicios adicionales. Afirmó que si 
no era posible estimar o determinar con precisión el objeto físico y el alcance 
de los nuevos trabajos en el contrato original lo apropiado sería adjudicar los 
servicios adicionales mediante contratos separados, para respetar los 
principios de igualdad de trato y transparencia. 
 
5.8.9.- La STJUE de 5 de diciembre de 2013. 
La Sentencia del TJUE de 5 de diciembre de 2013, Nordecon (asunto 
C-561/12). La Riigikohus, tribunal nacional, planteó una cuestión prejudicial en 
relación con un contrato de un procedimiento negociado con publicación de un 
anuncio de licitación titulado “Concepción y construcción del tramo de carretera 
Aruvalla-Kose de la E263”. Entre otras cuestiones, preguntaba al TJUE si es 
posible negociar con licitadores que no reúnen los requisitos establecidos en 
las especificaciones técnicas obligatorias del contrato; y en caso afirmativo, si 
“¿debe interpretarse el artículo 30, apartado 2, de la Directiva 2004/18 en el 
sentido de que es contraria a dicha disposición una norma que prohíbe 
modificar los requisitos obligatorios de las especificaciones técnicas durante las 
negociaciones posteriores a la apertura de las ofertas?”. 
La STJUE recuerda que las entidades adjudicadoras deben dar a los 
operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y obrar 
con transparencia. 
Conviene traer aquí a colación esta sentencia porque en ella se pone de 
manifiesto la necesidad de rechazar la oferta que proponía una solución 
alternativa no permitida por el anuncio de licitación y que proscribe una 
negociación en contra de prescripciones que figuraban de forma clara y precisa 
en el condicionado. 
En lo que ataña a las modificaciones contractuales podemos extraer la 
misma conclusión. Si las previsiones de modificación son claras se puede 
modificar el contrato. En otro caso, en principio no cabrá introducir 
modificaciones. Sería equivalente a admitir alternativas no previstas en la 
licitación inicial. 
CAPÍTULO III. EL DERECHO EUROPEO DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
213 
Si los principios de igualdad de trato y transparencia son transversales y 
no solo se aplican a la fase de adjudicación, la consecuencia de una 
modificación de contrato, debe ser la imposibilidad de adopción de la misma. 
 
5.9.- EL TRASLADO DE LA DOCTRINA DEL TJUE A LAS NUEVAS 
DIRECTIVAS. 
De la jurisprudencia analizada se pone de relieve la importancia del 
principio de transparencia, como principio fundamental rector de la contratación 
pública, entendido en el sentido de que el poder adjudicador tiene el deber de 
garantizar que la prestación ejecutada coincide con las condiciones pactadas 
en el contrato originario. 
El pronunciamiento más relevante tiene lugar por la sentencia del TJUE 
de 29 de abril de 2004, Cas Succhi di Frutta. Exige que si se desean alterar las 
condiciones iniciales deben figurar en el contrato inicial para permitir que los 
licitadores razonablemente informados presenten una oferta conociendo el 
objeto del contrato cierto y sus posibilidades. De otro modo realizar una oferta 
certera es imposible. Consiente sólo las modificaciones no previstas en el 
condicionado cuando sean imprevisibles para un poder adjudicador diligente y 
no sean sustanciales. 
Además la imprevisibilidad no debe ser imputable al órgano de 
contratación. Sólo es imprevisible aquello que un poder adjudicador diligente no 
pudo prever conforme las buenas prácticas establecidas al efecto (STGUE de 
31 de enero de 2013). 
La alteración sustancial tiene lugar cuando la intención de las partes es 
renegociar el contrato, incluyendo el cambio de subcontratista, como pusieron 
de relieve las SSTJUE de 19 de junio de 2008, Pressetext , de 13 de abril de 
2010, Wall, de 29 de abril de 2010, de 13 de septiembre de 2007, o de 4 de 
junio de 2009. 
El principio de transparencia, junto con el de igualdad de trato, impiden 
que se renegocien las condiciones iniciales del contrato sólo con uno de los 
candidatos cuando lo procedente es acudir a un nuevo procedimiento de 
licitación independiente, como ponen de relieve las SSTJUE de 22 de junio de 
1993, de 13 de enero de 2005, o de 5 de octubre de 2000. 
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Además, la STJUE de 8 de mayo de 2014 pone de manifiesto que a los 
efectos de recurso una modificación del contrato es una nueva adjudicación. 
La jurisprudencia europea sentó las bases de la futura regulación de la 
Unión Europea. Ello hasta el punto que las nuevas directivas al regular las 
modificaciones contractuales debieran haber compendiado toda la doctrina 
existente sin mayores innovaciones. Pero como he adelantado, ello no fue así. 
Las innovaciones introducidas en las nuevas directivas desvirtúan la doctrina 
hasta entonces existente en la materia. 
 
6.- ANTECEDENTES INMEDIATOS DE LA CUARTA GENERACIÓN DE 
DIRECTIVAS. 
6.1.- REQUERIMIENTOS DE LA COMISION A LOS ESTADOS. EN 
PARTICULAR REQUERIMENTO A ESPAÑA. 
Tras el dictado de la tercera generación de Directivas la Comisión 
Europea vislumbraba que las modificaciones del contrato eran un problema. 
Ante la falta de regulación al respecto, la vía de actuación fue llevar a cabo un 
único recurso de incumplimiento contra un estado, España, para que modificara 
su legislación sobre modificaciones contractuales. No obstante, el gran impacto 
en esta materia provino de las correcciones financieras que se practicaron 
respecto de contratos subvencionados mediante el Fondo de Cohesión – el 
ejemplo más cercano es la corrección financiera de más de 33 millones de 
euros en las obras de construcción del AVE –. 
Sin perjuicio de esta loable intención, sorprende que solo España fuera 
el receptor de estos requerimientos. De los datos facilitados por los servicios 
jurídicos de la Comisión Europea para este trabajo no consta que ésta haya 
cuestionado la legislación de ningún otro Estado europeo que no sea España. 
En todos los supuestos estudiados lo más que se observa es que la 
Comisión cuestiona la aplicación de los criterios de imprevisibilidad a contratos 
concretos o la aplicación del principio de transparencia e igualdad en la 
contratación, pero no combate directamente la legislación en materia de 
modificaciones contractuales (SSTJUE de 22 de junio de 1993, contra 
Dinamarca, de 5 de octubre de 2000, contra Francia, de 13 de septiembre de 
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2007, contra Italia, de 29 de abril de 2010, contra Alemania, y de 27 de octubre 
de 2001, contra República Helénica). 
La Comisión abrió un procedimiento de infracción a España el 27 de 
noviembre de 2008. En esta fecha la Comisión Europea remitió un dictamen 
motivado a España en relación con las normas contenidas en la LCSP sobre la 
modificación de los contratos con posterioridad a su adjudicación (en su 
primera versión). 
La Comisión consideraba que el régimen de modificación de los 
contratos con posterioridad a su adjudicación no está en consonancia con los 
principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia derivados del 
artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE sobre contratos públicos y de los artículos 
12, 43 y 49 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 
El argumento empleado por la Comisión fue la vulneración de los 
principios rectores de la contratación pública. La Comisión se refiere a los 
principios rectores para controlar la legislación de los Estados en materia de 
contratación pública, ante la inexistente regulación al respecto en las Directivas 
vigentes en dicho momento. Afirmaba que existía incompatibilidad de diversos 
artículos de la LCSP, con los artículos 10 y 40 de la Directiva 2004/17/CE, y 
con los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia que 
se derivan del artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE y de los artículos 12, 43 y 
49 del TCE. 
España se apoyaba en que las directivas de contratación pública no se 
aplican a la fase de ejecución del contrato; que las normas de la Unión Europea 
sobre modificaciones de los contratos se derivan de los principios del TCE y no 
de los principios de la Directiva 2004/18/CE; que el ius variandi de la 
Administración Pública es una característica esencial del contrato 
administrativo; que el recurso a disposiciones sobre obras o servicios 
complementarios no puede ser una alternativa adecuada para tratar los 
aspectos que el régimen de modificaciones se propone abordar; que el 
concepto de causas imprevistas recogido en el artículo 202.1 de la LCSP 
estaba fuera del ámbito de aplicación de las normas de contratación pública de 
la Unión Europea ya que se añade a los requisitos de la sentencia Succhi di 
Frutta; que el concepto de condiciones esenciales del contrato mencionado en 
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el párrafo primero del artículo 202.1 de la LCPS se refiere, al menos, a 
“condiciones esenciales de la adjudicación” que la interpretación por la 
Comisión del artículo 202.2 de la LCSP es contraria a su redacción literal; que 
el párrafo primero del artículo 202.1 in fine impide que las modificaciones 
introducidas después de la adjudicación afecten a las condiciones esenciales 
del contrato y que el régimen de modificaciones previsto en la Ley 30/2007 no 
se extiende a los contratos regulados por la Ley 31/2007, entre otras. 
Sin embargo, la Comisión persistió en la incompatibilidad del régimen 
normativo español con apoyo en la jurisprudencia del TJUE en la materia para 
salvaguardar el principio de igualdad de trato entre los licitadores y el principio 
de transparencia. 
En su opinión, las “causas imprevistas” contempladas en el artículo 
202.1 de la LCSP no sólo incluían las circunstancias de carácter imprevisible, 
como los desastres o catástrofes naturales o provocados por el hombre (fuerza 
mayor), sino también las circunstancias que los poderes adjudicadores no 
hayan previsto en el momento de la adjudicación del contrato. Sin embargo, al 
evaluar estas últimas, debe tenerse en cuenta lo que un poder adjudicador 
diligente que desempeñe normalmente su actividad debería haber previsto. 
Las “condiciones esenciales del contrato” mencionadas en el artículo 
202.1, por su parte, deberían comprender, aunque no limitarse a ello, el objeto 
de la licitación, los criterios de selección y adjudicación, y cualquier otra 
cláusula que, de haberse incluido en el procedimiento de licitación, habría 
permitido a los licitadores presentar una oferta sustancialmente distinta. 
Afirmaba igualmente que “las modificaciones del contrato deben 
atenerse a las condición esenciales para su adjudicación y no, como se 
establece erróneamente en el artículo 202.1, párrafo primero, de la LCSP, a las 
condiciones del contrato (véase la sentencia Succhi di Frutta, apartados. 116-
118). La Comisión desea poner de relieve que las condiciones esenciales del 
contrato pueden diferir de las condiciones esenciales para la adjudicación del 
contrato, en concreto si se han producido irregularidades durante el 
procedimiento de adjudicación”. 
Por otra parte, respecto del párrafo segundo del artículo 202.1 de la 
LCSP, la Comisión sostenía que “la ampliación del objeto del contrato, aun en 
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el supuesto de que pueda integrarse en el proyecto inicial mediante una 
corrección, constituirá, en muchos casos, una modificación de una condición 
esencial para la adjudicación”. 
Sobre las posibilidades que la LCSP ofrecía para modificar los contratos, 
la Comisión señalaba que “estas disposiciones otorgan a los poderes 
adjudicadores una facultad ilimitada para modificar los contratos celebrados, 
sin restricción alguna del valor de las modificaciones y con independencia de 
que las modificaciones alteren o no sustancialmente el objeto del contrato o 
cualquier otra de las condiciones esenciales de la adjudicación del contrato”. 
En este sentido admitía que las modificaciones pueden representar el 50%, el 
100% o, incluso, un tanto por ciento superior del precio del contrato inicial. 
La Comisión cuestionaba, también, la remisión que se hacía a la 
posibilidad de adjudicar mediante el mecanismo de las obras complementarias 
los modificados que no tuvieran cabida por no reunir los requisitos señalados 
en la LCSP. Consideraba que se estaba creando un nuevo supuesto de 
procedimiento negociado sin publicidad no regula en la Directiva 2004/18/CE, 
para ello se apoyaba en la STJUE de 13 de enero de 2005. 
Estas afirmaciones las realiza la Comisión para todos los contratos. Para 
las concesiones llama la atención la apreciación por la Comisión de un nuevo 
riesgo: que una concesión se transforme en un contrato de obras por efecto de 
las modificaciones contractuales: 
“Además en aquellos casos en que el riesgo inherente a la explotación 
de la obra esté vinculado a la amortización de los correspondientes activos, 
que el concesionario ha financiado, la prórroga del plazo concesional puede 
incidir en el riesgo asumido por el concesionario y alterar la consideración del 
contrato, que de contrato de concesión de obra pasaría a contrato de obras”. 
La Comisión concluía que la Directiva 2004/18/CE no prohíbe a los 
Estados miembros regular las modificaciones de los contratos dentro de su 
contexto nacional particular, ni tampoco les impide proteger los derechos e 
intereses de los adjudicatarios y de la propia Administración. Pero matizaba 
que esa regulación debe ajustarse plenamente a las disposiciones de la 
Directiva 2004/18/CE y especialmente a los principios que se consagran en el 
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TCE, en la interpretación que se hace en la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia.  
En particular, entendía que solo cabe modificar el contrato cuando se 
cumpla alguna de las dos condiciones siguientes: 1) que la modificación no 
afecte a ninguna condición esencia o importante de la licitación; o 2) que la 
posibilidad de aportar una modificación, así como sus modalidades, estén 
previstas de forma clara, precisa e inequívoca en la documentación de la 
licitación. 
Este dictamen motivado fue retirado por la Comisión con fecha 6 de abril 
de 2011 a raíz del dictado de la LES que modificó la LCSP profundamente en 
materia de modificaciones contractuales. 
Sin perjuicio de ello, nuevamente, los Servicios de la Comisión Europea 
se dirigieron a España exponiendo la situación que apreciaban en relación con 
la interpretación que consideran procedente del nuevo régimen de 
modificaciones de los contratos públicos que se contiene dentro del actual 
artículo 107 del TRLCSP e instaba a la realización de precisiones para la 
interpretación correcta. 
La regulación de este precepto encuentra su origen dentro de la 
disposición final decimosexta de la LES, que reformaba el régimen de las 
modificaciones de los contratos públicos contenido en el artículo 92 quater de 
la LCSP. El precepto obedece a la regulación de las modificaciones imprevistas 
en el condicionado y obligó a que la JCCA emitiera una Recomendación – no 
incorporada al TRLCSP pese a sus muchas modificaciones legislativas –. 
La Recomendación de 1 de marzo de 2012 fue publicitada mediante 
Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Dirección General de Patrimonio del 
Estado248. Su finalidad es recoger el modo en que deben ser aplicados algunos 
aspectos del régimen legal de las modificaciones contractuales conforme a la 
doctrina del TJUE en materia de modificación de contratos. 
Sobre los errores u omisiones de proyecto señala que solo cabe 
modificar el contrato por ellos cuando no fuesen previsibles con anterioridad a 
la adjudicación del contrato, y siempre que se haya respetado la diligencia 
                                              
248 Ver BOE Nº 86 de 10 de abril de 2012. 
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requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del 
proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. Diligencia que 
también debe acreditarse cuando la causa del modificado es un cambio 
normativo, cuando su condición de poder adjudicador recae en quien además 
tiene la facultad de dictar dichas normas. 
Se refiere también al hecho de que existan modificaciones que no 
superen el 10% aclarando que pueden ser también modificaciones esenciales. 
Concluye que las modificaciones deben limitarse a introducir las 
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva 
que la haga necesaria. 
 
6.2.- LIBRO VERDE SOBRE LA MODERNIZACIÓN DE LA POLÍTICA 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Acta Del 
Mercado Único Doce Prioridades Para estimular el crecimiento y reforzar la 
confianza «Juntos por un nuevo crecimiento»” incluía en su apartado 2.12 la 
necesidad de una revisión y modernización del marco normativo de los 
contratos públicos “para llegar a una política equilibrada que preste su apoyo a 
una demanda de bienes, servicios y obras que sean respetuosos del medio 
ambiente, socialmente responsables e innovadores”. Entre sus objetivos se 
encontraban la simplificación de procedimientos de adjudicación, la necesaria 
regulación de las concesiones o la facilitación de la participación en contratos 
públicos a las PYMES y empresas sociales. Ni una referencia a la ejecución del 
contrato ni por lo tanto a las modificaciones contractuales. Terminaba el 
documento afirmando, entre otras cuestiones, que en el cuarto trimestre 
debería llevarse a cabo la revisión y modernización del marco normativo de los 
contratos públicos. 
El 27 de enero de 2011 se publicó el “El Libro Verde sobre la 
modernización de la política de contratación pública de la UE Hacia un 
mercado europeo de la contratación pública más eficiente”, COM (2011) 15 
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final249. Con él lanzó una amplia consulta pública sobre los cambios legislativos 
que se podrían introducir para facilitar y agilizar la adquisición y permitir un 
mejor uso de la contratación pública en apoyo de otras políticas. Examinó de 
forma expresa, y por primera vez, con carácter general, la materia de las 
modificaciones contractuales.250 
Como punto de partida, el Libro Verde reconoce que “las Directivas 
actuales no regulan la ejecución del contrato” pero enfatiza en que “algunos 
problemas que pueden plantearse durante la fase de ejecución pueden afectar 
gravemente a la no discriminación entre licitadores y a la solidez de la 
contratación pública en general”. 
                                              
249 Un análisis certero de los fundamentos del Libro Verde pueden verse en LÓPEZ 
IBOR MAYOR, V., «Contratación Pública: una reflexión europea», Observatorio de 
Contratación Pública, 18 de octubre de 2011, 
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.27/chk.be988a6f65e63884ef11c64
2226aa625 ; COLÓN DE CARVAJAL, B., «Hacia una nueva Directiva de Contratos Públicos», 
Mayo 2012, Noticias Jurídicas. http://noticias.juridicas.com/articulos/10-
Derecho%20Comunitario/20120511-hacia_una_nueva_directiva_de_contratacion_publica.html 
250 Pregunta 39. ¿Deberían las Directivas sobre contratación pública regular la cuestión 
de las modificaciones sustanciales de un contrato durante su período de validez? En tal caso, 
¿qué elementos de aclaración propondría? 
Pregunta 40. Cuando deba organizarse un nuevo procedimiento de licitación a raíz de 
la modificación de una o más condiciones esenciales, ¿estaría justificada la aplicación de un 
procedimiento más flexible? ¿De qué procedimiento podría tratarse?  
Pregunta 41. ¿Piensa que disponer de normas de la UE sobre los cambios en el 
contexto de la ejecución de los contratos aportaría un valor añadido? En tal caso, ¿cuál sería el 
valor añadido de unas normas al nivel de la UE? En particular, ¿deberían las normas de la UE 
disponer explícitamente la obligación o el derecho de los poderes adjudicadores de cambiar de 
proveedor/poner término al contrato en determinadas circunstancias? En caso afirmativo, ¿en 
qué circunstancias? ¿Debería la UE establecer también procedimientos específicos sobre 
cómo se debe o se puede elegir al nuevo proveedor?  
Pregunta 42. ¿Está de acuerdo en que las Directivas de la UE sobre contratación 
pública deben exigir a los Estados miembros que prevean en su legislación nacional el derecho 
a cancelar contratos cuya adjudicación haya infringido la legislación sobre contratación 
pública? 
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Califica a las modificaciones contractuales como “una cuestión 
particularmente compleja”. Apela a la jurisprudencia del TJUE para definir su 
línea principal de su concepción: “la modificación de las disposiciones de un 
contrato público durante la validez de éste exige un nuevo procedimiento de 
adjudicación, si introduce diferencias sustanciales con respecto al contrato 
original”251. 
Concreta qué modificaciones son sustanciales con apoyo en dicha 
jurisprudencia. Identifica como tales aquellas que “introducen condiciones que 
habrían permitido la participación de otros licitadores o la selección de otras 
ofertas, si amplían el contrato en gran medida o si modifican su equilibrio 
económico” (apartados 35 – 37). 
Considera necesario consultar sobre esta materia porque a algunos 
poderes adjudicadores no les queda suficientemente claro cuándo una 
modificación requiere un nuevo procedimiento de adjudicación. Por eso 
interroga sobre si “hace falta una aclaración jurídica al nivel de la UE para 
establecer las condiciones en las que la modificación de un contrato exige un 
nuevo procedimiento de adjudicación”. Además, pregunta si sería posible 
proporcionar un procedimiento de contratación más sencillo para el caso de 
que se precisara una licitación. Afirma expresamente que “en el artículo 31, 
apartado 4, de la Directiva 2004/18/CE, se ofrece ya una solución para algunos 
cambios específicos, al permitirse la utilización del procedimiento negociado sin 
publicación previa de un anuncio de licitación para la ejecución de obras o 
servicios adicionales en determinadas circunstancias”. La principal idea es que 
un modificado es un nuevo contrato sin publicidad. 
Aborda con especial importancia la modificación de sujeto contratista 
como modificación sustancial y sus efectos en clara referencia a la STJUE 
Pressetext252. 
                                              
251 SSTJUE de 5 de octubre de 2000, asunto C-337/98, Comisión/Francia, apartados 
44 y 46; de 19 de junio de 2008, asunto C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur, apartados 
34-37; y de 13.4.2010 en el asunto C-91/08, Wall AG, apartado 37.  
252 Afirma que “la sustitución por un nuevo socio contractual de aquel al que el poder 
adjudicador había adjudicado inicialmente el contrato constituye una modificación sustancial, y 
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Sobre la alteración subjetiva se plantea si es necesario un instrumento 
jurídico que ayude los poderes adjudicadores a tratar de manera adecuada 
estas situaciones, “por ejemplo, el derecho de los poderes adjudicadores de 
poner fin al contrato en caso de cambios importantes relacionados con el 
contratista, o un nuevo procedimiento simplificado para sustituir al antiguo 
contratista en esos casos”. Dentro del mismo apartado incluye las 
modificaciones del subcontratista incluido inicialmente en la oferta en clara 
referencia a la STJUE Wall. 
Esta consulta pública obtuvo multitud de respuestas253, aunque la gran 
mayoría de los consultados no respondió a las preguntas relacionadas con las 
modificaciones contractuales. Sin embargo, del examen de aquellos que 
respondieron puede concluirse la necesidad de que las Directivas regulen las 
modificaciones contractuales, si bien no existía consenso entre los consultados 
sobre algunas cuestiones254. 
Un buen número de consultados afirmó que no procedía llevar a cabo 
una regulación de las modificaciones contractuales, fundamentalmente porque 
la regulación de las derogadas directivas ya incluía una regulación suficiente. 
Entre ellos, destaca Portugal, que afirmaba que el ámbito de las Directivas 
debía seguir siendo la licitación y la adjudicación. En el mismo sentido la ciudad 
de Gotemburgo (Suecia) o la ciudad de Glasglow (Escocia, Reino Unido) 
consideraban que la Directiva no debía regular aspectos de la ejecución del 
contrato. La Commission belge des marches publics justificaba la 
innecesariedad de regulación al preverse ya una limitación en el artículo 31 de 
la Directiva 2004/18 para los contratos complementarios. La Ireland – National 
                                                                                                                                    
exige por tanto una nueva adjudicación, a menos que esa sustitución estuviera prevista en las 
condiciones del contrato inicial, por ejemplo mediante una disposición sobre subcontratación. 
Sin embargo, esto no se aplica en los casos en que un contrato es transferido a otro contratista 
perteneciente al mismo grupo como parte de una reorganización interna”. 
253 https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp 
254 Una gran parte de los consultados no respondieron a las cuestiones sobre 
modificaciones contractuales. Es llamativa las respuestas de algunos colectivos como la 
Austrian Federal Chamber of Architects and Chartered Engineering Consultants, que 
consideraba muy importante limitar las modificaciones contractuales. 
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Public Procurement Policy and National Procurement Service afirmaba que si 
bien ya existe la regulación mentada sería conveniente ampliarla. 
Merece especial atención la opinión del Observatorio de Contratación 
Pública de España255. Planteaba la necesidad de que las futuras directivas 
regularan la ejecución del contrato para garantizar la aplicación transversal de 
los principios rectores de la contratación pública y apuntaban la necesidad de 
aclarar una serie de cuestiones como: si son admisibles las modificaciones 
sustanciales cuando han sido previstas en la documentación del contrato; si es 
admisible que las normas nacionales sobre contratos públicos admitan algunos 
concretos supuestos de modificación; si las modificaciones producidas por 
errores u omisiones en proyectos o especificaciones técnicas exigen depurar 
responsabilidades antes de tramitar un modificado; si son esenciales las 
modificaciones que supongan una reducción del precio de adjudicación del 
contrato, o si debe publicarse la intención de modificar un contrato para que 
cualquier interesado tenga conocimiento de ello y pueda, en su caso, plantear 
los recursos pertinentes. Finalmente, Consideraba que no debía promoverse un 
nuevo procedimiento más flexible para tramitar las modificaciones 
contractuales. 
La Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) era de la misma 
opinión y afirmaba que un procedimiento más flexible conllevaría una reducción 
de la competencia. La Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft (BDWi) 
tenía una opinión intermedia y afirmaba que el procedimiento debía ser más 
flexible garantizando que ningún potencial empresario interesado quedaría 
excluido de ese procedimiento. En contra de esa opinión, la Autorita per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici (Avcp), la Autoridad Federal Belga o el 
Birmingham City Council abogaban por permitir para estos casos el empleo del 
procedimiento negociado sin publicidad. Igualmente, Automobile Industry 
                                              
255 Contribuciones al Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación 
pública de la Unión Europea del Observatorio de Contratación Pública, 
http://www.obcp.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_RESPUE
STA_LIBRO_VERDE_PROYECTO_MEC_20e8ddf3%232E%23pdf/chk.1b6ffd84d9848ba2567c
e74b148cabca 
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Association consideraba que era necesario un procedimiento más flexible en 
documentación y en plazos para las nuevas prestaciones para compatibilizar la 
imposibilidad de continuar con el contrato con la necesidad de contratar 
rápidamente la nueva prestación. La República Checa y la Valsts reģionālās 
attīstības aģentūra (VRAA) se mostraban a favor del acortamiento de plazos 
para adjudicar las modificaciones. 
En relación con la sustitución del contratista, el Observatorio de 
Contratación Pública entendía oportuno que para la selección del nuevo 
proveedor podría admitirse la elaboración de “listas de reserva” que 
permitiesen una adjudicación automática al licitador que hubiese presentado la 
segunda oferta económicamente más ventajosa en el procedimiento de 
adjudicación, siempre que continúe interesado en la ejecución del contrato. En 
el mismo sentido, el Ministerio de Interior de Baviera consideraba que en un 
supuesto de alteración subjetiva por insolvencia debía permitirse al segundo 
licitador seleccionado ser el adjudicatario. 
Algunos consultados se manifestaron a favor de prohibir toda clase de 
modificaciones contractuales. Fue el caso de Deutsche Post DHL, que afirmaba 
que una vez adjudicado el contrato no se debe permitir ningún cambio y que lo 
procedente es llevar a cabo una nueva licitación para dar a todos los licitantes 
potenciales la oportunidad de pujar en las nuevas condiciones. 
Respecto de la publicidad de las modificaciones contractuales es 
interesante la posición de la Región Danesa, que siendo consciente de las 
repercusiones negativas de los modificados, defendía cierta flexibilidad para 
permitir la continuación del contrato con el licitador que presentó la oferta más 
ventajosa. La novedad de esta propuesta se centra en crear un periodo de 
espera, similar al previsto para la adjudicación del contrato y posibilitar el 
recurso frente a los modificados en caso de que los interesados consideraran 
que los cambios podían ser sustanciales. 
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Finalmente, me referiré a las aportaciones que realicé al respecto256. 
Pretendía poner de manifiesto que los principios rectores de la contratación 
pública son también aplicables a la ejecución del contrato y por ello es 
necesario que las nuevas Directivas regularan las modificaciones 
contractuales. Consideraba que las nuevas directivas debían aclarar que es 
posible modificar un contrato cuando concurran circunstancias imprevisibles o 
imprevistas para un poder adjudicador diligente, razonable y sensato, que se 
vinculan al sector del tráfico o de la vida social cualificadas por la clase de 
actividad a enjuiciar y no afecten a condiciones esenciales. 
En contra de la regulación practicada por la nueva Directiva, entendía 
que las modificaciones debían limitarse cuantitativamente ya fueran previstas o 
imprevistas. La limitación que proponía era del 50% del valor inicial del 
contrato, por ser el límite del artículo 31 de la Directiva 2004/18. 
Asimismo, señalaba la necesidad de que se exigiera que las 
modificaciones previstas no fueran genéricas sino que se delimitaran los 
supuestos de forma precisa, clara e inequívoca, integrando, en su caso, en el 
valor estimado del contrato el importe de las posibles variaciones del contrato 
desde el inicio. 
Cuestionaba asimismo si es posible que el contratista ceda el contrato a 
un tercero de acuerdo con lo previsto en la STJUE de 19 de junio de 2008, 
Pressetext. 
Creía conveniente que se especificara que un modificado que no respete 
los principios generales de la contratación pública es una nueva adjudicación 
ilegal nula. 
Finalmente, proponía que se aclarase qué causas permiten modificar un 
contrato. Más en concreto planteaba que las nuevas necesidades no pueden 
justificar una modificación lícita pero sí aquellas circunstancias que surgidas 
fuera del contrato inciden en él y determinan la imposibilidad de continuar con 
su ejecución en el modo previsto, siempre que ello no sea imputable al poder 
                                              
256 https://circabc.europa.eu/sd/d/8ecfbdbd-7020-4a40-b5c4-
06c9804fe796/vazquez_en.pdf; https://circabc.europa.eu/sd/d/e5505e09-7e11-44b0-83ec-
f95e4685ee5c/vazquez_es.pdf 
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adjudicador, pues en otro caso podrían esconderse prácticas restrictivas de la 
competencia. 
El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro 
Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE — 
Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente» COM 
(2011) 15 final (2011/C 318/19)257 se refiere a las modificaciones contractuales 
afirmando que en los contratos de larga duración intervienen circunstancias 
que exigen la modificación de alguna de las disposiciones contractuales. 
Aluden principalmente al riesgo de corrupción y a la falta de seguridad 
contractual que puede generar una flexibilización general de las normas sobre 
modificaciones contractuales, y sostienen que la Directiva debiera reflejar está 
cuestión258. 
 
7. LA CUARTA GENERACIÓN DE DIRECTIVAS SOBRE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA. LA LIMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES. 
7.1.- LAS PROPUESTAS DE DIRECTIVAS SOBRE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA. 
La contratación pública se ha identificado como una de las actividades 
gubernamentales más vulnerable a la corrupción259. Un contrato que es 
modificado ocasiona la falta de integridad de la actuación administrativa. El 
                                              
257 Ponente: Joost van IERSEL. Coponente: Miguel Ángel CABRA DE LUNA. El 
dictamen fue publicado en el DOUE el 29 de octubre de 2011. 
258 GIMENO FELIU, J.M., «La Ley de Contratos del Sector Público: una norma en 
movimiento», Actualidad jurídica Aranzadi, Nº 799, 2010, p. 13. «La Ley de Contratos del 
Sector Público: ¿una herramienta eficaz para garantizar la integridad? Mecanismos de control 
de la corrupción en la contratación pública», Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 
147, 2010, pp. 517-535. 
259 Ver Integrity in public procurement, OECD, 2009. Transparency International – the 
global coalition against corruption (2006), Handbook for Curbing Corruption in Public 
Procurement, 
http://www.transparency.org/global_priorities/public_contracting/tools_public_contracting). 
GIMENO FELIU, J.M., «La Ley de Contratos del Sector Público: ¿una herramienta eficaz para 
garantizar la integridad? Mecanismos de control de la corrupción en la contratación pública», 
op. cit., pp. 518 y ss. 
CAPÍTULO III. EL DERECHO EUROPEO DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
227 
riesgo de favoritismo por parte del contratista, que rara vez cuestiona un 
modificado - a menos que sea a la baja - no es sólo un riesgo moral. Sobre 
todo supone la desnaturalización del procedimiento de adjudicación original. 
En este sentido, TINA SØREIDE ha señalado que “una explicación 
podrían ser los incentivos del contratista para manipular las decisiones relativas 
a las modificaciones o adiciones al proyecto original, ya que este tipo de trabajo 
suele aumentar las ganancias de las empresas. Por lo tanto, la inadecuación 
de los funcionarios públicos a cargo del proyecto puede ser mal utilizada por la 
empresa ejecutora. La capacidad de la empresa para entender las deficiencias 
del proyecto inicial y predecir la naturaleza y la dimensión de los cambios tanto, 
puede ser, en general, muy importante para ganar contratos públicos. Los 
sobornos se pagan en este contexto para obtener promesas de cambios y 
adiciones de la obra, de modo que la empresa puede ganar la licitación con 
una oferta inferior”260. 
En definitiva, debe evitarse el favoritismo hacia el contratista en contra 
de los demás licitadores. Sólo entonces estaremos convencidos de que la 
oferta que hemos escogido es realmente la más eficiente. Al variar el contenido 
de la oferta adjudicataria ya no es posible comparar la oferta que finalmente se 
ejecuta con las del resto de licitadores. Entonces el proceso de licitación no 
sirve de nada, se desnaturaliza y distorsiona. 
La profesora RACCA indica a este respecto que "la competencia justa y 
abierta se debe garantizar a todos los licitadores, para obtener la evaluación de 
su oferta, de conformidad con los criterios de adjudicación. Este derecho no se 
agota en el procedimiento de adjudicación, sino que debe ser salvaguardado 
en la ejecución. Al cambiar las condiciones de adjudicación el principio de la 
competencia se ve socavado por debajo de lo prometido por el adjudicatario. 
Tal desempeño de baja calidad puede cubrir un acuerdo corrupto también. El 
                                              
260 SØREIDE, T., Corruption in public procurement Causes, consequences and cures, 
Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights, Norway, 2002, p. 16. En el 
mismo sentido ver CIBINIC, J., NASH JR. R.C., NAGLE J.F., Administration of Government 
Contracts, The George Washington University Law School, Washington, Wolters Kluwers, 
2006, pp.  298 – 310. 
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papel del postor perdedor puede ser fundamental en la prevención de la 
corrupción debido a su profundo conocimiento del objeto del contrato y de las 
condiciones ganadoras”261. 
Los principios que se utilizan para la licitación deben estar presentes en 
todo el proceso. Por eso la Unión Europea ha visto necesario abandonar la 
idea de regular exclusivamente la licitación y adjudicación del contrato y ha 
entrado en la ejecución. La modificación del contrato conlleva una clara 
alteración de las reglas de la licitación y puede llegar a vulnerar la competencia 
y con ello las libertades fundamentales de la Unión Europea262. 
La propuesta de directiva sobre contratos públicos (actual Directiva 
2014/24)263 ya planteaba la necesidad de aclarar cuando la modificación de un 
contrato durante su ejecución exige un nuevo procedimiento de contratación 
(Considerando 45). Ello es necesario cuando existan modificaciones 
fundamentales que demuestren la intención de las partes de renegociar 
condiciones esenciales de dicho contrato y que hubieran influido en el resultado 
del procedimiento264. 
Por su parte, su Considerando 46 admitía la necesidad de cierto grado 
de flexibilidad pero reconociendo que solo cabe modificar un contrato – 
adjudicación sin publicidad - cuando acontezcan “circunstancias externas 
imposibles de prever cuando se adjudicó el contrato”. 
                                              
261 Seminario “Integrity and efficiency in sustainable public contracts, Corruption, 
conflicts of interest, favoritism and inclusion of non-economic criteria in the award and execution 
of public contracts”, network "Public Contracts in Legal Globalization", Turin, June 8, 2012. 
262 Al respecto de esta cuestión puede verse HARTLEV, K., WAHL LIJENBOL, M., 
«Changes to existing contracts under de EU public procurement rules and the drafting of review 
clauses to avoid the need for a new tender», op. cit., p. 53. 
263 Las propuestas de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de 
diciembre de 2011 relativas a contratación pública, contratación en sectores especiales y 
concesiones redactadas por la Comisión Europea fueron publicadas el pasado 5 de abril el 
Diario Oficial de la Unión Europea. 
264 MORENO MOLINA, J.A., «La cuarta generación de directivas de la Unión Europea 
sobre contratos públicos», en Observatorio de Contratos Públicos 2012, en GIMENO FELIU, 
J.M. (Dir.), BERNAL BLAY, M.A. (Coord.), Editorial Aranzadi S.A., p. 163 efectúa un estudio de 
las novedades contenidas al respecto en la propuesta de Directiva. 
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Para ello definía el concepto de circunstancias imprevisibles como 
aquellas “circunstancias que no podrían haberse previsto aunque el poder 
adjudicador hubiera preparado con razonable diligencia la adjudicación inicial, 
teniendo en cuenta los medios a su disposición, la naturaleza y las 
características del proyecto concreto, las buenas prácticas en el ámbito de que 
se trate y la necesidad de garantizar una relación adecuada entre los recursos 
empleados en la preparación de la adjudicación y su valor previsible. Sin 
embargo, no puede aplicarse en los casos en que una modificación tiene como 
resultado una alteración de la naturaleza de la contratación global, por ejemplo 
si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir 
por otros diferentes o se modifica de manera fundamental el tipo de 
contratación, ya que, en una situación así, cabe suponer una hipotética 
influencia en el resultado”. 
El Considerando 47 prohíbe la sustitución del contrato salvo supuestos 
de reorganización empresarial como luego se analizarán en profundidad. 
La regulación fundamental de las modificaciones se realizaba en el 
artículo 72 de la propuesta. Dicho precepto comenzaba mencionando una 
cuestión de extrema relevancia pero que se ha suprimido en el proceso 
legislativo. Equiparaba expresamente las modificaciones contractuales 
sustanciales a las adjudicaciones, y requería para ellas un nuevo procedimiento 
de adjudicación265. 
Entendía por modificación sustancial aquella que tenga como resultado 
un contrato sustancialmente diferente del celebrado en un principio (apartado 2 
del artículo 72). Ilustraba qué se considera sustancial del siguiente modo: “(a) 
que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el 
procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de 
candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la adjudicación del 
contrato a otro licitador;  (b) que la modificación altere el equilibrio económico 
                                              
265 El artículo 72. 1 decía así: “una modificación sustancial de las disposiciones de un 
contrato público durante su período de vigencia se considerará una nueva adjudicación a 
efectos de la presente Directiva y requerirá un nuevo procedimiento de contratación de 
conformidad con ella.” 
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del contrato en beneficio del contratista; (c) que la modificación amplíe de 
forma considerable el ámbito del contrato para abarcar suministros, servicios u 
obras no previstos inicialmente”. 
El apartado 3 regulaba la sustitución del contratista, aspecto que no ha 
sufrido cambios significativos en el texto final. 
Sin embargo, el apartado 4 ha sido objeto de una gran reforma. Se 
consideraba que un modificado no sería sustancial cuando su valor no 
superase los umbrales fijados en el artículo 4 y fuera inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. El texto final de la Directiva permite modificar sin justificación 
hasta un 15% del precio del contrato cuando se trate de obras y un 10% en el 
resto de contratos. 
El apartado 5 concluía que las modificaciones de un contrato no se 
considerarán sustanciales cuando hayan sido previstas en la documentación de 
la contratación, en opciones o cláusulas de revisión claras, precisas e 
inequívocas. Al mismo tiempo, el apartado 6 dejaba opción a las 
modificaciones imprevistas al considerarlas sustanciales, pero excepcionando 
el requerimiento de un nuevo procedimiento de adjudicación cuando se 
cumplan todas las condiciones señaladas en dicho apartado. Asimismo exigía 
la publicación de estas modificaciones no previstas en el DOUE. 
Finalmente, el apartado 7 prohibía recurrir a modificaciones del contrato 
en diferentes supuestos. 
En su tramitación legislativa se han emitido diferentes informes o 
dictámenes. El Dictamen del Comité de las Regiones sobre el paquete 
normativo en materia de contratación pública266, sostenía que ni la 
subcontratación ni la modificación de los contratos son aspectos que deban 
regularse en las Directivas. Propone como alternativa abordarlas en 
documentos interpretativos y dejarlas al Derecho contractual a nivel nacional, y 
considera que la propuesta contraviene el derecho de los Estados miembros a 
organizar su propia administración y el principio de subsidiariedad. Afirma 
asimismo que la regulación sobre modificaciones contractuales “supondría 
                                              
266 Publicado en DOUE del 18 de diciembre de 2012. 
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cargas administrativas innecesarias para los poderes adjudicadores y reduciría 
la flexibilidad”. 
El Comité de Representantes Permanentes (COREPER) aprobó, el 17 
de julio de 2013, el acuerdo alcanzado el mes de junio de 2013 entre la 
Presidencia del Consejo y los representantes del Parlamento Europeo en la 
modernización de la contratación pública en la Unión Europea. Este texto es 
sustancialmente diferente al original, puesto que flexibiliza el régimen de 
modificaciones contractuales. 
El balance del proceso legislativo es negativo. Las propuestas de 
directiva trataban de forma bastante destacable la modificación de los contratos 
pero la flexibilización llevada a cabo en el procedimiento legislativo ha 
devaluado tan loable intención. 
Quizás hubiera sido más apropiado que primero la Comisión hubiera 
aprobado una Comunicación interpretativa recogiendo la doctrina del TJUE 
sobre modificaciones contractuales. La intensidad con la que actuó contra 
España, quizás desmedida visto el resultado del proceso legislativo, ha 
constituido un claro fracaso de la acción europea y permite ahora a los Estados 
modificar un contrato con más permisividad que la que el TJUE y la propia 
Comisión habían permitido con apoyo en las anteriores Directivas y su 
interpretación de los principios de igualdad de trato y transparencia. 
 
7.2.- LAS NUEVAS DIRECTIVAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
El 15 de enero y el 11 de febrero el Parlamento Europeo y el Consejo, 
respectivamente, aprobaron el paquete legislativo compuesto de tres directivas: 
Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de contratos de concesión, 
Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública y por la que se deroga la 
Directiva 2004/18/CE, y la Directiva 2014/25/UE relativa a la contratación por 
entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales. El plazo de trasposición es de 2 años267. 
                                              
267 GIMENO FELIU, J.M, «Las nuevas directivas-cuarta generación- en materia de 
contratación pública. Hacia una estrategia eficiente en compra pública», Revista Española de 
Derecho Administrativo, Nº 159, 2013, pp. 39-106. 
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Estas Directivas efectúan una regulación específica sobre la ejecución 
de los contratos por primera vez268. Hasta el momento no existía una 
regulación europea referida a la modificación contractual, más allá de la 
clarificadora jurisprudencia del TJUE. Ahora con este nuevo paquete de 
Directivas, que tienen una regulación similar, tenemos un verdadero derecho 
europeo positivo que regula el ius variandi. 
A continuación analizará de forma amplia la regulación de las 
modificaciones contractuales de la directiva clásica (Directiva 2014/24/UE), y 
respecto de las otras dos directivas me detendré exclusivamente en las 
especialidades que presenten en esta materia. 
 
7.3.- LA DIRECTIVA 2014/24, SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
7.3.1.-Introducción. 
La Directiva 2014/24 regula las modificaciones contractuales en su Título 
II, denominado “Normas aplicables a los contratos”. En particular, en el capítulo 
IV “ejecución del contrato”, integrado por cuatro artículos: el artículo 70 
dedicado a las condiciones de ejecución del contrato, el 71 a la 
subcontratación, el 72 a la modificación de los contratos durante su vigencia – 
que es el que recoge toda la regulación sobre esta materia – y el 73 a la 
rescisión de contratos. 
Se muestra, en primer término y por primera vez, la voluntad decidida de 
regular sin tapujos la ejecución de los contratos dedicando un título a ello. Sin 
embargo, basta ver que solo se dedican cuatro preceptos, para concluir que la 
regulación es muy parcial. Debe valorarse, no obstante, que las materias 
escogidas son fundamentales en la ejecución del contrato. Particularmente, las 
modificaciones contractuales y la subcontratación son las materias más 
críticas. El uso inadecuado de ambas son el origen de la mayor parte de los 
                                              
268 PUERTA SEGUIDO, F., PUNZÓN MORALEDA, J. y DOMÍNGUEZ ALONSO, A.P., 
«La nueva regulación en la Directiva de la fase de ejecución de los contratos y la repercusión 
de la jurisprudencia del TJUE en materia de modificación de los contratos», Contratación 
administrativa práctica, Nº 129, enero – febrero, 2014, pp. 22– 129. 
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conflictos en los contratos, y por ello, su control adecuado es garantía de éxito 
en la ejecución del contrato. 
Aquí voy a examinar únicamente el artículo 72. Este precepto prevé la 
posibilidad de modificar un contrato cuando acontezcan circunstancias 
imprevisibles, tanto si figuran previstas en el condicionado, como si no 
figurando en él no suponen una alteración sustancial del contrato (artículo 
72.1). 
La justificación de la regulación de la Directiva, aparece en los 
Considerandos 107 a 110 de la Directiva. El artículo 107 pone el acento en que 
determinadas modificaciones exigen un nuevo procedimiento de contratación. 
Además, es sustancialmente importante para la transposición que para 
determinar cuándo una modificación es sustancial este Considerando obliga a 
tener en cuenta la jurisprudencia del TJUE, que es fuente del Derecho. El 
Considerando posibilita efectuar modificaciones del contrato que representen 
“un cambio menor”, justificando incluso un umbral de minimis, por debajo del 
cual no sea necesario un nuevo procedimiento de contratación. 
El Considerando 108 resalta la necesidad de proteger al poder 
adjudicador de situaciones en las que resulten necesarias obras, suministros o 
servicios adicionales, permitiendo en estos casos modificar el contrato inicial y, 
en consecuencia, encargar directamente estos nuevos trabajos al contratista 
originario sin nuevo procedimiento de adjudicación269. El Considerando 109, 
alude a la larga duración de los contratos y la necesidad de flexibilizar la 
ejecución ante las incertidumbres futuras para adaptar el contrato a esas 
circunstancias sin necesidad de un nuevo procedimiento de contratación. 
En las propuestas de Directiva se ponía el acento en que un modificado 
sustancial debe ser considerado como una nueva adjudicación, y determinaba 
                                              
269 Pormenoriza que las modificaciones deben estar permitidas cuando las entregas 
adicionales constituyan, bien una sustitución parcial, bien una ampliación de los servicios o de 
los suministros o de las instalaciones existentes, cuando un cambio de proveedor obligue al 
poder adjudicador a adquirir material, obras o servicios con características técnicas diferentes, 
dando lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y de mantenimiento 
desproporcionadas. 
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en qué supuestos cabía modificar un contrato. En la redacción final del artículo 
72 lo que se plantea es en qué supuestos cabe modificar un contrato sin iniciar 
un nuevo procedimiento de adjudicación270. Así, puede observarse que se ha 
flexibilizado la Directiva respecto de la propuesta de la Comisión. La 
presentación del contrato como una posibilidad y no como una excepción 
resulta muy negativa. No obstante, debe tenerse en cuenta que los supuestos 
en que la Directiva permite modificar el contrato deben ponerse en relación con 
la jurisprudencia del TJUE, visto lo señalado en el Considerando 107 de la 
Directiva. 
 
7.3.2.- Las modificaciones previstas en el contrato. 
La letra b) del artículo 72.1 regula la posibilidad de modificar el contrato 
por “modificados previstos en el contrato inicial”. 
La posibilidad de modificar un contrato cuando las posibles 
modificaciones están previstas en el condicionado obedece a la necesidad de 
que todas las condiciones que puedan afectar a la ejecución del contrato se 
encuentren previstas desde el inicio para que ello pueda ser tenido en cuenta 
en la preparación de la oferta, como ponía de manifiesto la STJUE Succhi di 
Frutta. 
El precepto obliga a que los modificados previstos se lleven a cabo 
mediante la previsión en los pliegos de forma clara, precisa e inequívoca. No 
cabrán cláusulas genéricas. En definitiva, es muy probable que no sea posible 
incluir la previsión de modificación, pues no se tendrán los elementos de juicio 
suficientes para considerar qué y cómo puede ocurrir, pues es necesario 
precisar las condiciones en que pueden utilizarse. El precepto pone como 
ejemplo de modificación prevista las revisiones de precios y las opciones. 
El Considerando 111 de la Directiva se refiere a diversas situaciones con 
carácter ejemplificativo: indexaciones de precios o garantizar que equipos de 
telecomunicaciones que deban entregarse durante un período determinado 
sigan siendo idóneos, incluso en caso de modificación de protocolos de 
                                              
270 A este respecto puede verse el actual Considerando 107 – heredero del antiguo 
Considerando 45 de la propuesta de directiva –. 
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comunicación u otros cambios tecnológicos, y la adaptación del contrato a las 
dificultades técnicas que hayan surgido durante el contrato. 
La fundamental novedad respecto de la regulación del TRLCSP es que 
la Directiva permite su introducción con independencia de su valor pecuniario, 
lo que no parece muy apropiado. Por más que figure en el contrato, una 
modificación cuantitativamente relevante genera un contrato distinto. El único 
límite que se impone consiste en la imposibilidad de establecer modificaciones 
u opciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato o del acuerdo 
marco. 
La definición de este concepto no figura en ninguna de las Directivas. 
Tan solo el Considerando 109 ofrece algunos ejemplos para ayudar a su 
comprensión. En particular, se producirá “si se sustituyen las obras, los 
suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se 
modifica de manera fundamental el tipo de contratación, ya que, en una 
situación así, cabe suponer una hipotética influencia en el resultado”. 
 
7.3.3.- Los contratos complementarios. 
El segundo supuesto en que es posible modificar el contrato son los 
contratos complementarios, figura prevista en la letra b del artículo 72.1. En la 
propuesta de directiva se habían eliminado pero aparecían en todas las 
Directivas anteriores. Su eliminación en el texto de la Comisión junto con la 
doctrina emanada de la Sentencia del TGUE de 31 de enero de 2013 frente a 
España, hacía pensar que con ello se pretendía clarificar que un modificado es 
un contrato complementario, pese a las diferencias que existen en la práctica 
en uno u otro supuesto. De hecho, por esta razón, muchos Estados entendían 
que no era necesario efectuar una nueva regulación de las modificaciones 
contractuales.  
Ahora se especifica la necesidad de que no sea factible la contratación 
separada de forma expresa y que los nuevos trabajos sean necesarios y no se 
trate de una mera conveniencia. Se mantiene el límite de afectación al 50% del 
precio de adjudicación del contrato, y se obliga a publicar los contratos 
complementarios en el DOUE: 
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“Para obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista 
original, que resulten necesarias y que no estuviesen incluidas en la 
contratación original, a condición de que cambiar de contratista:  
i) no sea factible por razones económicas o técnicas tales como 
requisitos de intercambiabilidad o interoperatividad con el equipo existente, con 
servicios o con instalaciones adquiridos en el marco del procedimiento de 
contratación inicial; y 
ii) genere inconvenientes significativos o un aumento sustancial de 
costes para el poder adjudicador. 
No obstante, el incremento del precio resultante de la modificación del 
contrato no excederá del 50 % del valor del contrato inicial. En caso de que se 
introduzcan varias modificaciones sucesivas, dicha limitación se aplicará al 
valor de cada una de las modificaciones. Estas modificaciones consecutivas no 
deberán tener por objeto eludir las disposiciones de la presente Directiva”. 
 
7.3.4.- Los modificados imprevisibles. 
Las modificaciones imprevistas se regulan en la letra c) del artículo 
72.1.b) de la Directiva, que dice así: 
“Cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:  
i) que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que un 
poder adjudicador diligente no hubiera podido prever;  
ii) que la modificación no altere la naturaleza global del contrato;  
iii) que el incremento del precio resultante de la modificación del contrato 
no exceda del 50 % del valor del contrato o acuerdo marco inicial. En caso de 
que se introduzcan varias modificaciones sucesivas, esta limitación se aplicará 
al valor de cada una de las modificaciones. Estas modificaciones consecutivas 
no deberán tener por objeto eludir las disposiciones de la presente Directiva”. 
Sorprende esta regulación puesto que se exigió a España que 
estableciera una limitación del 10% (inicialmente del 20%)271 cuando ahora se 
                                              
271 Esto fue lo que hizo la LES en 2011. Es cierto que en ninguna de las 
comunicaciones de la Comisión a España se alude al porcentaje máximo de modificación, y 
que el límite del 50% conllevaría dar continuidad a la cifra prevista para los contratos 
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permite que las modificaciones imprevistas alcancen el 50% con el límite de 
que se trata ante circunstancias realmente imprevisibles y que no se altere la 
naturaleza global del contrato272.  
El concepto de imprevisibilidad contenido en la Directiva difiere 
radicalmente del previsto en el TRLCSP. Ya no es imprevisible cualquier 
imprevisto, sino que se exige que la imprevisibilidad lo sea para un poder 
adjudicador diligente. 
El Considerando 109 de la Directiva aclara esta cuestión, señalando que 
es necesario que concurran “circunstancias que no podrían haberse previsto 
aunque el poder adjudicador hubiera preparado con razonable diligencia la 
adjudicación inicial, teniendo en cuenta los medios a su disposición, la 
naturaleza y las características del proyecto concreto, las buenas prácticas en 
el ámbito de que se trate y la necesidad de garantizar una relación adecuada 
entre los recursos empleados en la preparación de la adjudicación y su valor 
previsible”273.  
Para las modificaciones no previstas en el condicionado el límite del 50% 
de alteración del precio se calcula con el precio actualizado, si se incluye una 
cláusula de revisión de precios, conforme dispone el artículo 72.3. Con ello se 
aclara que las modificaciones a la baja estarían permitidas con independencia 
de su importe. 
El precepto obliga también a que se publiquen en el DOUE no solo las 
contrataciones complementarias (obras, servicios o suministros 
complementarios) sino también las modificaciones “no previstas”. Este anuncio 
                                                                                                                                    
complementarios adjudicados sin publicidad al adjudicatario inicial que figuraban desde las 
primeras directivas. 
272 MOREO MARROIG, T., «Puntos clave de la propuesta de directiva de contratos 
públicos», http://administracionpublica.com/puntos-clave-contratación/ considera que esta 
regulación conlleva un relajamiento de las exigencias de la jurisprudencia europea 
precisamente por considerar excesivas las posibilidad de modificar el contrato aún no estando 
previsto en el condicionado. 
273 La propuesta de Directiva era aún más severa en el planteamiento de las 
circunstancias que justifican una modificación del contrato. En particular, se señalaba que 
debían concurrir “circunstancias externas imposibles de prever cuando se adjudicó el contrato”. 
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contendrá la información establecida en el anexo V, parte G de la Directiva, y 
se publicará de conformidad con el artículo 51 de la misma. 
Según DIEZ SASTRE, el legislador europeo se interesa únicamente por 
las modificaciones imprevistas en los pliegos porque son las únicas que 
“pueden suponer un peligro para la competencia en la adjudicación del 
contrato. Las modificaciones previstas se habían tenido en cuenta para 
determinar el tipo de procedimiento de adjudicación y habrán permitido a los 
licitadores interesados valorar adecuadamente el tipo de contrato ofertado por 
el ente adjudicador”. Por lo que DIEZ SASTRE concluye que al legislador 
comunitario sólo le interesan las modificaciones al alza en el precio o que 
desnaturalicen el contrato inicial. Las posibles modificaciones del contrato a la 
baja, que puedan perjudicar al contratista no afectan a la competencia; sin 
perjuicio de su clara repercusión sobre el equilibrio económico del contrato y la 
posición patrimonial del adjudicatario. Concluye que “una vez más, puede 
observarse cómo los destinatarios de la protección del Derecho europeo, son 
los licitadores y no el contratista”274. 
 
7.3.5.- Sustitución del contratista. Prohibición de la cesión. 
La letra d) del artículo 72.1 recoge la posibilidad de sustitución del 
contratista, pero con muchas restricciones. Constituye un cambio radical pese a 
la tradición jurídica española donde la cesión del contrato o la sustitución de los 
subcontratistas ha sido regla general.  
Conviene recordar que ya la sentencia del TJUE de 19 de junio de 2008, 
asunto C-454/06, Pressetext afirmó que “en general, debe considerarse que la 
introducción de una nueva parte contratante en sustitución de aquella a la que 
la entidad adjudicadora había adjudicado inicialmente el contrato constituye un 
cambio de uno de los términos esenciales del contrato público de que se trate, 
a menos que esta sustitución estuviera prevista en los términos del contrato 
                                              
274 DIEZ SASTRE, S., « La impugnación de las modificaciones de los contratos 
públicos.», op. cit., pp. 100 – 101. 
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inicial, por ejemplo, como una subcontrata”275. El Considerando 110 de la 
Directiva justifica esta regulación en la protección de los principios de igualdad 
de trato y de transparencia. 
Ahora la regla general es la prohibición de la cesión. Solo están 
permitidas las modificaciones procedentes de reorganizaciones empresariales, 
de una situación de concurso (insolvencia), o de una cláusula de la licitación 
originaria van a ser permitidas. Además, se prevé que la Administración pueda 
llegar a subrogarse en la posición del contratista principal para garantizar la 
continuidad de los contratos con los subcontratistas. El precepto dice así: 
“Cuando un nuevo contratista sustituya al designado en un principio 
como adjudicatario por el poder adjudicador como consecuencia de: 
i) una opción o cláusula de revisión inequívoca de conformidad con la 
letra a); 
ii) la sucesión total o parcial del contratista inicial, a raíz de una 
reestructuración empresarial, en particular por absorción, fusión, adquisición o 
insolvencia, por otro operador económico que cumpla los criterios de selección 
cualitativa establecidos inicialmente, siempre que ello no implique otras 
modificaciones sustanciales del contrato ni tenga por objeto eludir la aplicación 
de la presente Directiva; o bien  
iii) la asunción por el propio poder adjudicador de las obligaciones del 
contratista principal para con sus subcontratistas, siempre que esta posibilidad 
esté prevista en la legislación nacional con arreglo al artículo 71”. 
 
7.3.6.- Las modificaciones no sustanciales y el umbral de minimis. 
Finalmente, la letra e) del apartado 72.1 y el apartado 2 plantean como 
posibilidad las modificaciones que con independencia de las causas que la 
motivan no sean sustanciales a efectos del apartado 4 de la directiva – que 
define cuándo estamos ante modificaciones sustanciales y estudiaremos en el 
apartado siguiente –. 
                                              
275 La STJUE de 8 de mayo de 2014 considera la alteración subjetiva una irregularidad 
del contrato. 
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Es preciso llamar la atención sobre la posibilidad de modificar un 
contrato sin necesidad de verificar si se cumplen todas las anteriores 
condiciones que acaban de reseñarse, y en consecuencia, sin iniciar un nuevo 
procedimiento de adjudicación.  
Se crea un régimen de minimis fruto del procedimiento legislativo, que 
no figuraba en el texto inicial. La analogía al régimen de control de ayudas de 
Estado es evidente. Pero se considera que esto es una grave novedad, porque 
no debiera permitirse la modificación del contrato sin que existiera una 
circunstancia imprevisible que lo motive. Incluso puede decirse que la Directiva 
incita a modificar el contrato hasta ese umbral. Concretamente, el 
Considerando 107 de la Directiva indica que “en todo momento debe ser 
posible introducir modificaciones en el contrato que representen un cambio 
menor de su valor hasta un determinado valor sin que sea necesario seguir un 
nuevo procedimiento de contratación”. Es claro que lo pretendido, y sin que 
quepa ocultarse, es dotar de flexibilidad a la ejecución del contrato y sus 
modificaciones menores. La cuestión es qué considera el legislador europeo 
que es un cambio menor. 
Este umbral de mínimis se aplica a las modificaciones que reúnan estos 
dos requisitos: que sean inferiores a los umbrales de sujeción de la Directiva 
(los que sirven para distinguir entre contratos SARA y NO SARA) que figuran 
en su artículo 4 y que sean también inferiores al 10 % del valor inicial del 
contrato en el caso de los contratos de servicios o de suministros y al 15 % del 
valor del contrato inicial en el caso de los contratos de obras. Todo ello con la 
prohibición de alteración de la naturaleza global del contrato o acuerdo marco, 
y teniendo en cuenta que si existen sucesivas, el valor se calculará sobre la 
base del valor neto acumulado de todas las modificaciones. 
 
7.3.7.- Las modificaciones sustanciales. 
El apartado 4 del artículo 72 determina cuándo estamos ante 
modificaciones que conllevan una alteración sustancial del contrato inicial.  
La primera clave para verificar esta circunstancia radica en que la 
modificación tenga como resultado un contrato o acuerdo marco de naturaleza 
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materialmente diferente a la del celebrado en un principio. Esto es lo que cabe 
definir como alteración de la naturaleza global del contrato. 
No obstante, tras esta descripción genérica, la Directiva concreta 
diversas circunstancias que de cumplirse aislada o conjuntamente constituyen 
una alteración sustancial del contrato. Son las siguientes: 
a) Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en 
el procedimiento de contratación inicial, hubieran permitido la selección de 
candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una 
oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes 
en el procedimiento de contratación. 
b) Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato o del 
acuerdo marco en beneficio del contratista de una manera que no estaba 
prevista en el contrato o acuerdo marco inicial. 
c) Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato 
o del acuerdo marco. 
d) Que el contratista inicialmente designado como adjudicatario por el 
poder adjudicador sea sustituido por un nuevo contratista en circunstancias 
distintas de las previstas en el apartado 1, letra d). Como podrá observarse, la 
Directiva recoge, de forma correcta, la doctrina del TJUE en lo que a la 
alteración sustancial se refiere contemplando cada uno de los supuestos que 
hemos estudiado en este capítulo. 
El Considerando 107 de la Directiva señala como ejemplos de alteración 
sustancial los supuestos en que “se introducen en el contrato inicial cambios 
fundamentales, en particular referidos al ámbito de aplicación y al contenido de 
los derechos y obligaciones mutuos de las partes, incluida la distribución de los 
derechos de propiedad intelectual e industrial”. Afirma que tales cambios 
demuestran la intención de las partes de renegociar condiciones esenciales de 
dicho contrato. 
Para cualquier modificación que no reúna los requisitos que exige la 
Directiva es necesario iniciar un nuevo procedimiento de contratación. Se 
pretende evitar que las nuevas prestaciones recaigan directamente en el 
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mismo contratista, exigiéndose un nuevo procedimiento con todas las garantías 
y con respeto a los principios rectores de la contratación pública276. 
Precisamente, el artículo 73 de la Directiva al tratar la rescisión de los 
contratos, incluye, como primer supuesto, que el contrato haya sido objeto de 
una modificación sustancial, que hubiere exigido un nuevo procedimiento de 
contratación con arreglo al artículo 72. 
 
7.4.- LA DIRECTIVA 2014/23/UE RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATOS DE CONCESIÓN. 
La Directiva 2014/23 efectúa la regulación de las modificaciones 
contractuales en el Título III, denominado “normas relativas a la ejecución de 
las concesiones”, y en particular en el artículo 43 “Modificación de los contratos 
durante su período de vigencia”. Este precepto es más parco desde el punto de 
vista dogmático que el artículo 72 de la Directiva Clásica. 
La regulación de esta Directiva es casi idéntica a la Directiva 2014/24. 
Tan solo varían levemente ciertas referencias contenidas en sus considerandos 
pero el articulado es similar. 
El Considerando 75 es idéntico al 107 de la Directiva 2014/24. Se 
pronuncia en los mismos términos que el para garantizar cierta flexibilidad en 
las concesiones. Señala ejemplos de circunstancias que requerirían de una 
modificación contractual sin necesidad de una nueva adjudicación, distintos a 
los citados en el Considerando 107. Se trata de las modificaciones que se 
hubieran hecho necesarias debido a la necesidad de atender peticiones de los 
poderes adjudicadores o entidades adjudicadoras en relación con el requisito 
de seguridad y teniendo presentes las especificidades de las actividades de 
que se trate, como la explotación de instalaciones turísticas y de deportes de 
montaña, en caso de que la legislación haya evolucionado con el fin de hacer 
                                              
276 El Libro Verde interrogaba sobre si para estos casos debiera permitirse un 
procedimiento más flexible, e incluso acudir al negociado sin publicidad. Lo cierto es que la 
mayoría de consultados se pronunciaron en contra, salvo quienes entendían que los plazos de 
licitación debían reducirse para poder contratar estas nuevas prestaciones. 
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frente a los riesgos correspondientes, en la medida en que esas modificaciones 
se atengan a los requisitos establecidos en la Directiva. 
Las modificaciones se tratan desde un punto de vista positivo y no como 
en la Directiva clásica que considera desde el inicio que un modificado que 
conlleve alteración sustancial exigirá una nueva y pública adjudicación. 
La posibilidad de modificar el contrato se regula en el artículo 44 de la 
Directiva, su apartado 1 43 permite las modificaciones “sin necesidad de iniciar 
un nuevo procedimiento de concesión”, con una regulación idéntica a la 
expuesta de la Directiva sobre contratación pública. La única salvedad es la 
que incluye para las concesiones adjudicadas por el poder adjudicador a 
efectos del ejercicio de una actividad distinta de las enumeradas en el anexo III, 
para las que exige que el posible aumento de valor no supere el 50 % del valor 
de la concesión original277. 
 
7.5.- DIRECTIVA 2014/25/UE DE SECTORES ESPECIALES. 
La Directiva 2014/25 regula las modificaciones en el Título II “Normas 
aplicables a los contratos” en el que incluye el capítulo IV “Ejecución del 
contrato”. Dedica el artículo 89 a la regulación de las modificaciones. 
Efectúa una regulación similar en materia de modificaciones 
contractuales a la que se contiene en las Directivas 2014/23 y 2014/24. 
 
                                              
277 El Considerando 78 de la Directiva establece los siguientes ejemplos de modificados 
previstos: concesiones que incluyan tanto intervenciones de mantenimiento habitual como de 
mantenimiento extraordinario que resulten necesarias para asegurar la continuidad de un 
servicio público. 
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1.- LA NECESARIA LIMITACIÓN DEL IUS VARIANDI. 
1.1.- LAS MODIFICACIONES COMO PROBLEMA. 
El ius variandi no es una facultad discrecional ni indiscriminada del poder 
adjudicador, sino una facultad reglada y excepcional278 para cuyo ejercicio es 
necesario el cumplimiento de múltiples presupuestos279. Una facultad 
concebida para solventar una incidencia durante la ejecución que se convierte 
más en problema que en solución. Y ello aunque existan autores que sigan sin 
calificar como un verdadero problema a los modificados280. 
Hasta fechas muy recientes modificar un contrato, cuando acaecían 
determinadas circunstancias o surgían necesidades de diversa índole, era 
habitual. No existía restricción alguna al modificado siempre que hubiera 
acuerdo con el contratista. Ello ya no puede admitirse. 
 
1.2.- LOS AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN. 
Al modificar un contrato surgen determinados efectos perversos para 
todas las partes relacionadas con el contrato. Las modificaciones contractuales 
no son indiferentes para los destinatarios del contrato: para el contratista, para 
el poder adjudicador, para los licitadores que participaron en la licitación o para 
                                              
278 Dictámenes del Consejo de Estado 45176/1983 de 19 de mayo de 1983, 1629/1991 
de 23 de enero de 1992, 1401/1992 de 30 de julio de 1992, 1908/1993 de 10 de febrero de 
1993. Vid. también, GIMENO FELIÚ, J.M., «El régimen de la modificación de contratos 
públicos: regulación actual y perspectivas de cambio», op. cit., p. 52. 
279 La STS de 19 de febrero de 2008 (RJ 1739/2008) efectúa un completo análisis de 
los presupuestos del ius variandi en relación con la modificación de un contrato de gestión de 
servicios públicos de prestación del servicio público del televisión. 
280 HOEPFFNER, H., afirma que la modificación no es una señal de una enfermedad 
del contrato sino que es un elemento de su vida, de su propia supervivencia («La modification 
des contrats de la commande publique a l´e preuve du droit communautaire». Revue française 
de droit administratif, 2011. Nº 1, pp. 98-114.). 
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los potenciales interesados en la licitación que por determinadas circunstancias 
no llegaron a concurrir ésta281. 
 
1.2.1.- Contratista y modificación del contrato. 
El contratista, por definición, es el primero de los sujetos sobre el que se 
incide al modificar un contrato, alterándose con ello la relación jurídica 
contractual originaria. Se genera como resultado un contrato distinto. Un 
contrato no es más que un acuerdo de voluntades mediante el cual las partes 
intervinientes en el mismo se obligan a distintos fines282. 
Al utilizar el ius variandi el poder adjudicador modifica cláusulas 
convencionales fijadas en origen por su propia determinación y sin necesidad 
de mediar consentimiento del contratista. 
Permitir esta actuación es tanto como hacer inaplicable el artículo 1256 
de nuestro Código Civil a los contratos públicos. Este precepto establece que 
“la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de 
uno de los contratantes”283.  
Este artículo es reflejo del principio “pacta sunt servanda”, término latino 
atribuido al jurista ULPIANO (abordado por éste en su comentario al título 
                                              
281 La STS de 19 de febrero de 2008 (RJ 1739/2008) efectúa un completo análisis de 
los presupuestos del ius variandi en relación con la modificación de un contrato de gestión de 
servicios públicos de prestación del servicio público del televisión. Vid. RACCA, M.G., 
«Collaborative procurement and contract: perfomance in the Italian Healthcare sector: 
illustration of a common problem in European procurement, Public Procurement Law Review, 
Nº 19, 2010, p. 130. 
282 Vid. PUIG BRUTAU, J., Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Volumen I, 3ª ed.; 
Doctrina General del contrato, op. cit., p. 9. HARGAIN, D., «La autonomía de la voluntad rige 
exclusivamente en materia contractual, y no en el ámbito de los negocios jurídicos no 
obligacionales», op. cit., documento electrónico. 
283 El artículo 1256 del Código Civil se relaciona a su vez con el artículo 1115 del 
mismo que determina que “cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva 
voluntad del deudor, la obligación condicional será nula. Si dependiere de la suerte o de la 
voluntad de un tercero, la obligación surtirá todos sus efectos con arreglo a las disposiciones 
de este Código”. 
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edictal De pactis conventis: Digesto 2.14.7.7) que significa que los acuerdos 
entre partes o pactos deben cumplirse según su tenor284. 
La primera razón para limitar el uso de esta prerrogativa es la necesidad 
de que las partes contratantes respeten lo pactado. De otro modo, se corre el 
riesgo de originar un abuso sobre el contratista, quien presentó su oferta con 
base en unos pliegos de condiciones del contrato y en un anuncio de licitación 
concreto, que ahora ve alterados. 
El contratista ofertó hacer o dar una determinada y concreta prestación, 
e incluso ejecutarla de un modo estipulado con carácter previo a la 
adjudicación del contrato. Ello se concretó mediante la combinación de la 
llamada a los licitadores, mediante el anuncio de licitación, la oferta del licitador 
y la aceptación de ésta por el poder adjudicador materializada en la 
adjudicación. 
La jurisprudencia del orden contencioso administrativo ha otorgado 
fuerza de ley a los pliegos de condiciones, por los motivos expresados 
obligando al cumplimiento al tenor del condicionado, sin que quepa así su 
variación durante el desarrollo del contrato por las partes; y menos aún, que 
una imponga a otra dichas variaciones sobre la voluntad de la otra285. 
Sin embargo, en la práctica, es al contratista a quien menos atormenta la 
modificación del contrato. Ha sido frecuente, y lo es más en la actualidad, la 
puja a la baja de los contratos para hacerse con la posición de adjudicatario, y 
más tarde, ya desde dicha posición, cuestionar de forma reiterada el contrato 
inicial discutiendo su adecuación o conveniencia. 
                                              
284 Vid. SSTS de 21 de diciembre de 1988 (RJ 1988/10220), 25 de julio de 1989 (RJ 
1989/ 6111), 7 de julio de 1986 (RJ 1986/6865) y 27 mayo 2009 (RJ 2009\4517). SAN de 14 de 
septiembre de 2006 (JUR 3006/245536). Vid. RODIERE, R., afirma que la inmutabilidad de los 
contratos es un principio que se deduce de la oportunidad de asegurar la mayor seguridad 
jurídica en las relaciones contractuales («les modifications du contrat au cours de son exécution 
en raison de circonstances nouvelles» en PEDONES, A. (Dir.), Harmonization des droit des 
affaire dans les pays du marche commun , , París, 1986, pp. 17 y 40). 
285 SSTS de 21 de diciembre de 1988 (RJ 1988/10220), 25 de julio de 1989 (RJ 1989/ 
6111), y 7 de julio de 1986 (RJ 1986/6865). 
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Ello genera problemas no sólo en cuanto al respeto a la inmutabilidad 
contractual, sino en general, sobre todo el contrato – retraso en el plazo, 
problemas en las subcontrataciones, problemas en la liquidación del contrato, 
etc.–286. 
El propio contratista es quien con mayor frecuencia defiende, 
impetuosamente, la necesidad de que las condiciones del contrato se 
modifiquen. Obviamente, esas nuevas condiciones se ejecutarían, si por esta 
clase de contratistas fuera, al precio de mercado al que se aplica la baja que se 
efectuó en fase de licitación para luego anularse tal reducción aplicando la 
contrabaja287, lo que no puede permitirse. 
El Dictamen del Consejo de Estado 214/1992, de 21 de mayo de 1992, 
pone de manifiesto que “enfoques parciales pueden desvirtuar o debilitar la 
eficacia de las garantías que las normas articulan para modular el ius variandi. 
(…) Una potestad de la Administración concebida para la salvaguarda del 
interés general, ha devenido por causa del empleo indebido, en conveniencia 
para el contratista, tan evidente en ocasiones, que no hace constar su 
aceptación”. 
Tan sólo cuando en la época de recesión económica los contratos se 
han modificado a la baja, como medida para lograr la estabilidad 
presupuestaria, los contratistas se han pronunciado en contra. 
                                              
286 HERNANDEZ CORCHETE, J.A., constata “una actitud reiterada de los contratistas, 
ya devenida en costumbre, de presentar ofertas conscientemente insuficientes en la confianza 
de que posteriormente, durante la ejecución del contrato, la Administración contratante, para 
evitar los retrasos que derivarían de resolver el contrato cuyo proyecto es incompleto e iniciar 
los trámites para adjudicar uno nuevo, aprobarán tantos reformados como sean necesarios” (en 
VAZQUEZ GARRANZO, J., Comentarios a la Ley de Contratos del Sector Público, Bosch, 
Barcelona, p. 2039). SANCHEZ MORON, M., afirma en referencia al empleo del ius variandi 
que “las empresas no suelen ser perjudicadas” y no plantean si las modificaciones del contrato 
son adecuadas o no, “sino que el perjudicado es el ciudadano”. (Contratación Administrativa I, 
Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1997, p. 149). 
287 La contrabaja, es un término vulgar propio de la ejecución de obras públicas, 
consistente en sumar el mismo porcentaje de baja que se había restado al aplicar la baja. 
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Cuando se trata de reducir las prestaciones (y con ello el montante 
económico del contrato originario) la modificación no es bien acogida. En estas 
situaciones el contratista discute si realmente existe un carácter obligatorio de 
las modificaciones y si hay un deber o no de indemnizar las modificaciones 
operadas a la baja. En definitiva, salvo en estos supuestos, no es frecuente que 
el contratista procure impedir una modificación del contrato288. 
 
1.2.2.- Ciudadanos y modificaciones contractuales. 
Los destinatarios del contrato, sus beneficiarios y usuarios sí se ven 
realmente afectados, positiva o negativamente, por los efectos de la 
modificación del contrato. A priori parece que los ciudadanos siempre se ven 
beneficiados por las modificaciones del contrato adoptadas adecuadamente. 
Si partimos de que modificar un contrato no es una posibilidad sino un 
deber, esta afirmación se comprende mejor. Cuando la forma prevista para 
ejecutar o llevar a cabo la prestación inicialmente contratada no es adecuada al 
interés público, sino que para ello se requiere de adaptaciones, cualquier 
destinatario desea que le sea puesto a su disposición un bien o servicio del que 
pueda disfrutar del mejor modo. Hasta aquí cabe afirmar que no existe 
discusión. 
El problema surge cuando las modificaciones operadas desencadenan 
una serie de problemáticas y de prácticas inadecuadas que repercuten directa 
e indirectamente en su destinatario, y en particular, en el ciudadano o 
administrado. 
Por ejemplo, habitualmente, durante la ejecución de una obra se 
sugieren muchas mejoras, por el contratista y por otros agentes (técnicos, 
responsables políticos, o unidades beneficiarias,..). El problema es que esas 
mejoras, generalmente, suponen un mayor gasto en el contrato, cuyo pago 
recae en la Administración. Frecuentemente, para afrontar tales incidencias se 
                                              
288 Comisión Nacional de la Competencia. Guía sobre Contratación Pública y 
Competencia, p. 28. 
(http://www.tgdcompetencia.org/publicaciones/guia_contratacion_publica_competencia.pdf). 
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dejan de prestar otros servicios o se reduce la calidad de los existentes o, 
incluso, del contrato concreto que se ve modificado. 
Además, generalmente el coste de un bien o servicio modificado es 
mayor que su contratación independiente, pues se cuenta con sólo una oferta, 
la del contratista, quien además, por su propio interés desea que el precio de la 
modificación sea elevado. 
No debe obviarse también que las modificaciones contractuales están 
relacionadas directamente con la corrupción en la contratación pública y su 
consecuencia directa es que, si existe una comisión o “mordida” por un 
funcionario o autoridad pública, quien la abona (el contratista) debe 
recuperarla, para lo que utiliza la vía de la modificación del contrato. 
Las modificaciones contractuales se antojan como una fórmula sencilla 
para ello. Si antes de las reformas legislativas que han endurecido las 
modificaciones al alza, la forma de recuperar las bajas económicas era a través 
de modificaciones que incrementasen el objeto del contrato, ahora, con las 
limitaciones existentes, la forma de actuar sigue siendo simple: suministrar 
bienes de peor calidad que los concertados inicialmente u ofertar peores 
servicios (menos frecuencias de trabajo, menos medios humanos y materiales 
que los exigidos) sin oposición, ni sanción, por la Administración consiguiendo 
además el efecto irreal de que parezca que no han existido modificaciones 
contractuales. 
En definitiva, aunque a priori el destinatario pudiera agradecer las 
modificaciones, cuando éstas precisan mayores aportes económicos – que son 
la mayoría de supuestos – los rechaza de plano o cuestiona las afecciones a 
otras actuaciones como consecuencia de las modificaciones. 
 
1.3.- EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: CAUSA DE LA 
MODIFICACIÓN. 
Por otra parte, el órgano de contratación, por propia iniciativa o del 
responsable del contrato, suele pretender modificar un contrato para mejorarlo, 
incorporar nuevas necesidades, o simplemente adaptarlo a los deseos de los 
correspondientes responsables políticos.  
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Esta práctica es del todo reprobable por tener por causa la falta de 
determinación inicial del objeto del contrato. El problema de las modificaciones 
contractuales no se solventa con normativa ni europea ni nacional, sino con 
una determinación pausada y concienzuda del contrato. 
La mejor definición del contrato incrementa la transparencia, el 
conocimiento que se da a los potenciales licitadores del contrato, y en 
definitiva, ayuda a conseguir mejores ofertas y aumenta la concurrencia, 
reduciendo drásticamente las modificaciones contractuales. 
Las propuestas de modificación acostumbran a ser interesantes pero no 
se materializan en el momento adecuado. La concepción y definición del 
contrato es el momento preciso para su incorporación. No cabe realizar 
modificaciones tras la licitación del contrato. 
Con ello se produce un exceso en las competencias propias del poder 
adjudicador generando, responsabilidades políticas por el impacto económico 
que conllevan las modificaciones. Ello sin perjuicio de las corruptelas que 
pudieran haberse producido y que generen responsabilidad penal. 
 
1.4.- LA DESNATURALIZACIÓN DE LA LICITACIÓN. 
Si hay un sujeto sobre el que cada modificado, sustancial o no, impacta 
directamente, y que ha sido olvidado hasta fechas recientes es el licitador que 
no resultó adjudicatario, e incluso el potencial empresario interesado en la 
licitación que por los motivos que fueren no concurrió a ella. 
Por ejemplo, en una licitación por importe de 10.000.000 € participaron 
dos licitadores; uno de ellos ofertó ejecutar la prestación por 7.000.000 € y otro, 
ante la imposibilidad de efectuar una oferta tan baja, ofertó ejecutarlo por 
9.500.000 €. Si el contrato era inicialmente de 7.000.000 € y finaliza en 
9.000.000 €, ya sea mediante el uso de la figura del modificado o de los 
contratos complementarios, el segundo licitador sufre las consecuencias de la 
falta de transparencia y rigor en la contratación. Igual ocurre a quien no 
participó, por ejemplo, por entender que el precio no se ajustaba a sus 
posibilidades y luego lo ve aumentado de forma significativa. 
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¿De qué ha servido tramitar un procedimiento para seleccionar la mejor 
oferta? Ahora con la modificación, la oferta de quien está ejecutando el contrato 
no es ya la mejor oferta que se hubiera elegido si contratamos 
independientemente su ejecución. 
Acaece lo que se puede denominar «la ruptura del efecto útil del 
procedimiento»289. La actual redacción del TRLCSP parece haber atenuado 
este problema, sin perjuicio de la continuación de la modalidad de los contratos 
complementarios y de la necesidad de limitar las prácticas colusorias que han 
surgido para huir de los efectos de estas limitaciones. 
El Informe de la JCCA 54/2006, de 11 de diciembre de 2006, puso de 
relieve que “hay que poner límites a las posibilidades de modificación de los 
contratos puesto que celebrada mediante licitación pública la adjudicación de 
un contrato… la solución que presenta la adjudicación para el adjudicatario en 
cuanto a precio y demás condiciones, no puede ser alterada sustancialmente 
por vía de modificación consensuada, ya que ello supone un obstáculo a los 
principios de libre concurrencia y buena fe que deben presidir la contratación 
de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que los licitadores 
distintos del adjudicatario podían haber modificado sus proposiciones si 
hubieran sido conocedores de la modificación que ahora se produce” 290. 
Es necesario definir unos límites para evitar los riesgos de impacto de 
los modificados sobre las diferentes partes afectadas y, garantizar la 
excepcionalidad de los modificados291.  
Tanto en su fondo como en su forma, un modificado es una nueva 
adjudicación directa, sin publicidad, al contratista originario. Estas nuevas 
                                              
289 En analogía al efecto útil propugnado por las Directivas de Recursos. Sobre las 
restricciones a las modificaciones por afectación al “principio de licitación pública” véase el 
Dictamen del Consejo de Estado 79/1993. 
290 Ver en el mismo sentido informes de la JCCA 48/1995, 21 de diciembre de 1995, 
52/2000, 17 de marzo de 1999, y 59/2000, de 5 de marzo de 2001. 
291 En el mismo sentido se pronuncia el Dictamen del Consejo de Estado 1281/2005, 
que además de señalar la necesidad de que concurran los presupuestos legalmente 
establecidos al efecto para modificar un contrato atribuye el carácter de excepcional al uso del 
ius variandi. 
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adjudicaciones se realizan prescindiendo totalmente de la publicidad, sin 
mediar cuanto menos tres ofertas ni una negociación sobre distintos aspectos 
que se pactan de forma directa con un único empresario. De hecho se llega a 
un acuerdo con el propio contratista sobre los nuevos precios que surgen del 
modificado. HOEPFFNER, afirma que “el control de las modificaciones conlleva 
una mayor garantía de la libertad contractual pues sirve para preservar durante 
la fase de ejecución del contrato las condiciones iniciales de la misma 
concurrencia”292.  
De todo lo anterior se desprende la necesidad de interpretar excepcional 
y restrictivamente los supuestos en que concurren los presupuestos para 
modificar un contrato. La modificación debe fundarse sólo en una causa 
imprevisible para un poder adjudicador diligente, mediante un interés público 
claro, patente e indubitado, proscribiéndose en cualesquiera otros 
supuestos293. 
Con ello se rompe la tradición de admitir cualquier modificado basado en 
el interés público y en la aquiescencia del contratista. Nada se pregunta a los 
licitadores que concurrieron a la licitación (salvo cuando como en Aragón o 
Navarra se les notifica cada modificación del contrato, o cuándo en las nuevas 
directivas se exige la publicidad de las modificaciones) o a los futuros usuarios 
y beneficiarios del contrato294. 
El modificado no es una solución a un problema durante la ejecución. Es 
un fracaso, un fracaso de la contratación inicial. Se han seguido tantos trámites 
tan rigurosos para seleccionar la mejor oferta y resulta que el objeto del 
                                              
292 HOEFFNER, H., La modification du contrat administratif, op. cit., p. 44. 
293 BLANC, J., GARDÓ, R., MORERA, J., SANGENIS, J.M., VICENTE, E., VIDAL, R., 
Escala del´ Administració Pública de Catalunya, op. cit., p. 115. 
294 COLAS TENAS, J., «La reforma de la legislación de contratos del sector público en 
la Ley de Economía Sostenible», Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 153, 2012, 
pp. 253-276. 
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contrato según se definió, se licitó y se adjudicó ya no es de posible 
ejecución295. 
 
2.- DE LA AUSENCIA DE RESTRICCIONES AL MODIFICADO A SU 
CONCEPCIÓN ESTRICTA. 
La configuración de la prerrogativa de modificación del contrato ha 
variado a lo largo del tiempo. Desde una permisividad total, justificada en la 
importancia de adecuar el contrato al interés público, primando el interés 
público respecto de cualquier otro interés, se ha pasado a una restricción de las 
modificaciones para proteger otros intereses, especialmente el de los 
licitadores que concurrieron a una licitación con un objeto y que no pueden ser 
defraudados por su variación en exclusivo favor del contratista. 
El punto de partida fue la inexistencia de límites al modificado. La 
Sentencia del TS de 9 de abril de 1985 (RJ 1985\2858) llegó a afirmar que “el 
poder de modificación es ilimitado en extensión e intensidad, ya que el interés 
público prima sobre cualquier otra consideración” y que el fin debe prevalecer 
sobre el objeto. 
En igual sentido, HORGUE BAENA afirmaba que “no existen verdaderos 
límites materiales que impidan a la Administración modificar el contrato en el 
sentido de impedimentos u obstáculos que hagan ilegítima una decisión de tal 
naturaleza de forma que pudiera ser impugnada por el contratista”. No 
obstante, la misma autora predecía que un uso ilimitado del ius variandi puede 
lesionar los principios de publicidad, concurrencia y objetividad en la selección 
del contratista, por lo que consideraba oportuno limitar tal prerrogativa296.  
                                              
295 FUNDACIÓN FIASEP, AUDITORIA PARA LA TRANSPARENCIA EN EL SECTOR 
PÚBLICO, Comisión Técnica de Auditoría Pública, Principios de contratación administrativa y 
su aplicación práctica en las áreas de riesgo, documento Nº 5, 2013, p. 47. 
296 HORGUE BAENA, C., sostuvo que la situación correlativa del contratista ante el ius 
variandi sería el “umbral de riesgo del contratista” (La modificación del contrato administrativo 
de obra, op. cit., pp. 53, 108, 132 y 135).  
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Para NÚÑEZ MUÑAIZ el objetivo de los límites al ius variandi es “no 
desnaturalizar el principio de licitación que rige el ámbito de la contratación 
administrativa297”. 
GARCÍA DE ENTERRÍA llegó a dar otro sentido al concepto de límites o 
presupuestos del ius variandi. Señalaba que “cuando se habla de límites al 
ejercicio del ius variandi se quiere decir algo muy distinto; se está 
estableciendo concretamente una garantía para el contratista privado, sobre el 
que no puede hacerse recaer de forma indiscriminada e ilimitada el peso del 
interés común y de las cambiantes necesidades generales”. Además sostenía 
que “cuando se habla de límites del ius variandi se está hablando única y 
exclusivamente de los límites dentro de los cuales las modificaciones 
impuestas por la Administración Pública son obligatorias para el contratista”. Y 
defendía que la Administración Pública podía modificar sin trabas el contrato, 
por su carácter ilimitado en extensión e intensidad de la potestad de 
modificación del contrato298. 
En el mismo sentido, RODRIGUEZ DE RIVERA DOMINGO entiende que 
la característica del ius variandi es que se puede modificar el contrato sin 
ningún límite, pues al menos “en cuanto a su extensión es ilimitado, ya que el 
interés público prima sobre cualquier otra consideración”299. 
Y es que hasta el propio TS establecía como límites a los modificados 
los legalmente existentes en cada momento sin tomar en cuenta la incidencia 
de los principios generales de la contratación respecto de la aplicación de los 
                                              
297 NÚÑEZ MUÑAIZ, R., Comentarios al Texto Refundido y al Reglamento de la Ley de 
Contratos, op. cit., p. 383. Vid. asimismo, los Dictámenes del Consejo de Estado 583/2001, de 
29 de marzo de 2001, y 262/2002, de 30 de mayo de 2002. 
298 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T., Curso de Derecho 
Administrativo, op. cit., p. 793. 
299 RODRIGUEZ DE RIVERA DOMINGO, C., en PAREJO ALFONSO, L. y PALOMAR 
OLMEDA, A. (Dir.), Comentarios a la Ley de Contratos del Sector Público, op. cit., p. 1805. 
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modificados, especialmente los de publicidad, transparencia o igualdad de 
trato300. 
En la actualidad, las anteriores consideraciones ya no tienen cabida. Es 
necesario velar por el resto de intereses dignos de protección, que se adicionan 
al del propio contratista. Los límites que la doctrina ha venido analizando y 
exponiendo hasta el momento no son los que ahora deben operar. Es 
necesario efectuar un nuevo estudio y reflexión doctrinal, partiendo de una 
premisa sustancialmente diferente: toda modificación constituye a priori una 
nueva licitación. 
Lo relevante no debe ser tanto combatir los efectos de los modificados 
sobre el contratista, sino sobre el resto de partes afectadas. Por todo ello, 
procede desarrollar los presupuestos o requisitos que deben ser satisfechos 
con carácter previo al acuerdo de toda modificación del contrato, antes y con 
independencia de la voluntad del contratista. 
Así pues, hay dos fases completamente diferenciadas: la primera, 
análisis de la concurrencia de los presupuestos de la modificación; y la 
segunda, examen de la voluntad del contratista sobre la modificación acordada. 
Aquí se va a incidir especialmente en la primera fase donde reside la gran 
novedad jurídica y donde deben tenerse en cuenta principios e intereses que 
trascienden a los del contratista. 
Estos presupuestos vienen conformados por la existencia de una 
necesidad real de modificar el contrato. No por una mera conveniencia u 
oportunidad. La modificación supone una indiscutible ventaja o beneficio para 
el interés público y no debe existir alteración sustancial del contrato. Además, 
la modificación debe estar prevista en el condicionado o en su defecto, debe 
concurrir una circunstancia realmente imprevisible para un poder adjudicador 
diligente. A lo anterior habría que añadir, la necesidad de que la modificación 
se lleve a cabo durante la vigencia del contrato y que no sea ejecutada en tanto 
no haya sido aprobada por el órgano de contratación según el procedimiento 
previsto al efecto por el condicionado o por el TRLCSP. 
                                              
300 SSTS de 28 de febrero de 1989 (RJ 1989\1368) y de 26 de noviembre de 1990 (RJ 
1990/10149). 
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3.- DE UNA PRERROGATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN A UN LÍMITE 
GENERAL: ÁMBITO SUBJETIVO. 
En su origen el ius variandi era una prerrogativa que solo era aplicable a 
los contratos administrativos. La normativa sobre contratación pública solo 
regulaba la preparación y adjudicación de los contratos privados. Su ejecución 
y extinción se regulaba por el condicionado y por el derecho civil. En apoyo de 
esta derogada teoría, cabría citar la Sentencia del TS de 20 de noviembre de 
1998 (RJ 1999/255) que precisó que el ius variandi tiene que ver con “las fases 
de ejecución del contrato y no con la de selección del contratista”301. 
En 2011 la LES efectúa una regulación de las modificaciones 
contractuales, extendiendo las limitaciones del ius variandi a los contratos 
privados. 
Fruto de esta reforma, y de conformidad con el artículo 3 del TRLCSP, 
cabe concluir que todos los contratos celebrados por entes, organismos, y 
entidades reflejados en él, se someten a los mismos presupuestos para ser 
modificados. Ello incluye a toda la contratación del sector público. 
Antes de esta reforma los poderes adjudicadores “no Administración 
Pública” no gozaban de esta prerrogativa pero tampoco tenían límites a la 
posibilidad de acordar modificados302. 
Todo modificado de mutuo acuerdo era siempre permitido. El propio 
condicionado podía establecer supuestos de modificación del contrato que 
                                              
301 GALLEGO CORCOLES, I., «Ejercicio del "ius variandi" (y II)», Contratación 
administrativa práctica, Nº 56, 2006, pp. 53-59; AMEZCUA ORMEÑO, E., aborda la 
problemática que genera la disposición transitoria de la LES, que no se aplica a los contratos 
celebrados por poderes adjudicadores no Administración Pública, y pone de ejemplo las 
modificaciones en contratos de obras y en particular la previsión del artículo 1593 del Código 
Civil («Ius variandi, precios contradictorios y revisión de precios en el contrato de obras 
celebrado por poder adjudicador no administración pública tras la Ley de economía sostenible. 
», Revista Aranzadi Doctrinal, Nº 6/2011 (Estudio). 
302 GIMENO FELIU, J.M., Las reformas legales de la Ley 30/2007, de Contratos del 
Sector Público, alcance y efectos prácticos, Colección Cátedra de Derecho Local, Editorial 
Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2011, pp. 118 – 119. 
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llegaban a desnaturalizar el contrato inicial. En consecuencia, dejaban sin 
efecto la licitación de acuerdo a las previsiones que sí debían aplicar, en cuanto 
a la preparación y adjudicación del contrato303. 
Ahora todo ello es impensable. La ubicación de las determinaciones 
sobre modificaciones de contrato en el TRLCSP es determinante para ello. El 
Título V, que contiene el régimen de las modificaciones contractuales, se ubica 
en el Libro I, aplicable a todos los poderes adjudicadores. Esto supone que los 
presupuestos para modificar un contrato sean normas comunes a toda clase de 
contratos, ya sean administrativos o privados.  
Ello es un acierto, como ha considerado unánimemente la doctrina304. 
Se reduce en gran medida la práctica habitual de encargar ciertas prestaciones 
a poderes adjudicadores “no Administración Pública” que no poseen la 
condición de Administración Pública, con la finalidad de no aplicar algunas 
normas de la contratación administrativa, entre ellas, las propias de las 
modificaciones de los contratos que se sometían al Derecho Civil y permitían 
incluso la modificación total del contrato originario. 
El Consejo de Estado consideró apropiada la extensión del régimen de 
modificaciones del contrato a todos los entes que conforman el sector público. 
En su dictamen de análisis del ante-proyecto de la LES afirmó que “la 
modificación de los contratos celebrados en el ámbito del sector público es 
sometida a determinadas reglas que prevalecen sobre el régimen civil”, y que la 
nueva reforma "supone restringir la posibilidad de modificar los contratos 
                                              
303 Hay que entender que la posibilidad de modificar el contrato privado por mutuo 
acuerdo está limitada por el límite de la alteración sustancial del contrato (novación extintiva). 
Véanse al respecto los informes de la JCCA 47/1998, de 17 de marzo de 1999, 52/2000, y 
59/2000, de 5 de marzo de 2001, 50/2003, de 12 de marzo de 2004, y 37/2010, de 28 de 
octubre de 2011. 
304 COLAS TENAS, J., «La reforma de la legislación de contratos del sector público en 
la ley de economía sostenible: el régimen de modificación de los contratos del sector público», 
Boletín Derecho Local, 1 de junio de 2011. Algo que también mantuve en mi trabajo «Nuevo 
régimen jurídico para las modificaciones de los contratos públicos: proyecto de ley de 
economía sostenible», op. cit., p. 330. 
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públicos, una vez celebrados", restricciones que ahora "se aplican a todos los 
contratos del sector público"305. 
En conclusión, todo contrato celebrado por un poder adjudicador incluido 
en el ámbito de aplicación del TRLCSP va a regirse, en lo que atañe a su 
modificación, por las reglas que aparecen definidas en el Título V del Libro I. 
De ello se deriva una restricción al poder ilimitado de variación de los 
contratos privados, aunque no una ruptura del ordenamiento civil aplicable. No 
se trata de conferir o trasladar una prerrogativa, que nunca han tenido306, a 
personificaciones privadas que cumplen funciones públicas. Por el contrario, se 
impone un límite a una posibilidad antes existente. 
El ente no Administración pública no pasa a ostentar una posición 
pública y no puede imponer modificaciones de contrato con carácter general, 
por más que concurran las circunstancias del artículo 107 del TRLCSP. Ahora, 
cuando se den estos presupuestos podrán acordar la realización de esas 
modificaciones. Por el contrario, no cabrá que efectúe modificados con la 
avenencia del contratista fuera de estos supuestos. 
El Informe de la JCCA de Cataluña 14/2009, de 30 de septiembre, 
consideraba posible prever en un contrato privado de seguros esta 
prerrogativa, puesto que el principio de libertad de pactos no impide prever en 
los pliegos estas facultades. Se argumentaba, sobre tal base, que no existe 
obstáculo para modificar el contrato cuando no sean contrarios al interés 
público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración, no 
versen sobre materias de ius cogens y esté expresamente justificada su 
                                              
305 No obstante la bondad de la medida, el Consejo de Estado advirtió de la necesidad 
de modificar, precisamente, el artículo 20.2 del TRLCSP antes referido para incluir que los 
contratos privados en lo que atañe a su modificación se regirán por la TRLCSP, y el artículo 
21.2 TRLCSP para encomendar al orden jurisdiccional contencioso administrativo las 
cuestiones vinculadas a la modificación de los contratos privados. 
306 Véase el Dictamen 18/05 de la Abogacía General del Estado. Aborda la 
imposibilidad de que las entidades sometidas a la Ley 48/1998 cuyos contratos se rijan, en 
cuanto a sus efectos y extinción, por el Derecho privado, ejerzan la prerrogativa de 
modificación del contrato. 
LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 
262 
necesidad concreta para garantizar la salvaguarda del interés público, que se 
persigue garantizar con el contrato privado. Eso sí, siempre se debe garantizar 
el equilibrio o equivalencia de prestaciones entre las partes307. 
En definitiva, las modificaciones de los entes de naturaleza privada 
sometidos al TRLCSP, seguirán siendo consideradas como actuaciones de 
derecho privado, pero se verán limitadas, en cuanto a su objeto y su alcance, 
por las previsiones legales. Sin embargo esta cuestión no es totalmente 
pacífica, puesto que se discute la admisión del recurso especial no sólo 
respecto de las modificaciones de contratos administrativos, sino también, 
respecto de los contratos privados. 
Ello de todos modos, no parece totalmente pacífico o claro. Conforme a 
la doctrina de los actos separables debe estar expresamente previsto la 
posibilidad de recurso especial no sólo respecto de modificaciones de contratos 
administrativos, sino también, respecto de contratos privados. 
 
4.- LA PROHIBICIÓN DEL MUTUO ACUERDO. 
Solo si existe interés público es posible modificar el contrato. La 
Administración, como titular de esta prerrogativa, debe asegurar durante la 
ejecución del contrato, la satisfacción del interés público que justifica la 
existencia del contrato. 
Precisamente una de las razones para definir pormenorizadamente el 
concepto de potestad es constatar su carácter inalienable e intransferible, 
irrenunciable o indisponible, imprescriptible y de ejercicio obligatorio. De lo 
anterior se desprende, que sólo el poder adjudicador puede llevar a cabo la 
modificación del contrato. 
La iniciativa para ejercer esta prerrogativa está reservada a la 
Administración. Así lo aclara el informe de la JCCA 42/2002, de 17 de 
diciembre de 2002. 
                                              
307 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J.M., «Ejecución de los Planes de Ajuste y gestión del 
patrimonio municipal», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Nº 11, junio 2012, 
p. 1413. 
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Por el contrario, en los contratos privados no sujetos al TRLCSP 
cualquiera de las partes puede proponer modificar un contrato y de mutuo 
acuerdo pueden alcanzar las modificaciones que estimen oportunas con 
carácter ilimitado. Así también venía ocurriendo en los contratos suscritos por 
poderes adjudicadores que no se incardinaban en el estricto concepto de 
Administración Pública308. 
Pese a ello, con excesiva frecuencia las modificaciones son sugeridas y 
solicitadas por el propio contratista309. Sin embargo, no es posible modificar un 
contrato administrativo por mutuo acuerdo de las partes, por la existencia de 
las reglas propias de la licitación del contrato310. Tras la reforma de la LCSP 
por la LES, tampoco es posible tal acuerdo en un contrato privado. 
HORGUE BAENA entiende que la normativa existente excluye la 
modificación del contrato de mutuo acuerdo, de suerte que “el contratista solo 
puede decidir si solicita o no la extinción del contrato para el caso de que no 
acepte llevar a cabo la ejecución de un modificado”311 (esta posibilidad de 
                                              
308 La JCCA entiende que “resulta admisible la modificación por mutuo consenso o 
bilateral del contrato en los contratos privados, por aplicación del principio de libertad de 
pactos, pero con ciertos límites que consisten, de acuerdo con la doctrina expuesta 
(reproducida igualmente en los informes de 17 de marzo de 1999, dos de 5 de marzo de 2001 y 
12 de marzo de 2004, expedientes 48/95, 47/98, 52/00, 59/00 y 50/03) en que no se vean 
alteradas sustancialmente las condiciones del contrato que determinaron la adjudicación del 
mismo al contratista”. (Informe 37/10, de 28 de octubre de 2011). 
309 COSCULLUELA MONTANER, L., cuestiona la habitualidad de los intentos de 
modificación por el contratista de los contratos públicos (Manual de Derecho Administrativo, op. 
cit., p. 413). 
310 BOQUERA OLIVER, J.M., Poder administrativo y contrato, Escuela Nacional de 
Administración Pública, Madrid, p. 81. 
311 HORGUE BAENA, C., La modificación del contrato administrativo de obra, op. cit., 
p. 50. Véase asimismo BASTARDOS YUSTOS, F., Contratos para la Administración Local, op. 
cit., p. 337. Véase igualmente la Recomendación 1/2007, de 29 de mayo de 2007, de la JCCA 
de Canarias que afirma que la modificación corresponde sólo al órgano de contratación por lo 
que no pueden llevarla a cabo el responsable del contrato, el contratista o el Director de Obra. 
En el mismo sentido se pronuncia el Dictamen del Consejo de Estado 3084/2002, de 31 de 
octubre de 2002. 
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elección solo existe cuando el modificado supera ciertos límites o cuando se 
trata de ejecutar unidades nuevas). Ahora el TRLCSP establece como 
obligatorias para el contratista todas las modificaciones, eliminando la 
posibilidad de rechazarlas cuando supere determinados límites. Todo ello 
permite apreciar el radical cambio producido312.  
ESCRIHUELA MORALES313 admite las modificaciones del contrato de 
mutuo acuerdo, con apoyo en la libertad que las partes tienen para incluir 
pactos, cláusulas y condiciones, conforme al artículo 25.1 del TRLCSP, 
siempre que concurrieran las circunstancias exigidas, con carácter general, 
para la novación. Añade que si es posible resolver el contrato por mutuo 
acuerdo, conforme al artículo 223 del TRLCSP, también puede modificarse el 
contrato.  
GRIS GONZÁLEZ, se posiciona en contra de tal posibilidad tras la LES. 
El principio de legalidad positiva, derivado del artículo 103.1 de la Constitución, 
tutela el régimen de modificación de los contratos del sector público, lo cual 
conlleva que el poder adjudicador está imposibilitado para acudir a otros 
supuestos distintos de los tasados en los pliegos, en el anuncio de licitación o 
en el TRLCSP314. 
BOQUERA OLIVER parece avalar la posibilidad de modificar el contrato 
cuando no haya existido un procedimiento de selección del contratista. Dicho 
de otro modo, cuando se trata de contratos menores. 
A mi juicio, ahora con la regulación del TRLCSP no cabe la modificación 
del contrato de mutuo acuerdo, sea el contrato administrativo o privado. 
Tampoco es posible en el caso de contratos menores, pues puede ocurrir con 
relativa facilidad que la variación del importe  del contrato hubiese exigido la 
                                              
312 Así la JCCA, en su informe 48/1995, de 21 de diciembre de 1995, afirmaba que 
cabe la modificación consensuada o bilateral tanto para los contratos de naturaleza pública 
como privada.  
313 ESCRIHUELA MORALES, F.J., « La necesaria reforma de la modificación de los 
contratos públicos», Contratación Administrativa Práctica, Nº 95, p. 59. 
314 BOQUERA OLIVER, J.M., Poder administrativo y contrato, op. cit. p. 11. 
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utilización de unos procedimientos de selección distintos, ya con su correlativa 
publicidad315. 
En definitiva, sólo el poder adjudicador, nunca el contratista, puede 
modificar un contrato público - administrativo o privado -, sin que quepa mutuo 
acuerdo. 
 
5.- LA EXIGENCIA DE PREEXISTENCIA DEL CONTRATO. 
5.1.- MODIFICACIONES PREVIAS A LA PERFECCION. 
La modificación del contrato presupone su existencia. Es necesario que 
el contrato se haya perfeccionado y que aún no se haya cumplido su objeto, y 
no se haya producido su extinción. En otro caso, no cabrá modificar el contrato 
sin que ello signifique que el fin del contrato o el interés público queden 
cercenados, debiendo hacer uso de otras previsiones legales para solucionar 
estas situaciones316. 
HORGUE BAENA afirma que antes de la perfección del contrato 
cualquier variación de las obligaciones no puede responder a este poder 
modificatorio al no haberse realizado el concurso de voluntades317. 
Tradicionalmente, se venía entendiendo que la perfección del contrato, 
esto es, el momento en que puede entenderse que se dan los requisitos y 
circunstancias para que un contrato tenga plena fuerza jurídica, se producía 
con la adjudicación del mismo. El motivo era que el momento en que se 
concretaba el resultado de la concurrencia de las dos voluntades tenía lugar 
con la adjudicación.  
Este acuerdo de voluntades se traducía de una parte, en la voluntad de 
concurrir a la licitación manifestada en la oferta y de otra la voluntad de la 
                                              
315 BOQUERA OLIVER, J.M., Poder administrativo y contrato, op. cit., p. 81. DEL 
PRETE D., L´avenantdans les contrats adminsitratifs, op. cit., p. 212. 
316 MARTIN REBOLLO, L.M. afirma que el ius variandi presupone la existencia de un 
contrato ( en GÓMEZ – FERRER MORANT, R. y OTROS, Comentario a la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, 2 ed., Civitas, Madrid, 2004, p. 589) 
317 HORGUE BAENA, C., La modificación del contrato administrativo de obra, op. cit., 
p. 38. 
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Administración de que una u otra oferta era la elegida en el momento de la 
adjudicación. 
El artículo 27.1 de la LCSP en su redacción originaria preveía que la 
adjudicación definitiva perfeccionaba el contrato. Dicho precepto fue modificado 
por la Ley 34/2010 que dispone que la perfección tendrá lugar con la 
formalización o suscripción del contrato318. Por tanto, si el contrato no surte 
efectos hasta su formalización, no puede modificarse con anterioridad a este 
momento.  
No obstante, cabe preguntarse qué ocurre si antes de la formalización 
del contrato, el gestor del contrato descubre que ha errado en el pliego y desea 
enmendar ese error antes de la formalización del contrato. O cuando acaecen 
circunstancias imprevisibles que determinan que el contrato no puede 
cumplirse según el tenor del condicionado. Cabe distinguir varios supuestos. 
En primer lugar, puede ocurrir que el descubrimiento de la necesidad de 
modificación del contrato por el error (o incluso la ilegalidad) se produzca una 
vez publicitado el anuncio de licitación pero antes de la presentación de ofertas. 
La solución consiste en desistir de la contratación vigente para después 
modificar el elemento deseado (del condicionado y/o en su caso del proyecto 
de obras) y otorgar un nuevo y completo plazo de licitación publicitando dicho 
anuncio por los mismos medios. 
El segundo supuesto consiste en que ya haya recaído la adjudicación 
del contrato erróneo o inviable. Aquí debe renunciarse al contrato sin 
indemnización para el adjudicatario, puesto que no se han adquirido aún 
derechos sobre el contrato por no haber sido formalizado319. En este caso 
                                              
318 En Navarra no ocurre así, pues la perfección se produce con la adjudicación, 
aunque queda condicionada al transcurso del plazo de interposición de recurso especial. Así lo 
expuse en mi trabajo, «Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas de 3 de abril de 2008. La vulneración de la Directiva sobre Recursos y su incidencia 
en la normativa sobre contratación administrativa en Navarra», op. cit., pp. 149-181. 
319 Cabría simplemente que el adjudicatario e incluso el resto de licitadores, previa 
acreditación, solicitaran como indemnización el coste de preparación de la ofertas. Si bien ello 
no tiene sentido para el caso de que los reclamantes concurrieran nuevamente a la licitación, 
resultaren o no adjudicatarios. Recuérdese que la normativa de contratación de las entidades 
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puede existir una reclamación para hacer frente a los costes de preparación de 
la oferta si dicho licitador no volviera a concurrir a la nueva licitación o ésta 
fuera sustancialmente distinta a la inicial. 
Es interesante al respecto el Acuerdo 2/2011, de 29 de marzo, de la 
Comisión Permanente de la Junta de Contratación Pública de Navarra, por el 
que se estima la reclamación presentada por “Prevención Navarra Sociedad de 
Prevención de Mutua Navarra, S.L.” contra la Resolución del Rector de la 
Universidad Pública de Navarra por la que se adjudica la contratación de las 
especialidades preventivas de medicina del trabajo e higiene industrial a 
integrar en el servicio de prevención de la Universidad Pública de Navarra. 
La Universidad Pública de Navarra varió el modelo de propuesta una vez 
comenzado el plazo para presentar las ofertas con la finalidad de aclarar un 
error en el condicionado. Dicho cambio afectaba a una parte sustancial de la 
oferta, puesto que implicaba un recálculo de las magnitudes económicas de la 
oferta. La consecuencia inmediata de esta modificación, una vez publicado el 
anuncio de licitación y comenzado el plazo de presentación de las ofertas, es la 
reducción del tiempo necesario para presentar una oferta admisible, lo que 
constituye una infracción del principio de igualdad de trato por no facilitar un 
tiempo adecuado para poder efectuar una oferta admisible. 
Dicha Junta anuló la adjudicación del contrato aunque no por el hecho 
de operar sobre un contrato inexistente, sino por una cuestión procedimental. 
Se exigió que existiera “reflejo en el expediente de cómo se ha tramitado esa 
modificación y sin que conste la aprobación del órgano de contratación en el 
expediente. La conclusión es que la publicación de la modificación del Anexo V 
del pliego se ha realizado prescindiendo de todo procedimiento, lo que implica 
que se trata del supuesto de nulidad de pleno derecho establecido en el 
apartado 1 e) del artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
                                                                                                                                    
locales en Navarra configura la formalización del contrato con carácter potestativo. Asimismo 
téngase en cuenta que la perfección del contrato tiene lugar en la Ley Foral de Contratos 
Públicos de Navarra 6/2006 de 9 de junio con la adjudicación y no con la formalización. 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común”. 
La posición de la mencionada Junta no es correcta puesto que al no 
tratarse de una aclaración sino de una modificación no era viable modificar el 
contenido del acuerdo y publicarlo, como aconsejaba dicha Junta. Por el 
contrario, lo adecuado y necesario hubiera sido desistir del proceso en curso y 
aprobar un nuevo procedimiento de licitación que subsanara las deficiencias 
que existieran. 
 
5.2.- MODIFICACIONES POSTERIORES A LA EXTINCIÓN. 
La modificación tampoco tiene encaje cuando la fuerza de obligar del 
contrato ha decaído por cumplimiento o resolución del contrato. En ese caso ya 
no hay ningún vínculo válido entre las partes.  
Esta cuestión afecta no sólo a las modificaciones contractuales, sino 
también a toda la ejecución del contrato. Por ejemplo, en el caso de las 
penalidades por demora al contratista que entrega tardíamente las 
prestaciones objeto del contrato, éstas no podrán ser impuestas si el contrato 
ha sido liquidado320. Los mismos motivos impiden también modificar un 
contrato.  
Si el contrato constituye una obligación de dar o hacer una prestación 
definida inicialmente y en contrapartida, el abono de las mismas por quien la 
recibe, no es viable que pueda modificarse el contrato una vez entregada o 
satisfecha la prestación. 
Por otra parte, en ocasiones, una vez efectuada la prestación por el 
contratista, el poder adjudicador estima oportuno que se realicen una serie de 
prestaciones que completen o mejoren el objeto de ésta. Éstas no son 
modificaciones del contrato porque no existe un vínculo válido entre las 
partes321. 
                                              
320 Por todas, STS de 4 julio 1984 (RJ 1984\4660). 
321 HORGUE BAENA, C., afirma la imposibilidad de modificar un contrato extinguido 
por cumplimiento o resolución pues la fuerza de obligar del contrato ha decaído (La 
modificación del contrato administrativo de obra, p. 38). 
CAPÍTULO IV.- PRESUPUESTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
269 
En la mayoría de supuestos, y en el mejor de los casos, se tratará de 
prestaciones complementarias que no revisten la naturaleza de modificaciones 
del contrato, como bien señala el artículo 105.1 del TRLCSP. Pero nunca 
podrán ser consideradas como modificaciones contractuales, como aclaran el 
Informe de la JCCA 71/1999, de 11 de abril de 2000, o el Dictamen del Consejo 
de Estado 1278/1991, de 21 de noviembre de 1991. 
Extinguido el contrato (por cumplimiento o por otras causas de las 
reflejadas en el TRLCSP) no cabe considerar que las prestaciones que se 
realicen posteriormente sean parte de dicho contrato extinto. En consecuencia, 
no se puede obligar al contratista a ello pues sus obligaciones ya han 
desaparecido. 
Tampoco debe confundirse con la existencia de un deber del poder 
adjudicador de retribuir al contratista por todo lo ejecutado bajo sus órdenes, 
con independencia de si ello se califica como modificación del contrato o como 
mero pago relacionado con la prohibición de enriquecimiento injusto del poder 
adjudicador. 
El Consejo de Estado, en Dictamen de 10 de septiembre de 1998, ha 
sostenido que a partir de la recepción del contrato se está ya en fase de 
liquidación, de modo que si luego hay excesos o desequilibrios a restaurar, el 
problema se planteará no ya desde la óptica del ius variandi sino del 
enriquecimiento sin causa o enriquecimiento injusto322. 
Suele ser frecuente, además, que los contratos, especialmente los de 
servicios y los de concesión, contemplen la posibilidad de prorrogar su plazo 
inicial. El acuerdo que materializa la prórroga no conlleva una modificación del 
contrato, como tampoco lo hace la aplicación de revisión de precios cuando así 
                                              
322 GOMEZ-FERRER MORANT, R. y OTROS, Comentarios a la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, op. cit., pp. 589 – 590. MARTINEZ FERNÁNDEZ, J.M., «Las 
modificaciones contractuales. La potestad de modificación de los contratos administrativos y su 
regulación en el TRLCAP», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados Nº 3, 
quincena 15 - 27 de febrero de 2001. MEILAN GIL, J.L., La estructura de los contratos públicos, 
op. cit., pp. 242 – 244. GALLEGO CORCOLES, I, «Ejercicio del "ius variandi" (I)», Contratación 
administrativa práctica, Nº 55, 2006, pp. 48 - 55. 
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estuviera prevista. Lo trascendente en lo que ahora interesa es que la prórroga 
debe ser acordada antes de la expiración del contrato. 
Igual ocurre con las conocidas como prórrogas por tácita reconducción, 
denominadas así para endulzar su verdadera naturaleza: el enriquecimiento 
injusto. Esta figura procede del ámbito de los arrendamientos urbanos, en 
particular del artículo 1566 y siguientes del Código Civil. Finalizado un contrato, 
normalmente de servicios que no pueden interrumpirse, la Administración los 
continúa sin contrato con el contratista originario. Tampoco, este excepcional 
supuesto puede ser calificado como modificación del contrato. 
En definitiva, para que un contrato pueda ser modificado lo primero es 
que el contrato exista. El contrato deberá estar perfeccionado (lo que en la 
actualidad equivale a que se encuentre formalizado) y no debe haberse 
extinguido. Una vez extinguido nada tienen el contratista que hacer ni la 
Administración que exigir. Procederá, solamente, una nueva adjudicación que 
deberá efectuarse de acuerdo a los procedimientos previstos en el TRLCSP. 
 
6.- LA EXIGENCIA DE INTERÉS PÚBLICO. 
6.1.- EL INTERÉS PÚBLICO COMO PRESUPUESTO. 
El interés público se configura como el fundamento y la justificación 
primordial de todo modificado, pero también, como límite. La Administración no 
puede gozar de una zona de inmunidad que le permita modificar sin causa 
justa un contrato con la simple invocación formal del interés general323. 
                                              
323 GONZALEZ PÉREZ, J. y GONZALEZ NAVARRO, F., Comentarios a la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, Volumen I, 4ª ed., Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor 
(Navarra), 2007, pp. 303. La STS de 29 de junio de 1986 (RJ 1986\4894) determina que la 
prerrogativa de modificación debe ejercerse atendiendo al interés público, no estando la 
Administración Pública autorizada a ejercer el ius variandi en aras de un interés como es el 
económico del concesionario, en detrimento del propio servicio y de los demás interesados en 
su prestación. Vid. SANTAMARIA PASTOR, J.A., Derecho Administrativo, op. cit., p. 418. Por 
obvio que sea la necesidad de justificar la existencia de causa e interés público en la 
modificación no es infrecuente que ello no ocurra. Cuenta de ello la da el Informe de 
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Se ha llegado a sostener que la inmutabilidad del contrato se refiere no 
tanto al objeto sino al fin que persigue satisfacer o lo que es lo mismo al interés 
público anhelado por la actuación324. Son las exigencias potencialmente 
cambiantes del interés público las que justifican los modificados. 
Un modificado donde no pueda acreditarse de forma clara, patente e 
indubitada325 la existencia de motivos de interés público que lo justifican debe 
ser rechazado326. En consecuencia, el interés público debe ser afirmado de 
modo principal en todo modificado, sin que quepa su simple invocación formal, 
pues entre otras cuestiones se crearía una extralimitada zona de inmunidad327. 
Por ello, lo más relevante es conocer el significado del concepto de 
interés público, puesto que con demasiada frecuencia es objeto de 
interpretaciones tan amplias que provocan que toda modificación revista interés 
público. 
El concepto de interés público emana del hecho de dotar de un 
significado estricto al interés general o utilidad pública y se trata de un concepto 
jurídico indeterminado o abierto328, formal y abstracto329 y en última instancia 
                                                                                                                                    
Fiscalización de los sectores públicos autonómico y Local de 2004 y 2005 aprobados por el 
Tribunal de Cuentas en su sesión de 30 de noviembre de 2010. 
324 HORGE BAENA, C., La modificación del contrato administrativo de obra, op. cit., p. 
46. 
325 Dictamen del Consejo de Estado 42179/1979, de 17 de mayo de 1979.  
326 Dictámenes del Consejo de Estado 55586/1990, de 10 de enero de 1991, y 
3062/1998, de 10 de septiembre de 1998. 
327 Dictamen del Consejo de Estado Nº 55.586/1991 de 20 de enero de 1991. Vid. 
MENÉNDEZ GÓMEZ, E., Contratos del Sector Público: contrato de obras públicos, Thomson 
Aranzadi, 2008, Cizur Menor, 1ª ed., 2008, p. 379. GONZALEZ PÉREZ, J y GONZÁLEZ 
NAVARRO, F., Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
(Ley 30/1992, de 26 de noviembre), op. cit., pp. 295 – 304. 
328 STC 37/1981, de 16 de noviembre (RTC 1981\37) y 69/1984, de 11 de junio (RTC 
1984\69). 
329 PAREJO ALFONSO, L. y PALOMAR OLMEDO, A., consideran el concepto de 
interés público como un concepto abstracto considera que éste presenta dos acepciones 
objetivo o sustantivo (en el que se centra el presente trabajo) y otro subjetivo u organizativo 
(como instrumento de delimitación competencial entre las distintas administraciones 
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cabe equiparlo con la finalidad general perseguida por las diferentes 
Administraciones Públicas330. 
El fundamento último de la modificación es la satisfacción del interés 
público331. COSCULLUELA MONTANER realza el papel de la Administración 
como gestora de los intereses públicos vinculados a la ejecución del contrato 
administrativo y la consecuente potestad de modificación del contrato “pues 
ésta no puede venir obligada a ejecutar un contrato pese a los pactos 
celebrados si ello va en perjuicio precisamente del interés público que se 
pretendía satisfacer con la ejecución del contrato”332. 
En este sentido, el artículo 1 de la LRBRL determina como función de los 
municipios la gestión de los intereses propios de las correspondientes 
colectividades. 
DE LA MORENA Y DE LA MORENA333 tuvo ocasión de alertar de ello 
afirmando que el interés público viene siendo utilizado no sólo como 
                                                                                                                                    
territoriales: arts. 137, 144, 148, 149, 155,…de la Constitución Española) (Manual de Derecho 
Administrativo, op cit., p. 605). 
330 El interés público ha tenido una importante función en nuestro sistema jurídico pues 
constituía el criterio para identificar el ámbito de competencia de la jurisdicción contencioso 
administrativa, además de servir para distinguir a las administraciones territoriales de las no 
territoriales. Vid. al respecto BLANQUER CRIADO D., Derecho Administrativo (1º el fin, los 
medios y el control), Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 127 – 143; y RODRIGUEZ – ARANA 
MUÑOZ, J., La prórroga en los contratos administrativos. Concepto, funcionalidad y régimen en 
los contratos de obras y en gestión de servicios públicos, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 
1988, p. 124. 
331 PARDO GARCÍA-VALDECASAS, J.J., pone de manifiesto el interés público debe 
ser entendido, referente a los modificados, en un doble sentido: es el interés público lo que 
motiva en último término el reconocimiento de esta facultad extravagante, pero al mismo 
tiempo es su límite, pues esta facultad no se reconoce de forma omnímoda sino solo para 
aquellos casos en que lo exija el interés público («el interés público y los principios 
comunitarios: su influencia en la modificación contractual», La contratación pública: problemas 
actuales, Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, 2013, pp. 147 – 161). 
332 COSCULLUELA MONTANER, L, Manual de derecho administrativo, parte general, 
21 ed., Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor, 2010, p. 413. 
333 DE LA MORENA Y DE LA MORENA, L., «Derecho administrativo e interés público: 
correlaciones básicas», Revista de administración pública, Nº 100-102, 1983, p. 160. 
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fundamento legitimador de toda potestad pública, sino también, y además, 
“como límite infranqueable frente a las apetencias de dominio de los grupos de 
presión o simples particulares investidos de autoridad que desde el seno de la 
Administración traten de enmascarar como públicos sus propios intereses”. 
Por su parte MONEDERO GIL334 identifica el concepto de interés público 
con las necesidades de bienes y servicios de las distintas unidades 
competenciales de la Administración Pública, o lo que es lo mismo, de los 
servicios públicos gestionados por la misma. 
La Sentencia del TS de 8 de noviembre de 1994 (RJ 1994\8503) 
determina que el propio interés público es el que prevalece sobre la 
inalterabilidad del contrato. 
La sentencia del mismo Tribunal, de 10 de febrero de 1997 (RJ 
1997\1137) afirma que el ius variandi tiene como límite el interés público y que 
en otro caso, la utilización de esta prerrogativa supondría un abuso de derecho 
y una desviación de poder, al ejercerse potestades administrativas para fines 
distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. Es llamativo cómo incluso, 
en ciertos casos, a pesar de que no se haya seguido el procedimiento 
legalmente previsto para modificar un contrato, se acepta su modificación con 
base en el interés público que persigue el contrato. 
Una muestra de ello puede verse en el Dictamen del Consejo de Estado 
Nº 54400/1990, de 21 de junio de 1990, que informó favorablemente la 
modificación del contrato de “obras de ampliación y reforma del edificio de la 
Diputación Provincial de Albacete” por considerar adecuado mantener al 
contratista en la ejecución de la modificación del contrato sin resolverlo porque 
había hecho una oferta económica que se consideraba favorable al interés 
público, en vista de que una nueva licitación podría ser más cara para la 
Administración. 
En última instancia, se pretende evitar que la justificación de la 
modificación provenga del propio interés del contratista o de otros sujetos. 
                                              
334 MONEDERO GIL, J.I., Doctrina del Consejo de Estado, op. cit., p. 187. 
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Es frecuente que el contratista, tras efectuar una baja considerable sobre 
el precio de licitación para resultar adjudicatario, comience a cuestionar el 
contrato con el objetivo último de reequilibrar o rentabilizar un contrato para el 
que inicialmente había pujado excesivamente a la baja. 
En los contratos de obras suele observase, por ejemplo, que los libros 
de órdenes contienen anotaciones en las que se observa continuamente al 
contratista cuestionar el proyecto de obras, solicitar el cambio de materiales 
(siendo el cambio a materiales menos costosos y de menor calidad) y exigir la 
aprobación de nuevas unidades de obra aduciendo que de lo contrario el 
edificio no resistirá (cuando solicitan recalcular estructuras) o mostrando su 
compromiso social proponiendo mejoras (muy costosas) del objeto a entregar, 
todo ello sin justificar las modificaciones en un interés público patente, claro e 
indubitado335. 
Las corruptelas generadas por las variaciones de los contratos en los 
últimos tiempos conllevan también que la finalidad de interés público pase a un 
segundo plano para anteponer los intereses económicos, o en cualquier caso, 
personales. Aparece una situación que se ubica, a caballo entre las corruptelas 
y los intereses privativos de los contratistas.  
Otro ejemplo son las modificaciones propuestas por los contratistas y sin 
beneficio económico aparente, en las que la Administración contratante, o más 
específicamente, la dirección de las obras accede a las mismas. Es frecuente 
que ni siquiera se produzca, por considerarlo innecesario, el trámite de 
audiencia en las modificaciones contractuales. 
 
6.2.- LA EXISTENCIA DE LÍMITES A LA INMUTABILIDAD DEL FIN. 
Cabe reflexionar si el interés público prevalece sobre cualquier otra 
cuestión, o por el contrario, se encuentra limitado por otros principios o valores. 
A mi entender, hoy no puede sostenerse que el interés público habilite para 
modificar ilimitadamente un contrato. 
                                              
335 Informe y conclusiones de la comisión de expertos para el estudio y diagnóstico de 
la situación de la contratación pública, Ministerio de Economía y Hacienda, 2004, pp.15-118. 
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No cabe admitir que la inmutabilidad del contrato se reduzca a la 
inmutabilidad del fin de interés público perseguido. Debe rechazarse esta 
tradicional doctrina a la vista de todos los intereses concurrentes.  
Es cierto que todo modificado debe basarse en la existencia de un 
interés público, patente claro e indubitado, sin cuya adecuada constatación no 
es posible modificar un contrato público. 
Se trata de un interés propio y favorable a los intereses propios de las 
correspondientes colectividades a las que se destina o beneficia el contrato y 
para la general actuación del correspondiente poder adjudicador336.  
Siendo, como se indica, necesario que concurra este interés público, sin 
embargo, su sola presencia no justifica la modificación del contrato. 
 
7.- CIRCUNSTANCIAS IMPREVISIBLES. 
7.1.- CONCEPTO DE CIRCUNSTANCIA IMPREVISTA EN EL 
DERECHO EUROPEO. 
 
Todo modificado exige que la causa que lo origine esté adecuadamente 
justificada en el expediente337. Debe existir una verdadera imprevisibilidad. 
Hasta la llegada de las actuales directivas de 2014 no se había regulado nunca 
expresamente la ejecución de los contratos públicos. Se regulaba únicamente a 
la licitación y adjudicación de los contratos. Ahora las nuevas directivas 
contemplan con claridad la extensión de este concepto. 
La Directiva 2014/24 dedica su capítulo IV a la ejecución del contrato y 
su artículo 72.6 alude a las circunstancias imprevisibles al señalar como 
requisito habilitante para las modificaciones que la necesidad de modificación 
“se derive de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría 
prever.” 
                                              
336 GONZALEZ CARRILLO, J., en Contratación del Sector Público Local, 2nda ed., El 
Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 2010, p. 1111 – 1114. 
337 Dictamen del Consejo de Estado 1041/1992, de 30 de julio de 1992. 
LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 
276 
Su Considerando 109 justifica los modificados por las “circunstancias 
ajenas que no podían prever cuando adjudicaron la concesión, en particular si 
la ejecución del contrato se extiende durante un largo período de tiempo (…) El 
concepto de circunstancias imprevisibles hace referencia a aquellas 
circunstancias que no podrían haberse previsto aunque el poder adjudicador 
hubiera preparado con razonable diligencia la adjudicación inicial, teniendo en 
cuenta los medios a su disposición, la naturaleza y las características del 
proyecto concreto, las buenas prácticas en el ámbito de que se trate y la 
necesidad de garantizar una relación adecuada entre los recursos empleados 
en la preparación de la adjudicación y su valor previsible“. 
El concepto clave es la imprevisibilidad para un poder adjudicador 
diligente. Para definir el concepto de imprevisión, el texto en lengua inglesa, 
utiliza el concepto “unforeseeable circumstances” lo que clarifica que no 
estamos ante imprevistos sino ante circunstancias realmente imprevisibles. 
Se recoge la doctrina de la STJCE Cas Succhi di Frutta Spa: “que la 
necesidad de la modificación se derive de circunstancias que un poder 
adjudicador diligente no podría prever”. 
No se emplea el término imprevisto (o imprevisible) que se utilizaba en el 
artículo 31 de la Directiva 2004/31. Así se dota de más claridad a esta noción. 
No es lo mismo no haber previsto una circunstancia – imprevisto – que 
no haber podido prever tal circunstancia – imprevisible –. 
La definición de este concepto fue un acierto por las Directivas de 2014. 
Se ofrecen las herramientas para poder conocer cuándo estamos ante un 
auténtico modificado. Y se opone a la LES y por extensión al TRLCSP, puesto 
que éstos pretendiendo clarificar qué es una circunstancia imprevisible la 
extienden a supuestos exorbitantes. 
La novedad fundamental radica en que se cuente con un texto normativo 
que define el concepto de imprevisibilidad por primera vez en Europa. Ello 
ratifica la doctrina del TJUE y exige que este concepto se aplique 
inmediatamente en España, sin necesidad de espera a la transposición de la 
Directiva. Un modificado que no sea imprevisible, por más que pareciera estar 
permitido por el artículo 107 del TRLCP, no podrá llevarse a cabo. 
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Por su parte, el artículo 72.7 de la propuesta de Directiva sobre contratos 
públicos, recogía una serie de supuestos tasados donde no puede acudirse a la 
modificación del contrato (supuestos que ya no figuran en el texto final de la 
Directiva). Estos supuestos son: 1) que la modificación tenga por objeto 
subsanar deficiencias en la ejecución del contrato por el contratista o sus 
consecuencias que puedan solucionarse mediante la aplicación de las 
obligaciones contractuales; y 2) que la modificación tenga por objeto 
compensar riesgos de aumento de precios que hayan sido cubiertos por el 
contratista. Esta regulación puede parecer innecesaria, pues se limita a citar 
supuestos que no tienen el carácter de modificación conforme a la 
interpretación de la jurisprudencia comentada. Pero con ella se pretendió 
clarificar al gestor qué prácticas están permitidas y cuáles no. 
Con frecuencia, el contratista aduce la imposibilidad (real o no) de 
conseguir ciertos materiales y se propone a modificarlos – con o sin acuerdo 
expreso del órgano de contratación – por otros a los que él le “otorga” un mayor 
valor económico o por el mismo valor a otros de diferente calidad. Ello es un 
incumplimiento contractual que debe perseguirse y no permitirse por los 
gestores. En estos supuestos, es claro que no existe una circunstancia 
imprevisible y que, en consecuencia, no cabría modificar el contrato. 
En conclusión, el concepto de imprevisibilidad, en los términos aquí 
analizados, es el que debe seguirse en el derecho de los Estados miembros, 
con independencia de la regulación nacional. Ello a pesar de que las Directivas 
no hayan entrado en vigor. 
El hecho de que en España, como se analizarán a continuación, exista 
una regulación distinta y deficiente del concepto de imprevisibilidad no es un 
obstáculo para que los contratos se modifiquen cuando exista una verdadera 
imprevisión. No hay que acudir a un listado de causas genéricas, como el 
previsto en el artículo 107.1 del TRLCP, sino examinar caso a caso si existe 
una verdadera imprevisión para un poder adjudicador diligente. Es decir, si se 
pudo prever normalmente la causa con que ahora se pretende justificar la 
modificación, o si se pusieron los medios suficientes y proporcionados a la 
importancia del contrato. 
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7.2.- CONCEPTO DE CIRCUNSTANCIA IMPREVISTA EN ESPAÑA. 
 
7.2.1.- Diferencia entre imprevisibilidad y necesidad nueva. 
El artículo 202.1 de la LCSP (en su redacción originaria) establecía que 
la única justificación para llevar a cabo una modificación contractual es que 
acaezcan circunstancias imprevistas cuya atención sea necesaria. En cambio 
su precedente, el artículo 101.1 del TRLCAP señalaba que las modificaciones 
podían llevarse a cabo “siempre que sean debidas a necesidades nuevas o 
causas imprevistas”. De este modo, se observa que la LCSP suprimió el inciso 
referido a la aparición de necesidades nuevas como habilitantes para llevar a 
efecto una modificación del contrato338. 
Es necesario examinar cuándo se está ante circunstancias que permiten 
que la modificación tenga un presupuesto acorde a Derecho339. En caso 
                                              
338 Sin embargo, ello no obsta para que algunos consejos consultivos, tomando como 
base el interés público, y aun existiendo nulidad de pleno derecho por cuestiones 
procedimentales, dictaminan favorable en supuestos de necesidades nuevas. Véase al efecto, 
el Dictamen 328/2013, de 15 de mayo, del Consejo Consultivo de Andalucía, sobre 
Modificación de contrato de gestión de servicio público de un centro de Protección de menores. 
Afirma en tal sentido que “la modificación relativa al periodo que justifica la petición de 
dictamen en esta ocasión (1 de marzo de 2013 a 28 de febrero de 2014) merece similares 
consideraciones. En la memoria justificativa se consigna que, atendiendo a la cada vez mayor 
demanda de plazas para este recurso residencial de acogida inmediata, se hace necesaria la 
ampliación de su número, pasando de atender 25 menores a la atención de 35. Dicha 
ampliación en el número de plazas ofertadas implica la necesaria y correlativa modificación de 
la cuantía del contrato que quedaría establecida para el período de prórroga de 1 de marzo de 
2013 a 28 de febrero de 2014 en 1.022.000,00 euros, acorde a las nuevas tarifas establecidas 
por la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias que atienden a razones de 
interés público fundamentadas en la racionalización del gasto, que para el programa de 
acogida inmediata es de 80 euros/día”. 
339 En este sentido MELLADO RUIZ, L., ha afirmado que “subsisten aún algunas dudas 
interpretativas, derivadas de la dicción del artículo  202, sobre la fundamentación, el contenido 
y los límites de esta potestad administrativa” («El nuevo (y necesario) régimen de modificación 
de los contratos administrativos en el proyecto de Ley de Economía Sostenible», op cit., p. 60). 
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contrario, se corre el peligro de contemplar algunas causas que superan lo 
permisible, como ha hecho la LES. 
Ahora el artículo 107.1 TRLCSP (antiguo artículo 92 quáter) señala 
como causas habilitantes para modificar un contrato las siguientes, que luego 
se desarrollaran en detalle: 
a. Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer 
las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a 
errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las 
especificaciones técnicas. 
b. Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la 
prestación por causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, 
consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, 
medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la 
adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad 
aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena 
práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de 
las especificaciones técnicas. 
c. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la 
realización de la prestación en los términos inicialmente definidos. 
d. Conveniencia de incorporar a la prestación avances 
técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en 
el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido 
con posterioridad a la adjudicación del contrato. 
e. Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones 
técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de 
accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato. 
Hay que diferenciar el concepto de necesidad nueva del de circunstancia 
imprevista. Como han afirmado algunos autores, se trata de conceptos jurídicos 
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indeterminados que se han tratado indiferenciadamente en la mayoría de los 
supuestos340. 
Por “necesidades nuevas” cabe entender los elementos aparecidos 
después de la perfección del contrato, que surgen en la ejecución del mismo, 
pero no necesariamente como consecuencia de la ejecución propiamente 
dicha, sino más bien por la interacción de elementos externos o ajenos a dicho 
contrato341. Se trataría de causas que nunca pudieron ser tenidas en cuenta y 
tampoco pudieron ser previstas342. 
Las causas imprevistas son aquellas que surgen no ya fuera del contrato 
sino dentro de él. Se trata de elementos que habiendo podido ser tenidos en 
                                              
340 GARCIA DE LA MATA, J.E y PIPAON PULIDO, J.G., «Reflexión sobre la 
modificación de los contratos en la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de contratos del sector 
público», op. cit.; MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J.M., «La tramitación de los futuros modificados de 
contratos del sector público con la nueva Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible», 
Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, Nº 39, 2011, pp. 89 – 100; JAMIN, C., 
MAZEAUD, D., «L ´Unilatéralism et le droit des obligations, Actes collo que organicé par le 
Centre de recherche européen de droit des obligations de l´Université París Val-de-Marne 
(París XII), 1999. 
341 NUÑEZ MUNÁIZ, R., pone como ejemplos los señalados en el Dictamen del 
Consejo de Estado 863/1992, de 8 de octubre de 1992: la ordenación integral de la playa 
asumida después del proyecto originario, la modificación del trazado de la autovía, ensanchada 
a seis carriles, y para cuya ejecución es necesaria la regeneración total de la playa. La acción 
municipal instrumentada, mediante un Plan especial, y la acción autonómica, mediante el 
proyecto trazado de la autovía, interdependiente de la regeneración integral de la playa. Cita 
igualmente el aumento del tráfico que aconseja desdoblar la calzada a lo largo de todo el 
trazado y no sólo en parte de él como recoge el proyecto primitivo (Dictamen del Consejo de 
Estado Nº 257/1992, de 29 de julio de 1992) (Comentarios al Texto Refundido y al reglamento 
general de la ley de contratos de las Administraciones públicas, op. cit., p. 385). 
342 El Consejo de Estado ha dado varios ejemplos de lo que considera son necesidades 
nuevas. El Dictamen 863/1992, de 8 de octubre de 1992, cita la acción municipal mediante un 
plan especial y la acción autonómica ensanchando la autovía; o el Dictamen 257/1992, de 29 
de julio de 1992, donde se el aumento del tráfico - necesidad nueva - aconsejaba desdoblar 
una carretera y no solo en parte. El Dictamen 5586/1991, de 10 de enero de 1991; 1459/1991, 
de 14 de noviembre de 1991; 1615/1991, que aborda un modificado en un 61,02% y aceptado 
la existencia de necesidades nuevas. Véase igualmente el Dictamen 5508/1991, de 10 de 
enero de 1991 y 1580/1991. 
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cuenta, no lo fueron en el momento de la preparación y adjudicación del 
contrato dado el estado de las circunstancias en aquel momento343. 
En la jurisprudencia existen pocos ejemplos de esta diferenciación entre 
ambos conceptos. Ello se justifica porque el contratista no ofrece resistencia a 
la aprobación de la modificación sino más bien todo lo contrario344. Sin 
embargo, existe algún pronunciamiento aislado que aborda sus diferencias. 
La Sentencia del TS de 11 de abril de 1984 (RJ 1984/1920) define como 
causas imprevistas aquéllas que pudiendo haber sido tenidas en cuenta no lo 
fueron en la preparación o adjudicación del contrato. La sentencia del mismo 
tribunal de 16 de abril de 1984 determina que “(...) el derecho de modificación 
con que cuenta la Administración, de conformidad con los arts. 16 a 18 y 74 de 
la LCE, no es una atribución legal indiscriminada de libre criterio, sino una 
facultad reglada cuyo ejercicio queda subordinado a la aparición de nuevas 
necesidades materiales que, no contempladas antes de la perfección del 
contrato, lo hagan indispensables para el mejor servicio del interés público, con 
la consiguiente compensación; pero ese "ius variandi", en todo caso requiere 
una singular motivación de hechos..., que en caso de no existir impide la 
alteración del contrato o de sus Pliegos regidos por el principio "ne varietur"345.  
                                              
343 En JIMENEZ APARICIO, E., Comentarios a la Legislación de Contratación Pública, 
Tomo II, op. cit., pp. 632-638; LOPEZ DE LERMA I LOPEZ, J., SUBIRANA Y DE LA CRUZ, S., 
« La modificación de los contratos de prestación de servicios de recogida de residuos urbanos 
tras la nueva Ley de Economía Sostenible. El caso de la implantación del sistema de recogida 
selectiva», Revista CEF LEGAL, n º132, 2011, pp. 63 -114; GOMEZ – FERRER MORANT, R., 
y otros, Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, op. cit., pp. 589-
590; SAINZ MORENO, F. resume la cuestión señalando que las causas imprevistas lo serían 
en un sentido estricto, mientras que las necesidades nuevas serían imprevisibles (en PENDAS 
DIAZ, B. (coord.), Derecho de los contratos públicos: (estudio sistemático de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de contratos de las Administraciones Públicas), op. cit., pp. 423-424). 
344 Ello sin perjuicio que una modificación ilegal constituye una nueva adjudicación y en 
consecuencia es posible la interposición de recurso frente a ella por cualquier sujeto 
interesado.  
345 VAZQUEZ GARRANZO, J., Comentarios a la Ley de Contratos del Sector Público, 
Bosch, op. cit., pp. 1805 – 1806. 
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Este concepto ha sido tratado ampliamente tanto por el Consejo de 
Estado346 y por otros consejos consultivos347.  
El Consejo de Estado ha afirmado que si bien ambas causas (causas 
imprevistas y necesidades nuevas) hacen referencia a situaciones en las que la 
modificación se justifica por las deficiencias del proyecto o de las 
especificaciones técnicas, respecto de las causas imprevistas, basta la 
existencia de errores u omisiones, en tanto que, para las necesidades nuevas, 
la inadecuación de tales documentos tiene que ser imprevisible aplicando la 
diligencia exigida en atención a una buena práctica profesional. Sostiene que 
“se pretende dar un tratamiento diferente en función de si el contratista fue o no 
el autor del proyecto o intervino en la redacción de las especificaciones 
técnicas: en caso negativo, cualquier error u omisión, que no le sería en ningún 
caso imputable, justifica la modificación contractual no prevista en los 
documentos de licitación; en cambio, en caso afirmativo, para que el error u 
omisión haga posible dicha modificación, es preciso que no fuera previsible con 
la diligencia de un buen profesional”. 
Este órgano consultivo ha criticado la amplitud con que a veces es 
entendido el concepto de imprevisibilidad. Así, en su Dictamen de 22 de mayo 
                                              
346 Pueden verse al efecto los Dictámenes del Consejo de Estado Nº 55586/1991, de 
10 de enero de 1991 sobre “Modificación contrato obra construcción edificio en C/ Serrano, 69“, 
de 14 de noviembre 1991, Nº 1459/1991, de 19 de diciembre de 1991, sobre “aprobación del 
gasto y modificación de contrato, debido a obras "Reformado adicional a construcción comedor 
universitario en el Campus de la Universidad de Palma de Mallorca", Nº 1580/1991de 14 de 
noviembre de 1991, sobre “Modificación contrato obras construcción Hospital Comarcal de 
Torrelavega (Cantabria)”. Sin embargo es extraño el supuesto el correspondiente organismo no 
admitiera el modificado concurran o no circunstancias imprevistas (o antes necesidades 
nuevas). El Consejo de Estado en sus dictámenes 1834/1995, 454/1996, o 3371/1996, aceptó 
la continuación del contrato mediando error, pero justificando ello no tanto en la existencia de 
circunstancias imprevistas sino en el interés público subyacente en el contrato y en los 
perjuicios que el aumento del coste o la interrupción de los trabajo podría suponer, algo más 
que cuestionable. 
347 JIMENEZ APARICIO, E, considera que las deficiencias del proyecto pueden 
incluirse dentro del concepto de causa imprevista, lo que ahora plasma la LES (Comentarios a 
la Legislación de Contratación Pública, op. cit. pp. 932 - 933). 
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de 1975, declaró “que semejante entendimiento de la imprevisión dejaría sin 
eficacia alguna el precepto, ya que siempre podría aducirse que lo no incluido 
en un Proyecto aunque debiera serlo, se halla, efectivamente, “imprevisto” en 
él. Lo que el texto citado quiere, sin duda, decir –y mejor hubiera hecho, quizás, 
con la palabra “imprevisible”- es que se trate de circunstancias objetivamente 
imprevistas y no de meras imprevisiones en el Proyecto”. 
Idéntica doctrina se mantiene en los Dictámenes 175/05 y 70/07 del 
Consejo Jurídico de la Región de Murcia.  
El Dictamen 175/05, versaba sobre la “Modificación de contrato de las 
obras de mejora y adecuación de la carretera de servicio del Puerto de San 
Pedro del Pinatar” en que se determinó que ciertas circunstancias no eran 
“causas técnicas imprevistas originariamente, ya que todas y cada una de ellas 
eran conocidas al tiempo de ejecutar las obras principales, y aunque su 
modificación contribuya a una mejora del proyecto en unos casos, y en otros a 
una reducción del presupuesto o del plazo de ejecución, no tienen encaje en 
los supuestos legales de modificación de los contratos”. 
Y sobre una de ellas, la sustitución del terraplén previsto por la 
excavación de dos metros más en los fangos, disponiendo un relleno de 
escollera de 500 kg. con un espesor de 1,40 metros y sobre ella 30 cm. de 
pedraplén, 30 cm. de macadán y el aglomerado correspondiente) señaló que 
las características del suelo no eran desconocidas en el momento de redactar 
el proyecto, por lo que esta circunstancia lleva a considerar que el proyecto 
inicial contiene errores técnicos, “ya que las soluciones adoptadas se han 
manifestado, en la práctica, ineficaces”348. 
                                              
348 Sin embargo este Dictamen, pese a lo expuesto, incorrectamente a mi juicio, 
informó favorablemente el modificado, y justificó tal consecuencia por “la existencia de un 
interés general en introducir las referidas modificaciones aun cuando se deban, la mayoría de 
ellas, a necesidades que no pueden calificarse de nuevas, o que dimanan de imprevisiones 
imputables a la fase previa a la aprobación del proyecto originario, y el hecho constatado de 
que el contratista ha aceptado la modificación, constituyen circunstancias que evidencian la 
conveniencia de que las obras correspondientes al modificado sean ejecutadas por dicho 
contratista, adoptando así una solución que se viene manteniendo para supuestos similares al 
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El dictamen 70/07, del mismo Consejo versaba sobre las discrepancias 
surgidas entre la Intervención General y la Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Transportes en el expediente "Modificado Nº 1 de Conexión de la 
Autovía AP-7 en Alhama de Murcia con el Campo de Cartagena". Según la 
Intervención General se pretende una indebida modificación del contrato por 
incorporarse a la propuesta de modificación las mejoras introducidas por el 
adjudicatario en su oferta. La Consejería alegaba que "la falta de concreción en 
algunas mejoras de la oferta, tienen difícil verificación cualitativa y cuantitativa”. 
Se discute si es posible considerar como nuevas unas causas de 
modificación que están en el propio contrato. El Consejo calificó la modificación 
pretendida de “irregular y de escasa congruencia con el régimen jurídico de los 
contratos públicos”, pero admitió el modificado pues se había despertado en el 
contratista “una legítima expectativa de ejecutar la obra con arreglo a las 
denominadas mejoras que él propuso, incorporadas ya a la relación jurídica, 
razón por la que en el propio Pliego de Cláusulas Administrativas se ha previsto 
que dichas mejoras se incorporen al proyecto mediante una adenda” 349. 
Justificaba su informe favorable en “la existencia de un interés general 
en introducir las referidas modificaciones aun cuando se deban, la mayoría de 
ellas, a necesidades que no pueden calificarse de nuevas, o que dimanan de 
imprevisiones imputables a la fase previa a la aprobación del proyecto 
originario, y el hecho constatado de que el contratista ha aceptado la 
modificación, constituyen circunstancias que evidencian la conveniencia de que 
las obras correspondientes al modificado sean ejecutadas por dicho contratista, 
adoptando así una solución que se viene manteniendo para supuestos 
similares al que nos ocupa, tanto por la Junta Regional de Contratación (entre 
otros, en el informe emitido en relación con el modificado núm. 2 de las obras 
                                                                                                                                    
que nos ocupa, tanto por la Junta Regional de Contratación (entre otros, en el informe emitido 
en relación con el modificado Nº 2 de las obras de ampliación y reforma del Hospital Comarcal 
del Noroeste de Caravaca de la Cruz), como por este Consejo Jurídico (Dictamen 84/2004, 
entre otros)”. 
349 A ello se suma que el Dictamen levantó el reparo de la Intervención general que se 
oponía, fundadamente al modificado. 
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de ampliación y reforma del Hospital Comarcal del Noroeste de Caravaca de la 
Cruz), como por este Consejo Jurídico (Dictamen 84/2004, entre otros)”. 
El Informe de la JCCA 18/2006, de 18 de diciembre, referente a la 
modificación de un contrato de regulación del estacionamiento de vehículos en 
superficie (ORA, OTA) por incremento del número de calles a las que 
extenderlo, sugiere como solución más correcta una nueva licitación por versar 
sobre necesidades nuevas350. 
Estos dictámenes son un instrumento válido para interpretar, caso por 
caso, las modificaciones que puedan plantearse en un contrato. La clave es el 
concepto de poder adjudicador diligente. En estos términos, los dictámenes 
analizados ponen de relieve la necesidad de que las circunstancias fueran 
desconocidas al tiempo de redactar el proyecto. Proscriben que todo imprevisto 
pueda ser considerado como imprevisible. Solo tendrían tal consideración 
aquellos imprevistos que sea circunstancias objetivamente imprevistas. 
 
7.2.2.- La imprevisibilidad. 
a) Interpretación restrictiva del concepto de imprevisión. 
Las restricciones a los modificados han pretendido velar porque no haya 
una imposición excesiva de modificaciones de la Administración al contratista 
de un modificado en vez de garantizar los principios de igualdad de trato, no 
discriminación y transparencia. No puede olvidarse que el contratista rara vez 
recurrirá la aprobación de un modificado (a lo más su precio o la liquidación de 
las obras, y salvo que el modificado sea a la baja). Como expresa la Comisión 
Nacional de la Competencia, se ha efectuado una aplicación generalizada de 
esta causa incluso para abordar causas “de aparición reiterada”351. Pero esto 
no debe ser aceptado. 
                                              
350 CALVO Y RUATA, P., Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector 
Público, Editorial Aranzadi S.A., Cizur Menor (Navarra), 2010, p. 361. 
351 Comisión Nacional de la Competencia. Guía sobre Contratación Pública y 
Competencia., página 28. 
(http://www.tgdcompetencia.org/publicaciones/guia_contratacion_publica_competencia.pdf). 
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Se ha obviado así la importancia de exigir que sólo quepa un modificado 
ante una verdadera circunstancia imprevista352, esto es, una circunstancia 
imprevisible353 
Según DEL PRETE la existencia de imprevisibilidad se debe apreciar 
caso por caso de manera empírica y teniendo en cuenta la producción de un 
“alea extraordinario”354. 
Sólo aquellas circunstancias que no pudieron preverse según las 
circunstancias entonces concurrentes, pueden ser consideradas imprevisibles, 
como ya señaló el Consejo de Estado en su Dictamen 88/2005, de 17 de marzo 
de 2005355. 
Especial incidencia tienen las circunstancias que no solo debe prever el 
poder adjudicador sino también el propio contratista. Así lo puso de relieve el 
TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, entre otras, en su 
sentencia de 18 de julio de 2012 (JUR 2012\290149): 
“Por lo tanto, en estas condiciones no se puede sino concluir que el caso 
de autos falta el requisito de la imprevisibilidad del acontecimiento, puesto que 
dicha situación no era nueva sino previsible, y sin que pueda constituir 
obstáculo a la anterior conclusión la inexistencia en el contrato de una fórmula 
de revisión de precios, pues debemos partir de la concurrencia de un contrato 
válido en el que se ha acordado un precio cierto y la inexistencia de revisión de 
precios, lo que ha sido aceptado por el contratista sin reserva ni salvedad 
                                              
352 Puede que ello obedezca a la complejidad de interpretación de dicho concepto, visto 
el Dictamen de la Junta Regional de Contratación Administrativa de Murcia 1/2009, admite que 
resultan “multitud de dudas en cuanto a la configuración de la potestad de modificación de los 
contratos en el nuevo marco de la Ley de Contratos del Sector Público” y que “ hacer una 
interpretación del apartado 1 y 2 del artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público 
correcta y adecuada a la normativa europea que debe trasponer es arriesgado y venturoso”. 
Todo ello a la vista del procedimiento de infracción abierto por la violación de la regulación 
sobre modificados de la LCSP de los principios generales de la contratación pública. 
353 BILLIAU, M., GHESTIN, J., Le prix dans les contrats de longue durée, L.G.D., París, 
1990, pp. 108 – 173. 
354 DEL PRETE D., L´avenants dans les contrats, op. cit., p. 334, 
355 El Codice dei contratti pubblici italiano enfatiza en su artículo 132.c.1.b) que la causa 
tiene que ser imprevista e imprevisible “cause impreviste ed imprevedibili·”. 
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alguna; salvedad que tampoco formuló, como se ha expuesto, con la 
modificación Nº 1 del contrato, o con ocasión de la recepción de las obras o la 
emisión de las correspondientes certificaciones”. 
Conforme la STSJ de Valencia de 14 de febrero de 2014 (UR 
2014\165849) la imprevisibilidad debe definirse como “una manifiesta 
imposibilidad de previsión de forma tal que el elemento que provoca la 
mutación económica fuera imprevisible en el momento de la celebración del 
contrato”. 
En definitiva, procede interpretar de forma restrictiva el concepto de 
circunstancia imprevisible. 
 
b) Interpretación conforme con el Derecho europeo. 
La interpretación estricta del concepto de imprevisión debe, también, 
ajustarse al Derecho de la Unión Europea con independencia de lo dispuesto 
en el artículo 107 TRLCSP. 
El concepto de imprevisibilidad es un concepto jurídico indeterminado 
cuya interpretación debe realizarse caso por caso y con la prudencia 
oportuna356. No puede ser considerado un cajón de sastre en que todo 
“imprevisto” tenga cabida357.  
En este sentido, MUÑOZ LOPEZ358 afirma que de asemejarse el 
concepto de imprevisto al de imprevisible, se produciría una desnaturalización 
del concepto de imprevisibilidad. Por lo cual se refiere a circunstancias 
“razonablemente imprevisibles al tiempo de la redacción del proyecto o de la 
presentación de ofertas”. 
                                              
356 RODIER R., Harmonization du droit des affaire dans les pays du marche común, op. 
cit., p. 44. 
357 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J.M., recuerda que parte de la doctrina considera que la 
expresión causas imprevistas comprende todos los supuestos de imprevisión como las de 
simple falta de toma en consideración («Las modificaciones contractuales. La potestad de 
modificación de los contratos administrativos y su regulación en el TRLCAP», op. cit.) 
358 MUÑOZ LÓPEZ, E. en Contratación del Sector Público Local, 2nda ed., El Consultor 
de los Ayuntamientos, Madrid 2010, p. 1034. 
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La delimitación del concepto debe realizarse atendiendo a la doctrina 
sentada por el TJUE359. El Derecho nacional de contratos debe interpretarse 
con arreglo a los principios generales de la contratación pública provenientes 
del Derecho europeo.  
Así lo ordena el TRLCSP en su artículo 1, que determina como objeto 
“regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se 
ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y 
transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato 
entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos 
destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación 
de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta 
económicamente más ventajosa”. 
No es posible realizar una interpretación contraria a dichos principios, 
por más que la literalidad de alguno de los preceptos del TRLCSP pueda 
generar dudas en su aplicación.  
El Informe de la JCCA 21/07, de 30 de marzo de 2007, afirma que la 
interpretación de la normativa estatal de contratos públicos debe realizarse 
“atendiendo no solo al elemento gramatical, sino también a los criterios 
histórico, sistemático y teleológico a que hace referencia el artículo 3 del 
Código Civil y que, por tanto, tenga en cuenta, como demanda esta disposición, 
los antecedentes del precepto, su posición estructural en el ordenamiento y su 
“espíritu y finalidad”, debe dar absoluta preponderancia a las directrices que se 
desprenden de las disposiciones comunitarias de las que trae causa, las 
cuales, además de constituir su contexto normativo de referencia, podrían 
incluso llegar a desplegar una eficacia directa en caso de omisión o 
insuficiencia de la norma nacional de transposición. Por ello, deben descartarse 
las interpretaciones que produzcan un resultado contrario al perseguido por las 
                                              
359 Así lo indica RAZQUIN LIZARRAGA, J.A («El nuevo régimen de modificación de los 
contratos del sector público tras la ley de economía sostenible», Revista Aranzadi Doctrinal, Nº 
8/2011). 
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normas europeas y, por el contrario, dar primacía a aquéllas que coadyuven a 
su obtención o realización”360. 
En igual sentido se pronuncian los informes 3/2009, de 15 de abril, y 
23/2011, de la JCCA de Aragón. Este último determina “que conviene advertir 
que la regulación de la potestad de ius variandi debe realizarse necesariamente 
a la luz de los principios y reglas del derecho comunitario, tal y como han sido 
interpretadas por el TJUE (y las que obedece la reforma de la LES), y que 
conducen a una interpretación restrictiva de esta práctica”. 
El Dictamen 1/2009, de la Junta Regional de Contratación Administrativa 
de Murcia, se aparta de la anterior posición y sostiene que “a pesar del llamado 
por la doctrina y la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas efecto directo de las directivas de la Comunidad 
Europea, conforme al cual se entiende que en supuestos de no adaptación o 
de adaptación incorrecta del derecho comunitario, las disposiciones de las 
directivas que sean incondicionales y suficientemente precisas pueden ser 
invocadas por los particulares ante los órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros y ante las propias Administraciones Públicas, lo cierto es que las 
directivas, al contrario de lo que ocurre con los reglamentos comunitarios, no 
son de aplicabilidad directa en los ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros. En opinión de esta Junta la interpretación de los apartados 1 y 2 del 
mencionado artículo 202, que conforme a su literalidad pueden parecer 
incongruentes y aunque su redacción pueda tener su origen en la doctrina del 
TJUE y en especial, como apunta en su informe 43/08, de 28 de julio la JCCA 
del Estado, en la Sentencia “Succhi di Fruta”, no puede llevarse a cabo de 
manera tal que lleguemos a darle un sentido contrario a sus propias palabras. 
Si con posterioridad se declara por el Tribunal de Justicia Europea que la 
                                              
360 Vid. al respecto MORENO MOLINA, J. A. «La insuficiente incorporación del Derecho 
comunitario de la contratación pública en la Ley de contratos del  sector público» Revista 
Aragonesa de Administración Pública, Monográfico X y ORDOÑEZ SOLIS, D. defiende la 
obligación de interpretar las normas  nacionales de ejecución “secundum directivam 
comunitariam” («La obligación de interpretar el Derecho nacional de conformidad con el 
Derecho Comunitario europeo» op. cit, pp. 7 - 32). 
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regulación de los modificados que recoge la ley de Contratos del Sector Público 
no está en consonancia con los principios antes mencionados de igualdad de 
trato, no discriminación y transparencia, que emanan del artículo 2 de la 
Directiva 2004/18/CE y de los artículo 12, 43 y 49 del Tratado CE, deberá ser el 
Estado Español quien deba de proceder a la modificación de su articulado, 
como ocurrió en tiempo atrás con las sucesivas modificaciones del ámbito 
subjetivo de aplicación de la anterior Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas”. 
El TRLCSP posibilita las modificaciones contractuales, dada la amplitud, 
flexibilidad e insuficiencia con que se regula la posibilidad de modificar, y es 
permisiva con la modificación contractual en contra del derecho comunitario. Y 
esto no puede admitirse. 
 
c) Imprevisibilidad en sentido estricto. 
Quizás no sea necesario prever supuesto alguno de imprevisión. Basta 
con afirmar que sólo reunirán tal condición aquellas circunstancias que un 
poder adjudicador diligente que desempeñe normalmente su actividad debería 
haber previsto. A este respecto cabe traer aquí la referencia a la diligencia 
propia del buen padre de familia que impone el artículo 1.104 del Código Civil, 
o incluso que exceda de ella, con la exigida en la situación concreta a persona 
razonable y sensata correspondiente al sector del tráfico o de la vida social 
cualificados por la clase de actividad a enjuiciar. 
En este sentido GIMENO FELIU361 considera que la imprevisión debe 
referirse a imprevisibilidad en sentido estricto. La ausencia de falta de diligencia 
debe quedar justificada, como apunta BARRERO RODRIGUEZ362. MODERNE 
y DEVOLVE la definen desde un punto de vista positivo, concluyendo que 
existe imprevisibilidad “si en el momento de preparación del contrato, la 
                                              
361 GIMENO FELIU, J.M., Novedades de la Ley de Contratos del Sector Público 
30/2007, de 30 de octubre de 2007, en la regulación de la adjudicación de los contratos 
públicos, op. cit., p. 256. 
362 BARRERO RODRIGUEZ, C., La Resolución de los contratos administrativos por 
incumplimiento del contratista, Editorial Lex Nova, 1ª ed., junio de 2007, p. 100. 
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Administración hizo el esfuerzo necesario para prever las posibles dificultades 
de la ejecución”363. 
ESCOLA364 define como circunstancias imprevistas aquellas que, siendo 
indispensables para la prosecución o conclusión de la obra, deben ser 
ejecutadas como consecuencia de hechos, condiciones o circunstancias que 
no han podido ser razonablemente previstas por las administraciones públicas 
ni por el contratante particular, empleando el conocimiento común y 
experimentado que es dable exigirles, al celebrar el contrato y que tornan más 
onerosa las prestaciones de éste último365. 
BASTARDOS YUSTOS afirma que el término imprevisible es 
equivalente a circunstancias sobrevenidas, objetivamente imprevisibles y no 
meras imprevisiones, con apoyo en los dictámenes del Consejo de Estado de 
15 de diciembre de 1982, y de 22 de mayo de 1975366. 
En definitiva, una circunstancia imprevisible es un hecho extraordinario, 
que no se espera que ocurra, que supera o excede de la aptitud normal de 
previsión y cuando resulta inevitable o irresistible. 
                                              
363 MODERNE, F. y DELVOLVE, P., añaden como ejemplo que es la naturaleza del 
terreno encontrada corresponde a la geografía de la región (Consejo de Estado francés de 4 de 
abril de 1937, asunto steharvaise de constructions terrestres et maritimes, p. 474), o ya se 
había ejecutado los mismos trabajos en otro contrato por la misma empresa ello no constituye 
una novedad imprevisible (Consejo de Estado francés de 29 de marzo de 1944, Montcol) 
(Traité des contrats administratifs, Tome 1, L.G.D.J., Tome 1, 2nd Ed., París, 1983, p. 508). 
364 ESCOLA, H.J., como ejemplo de imprevisibilidad este autor haberse hallado durante 
las obras de excavación de los cimientos de un edificio, rocas duras cuya existencia no era de 
esperar, capas profundas de poca consistencia, inadecuadas para fundar cimientos, o la 
aparición imprevista de capas de agua, u obstáculos artificiales – canalizaciones antiguas no 
señalizadas –. El hallazgo de rocas en el subsuelo en proporción mayor a las previstas en el 
proyecto configuran una circunstancia imprevisible según el Dictamen del Consejo de Estado 
1375/1993, de 9 de diciembre de 1993 (Tratado integral de los contratos administrativos, op cit. 
pp. 248 – 249). 
365 Véase en este sentido la Sentencia de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado Nº 1685/2010 (Perú). 
366 BASTARDO YUSTOS, F.M., Contratos para la Administración Local, Editorial Bosch 
S.A., Barcelona, 2010, p. 334. 
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El Informe de la JCCA 5/2010, de 23 de julio de 2010, sostenía que 
“para la determinación de si una circunstancia acaecida con posterioridad a la 
adjudicación de un contrato y que afecta a la ejecución del  mismo es o no 
imprevista deben tenerse en cuenta dos ideas básicas. De una parte que tal  
circunstancia, de conformidad con las reglas del criterio humano hubiera podido 
o debido ser prevista y, en segundo lugar, que la falta de previsión no se haya 
debido a negligencia en el  modo de proceder de los órganos que intervinieron 
en la preparación del contrato. En tal  sentido, si para la redacción del proyecto 
se tuvo en cuenta la existencia de conducciones y  servicios soterrados en la 
zona que debía ser ocupada por las obras y se requirió la intervención  de las 
entidades titulares de los mismos para que aportaran la solución más adecuada 
para evitar que las obras pudieran ejecutarse sin causarles perjuicio, debe 
decirse que ninguna otra previsión era necesaria ni, probablemente, posible”. 
 
d) Imprevisibilidad y riesgo imprevisible: aspectos comunes. 
Es importante traer a colación el concepto de riesgo imprevisible en 
relación con el concepto de imprevisibilidad que nos ocupa. Si bien se trata de 
una institución diversa al ius variandi el concepto de hecho imprevisible es 
compartido por ambas. El riesgo imprevisible se define como un riesgo que no 
pudo ser previsto al tiempo de celebrarse el contrato, y del que se desprende la 
alteración sustancial de las condiciones de ejecución del mismo, de manera 
que la prestación pactada resulte mucho más onerosa para una de las partes 
de lo que inicialmente había podido preverse367. 
                                              
367 STS de 9 de diciembre del 2003 (RJ 2003/9140). Véanse también las SSTS de 30 
de abril de 1999, que la define como un riesgo que no puedo ser previsto al tiempo de 
celebrarse el contrato, o de 12 de diciembre de 1979 (RJ 4346/1979), que lo define como el 
riesgo producido por unas alteraciones económicas extraordinarias que afecten gravemente a 
la economía del contratista. Al contrario, la STSJ de Justicia de Cataluña Nº 956/2006, de 14 
diciembre (JUR 2007\139501), determinó que no es una circunstancia imprevisible, sino una 
errónea determinación de la demanda, el hecho de que una serie de viales interiores de un 
recinto hospitalario que venían siendo ocupados por vehículos y que fueron acondicionados por 
la Administración por motivos de seguridad ante la dejación de la concesionaria. En el mismo 
sentido, la STS (Civil) de 27 de abril 2012 (RJ 2012\4714) afirma que los requisitos para la 
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Para ARIMANY LAMOGLIA el riesgo imprevisible supone la aparición de 
una circunstancia sobrevenida, extraordinaria y razonablemente imprevisible, 
no imputable a una deficiente gestión del concesionario. Una circunstancia que 
provoca una “subversión grave en la economía de la concesión, de modo que 
su cumplimiento se torna extraordinariamente gravoso o incluso imposible en 
términos económicos” y, en consecuencia, surge para la Administración 
concedente el deber de restaurar el equilibrio económico financiero del 
contrato, teniendo en cuenta las bases su adjudicación368. 
La jurisprudencia española ha estudiado este concepto de forma precisa. 
La Sentencia del TS de 5 de enero de 2009 (RJ 2009\94) analiza la existencia 
de circunstancias imprevisibles provenientes de la alteración de la demanda de 
redes TETRA para la explotación del servicio de radiocomunicaciones móviles 
terrestres en grupo cerrado de usuarios con tecnología digital, que estaba 
sufriendo, según la recurrente, un declive “imparable”. Ante ello, el Tribunal 
afirma que “esa alteración empezó a manifestarse incluso con anterioridad a la 
concesión de la licencia, por lo que no puede hablarse de circunstancias 
imprevistas e imprevisibles”. 
La Sentencia del TS de 11 de abril de 1984 (RJ 1984\1920), determina 
que no son circunstancias imprevistas aquellas que pudieron haber sido 
                                                                                                                                    
aplicación de la cláusula «rebus sic stantibus» son “una alteración de las circunstancias entre el 
momento de la perfección del contrato y el de consumación, desproporción que ha de ser 
exorbitante entre las prestaciones de las partes, que se produjo por un riesgo imprevisible y, 
por último, la subsidiaridad por no cabe otro remedio (SSTS de 20 de noviembre de 2009 y 21 
de febrero de 2012); si tienen lugar todas estas circunstancias, la aplicación de la referida 
cláusula no producirá la extinción del contrato, sino a su modificación.” 
368 ARIMANY LAMOGLIA, E., «El equilibrio económico financiero de la concesión de 
obra pública: a propósito de la sentencia del TS («autopista Madrid-Toledo AP-41)», Actualidad 
jurídica Uría Menéndez, Nº. Extra 1, 2011, p. 97. Ver igualmente informe de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias de 31 de octubre de 2007. Téngase en cuenta que hay hechos que aún 
imprevistos no pueden ser causa de la modificación contractual, como por ejemplo, el aumento 
de salario previsto en nuevos convenios colectivos celebrados tras la perfección del contrato 
(STS de 18 de diciembre de 2001 (RJ 2002\2067). 
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tenidas en cuenta pero no lo fueron en la preparación o adjudicación del 
contrato369. 
En definitiva, éste debe ser el concepto de imprevisibilidad a emplear, 
por más que el TRLCSP prevea un conjunto de supuestos que habilitan para 
modificar el contrato en determinadas circunstancias. Procede, en definitiva, 
interpretar sus previsiones de acuerdo al concepto de imprevisibilidad que las 
Directivas europeas y la jurisprudencia del TJUE han fijado. 
 
7.2.3.- Crisis económica y modificados. 
a) La contratación como instrumento económico. 
La contratación no es solo un medio para que la Administración se 
provea de bienes y servicios. Es un instrumento de acción pública con enorme 
impacto sobre el PIB. Una acción estratégica en materia de contratación 
pública es capaz de cambiar el comportamiento del mercado y sus agentes. 
Las actuaciones sobre la contratación pública dirigidas a lograr la 
estabilidad presupuestaria y reducir el impacto de la crisis económica que se 
relacionan con la contratación han sido múltiples. El conocido como Plan E 
(Fondo Estatal de Inversión Local (2008) y Fondo Estatal para el empleo y la 
sostenibilidad local (2009) pretendió aumentar la actividad en obras públicas 
municipales. En estas contrataciones fue frecuente, dado que se financiaban 
íntegramente las obras, que a pesar de las bajas económicas de la licitación se 
modificaran los contratos hasta el presupuesto de licitación370. 
Sin embargo, la política económica pasa al extremo contrario: reducir 
drásticamente el gasto corriente y la inversión de todas las Administraciones 
mediante la reducción del volumen de contratación y la modificación de los 
                                              
369 En el mismo sentido, la STSJ de Madrid de 5 de julio de 2011 (RJCA 2011\661) 
habla de circunstancias que no pudieron ser previstas al tiempo de celebrarse el contrato. 
370 Buena cuenta de ello ofrece el Informe del Tribunal de Cuentas sobre actuaciones 
realizadas por los Ayuntamientos con cargo al fondo estatal para el empleo y sostenibilidad 
local (Informe 1046/2014, de 24 de julio de 2014). 
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contratos. Se pasa así de la sobrecontratación a la austeridad absoluta en 
dicha actividad administrativa371. 
 
b) La modificación a la baja ex lege como medida general. 
Han existido varios ejemplos de configuración ex lege y ad hoc de 
supuestos en que procede modificar un contrato con esta finalidad reductora. 
Se trataba de modificar contratos adjudicados por las diferentes Comunidades 
Autónomas y entidades locales, con el objetivo de reducir el déficit, paliar la 
crisis económica y acercarse al objetivo de estabilidad presupuestaria exigido a 
España372.  
La primera de ellas fue la Ley Foral 14/2011, de 27 de septiembre, de 
modificación de la Ley Foral 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de Navarra para el año 2011, y de la Ley Foral 24/1996, de 30 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que entró en vigor el día 30 de 
septiembre de 2011. Mediante su artículo 2 añadió una disposición adicional 
trigésimo sexta a la Ley Foral 22/2010. Se justificaba en la necesidad de dictar 
una norma con rango legal para poder configurar causas de interés público, 
porque consideraba que sin tal habilitación legal no era posible modificar los 
contratos. En concreto la citada disposición adicional trigésimo sexta señalaba 
                                              
371 GIMENO FELIU, J.M., «Nuevos escenarios de política de contratación pública en 
tiempos de crisis económica», El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, Nº. 9, 
2010, pp. 50-55. La Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el 
modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real Decreto - ley 
4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales alude directamente a ello en sus medidas 11 (no 
ejecución de inversión prevista inicialmente), 15 (reducción en la prestación de servicios de tipo 
no obligatorio) y 16 (otras medidas por el lado de los gastos). 
372 CANTERA CUARTANGO, J.M., «La renegociación de los contratos públicos en 
tiempos de crisis económica», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Nº 19, 
Quincena del 15 al 29 Oct. 2012, p. 2143, tomo 2; MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J.M., «Ejecución 
de los Planes de Ajuste y contratación pública». op. cit., p. 1413. 
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que: "A efectos de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Foral 6/2006, de 9 
de junio, de Contratos Públicos, se considerará que se realiza por motivos de 
interés público cualquier modificación de los contratos administrativos que se 
realice durante el presente ejercicio presupuestario de 2011 y que tenga como 
finalidad el logro del objetivo de estabilidad presupuestaria, reduciendo el 
volumen de obligaciones o ampliando el plazo de ejecución del contrato"373. 
Comparto la necesidad de encontrar y adoptar las medidas necesarias 
para superar la grave situación económica existente, pero para que las 
modificaciones contractuales puedan llevarse a cabo no basta con la existencia 
de interés público. Debe exigirse también que la presencia de circunstancias 
imprevistas para un poder adjudicador diligente. 
Con una medida de tal generalidad374, todo modificado no puede 
considerarse permitido, sin realizar un análisis caso por caso. Hubiera sido más 
apropiado examinar la incidencia de cada concreto contrato sobre la estabilidad 
económica de la Comunidad para después comprobar que no existe medida 
alguna (concertación de deuda por ejemplo) para afrontar el normal desarrollo 
de estos contratos. Además, aunque la norma no lo señalaba, en la práctica, se 
alentó a que las reducciones fueran del 20%. 
                                              
373 El informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento destacaba la excepcionalidad y 
limitación en el tiempo de la norma y concluía su adecuación a Derecho porque “el poder 
público ha de poder encontrar fórmulas de respuesta a situaciones de crisis e, incluso, de 
insolvencia financiera y el Derecho no puede negar tales vías”. Reconocía que alguien pudiera 
plantearse si la reducción del déficit presupuestario no es en sí misma una razón de interés 
público habilitante de cualquier modificación contractual y, en consecuencia, cuestionarse si 
era precisa la innovación legal aludida. Justificaba tal exigencia en el carácter endógeno que 
por sí mismos tienen los modificados, y en la existencia de una causa exógena o ajena al 
contrato, y que por ello no podría por sí misma dar lugar a un modificado. Al pretenderse la 
modificación de todos los contratos para lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria 
consideraba que sólo una norma con rango de ley podía habilitar a tal general uso y garantizar 
el principio de seguridad jurídica “toda vez que difícilmente la legislación contractual en vigor 
autoriza un ejercicio del ius variandi como el pretendido”. 
374 El alcance de la medida eran todos los contratos suscritos bajo el amparo de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 
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Desde otro plano, ciertamente, la STJUE de 18 de junio de 2008, asunto 
C-454/06, Pressetext, trata sobre una modificación a la baja de un contrato y no 
la considera alteración sustancial. Era un contrato en el que se modificaron 
unas tarifas a la baja (incremento del tipo de descuento aplicable a las 
consultas on line del servicio de agencia de prensa pasando de un 15% a un 
25%), considera que “no debe considerarse que (...) constituya una 
modificación sustancial del contrato y, por tanto, no implica una nueva 
adjudicación de contrato en el sentido de la Directiva 92/50» (párrafo 87)”375. La 
motivación última es que los licitadores o potenciales empresarios interesados 
no se vean perjudicados por la decisión. Por ello, cuando las modificaciones 
son perjudiciales al contratista (modificaciones a la baja) el ordenamiento 
comunitario pierde el interés. 
MARTINEZ FERNÁNDEZ, siguiendo esta sentencia, afirma que “una 
modificación a la baja puede considerarse no sustancial como norma general, 
porque no parece en principio que ello pueda suponer un trato de favor para el 
adjudicatario, pues no parece presumible que de haberse conocido la 
posibilidad de una modificación a la baja se «hubiesen presentado ofertas 
sustancialmente diferente a las formuladas (artículo  107.3 TRLCSP) “376. 
En la práctica, a salvo de norma autonómica específica, se está 
acudiendo a esta sentencia del TJUE para fundamentar la reducción de los 
contratos. Lo importante no es analizar si es posible reducir el contrato, sino si 
existe causa habilitante para la reducción del contrato. 
A este respecto, ESCRIHUELA MORALES afirma, con acierto, que entre 
las causas previstas en el artículo 107 del TRLCSP no se encuentra la 
minoración del crédito presupuestario. En este supuesto, según este autor, 
                                              
375 GALLEGO CÓRCOLES, I. «Modificación "a la baja" del contrato público», 
Contratación administrativa práctica, Nº 121, 2012, pp. 110 – 116. 
376 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J.M., «Ejecución de los Planes de Ajuste y contratación 
pública». El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, op. cit., p. 1376. 
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habría que acudir a la resolución contractual377. Cuestión distinta será si una 
reducción es o no sustancial, pero previamente habrá de existir una 
circunstancia imprevisible. 
Tras la ley navarra citada, se dictó la Ley 5/2012, del 20 de marzo, de 
medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto 
sobre las estancias en establecimientos turísticos de la Generalitat de 
Catalunya, que introdujo una regulación muy similar a la de Navarra por medio 
de la Disposición Transitoria Undécima, que dice así: 
“1. A los efectos de lo dispuesto por la legislación de contratos del sector 
público, las modificaciones de contratos administrativos que se lleven a cabo 
durante el ejercicio presupuestario de 2012 derivadas de la aplicación de 
medidas de estabilidad presupuestaria se realizan por razones de interés 
público. 
2. Los pliegos de cláusulas administrativas o el anuncio de las nuevas 
contrataciones deben incorporar las previsiones requeridas por la legislación de 
contratos del sector público respecto de la eventual modificación contractual 
con motivo de la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria que 
correspondan”. 
En Cataluña, dado el carácter básico del TRLCSP, tan sólo cabría, a mi 
juicio, modificar el contrato por fuerza mayor para justificar la modificación a la 
baja por razón de la crisis económica. 
Más interesante, y adecuada, parece la segunda de las previsiones de 
este precepto. Contempla que los pliegos de cláusulas administrativas o el 
anuncio de las nuevas contrataciones incorporen como causa de modificación 
del contrato la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria que 
correspondan. Siendo discutible esta previsión, resulta más adecuada que la 
primera. 
Con esta cláusula se deja en manos de la Administración la libre 
modificación de los contratos, por el hecho de que vaya a ser aprobado un plan 
                                              
377 ESCRIHUELA MORALES, F.J., «La contratación del Sector Público ante la crisis 
económica. Renuncia, desistimiento, suspensión, modificación y resolución de los contratos», 
Contratación Administrativa Práctica, Nº 119, 2012, p. 81. 
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de ajuste. Ello no es adecuado, pues conlleva una ruptura del principio de 
seguridad jurídica que debe presidir las relaciones de la Administración con el 
contratista, además de no definir con la precisión exigible la circunstancia que 
puede originar el modificado. 
El mismo ejemplo siguió Andalucía con el Decreto-Ley 1/2012, de 19 de 
junio378. 
Seguidamente, la Ley de La Rioja, 7/2012, de 21 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2013, contempla en su artículo 
77 una declaración general de interés público para alcanzar la estabilidad 
presupuestaria, con el objetivo de que “se puedan modificar los contratos 
vigentes en aplicación de las normas sobre contratación pública”, aunque 
realmente el precepto lo que exige es que esta previsión se incorpore a los 
futuros pliegos. En particular, afirma que: “A efectos de lo dispuesto por la 
legislación de contratos del sector público, se considerarán razones de interés 
público las modificaciones de contratos administrativos que se lleven a cabo 
durante el ejercicio presupuestario de 2013 derivadas de la adopción de 
medidas que tengan como objetivo el logro de la estabilidad presupuestaria. 
Dicha previsión se incorporará al texto de los pliegos de cláusulas 
administrativas o se establecerá en el anuncio de la licitación”. 
 
                                              
378 Su Disposición Adicional Cuarta dispone lo siguiente: 
“1. A los efectos de lo dispuesto por la legislación de contratos del sector público, las 
modificaciones de contratos administrativos que se lleven a cabo durante el ejercicio 
presupuestario de 2012 derivadas de la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria, 
se realizan por razones de interés público.  
2. Los pliegos de cláusulas administrativas o el anuncio de las nuevas contrataciones 
deberán incorporar las previsiones requeridas por la legislación de contratos del sector público, 
respecto de la eventual modificación o resolución contractual con motivo de la aplicación de 
medidas de estabilidad presupuestaria que correspondan”. 
MESA VILA, M., La aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria como causa 
de modificación de los contratos del sector público andaluz, Observatorio de Contratos Públicos 
(www.obcp.es). 
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c) La modificación a la baja con apoyo de los consejos consultivos 
autonómicos. 
Diferentes Comunidades Autónomas consideraron que solo por Ley 
cabía modificar a la baja los contratos públicos. Sin embargo, otras llevaron a 
cabo modificaciones de contratos a la baja sobre la base de los dictámenes de 
sus respectivos consejos consultivos autonómicos para diferentes contratos 
concretos, extendiendo su doctrina al resto de sus actuaciones. 
Un ejemplo de ello es el Dictamen 6/2010, de 20 de enero, del Consejo 
Consultivo de Castilla La Mancha relativo al expediente relativo a la 
modificación Nº 2 del contrato administrativo especial para la organización, 
gestión y ejecución del programa de turismo social de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Se modificaba a la baja en un 22% a la 
baja el lote nº 1. El Consejo se pronunció favorablemente a una modificación 
cuya causa se concretaba en la “necesidad de recortar el presupuesto 
destinado a este programa, debido a la actual crisis económica y al necesario 
reajuste del presupuesto de la Junta de Comunidades, que ha de atender otros 
objetivos económicos y sociales derivados de la situación, al tiempo que se 
coadyuva por parte de las Administraciones Públicas a la consecución de los 
objetivos de déficit de la Unión Europea, recogidos en el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento”. Concluye que obedece a causas imprevistas, porque el ajuste 
presupuestario posee interés público. 
En el mismo sentido se pronunció el Dictamen 146/2011, 23 de junio, de 
la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña que posibilitaba la reducción del 
contrato de servicios de atención ciudadana 012. Afirmaba que “las 
modificaciones introducidas en el contrato (supresión de determinadas 
prestaciones) están en consonancia tanto con lo que dispone el artículo 92 ter 
(causas previstas en los pliegos) como con el 92 quater, apartado d) (cláusula 
de progreso), en la redacción dada por la Ley 2/2011, de economía sostenible. 
En cualquier caso, esta Comisión considera que la aminoración del contrato, 
derivada de la supresión de prestaciones, es conforme a la obligación de 
reducir gastos por parte de los departamentos de la Generalidad de Cataluña, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 1.1 de la Orden ECO/10/2011, de 2 
de febrero, por la cual se dictan las normas para elaborar los presupuestos de 
CAPÍTULO IV.- PRESUPUESTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
301 
la Generalidad para el año 2011. También el artículo 32 de la  Ley 2/2011 
determina que todas las  Administraciones públicas  tienen que contribuir a 
conseguir la sostenibilidad presupuestaria de las finanzas públicas, entendida 
como capacidad para financiar  los compromisos presentes y futuros”. 
Igualmente, el Informe 6/2012, de 7 de marzo, de la JCCA de Aragón 
aborda las consecuencias de la alteración de un acuerdo marco por motivo de 
la crisis económica. Asevera que “obviamente, es el poder adjudicador el que 
debe decidir cuál es el objeto de la prestación que necesita, atendiendo, por 
supuesto, a la preceptiva disponibilidad presupuestaria. Desde esta lógica 
resulta evidente que cualquier poder adjudicador puede ajustar ese concreto 
objeto a sus necesidades actuales”. No obstante, concluye que “la alteración de 
las circunstancias del acuerdo marco en el supuesto consultado, aún razonable 
por la actual situación de crisis económica y consiguiente dificultad 
presupuestaria, suponen una notable reducción del objeto de los contratos 
derivados, que quiebra la necesaria regla de igualdad entre los derechos y 
obligaciones sobre los que se planteó el acuerdo marco, por lo que no resulta 
jurídicamente viable la posibilidad que se consulta de realizar una designación 
obligatoria a una empresa”379.  
MORENO MOLINA considera que debe de existir una “modificación 
obligatoria para el contratista, por razones de interés general (la crisis 
económica), en los términos del artículo 219.1 del Real Decreto Legislativo 
3/2001, más allá de los supuestos previstos en los artículos 105 y siguientes, y 
tramitada de acuerdo con el artículo 211”380. 
En definitiva, se ha considerado que el mandato de la Unión Europea de 
cumplir con unos niveles máximos de endeudamiento, constituye una causa 
justificativa para resolver o modificar a la baja la totalidad de los contratos, sin 
                                              
379 En el mismo sentido puede verse el Informe de la JCCA de Aragón 15/2013, de 26 
de junio de esta Junta, en el que se concluía la procedente modificación de un contrato 
relacionado con la actividad minera. 
380 MORENO MOLINA, J.A., «Crisis y contratación local desde la perspectiva de la 
Administración», Anuario del Gobierno Local 2011, p. 112. 
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atender al efecto que, precisamente, tengan unos y otros, sobre el 
endeudamiento. 
 
d) Modificación a la baja. La posición del contratista. 
Esta posición de la Administración entra en conflicto con la del 
contratista, sobre el que también incide la crisis económica. Por ello, el 
contratista está instando a la Administración a llevar a cabo el equilibrio 
económico de contratos en que se transfería el riesgo de demanda ante la 
caída de ésta. 
Si la situación económica constituye una causa válida para modificar 
libremente los contratos administrativos por parte de la Administración, cabe 
preguntarse por qué esta misma circunstancia no entra en juego para el 
contratista, de modo que éste haga uso de la misma para solicitar una 
modificación de las condiciones de explotación. 
En relación con esta cuestión resulta de interés el Informe 18/2012 de 19 
de septiembre, de la JCCA de Aragón que concluye que “no es posible, con 
carácter general, entender que  la crisis económica constituye uno de los 
supuestos que motivan la obligación del restablecimiento económico de la 
concesión”. Para ello se apoya, entre otras consideraciones, en la doctrina 
fijada por la Sentencia del TS de 2 de marzo de 1999 (RJ 1999\2737) que 
afirma que “no puede entenderse que al amparo de la teoría del riesgo 
imprevisible los entes locales deban paliar o subsanar todas las situaciones de 
crisis económica en que puedan encontrarse las empresas concesionarias. 
Subsiste igualmente la necesidad de comprobar en el caso concreto si 
efectivamente la circunstancia que se dice imprevisible no pudo ser prevista 
razonablemente, pues la empresa contrata a riesgo y ventura y debe 
suponerse una mediana diligencia en los cálculos económicos efectuados al 
acordarse el precio de la retribución. En definitiva ello forma parte de uno de los 
elementos de juicio de que el empresario dispone para asumir el riesgo que 
todo negocio comporta” 381. 
                                              
381 Comité de redacción, «La crisis económica como causa de modificación del 
contrato», Contratación Administrativa Práctica, Nº 123, 2013, 22 a 24, pone énfasis en la 
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En el mismo sentido, la Sentencia del TS de 4 de febrero de 2014 (RJ 
2014\1852) desestimaba la solicitud de reequilibrio económico del contrato de 
concesión R-4 de Madrid, formulada por la “drástica reducción del tráfico” pese 
al decremento del tráfico en un 71,1% respecto del anteproyecto y de un 72% 
de la oferta, sobre la base de que las crisis económicas son cíclicas y no 
constituyen “una realidad inesperada aunque pueda desconocerse el momento 
exacto de su producción (…) Por ello, los estudios de viabilidad de una 
autopista han de prever no solo un contexto, el alza, sino también las 
circunstancias económicas que pueden provocar la disminución del 
consumo382”. 
Sin embargo, la sentencia del TS de 30 de junio de 2014 (RJ 2014\3526) 
consideró que “la actual crisis económica, de efectos profundos y prolongados 
de recesión económica, puede ser considerada abiertamente como un 
fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de 
las circunstancias y, por tanto, alterar las bases sobre las cuales la iniciación y 
el desarrollo de las relaciones contractuales se habían establecido”, y concluyo 
que en el caso enjuiciado (un contrato de explotación publicitaria en los 
Autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia) la explotación 
presentaba un resultado reiterado de pérdidas y la completa desaparición de 
                                                                                                                                    
necesidad de estudiar caso por caso si la crisis económica constituye uno de los supuestos de 
modificación contractual. Véase igualmente el Informe 8/2013, de 10 de abril, de la JCCA de 
Aragón. 
382 “Si ambas partes contratantes erraron de forma amplia en sus cálculos por no 
prever factores que podían afectan a los mismos (la paralización/disminución del desarrollo 
urbanístico en el entorno atendido, la crisis económica que reduce la movilidad, las actuaciones 
de infraestructuras…) no puede ahora la concesionaria imputar tal error a la administración.No 
se vislumbra, ni tampoco se ha aducido que el pliego no respondiera al principio de 
transparencia en el sentido declarado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto 
a que “todos los licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes puedan 
comprender su alcance exacto e interpretarlos de la misma forma” (111, STJusticia de 29 de 
abril de 2004, asunto 496/1999, CAS Succhi di Frutta SpA).Debe subrayarse que una 
característica propia del contrato de concesión es el “riesgo y ventura del contratista”. 
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cualquier margen de beneficio, avalando el equilibrio económico a favor del 
contratista. 
 
e) Conclusión. La crisis económica no es causa de modificación. 
La crisis económica no puede considerarse una causa de modificación 
del contrato. No existe una imprevisión general en todos los contratos. 
Imprevisión que es de obligada existencia para que pueda hacerse uso de esta 
prerrogativa. Debe estudiarse caso por caso si cuando se adjudicó la 
contratación la crisis económica hubo podido ser tenida en cuenta. No basta el 
interés público para justificar una modificación. 
El interés público es un presupuesto más, pero el fundamental es que la 
modificación obedezca a circunstancias imprevisibles para un poder 
adjudicador diligente, cuestión que deberá apreciarse en cada caso. 
Ninguna relevancia tienen en ello las diferentes normativas autonómicas. 
Lo procedente es que si en el contrato no fue tenida en cuenta la situación 
económica puede ser objeto de modificación. En otro caso, si se determina que 
no es posible continuarlo debido a la falta de recursos económicos lo apropiado 
será no proseguir la ejecución en la anualidad siguiente – si se trata de un 
contrato plurianual –, o resolver el contrato. 
 
7.2.4.- El concepto de circunstancia imprevista en Navarra. 
Navarra es la única Comunidad Autónoma que contiene especialidades 
en relación con la regulación del concepto de imprevisibilidad en las 
modificaciones contractuales. 
La Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero, modificó la Ley Foral de 
Contratos Públicos del año 2006, entre otras materias, en el régimen de 
modificación del contrato. Esta norma no ofrece una lista exhaustiva de 
circunstancias que pueden calificarse de imprevistas, o mejor dicho 
imprevisibles, que es el término que emplea.  
Su Exposición de Motivos señala que persigue el objetivo de reforzar la 
transparencia en las adjudicaciones mediante la reforma del régimen de las 
modificaciones de los contratos, con apoyo fundamental en la doctrina derivada 
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de la Sentencia del TJUE de 29 de abril de 2004, Comisión contra CAS Succhi 
di Frutta Spa. 
Literalmente afirma que “se pretende garantizar que no se desvirtúe el 
carácter competitivo de la licitación, en la medida en que el contrato resultante 
de la misma sea realmente aquél por el que se compitió, pero también tiene 
como objetivo clarificar la regulación del ejercicio del “ius variandi” de la 
Administración, para que los operadores jurídicos conozcan cuando procede 
modificar un contrato o en qué casos se debe resolver y celebrar una nueva 
licitación”. 
Su nuevo artículo 105 restringe las modificaciones a los contratos 
perfeccionados donde haya sido prevista la posibilidad de modificación en los 
pliegos o en el anuncio de licitación de forma clara, precisa e inequívoca, con 
expresa indicación del porcentaje del precio de adjudicación al que como 
máximo pueda alcanzar, lo cual deberá reflejarse en el valor estimado.  
Contempla también, la posibilidad de modificar el contrato si concurren 
circunstancias imprevisibles, que un poder adjudicador diligente no hubiera 
podido prever, siempre que no exista alteración del contenido esencial del 
contrato. 
En particular el apartado 4 de dicho precepto establece que en defecto 
de previsión en el condicionado que “también podrá modificarse el contrato 
cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes: 
a) Que la necesidad de la modificación derive de circunstancias 
imprevisibles que una entidad adjudicadora diligente no hubiera podido prever.  
b) Que la modificación no altere el contenido esencial del contrato. 
c) Que el aumento del precio que se origine no sea superior al 50 por 
100 del precio de adjudicación del contrato”. 
Por otra parte, su apartado 6 prohíbe las modificaciones en los 
siguientes casos: 
“a) Cuando la modificación tenga por objeto subsanar deficiencias en la 
ejecución del contrato por el contratista o sus consecuencias, que puedan 
solucionarse mediante la exigencia y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales o de la responsabilidad del contratista. 
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b) Cuando se trate de obras, asistencias o suministros que, no figurando 
en el contrato o proyecto inicial, sean susceptibles de aprovechamiento 
independiente o se cumplan los requisitos establecidos para la contratación de 
trabajos complementarios previstos en el artículo 73 “. 
La norma navarra ha utilizado el concepto de circunstancias 
imprevisibles que una entidad adjudicadora diligente no hubiera podido prever. 
No lo define, pero exige considerar la circunstancia no ya como imprevista – 
como rezaba el texto del precepto derogado – sino como “imprevisible para un 
poder adjudicador diligente”. Esta regulación es más adecuada que la que 
ofrece el TRLCSP, por cuanto si bien, a primera vista, parece más posibilista, si 
nos ceñimos al concepto ofrecido, es más restrictiva y se adecúa mejor al 
concepto comunitario de imprevisión. 
 
8.- LA PREVISIÓN DE MODIFICACIONES EN EL CONDICIONADO. 
8.1.- LOS MODIFICADOS PREVISTOS: REGLA GENERAL. 
Es exigible y razonable que, con carácter general todas las posibilidades 
de modificación del contrato estén previstas en el condicionado. 
La STJUE de 29 de abril de 2004, Succhi di Frutta Spa, anuló una 
modificación contractual sobre la base de que su anuncio de licitación no previó 
la posibilidad de modificación del sistema de pago de las prestaciones 
contractuales. Consideró esta circunstancia contraria a principios de igualdad 
de trato y la obligación de transparencia. Sólo cabría dicha posibilidad si 
hubiera figurado en el anuncio de licitación, lo que habría permitido a los 
licitadores presentar una oferta conociendo las posibles incidencias de la 
ejecución, y concluyó que si la entidad adjudicadora desea que el contrato 
pueda modificarse está obligada a prever expresamente esta posibilidad de 
adaptación, así como sus modalidades de aplicación, en el anuncio de 
licitación, de modo que todos los licitadores tengan conocimiento de ello desde 
el principio y se hallen así en condiciones de igualdad en el momento de 
formular su oferta383. 
                                              
383 STJUE Comisión contra CAS Succhi di Frutta SPA, apartado 112. 
CAPÍTULO IV.- PRESUPUESTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
307 
La LCSP pretendió adaptarse al contenido de esta sentencia. Y así la 
redacción originaria del artículo 202.2 LCSP determinaba que “la posibilidad de 
que el contrato sea modificado y las condiciones en que podrá producirse la 
modificación de acuerdo con el apartado anterior deberán recogerse en los 
pliegos y en el documento contractual”. Tal redacción perseguía dar a conocer 
a los posibles interesados en la licitación todas las condiciones que de una u 
otra manera podían influir en su oferta y, en definitiva, en la futura ejecución del 
contrato para no vulnerar los principios de igualdad y transparencia384. De tal 
redacción parecía desprenderse la imposibilidad de modificar un contrato 
cuando ésta no figuraba en el condicionado o el anuncio. 
En este sentido MENÉNDEZ GÓMEZ, afirmaba que “de no regular con 
precisión y claridad en el pliego la posibilidad de modificación del contrato y el 
marco en que deben producirse estas modificaciones serán nulas de pleno 
derecho”385. 
La redacción del precepto aludido caía en una serie de efectos 
perniciosos. El problema fundamental para los gestores es que daba la 
impresión de que si no hay previsión en el condicionado de la posibilidad de 
modificación del contrato, éste es inmodificable, y por el contrario si se preveía 
esta posibilidad, la modificación cabía siempre. 
No menos importante es que cuando se plasma en los condicionados 
esta posibilidad en los pliegos se viene, aún hoy, haciendo de forma 
excesivamente genérica y posibilista. Con ello se incumple la finalidad de 
informar al licitador de las eventuales modificaciones de forma precisa de modo 
que pueda ser tenido en cuenta en su oferta. Además, se da la paradoja 
además de la evidente dificultad de plasmar a priori unas circunstancias que no 
pueden preverse al tiempo de preparar la licitación. 
                                              
384 RODRIGUEZ DE RIVERA DOMINGO, C., en PAREJO ALFONSO, L. y PALOMAR 
OLMEDA, A. (Dtores.), Comentarios a la Ley de Contratos del Sector Público, op cit., p. 1931. 
385 MENÉNDEZ GÓMEZ, E., Contratos del sector público: contrato de obras públicas, 
op. cit., p. 381. 
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En este sentido, BLANQUER CRIADO386 aborda la necesidad de no 
tolerar en lo sucesivo el uso de fórmulas vagas e imprecisas, que en la práctica 
funcionen como un cheque en blanco, que permita a la Administración 
introducir en el contrato cualquier cambio que se le antoje. 
 
8.2.- LA NECESIDAD DE PREVER ADECUADAMENTE LOS 
POSIBLES MODIFICADOS EN EL CONDICIONADO. 
 
8.2.1.- La prohibición de previsión genérica. 
En la práctica una gran mayoría de condicionados contemplan esta 
posibilidad con carácter muy general, describiendo un elenco de supuestos que 
podríamos tildar, cuando menos, de numerus apertus. Es necesario que se 
llegue al convencimiento de que un contrato no tiene por qué ser siempre 
objeto de modificación. 
Si es que fuera posible determinar desde el inicio las circunstancias que 
pudieran conllevar la modificación del contrato inicial éstas deben preverse 
adecuadamente en el condicionado. 
Si el objetivo de la previsión es que los potenciales licitadores conozcan 
en qué puede devenir un contrato durante su ejecución para tenerlo en cuenta 
al tiempo de formular su oferta, de nada sirve prever generalidades. Para esos 
casos es conveniente, simple y llanamente no contemplar la posibilidad de 
modificar el contrato en el condicionado. 
En definitiva, la incompleta plasmación de las modificaciones del 
contrato en los condicionados no respeta los principios de publicidad y 
transparencia387. 
                                              
386 BLANQUER CRIADO, D., Las concesiones de servicio público, op. cit., 2012, p. 
1051. 
387 COLÓN DE CARVAJAL FIBLA, B., «Hacia un tratamiento definitivo del Ius variandi 
en la normativa contractual española a través de la Ley de Economía Sostenible», op. cit., 
Informe 11/2012, de 20 de julio, de la JCCA de la Generalidad de Cataluña 11/2012, de 20 de 
julio. 
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Por consiguiente, la previsión en el condicionado de la posibilidad de 
modificación no puede realizarse de forma genérica sino minuciosa388. Ello no 
sería suficiente para garantizar el ineludible respeto a los principios de 
publicidad y transparencia, como ha reiterado el TJUE. 
El TRLCSP debiera haber obligado a que “los pliegos establezcan de 
modo claro, preciso e inequívoco, qué, cómo, cuándo, por qué, y con qué 
efectos, incluyendo también, los económicos, que en su caso, podrían afectar 
al valor estimado del contrato, y por tanto a los requisitos de elección del 
procedimiento utilizado o a la publicidad a conferir a la licitación actual para no 
hacer necesaria la constitución de una nueva adjudicación”389. 
De hecho, con posterioridad, la LES incorporó estas previsiones de 
forma adecuada. El artículo 106 TRLCSP prevé que “los contratos del sector 
público podrán modificarse siempre que en los pliegos o en el anuncio de 
licitación se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se hayan 
detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá 
hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones 
que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del 
                                              
388 VAZQUEZ MATILL, F.J., «La modificación de los contratos administrativos: 
reflexiones en torno a la STJCE de 29 de abril de 2004 y la Ley de Contratos del Sector 
Público», op. cit., pp. 555 – 557. CEA AYALA, A., pone de manifiesto que no bastaría una 
mención genérica a la posible modificación del contrato, exigiendo la norma una determinación 
minuciosa de todas las circunstancias concurrentes en el caso necesarias legalmente para que 
pueda efectuarse la modificación. Según este autor con ello “evitar las modificaciones 
desmesuradas y que no tengan la debida justificación” («La nueva regulación de la 
modificación de los contratos», Contratación Administrativa Práctica, Nº 118, 2012, pág. 46). 
389 VAZQUEZ MATILL, F.J., «La modificación de los contratos administrativos: 
reflexiones en torno a la STJCE de 29 de abril de 2004 y la Ley de Contratos del Sector 
Público», op. cit., Nº 143, 2009, pp. 555 – 557. Al contrario ESCRIHUELA MORALES, J., 
manifiesta que “esta previsión debe ser genérica  y referida a la posibilidad de efectuar la 
modificación, y parámetros para determinar las condiciones económicas, ya que precisamente 
la causa de modificación deviene de la necesidad de atender a circunstancias imprevistas, por 
lo que no sería posible determinar con concreción en los pliegos los requisitos y formas que 
han de regir aquella” (La contratación del sector público. Especial referencia a los contratos de 
suministro y de servicios, La Ley, Madrid, 2007). 
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contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de 
seguirse para ello. A estos efectos, los supuestos en que podrá modificarse el 
contrato deberán definirse con total concreción por referencia a circunstancias 
cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva y las condiciones de la 
eventual modificación deberán precisarse con un detalle suficiente para permitir 
a los licitadores su valoración a efectos de formular su oferta y ser tomadas en 
cuenta en lo que se refiere a la exigencia de condiciones de aptitud a los 
licitadores y valoración de las ofertas”. 
Con ello el legislador persigue plasmar el principio de transparencia. 
Este principio es trasunto del principio de igualdad y pretende favorecer el 
desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que 
participan en una contratación pública. Impone que todos los licitadores 
dispongan de las mismas oportunidades al formular los términos de sus ofertas 
e implica que las ofertas estén sometidas a las mismas condiciones para todos 
los competidores390. 
En consecuencia, como con acierto señala el Informe de la JCCA de 
Aragón 27/2011, de 23 de noviembre, “el pliego deberá determinar y diseñar 
sus modalidades (cuantía máxima, sistema de fijación de precio, partida en la 
que es posible el modificado, procedimiento, etc.), de forma clara, precisa e 
inequívoca. En el supuesto concreto, en cuanto la previsión del modificado no 
figuraba en el pliego, no es posible al alterarse si no el objeto del contrato. Lo 
contrario supondría una contravención del principio de publicidad y de igualdad 
de trato, y equivaldría a una adjudicación ilegal”. 
 
8.2.2.- Afección económica de los modificados previstos. 
En el valor estimado del contrato debe constar expresamente la 
incidencia de los modificados previstos en el condicionado391. Modificar un 
                                              
390 Apartado 110 STJCE CAS Succhi di Frutta/Comisión SpA. MORENO MOLINA, J.A, 
Los principios generales de la contratación de las Administraciones Públicas, op. cit., pp. 33 – 
43. 
391 Sobre la necesidad de contemplar en los “modificados previstos” el valor estimado al 
que pueden afectar puede verse BERNAL BLAY, M.A. en su ponencia «Reflexiones sobre la 
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contrato es tanto como realizar una nueva adjudicación y por tanto su importe 
debe ser tenido en cuenta a los efectos de conseguir el respeto a los principios 
de la contratación pública.  
Si se contempla la posibilidad de modificar el contrato por determinadas 
causas es necesario determinar la incidencia económica que ello tiene sobre el 
contrato inicial. En caso contrario, podría ocurrir que conocido el importe total 
de ejecución del contrato, hubiera sido necesaria la utilización de un 
procedimiento o publicidad distintos. Pero, en especial, la finalidad de estas 
previsiones es dar a conocer a los potenciales licitadores qué cambios puede 
experimentar el contrato para que puedan efectuar su oferta en consecuencia. 
El Informe y Conclusiones de la Comisión de Expertos para el Estudio y 
Diagnóstico de la situación de la contratación pública de 2004 defendió que un 
adecuado instrumento para reforzar la transparencia del proceso sería incluir 
mecanismos de publicidad de las modificaciones del contrato. Así, la misma 
publicidad que rige para la adjudicación del contrato debiera seguirse para las 
sucesivas modificaciones de éste. 
Los efectos de los ulteriores modificados tienen importancia ya no sólo 
para abrir el procedimiento en función del mayor valor estimado que conlleven 
sino que suponen una barrera a la libre concurrencia. Igual ocurre respecto del 
procedimiento de determinación de las posibles nuevas unidades que surtan 
del modificado y en definitiva de la forma de calcular el precio de las 
modificaciones de contratos. Es oportuno fijar estos criterios, tal como obliga el 
artículo 108.1 del TRLCSP. Por ejemplo, si se prevé incorporar nuevos 
                                                                                                                                    
fase de ejecución de los contratos: régimen de modificación y pago de los contratos», en el 
Seminario que sobre Novedades en la contratación pública se celebró en Formigal los días 23 
y 24 de septiembre de 2010 (en el marco de las actividades del Proyecto de investigación 
Nuevos escenarios de la contratación pública: urbanismo, contratación electrónica cooperación 
intersubjetiva). Sobre el mismo me remito a la Crónica elaborada por la profesora MEDINA 
ARNAIZ, T. publicada en el Nº 37 de la Revista Aragonesa de Administración Pública, 2010. 
Vid. asimismo, BERNAL BLAY, M.A., en GIMENO FELIU, J.M. (Director), BERNAL BLAY, M.A. 
(Coordinador), Observatorio de Contratos Públicos 2010, Editorial Aranzadi S.A., (Cizur Menor, 
Navarra), 2011, pp. 183 - 185.  VELAZQUEZ CURBELO, F., Manual práctico de contratación 
del sector público, Marcial Pons, Madrid, 2008, pp. 32 y 63.  
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espacios y ejecutar en ellos prestaciones propias del contrato podrá 
establecerse la forma en que se hará efectiva la retribución al contratista por 
dichos aumentos. 
Cabe preguntarse qué ocurre si no se determina en el condicionado el 
procedimiento para fijar los nuevos precios. Ello supone una deficiente 
regulación de los modificados en el condicionado, y en consecuencia, será una 
cuestión anulable.  
En la práctica, ante la ausencia de previsión, deberá darse audiencia al 
contratista y fijarse contradictoriamente el precio de las nuevas prestaciones. 
 
8.2.3.- Alteración sustancial y modificados previstos. 
Se ha planteado si las previsiones de modificación del contrato que se 
contengan en el condicionado pueden llegar a afectar a las condiciones 
esenciales del contrato. El límite legalmente establecido del 10% como 
alteración sustancial en cuanto a las modificaciones no previstas lo es sólo 
para esta clase de modificaciones392.  
No cabe argumentar que cuando el modificado esté previsto en el 
condicionado es lícito modificar el contrato originario hasta el infinito. Con ello 
se desnaturalizaría el contrato. 
En consecuencia, si bien el porcentaje puede ser superior al 10% 
considero que nunca puede modificarse por encima del 50% del precio del 
contrato, valor equivalente al límite establecido por el artículo 31 de la Directiva 
2004/18 aún vigente y coincidente con el límite considerado en el artículo 
72.6.c) de la nueva Directiva sobre contratación pública. 
No comparto el criterio del Dictamen de la Junta Regional de 
Contratación Administrativa de Murcia 1/2009 que considera “indiferente que 
afecten o no a sus condiciones esenciales”, entendiendo que “si tomamos en 
consideración la expresión completa: “las condiciones en que podrá producirse 
                                              
392 En otros estados como Italia esté límite está fijado en el 20%. EUGENIO COMBA, 
M., considera el límite del 20% compatible toda vez que la Directiva 2004/18/CEE fijaba el 
límite para los contratos complementarios en el 50% (L'esecuzione delle opere pubbliche con 
cenni di diritto comparato, G. Giappichelli editore, Torino, 2011, pp.170 -176). 
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la modificación de acuerdo con el apartado anterior”, habremos de concluir que 
para ser coherente con la doctrina que sirve de fundamento a este artículo, la 
frase mencionada no puede tener otro significado que entender que al remitirse 
al apartado anterior se refiere a los requisitos de que la modificación responda 
a necesidades de interés público y se justifique debidamente su necesidad en 
el contrato. Con lo cual queda claro que en ningún caso se admite la 
modificación por causas discrecionalmente apreciadas por el órgano de 
contratación (es decir arbitrarias), pero, si están previstas en los documentos 
contractuales, pueden incluso afectar a condiciones esenciales del contrato. En 
suma, si existen modificaciones que no afecten a condiciones esenciales, y/o 
aparecen expresa y palmariamente en el pliego de condiciones podrán llevarse 
a cabo las modificaciones pertinentes para poder continuar con la ejecución 
normal del contrato”. 
De seguirse esta tesis, pueden producirse efectos perversos para los 
principios de igualdad de trato y transparencia, por el riesgo de 
desnaturalización del contrato inicial. Ello determinaría que no se trata de 
meras previsiones de posibles modificados, sino de novaciones extintivas del 
contrato. A través del ius variandi no pueden alterarse completamente sus 
elementos esenciales. En tal caso debiera tramitarse un nuevo expediente de 
contratación con su correspondiente adjudicación393. 
 
8.2.4.- Modificados previstos e imprevisibilidad.  
Las situaciones que no obedezcan a circunstancias imprevisibles no 
pueden contemplarse en el condicionado como modificados previstos. 
Tampoco aquellas situaciones que por su propia naturaleza requieran un 
contrato independiente y sean susceptibles de ejecución independiente. 
La dificultad de prever en el pliego circunstancias imprevisibles es 
evidente. Obviamente, el grado de concreción no puede ser absoluto, pues la 
                                              
393 NÚÑEZ MUÑAIZ, R., Comentarios al Texto Refundido y al Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, op. cit., p. 385, Vid. asimismo, Dictamen 
del Consejo de Estado 79/1993, de 1 de abril de 1993. 
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causa no sería imprevisible. Debe ser suficiente como para que los licitadores 
conozcan cuál puede ser el impacto económico en su oferta de los 
modificados, y puedan preparar su oferta en consecuencia. 
Los criterios de adjudicación no podrán versar sobre la ejecución de las 
modificaciones contractuales pues es obligado que se relacionen con el objeto 
del contrato y no con cuestiones ajenas a él. 
Un ejemplo es la contratación del mantenimiento de edificios cuando se 
conoce con certeza la incorporación de nuevos edificios al contrato. En estos 
casos no existirá ausencia de imprevisión. No procede contemplar la 
incorporación de los edificios como una modificación sino dentro de su precio. 
Lo que ocurrirá es que su inicio y correspondiente abono de la prestación 
tendrán lugar en la fecha que estos edificios se integren en el contrato. 
Tampoco constituye una modificación contractual no alcanzar un 
presupuesto máximo si es el pliego de condiciones era claro al señalar tal 
carácter394. 
 
8.2.5.- Modificados previstos y solvencia de los licitadores. 
Además de para la determinación del procedimiento de adjudicación y la 
publicidad la previsión de modificaciones de contratos, afecta a la solvencia 
técnica y económica. La solvencia a exigir debe alcanzar no sólo al contrato 
principal, sino también a los posibles modificados que pudiera experimentar; 
siempre, obviamente, que estos se hayan definido en el condicionado. 
La solvencia y sus límites siempre toman como referencia el valor 
estimado en cuanto a los medios de clasificación, al igual que ocurre con el 
modo de determinar la clasificación empresarial. El artículo 65 del TRLCSP 
                                              
394 Así lo determina la STSJ de Madrid de 7 de noviembre de 2013 (JUR 2013\377606). 
Esta sentencia analizaba un contrato de servicios adjudicado por el Ayuntamiento de Madrid 
denominado "servicios de organización del programa municipal de actividades deportivas al 
aire libre durante el año 2008" y el adjudicatario reclamaba cierto importe por considerar que 
había existido una modificación a la baja. El Ayuntamiento afirmaba que su condicionado no 
establecía el número de personas que realizarían viajes a una serie de destinos turísticos no 
existiendo, por tanto, modificación a la baja ni obligación de abono de dichos viajes. 
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exige la clasificación no en función del precio del contrato sino del valor 
estimado395. 
 
8.2.6.- Modificados previstos en el anuncio o en el condicionado. 
Se ha criticado que la posibilidad de modificación del contrato venga 
prevista en el anuncio de licitación y no en el pliego de condiciones396. Esta 
previsión se debe contemplar en el condicionado. Es el documento esencial de 
la relación contractual. El anuncio de licitación no es el emplazamiento 
adecuado porque solo es un extracto o resumen de las consideraciones más 
relevantes del condicionado. 
También debe tenerse en cuenta el importe de los modificados previstos 
a efectos de clasificación empresarial. El artículo 65.1 TRLCSP exige la 
clasificación para aquellos contratos de obra cuyo valor estimado sea igual o 
superior a 350.000 €.El grupo/subgrupo en el que han de estar clasificadas las 
empresas licitadoras y, dentro de ellos, la categoría exigible para cada contrato, 
viene regulada especialmente en el artículo 36 del RGLCAP aún vigente. El 
valor estimado del contrato determina la exigencia o no de clasificación como, 
en su caso, la categoría de los subgrupos exigibles. Si la cuantía del posible 
modificado no se incluye en el valor estimado, se corre el riesgo de que los 
potenciales licitadores que no cuenten con la clasificación específica, recurran 
el condicionado para exigir la adecuada previsión de los modificados y en su 
caso la reducción de la categoría o la concreción de los diferentes grupos y 
subgrupos. 
 
                                              
395 A pesar de que el artículo 67 del TRLCSP aluda al inexistente concepto de “valor 
íntegro del contrato” en vez de al de valor estimado. La misma opinión comparte GRIS 
GONZALEZ, J. C., «La modificación de los contratos del Sector Público», Revista Jurídica de 
Castilla y León, Nº 28, 2012, p. 12. 
396 En el mismo sentido, véase DÍEZ CALZADA, J.R., «Comentarios al nuevo Régimen 
de modificación de los Contratos del Sector Público», Contratación administrativa práctica, Nº 
112, 2011, p. 58. 
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8.2.7.- Las modificaciones del número de unidades o servicios en 
función de las necesidades. 
La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas, añadió, mediante su Disposición Final 13, y con carácter 
de normativa básica, una nueva disposición adicional 34 al TRLCSP 
denominada “Contratos de suministros y servicios en función de las 
necesidades”, que dice así: 
“En los contratos de suministros y de servicios que tramiten las 
Administraciones Públicas y demás entidades del sector público con 
presupuesto limitativo, en los cuales el empresario se obligue a entregar una 
pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio 
unitario, sin que el número total de entregas o prestaciones incluidas en el 
objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar éste, por estar 
subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración, deberá 
aprobarse un presupuesto máximo. 
En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades 
reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la 
correspondiente modificación. A tales efectos, habrá de preverse en la 
documentación que rija la licitación la posibilidad de que pueda modificarse el 
contrato como consecuencia de tal circunstancia, en los términos previstos en 
el artículo 106 de esta Ley. La citada modificación deberá tramitarse antes de 
que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal 
fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas 
necesidades”. 
Se trata del único supuesto en que el TRLCSP exige que la posibilidad 
de que el número de unidades o servicios a entregar varíe durante el contrato 
conste en el condicionado como un modificado previsto397. La redacción es 
                                              
397 El Informe de la JCCA 17/12, de 20 de noviembre de 2012, acerca de la 
consideración del valor máximo estimado en los acuerdos marco como un límite cuantitativo 
respecto del volumen total de los contratos derivados de éste que se celebre afirmaba que “en 
los contratos de servicios de actividad en los que el contratista se obliga a prestar servicios de 
forma sucesiva o por precios unitarios, en los que no está determinada la cuantía total de las 
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desafortunada. La nueva disposición adicional 34 solo aclara una práctica 
común, a contratación por precios unitarios con un precio máximo398. Lo 
importante es que las variaciones al alza o a la baja del número de unidades o 
servicios que no superen el precio máximo contemplado en el contrato no 
exigen la tramitación de un modificado sino de un acuerdo de ampliación del 
gasto. 
Sin embargo, el precepto choca con el derecho europeo de las 
modificaciones contractuales al entender posible modificar el contrato por 
encima del precio máximo determinado en el condicionado para adaptarlo a las 
necesidades sin exigir justificación de las causas que lo motivan ni establecer 
limitación alguna respecto de la posibilidad de que este modificado conlleve 
una alteración sustancial del contrato399. No existe problema cuando la 
variación es a la baja pues el condicionado ya debía señalar que el precio era 
máximo y las unidades no eran determinadas. 
Con independencia de lo que afirma el precepto debe justificarse la 
imprevisibilidad de la causa que genera la modificación contractual por encima 
                                                                                                                                    
prestaciones, al no haberse comprometido las partes a la realización de un número total de 
servicios ni al abono del precio total del contrato, un posible decremento en la prestación como 
consecuencia de las menores necesidades de la Administración, da lugar simplemente a una 
modificación en el expediente de gasto, no considerándose una modificación del contrato”. Se 
trataba de un contrato donde el ajuste final era a la baja, existiendo un decremento respecto de 
la cuantía inicialmente autorizada y dispuesta a favor del contratista. Véase en el mismo 
sentido el Dictamen del Consejo de Estado 624/2010, de 29 de abril de 2010. 
398 Por ejemplo, imaginemos un contrato de suministro de bolígrafos para una anualidad 
en función de las necesidades de los usuarios. Fijaríamos un precio máximo por cada bolígrafo 
y una cuantía máxima al año. Determinaríamos que no existe una cantidad mínima a 
suministrar para evitar la indemnización al contratista y se abonaría tan solo el precio de los 
bolígrafos suministrados de forma efectiva sin necesidad de tramitar como modificado el 
aumento o reducción respecto de los bolígrafos que se estimaron se iban a suministrar. 
399 En nuestro ejemplo, si se señaló que como máximo al año podía abonarse 100.000 
euros según está norma podría modificarse el contrato ilimitadamente (siempre que apareciera 
prevista la cuantía de posible desviación en el condicionado) para atender a las nuevas 
necesidades. 
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del precio máximo consignado en el contrato. Además, la alteración no puede 
ser sustancial. 
La Circular de la Intervención General de la Administración del Estado 
10/2013, de 20 de noviembre de 2013, aborda distintas consultas formuladas 
respecto de este tipo de contratos. Respecto de la posibilidad de incremento 
del contrato por variación de las necesidades, alude a la disposición adicional 
34 del TRLCSP considerando que la intención del legislador es que “las 
demandas de la Administración que sobrepasen el presupuesto máximo que 
fue objeto de licitación para adjudicar el contrato” sean consideradas como 
modificados. 
Considera que solo deben reunirse dos requisitos en el expediente de 
modificación, el primero, contemplarse esta posibilidad en el condicionado 
como modificado previsto, y el segundo, que el modificado se realice antes de 
que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, “reservándose a 
tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas 
necesidades”. 
Además, afirma que esta clase de modificaciones no puede tratarse 
como un modificado imprevisto, puesto que el TRLCSP lo configura como un 
supuesto de modificado previsto y la consecuencia de la falta de previsión en el 
condicionado debe ser la resolución contractual y efectuar una nueva 
adjudicación. 
 
8.3.- CONSECUENCIAS DE LA NO PREVISIÓN DE 
MODIFICACIONES. 
Cabe plantearse qué ocurre ante la falta de previsión en el pliego de 
condiciones de la posibilidad de modificación cuando acaezcan circunstancias 
imprevistas, o mejor dicho, imprevisibles, que no hagan posible continuar con la 
ejecución de la prestación en la forma dispuesta inicialmente.  
Esta era una crítica formulada a la redacción inicial de la LCSP. Si el 
contrato sólo puede ser modificado por la aparición de causas imprevistas, las 
situaciones en que pueden producirse esas modificaciones no pueden 
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detallarse por anticipado en los documentos contractuales, pues en la mayoría 
de supuestos no es posible conocerlas con anterioridad a que concurran400. 
La JCCA interpretó con acierto esta problemática en su informe 43/2008, 
de 28 de julio de 2008401. Sostuvo que “cuando no se hubiese previsto la 
modificación, sólo podrán efectuarse las modificaciones que cumplan los tres 
requisitos siguientes: 
a) Que la modificación responda a necesidades del interés público,  
b) que se justifique debidamente esta necesidad en el expediente, y  
c) que no afecte a las condiciones esenciales del contrato”. 
En igual sentido se pronunciaba el Informe 1/2009, de 7 de abril, de la 
Junta Regional de Contratación Administrativa de Murcia. Se le consultaba si 
es un requisito imprescindible que los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y los documentos contractuales prevean expresamente la facultad 
de modificación del contrato para que la Administración pueda modificar los 
contratos con posterioridad a su adjudicación. A ello respondía que “la 
exigencia de que debe recogerse en los pliegos y en el documento contractual 
la posibilidad de que el contrato sea modificado y las condiciones en que podrá 
producirse la modificación (...) parece incongruente con el requisito de que las 
modificaciones del contrato deban de responder siempre a causas imprevistas, 
por ello y para darle sentido a dicho apartado, en opinión de esta Junta debe de 
entenderse aquella como una exigencia de carácter general de previsión en los 
                                              
400 VICENTE IGLESIAS, J.L., entiende que tal prevención supone una mejora de la 
seguridad jurídica para el futuro contratista, “pues a partir de la entrada en vigor de la LCSP no 
caben ya los modificados cuando tal posibilidad no haya sido prevista en los pliegos y en el 
contrato” (Comentarios a la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de contratos del sector Público, op. 
cit., p. 471). 
401 El informe de la JCCA 43/2008, de 28 de julio de 2008, denominado 
«Modificaciones de los contratos, interpretación del artículo 202 de la Ley de Contratos del 
Sector Público. Régimen Jurídico aplicable a los contratos cuya convocatoria de licitación 
hubiese sido objeto de un anuncio publicado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley y 
su adjudicación se hubiese producido con posterioridad», resume e interpreta acertadamente el 
nuevo régimen jurídico de las modificaciones de contratos previsto en la LCSP, aludiendo 
directamente a la STJCE CAS Succhi di Frutta Spa. 
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referidos documentos la posibilidad de modificar el contrato, los supuestos y 
límites establecidos legalmente, en sentido similar a la previsión de las 
modificaciones contractuales recogida en artículo 66.2c) del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para los 
pliegos de condiciones administrativas generales. Por la misma razón apuntada 
anteriormente esta Junta entiende que no es necesario que se prevean en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y en el documento contractual 
de manera expresa todas y cada una de las causas tasadas por las cuales 
podría llevarse a cabo una modificación, por lo que esta podrá tener lugar 
cuando, además de las otras condiciones exigidas y previstas en el artículo 
202.1, responda a circunstancias que puedan calificarse de imprevistas”. 
GIMENO FELIU mantenía una posición opuesta. Consideraba que “la 
modificación del contrato no sería posible, aun cuando concurran los requisitos 
habilitantes, si no se encuentra entre los pactos del contrato”, opinión que 
coincide con la de mayor parte de la doctrina402, al calificar de excesivamente 
posibilistas las previsiones del informe 43/2008 de la JCCA, antes citado. 
COLAS TENAS planteó la dificultad para los gestores de prever las 
modificaciones en el condicionado, si éstas deben obedecer a circunstancias 
que no pueden ser previstas – concepto que define este autor como súbito y 
repentino –403. 
En igual sentido, VAZQUEZ GARRANZO afirmó que aunque los pliegos 
no hagan referencia a la posibilidad de modificación o a las condiciones en que 
ésta puede producirse, ello no puede erigirse en causa obstativa para el 
ejercicio del ius variandi404. 
                                              
402 GIMENO FELIU, J.M, Novedades de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 
de octubre de 2007, en la regulación de la adjudicación de los contratos, p. 257; coincide con 
esta opinión RODRIGUEZ CASTAÑO, A.R., «Efectos, cumplimiento y extinción de los 
contratos administrativos», en La contratación en el sector público tras la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, Comares, Granada, 2009, pp. 413 - 414. 
403 COLAS TENAS, J., «Contratación Local», op. cit, (documento electrónico). 
404 LOSADA GONZALEZ, H., en VAZQUEZ GARRANZO, J., Comentarios a la Ley de 
Contratos del Sector Público, Bosch, Barcelona, p. 1931. 
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Efectivamente, la dicción del antiguo artículo 202 LCSP405 no era 
afortunada en absoluto. Aunque en ocasiones sea posible imaginar a priori qué 
sucesos podrían llegar a ocurrir – fruto por ejemplo de la imposibilidad técnica 
de conocimiento absoluto del terreno donde se procederá a excavar para 
edificar un nuevo edificio – ello no va a ocurrir en la mayoría de casos. 
Cuando existen ciertas suposiciones de que algo pueda acontecer y que 
se conocerá en un momento dado de la ejecución del contrato, ya no se estará 
ante un modificado, sino ante una prestación condicionada a la aparición de 
determinadas circunstancias o el acaecimiento de algunos acontecimientos que 
objetivamente puedan especificarse desde el inicio. 
El Dictamen de la Junta Regional de Contratación Administrativa de 
Murcia 1/2009 mantiene esta posición al afirmar que si la “modificación 
sustancial” y sus condiciones de aplicación están expresamente previstas en el 
momento de preparación del contrato “no nos encontraríamos ante una 
modificación del contrato en el sentido que se ha entendido tradicionalmente 
ésta, esto es como la facultad de variar unilateralmente las condiciones del 
contrato inicial, sino posiblemente ante supuestos de variaciones o alternativas 
del contrato conocidas por las partes y en cuyo caso es indiferente que afecten 
o no a sus condiciones esenciales”. 
No se trata de una cuestión sencilla para el legislador, que no ha 
efectuado una ejemplificación de las predicciones futuribles que pueden 
acontecer. Ello resulta aún más complejo para el poder adjudicador dada la 
variedad de situaciones que se presentan en la práctica habitual406. 
En cualquier caso, sin perjuicio de la incidencia que sigue teniendo el 
debate de la falta de previsión de las modificaciones en el condicionado, en la 
actualidad, esta cuestión ha sido solventada en parte por la LES, artículo 107 
TRLCSP, y especialmente por las nuevas Directivas que aclaran que es posible 
modificar el contrato pese a que ello no figure previsto en el condicionado. 
                                              
405 VAZQUEZ MATILLA, F.J., «La Modificación de los contratos administrativos, 
entorno a la STJCE de 29 de abril de 2004 y la Ley de Contratos del Sector Público», op. cit., 
Revista Española de Derecho Administrativo, número 143, pp. 555 – 558. 
406 Dictamen del Consejo de Estado 3371/1996, de 28 de noviembre de 1996. 
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9.- CIRCUNSTANCIAS IMPREVISIBLES QUE HABILITAN A MODIFICAR EL 
CONTRATO EN EL TRLCSP. 
9.1.- INTRODUCCIÓN. 
Ya no existe en el TRLCSP una relación directa entre la imposibilidad de 
modificar el contrato y la falta de previsión en tal sentido. Como recuerda 
MELLADO RUIZ407, con la LES se ha producido la consolidación de la “doble 
posibilidad de modificación de los contratos administrativos”. Y es que pocas 
entidades y personas pueden predecir los acontecimientos futuros. Por tal 
motivo, es posible modificar un contrato siempre que concurran circunstancias 
realmente imprevisibles para el poder adjudicador y, en consecuencia, no sean 
imputables a su error o imprudencia, conforme al concepto de circunstancia 
imprevista expuesto. 
La nueva Directiva 2014/24 sobre contratación pública ha intentado 
definir el concepto de imprevisibilidad, en vez de limitar su apreciación a un 
listado de circunstancias, como ha hecho el TRLCSP. El artículo 107 del 
TRLCSP, así lo contempla bajo la rúbrica “Modificaciones no previstas en la 
documentación que rige la licitación”408. 
Analizaré seguidamente las diferentes causas que habilitan para este 
supuesto de modificación imprevisto, poniendo en relación la redacción que 
ofrece el artículo 107 del TRLCSP con la interpretación que las nuevas 
Directivas y la jurisprudencia europea han ofrecido. Este es el modo en que 
deben ser interpretadas estas causas. En otro caso, la amplitud con que 
                                              
407 MELLADO RUIZ, L., «El nuevo (y necesario) régimen de modificación de los 
contratos administrativos en el proyecto de Ley de Economía Sostenible», Contratación 
administrativa práctica, Nº 99, 2010, p. 63. 
408 CALVO RUATA, P., advierte una extraordinaria sintonía entre este artículo 107 
TRLCSP y determinadas disposiciones del italiano «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle.», aprobado por Decreto Legislativo de 12 de abril de 
2006. Especialmente, su artículo  132, referido a las variantes en el curso de ejecución de 
obras («La zozobra de la modificación de los contratos públicos, ¿tiempos de hacer de la  
necesidad virtud? », Anuario Aragonés del Gobierno Local, 3, 2011, p. 395). 
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pudiera apreciarse la posibilidad de modificar el contrato sería 
desproporcionada y originaría ante nuevas adjudicaciones directas ilícitas en 
lugar de modificaciones contractuales. 
 
9.2.- EL ERROR COMO CAUSA DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL. 
Las dos primeras causas que plantea el TRLCSP se relacionan con el 
error en el proyecto de obras o en las especificaciones del contrato. 
Concretamente, los apartados a) y b) del artículo 107 del TRLCSP dicen así409: 
“a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las 
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u 
omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones 
técnicas. 
b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación 
por causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en 
circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o 
similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato 
y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia 
requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del 
proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas”. 
 
9.2.1.- El conocimiento del error del contratista. Su vinculación al 
contrato. 
Antes de examinar estas causas, conviene preguntarse cuáles son las 
consecuencias que se derivan de la obligación del contratista de conocer y 
aceptar el proyecto y presupuesto de ejecución del contrato410. 
                                              
409 HORGUE BAENA considera que al error no le es aplicable la institución de la 
modificación contractual sino la normativa de rectificación de errores materiales prevista en el 
artículo 105 de la LRJPAC. (La modificación del contrato administrativo de obra, op. cit., p. 23). 
Véase también VILLAR PALASI, J.L., Lecciones sobre contratación Administrativa, Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1969, p. 258. 
410 Se trata de los conocidos en la doctrina francesa como “subjections impreques”. 
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El contratista ha estudiado el condicionado y el proyecto, ha presentado 
oferta, y ha concurrido a la licitación, indudablemente, porque considera que la 
ejecución del contrato es posible. 
Debe llamarse de la atención sobre las licitaciones en las que en la 
propia oferta los licitadores alertan, sin reparo alguno, de los errores que 
consideran que tiene el proyecto pero aun con todo presentan oferta411. No es 
comprensible que el contratista espere a que el contrato esté formalizado para 
comenzar a discutir la existencia de modificaciones412. Pero lo más 
preocupante es que la propia Administración asume su error, e incluso valora 
positivamente estos comentarios, de los que deduce que existe un buen 
estudio o conocimiento de las obras413. 
En este sentido, el Informe 7/2012, de 19 de enero de la Comisión 
Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya afirma que “el adjudicatario no 
invirtió previamente la pericia profesional necesaria para examinar con el 
cuidado exigible el proyecto durante el periodo de licitación contractual al cual 
concurrió ofreciendo un descuento importante. (…) la naturaleza y entidad de 
las deficiencias, (…) abonan que debían y podían haber sido detectadas 
previamente”. De lo anterior concluye que “la imputabilidad de la mayoría de las 
dificultades en la ejecución del contrato a la falta de examen profesional por 
parte del contratista excluye la causa de interés público, única que legitimaba la 
                                              
411 Así lo recuerda el Informe de la JCCA de Aragón 13/2013, de 22 de mayo que pone 
de manifiesto que el artículo 216.2 LCSP, cuando definía el sistema de retribución a tanto 
alzado en su modalidad de precio cerrado, admitía la modificación por necesidades nuevas 
cuando establecía que: “el precio ofertado por el adjudicatario se mantendrá invariable no 
siendo abonables las modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir 
deficiencias u omisiones del proyecto sometido a licitación. Esta disposición no obsta al 
derecho del contratista a ser indemnizado por las modificaciones del contrato que se acuerden 
conforme a lo previsto en el artículo 217 con el fin de atender nuevas necesidades o de 
incorporar nuevas funcionalidades a la obra” , para luego afirmar que este precepto fue 
eliminado por la LES en 2011. 
412 Así lo ha entendido reiteradamente la jurisprudencia del TS.SSTS de 6 de 
noviembre de 2007 (RJ 1997/8002) o 30 de junio de 1997 (RJ 1997/5387). 
413 Es frecuente incluso la inclusión de un criterio de adjudicación denominado 
“conocimiento de la obra”. 
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facultad de modificación por la Administración según la legislación aplicable y el 
pliego de cláusulas”. 
Lo relevante son las consecuencias que ello origina. La primera es la 
posibilidad de que la detección de errores en el proyecto de obras o en el 
contrato pueda ser un criterio de adjudicación. La segunda, debe ser la 
imposibilidad de que los errores que el licitador detecta y plasma en su oferta 
puedan ser considerados como modificación del contrato. Lo procedente en 
estos supuestos es que, de ser ciertos los errores descubiertos por el licitador, 
la Administración desista de la contratación y la reinicie corrigiéndolos. 
Si el error se detecta con posterioridad a la adjudicación debe quedar 
plenamente acreditado. Sólo en este caso pueden considerarse indemnizables 
las operaciones realizadas para corregir tales deficiencias al contratista, como 
afirma taxativamente la STSJ de Andalucía de 2 de noviembre de 2006 (JUR 
2007\305726). 
Además, si los errores proceden de concesiones o contratos de 
colaboración público privada u obras con redacción del proyecto por el 
contratista debe ser éste último, el contratista, quien soporte el coste de los 
errores que contiene el proyecto que él redactó414. 
 
9.2.2.- Error suficiente. 
No todo error conlleva una modificación del contrato (o el desistimiento 
del mismo en el supuesto de que el error se advierta durante la licitación). Debe 
de ser un error suficiente para imposibilitar la continuación normal del contrato 
y no de mero detalle415. 
Las causas contempladas en los apartados a) y b) coinciden en señalar 
que el error debe convertir en inadecuado el contrato originario y exigir su 
                                              
414 De ello dan cuenta las SSTS de 17 de mayo de 2012 (RJ 2012/6818), y del TSJ de 
Murcia Nº 962/2005, de 16 diciembre (JUR 2007\4913), entre otras. 
415 Así lo ha señalado, desde antiguo, la JCCA. Véase, por ejemplo, su informe 
22/1963, de 19 de septiembre de 1963. 
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necesaria modificación, para adecuarlo a los fines perseguidos. Ambas causas 
comparten que el proyecto debe ser inadecuado416. 
La primera de las causas se refiere a la “inadecuación de la prestación 
contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el 
contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o 
de las especificaciones técnicas” (artículo  107, apartado a)). 
Si el contrato se adecua íntegramente al fin perseguido no es necesario 
ni tan siquiera posible modificar el contrato. Sólo podrá modificarse el contrato, 
cuando lo contratado no sea de posible realización o no sirva para satisfacer 
completamente las necesidades perseguidas.  
Además, el precepto no exige simplemente la inadecuación del contrato 
sino que determina que ésta provenga de errores del proyecto u omisiones en 
la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas417. 
La segunda causa es la “inadecuación del proyecto o de las 
especificaciones de la prestación por causas objetivas que determinen su falta 
de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, 
arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con 
posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con 
anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena 
práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las 
especificaciones técnicas” (artículo  107. Apartado b)). 
Esta circunstancia habilita para la modificación cuando existe no ya una 
“inadecuación de la prestación contratada” sino una “inadecuación del 
proyecto”. Esta distinción carece de relevancia. Sin inadecuación para el fin 
perseguido no puede existir en ningún caso modificación contractual sea por la 
causa que sea. 
No importa que exista un error en un proyecto, lo relevante es que ese 
error conlleve la imposibilidad de alcanzar el fin perseguido (ejecutar una obra 
                                              
416 La Real Academia de la Lengua Española entiende por adecuado, “apropiado a las 
condiciones, circunstancias u objeto de algo”. 
417 Dictamen del Consejo de Estado Nº 880/1995, de 8 de junio de 1995, 2549/1999, de 
7 de octubre de 1999. Informe de la JCCA 22/2004, de 7 de junio de 2004. 
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adecuadamente, prestar el contrato de forma técnicamente adecuada)418. En 
todos los proyectos existen errores o imprecisiones, pero algunos son de 
escasa relevancia, lo que determina, la necesidad de ejecutarlos conforme 
estaban inicialmente previstos. 
 
9.2.3.- Error imprevisible. 
Aunque un error impida continuar el contrato, ello no habilita por sí solo 
para que el contrato se modifique. El error debe ser imprevisible para un poder 
adjudicador diligente. Por ejemplo, si el proyectista olvida incluir el proyecto las 
escaleras o el ascensor cuando el edificio tiene veinte plantas de altura, es 
evidente que el contrato no puede continuar y que hay un aspecto imprevisto, 
pero no existirá imprevisibilidad. 
Así también, respecto de la causa prevista en el apartado b) del artículo 
107 del TRLCSP, la inadecuación del proyecto de obras tiene que responder a 
circunstancias técnicas (geológicas, hídricas, arqueológicas, medioambientales 
o similares) que no pudieron ser previsibles con anterioridad. Debe exigirse que 
se hubiera aplicado la máxima diligencia al tiempo de elaborar el proyecto o las 
especificaciones técnicas, a la buena praxis. Es necesario, al tiempo de 
calificar un error como imprevisto atender a si la actuación fue conforme a la lex 
artis. No se admite cualquier error, sino que se exige valorar si se realizaron los 
estudios oportunos, si se tuvo la diligencia debida y rectitud exigible a un 
proyectista419. 
Cabe en este punto referirse a la diligencia propia del buen padre de 
familia que impone el artículo 1.104 del Código Civil o incluso la que exceda de 
ella, con la exigida en la situación concreta a persona razonable y sensata 
                                              
418 FERNANDEZ HIERRO, J.M, La modificación del contrato, Editorial Aranzadi S.A., 
Pamplona (Navarra), 1992, p. 57. 
419 RODRÍGUEZ LÓPEZ, P., Los contratos del sector Público (Comentario), Edisofer 
S.L., Madrid, 2010, p. 526. 
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correspondiente al sector del tráfico o de la vida social cualificados por la clase 
de actividad a enjuiciar420. 
En el mismo sentido, RODRIGUEZ DE RIVERA DOMINGO afirma que 
no se comprenden los casos de imprevisión negligente en que los modificados 
se apoyan en la existencia de circunstancias que estaban presentes en el 
momento de elaboración del proyecto421. 
En definitiva, ante un error de proyecto no imprevisible lo procedente es 
la resolución del contrato. En apoyo de ello puede citarse el Dictamen del 
Consejo de Estado 4350/1997, de 6 de noviembre de 1997. En otro caso, se 
llegaría al absurdo de que todo error puede calificarse de imprevisto y que en 
consecuencia conlleva la posibilidad de modificación contractual422. 
Esta interpretación viene avalada por los servicios de la Comisión 
Europea, cuya intervención ha provocado la Recomendación de la JCCA de 1 
de marzo de 2012, sobre la interpretación del régimen contenido en el artículo 
107 del TRLCSP sobre las modificaciones de los contratos423. 
                                              
420 BARRERO RODRIGUEZ, C., mantiene que la corrección del error del proyecto o 
presupuesto no se conceptúa como modificación del contrato pese a permitirse su corrección 
en el seno del contrato (La Resolución de los contratos administrativos por incumplimiento del 
contratista, op. cit., p. 100). 
421 RODRIGUEZ DE RIVERA DOMINGO, C., en PAREJO ALFONSO, L., y PALOMAR 
OLMEDA, A. (Dtores.), Comentarios a la Ley de Contratos del Sector Público, op. cit., p. 2039. 
422 Vid. mi trabajo, «Nuevo régimen jurídico para las modificaciones de los contratos 
públicos: proyecto de Ley de Economía Sostenible», op. cit, p. 338. 
423 La Recomendación literalmente afirma que “el artículo 107, apartado 1, letra a), del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se refiere a las modificaciones de 
un contrato público vinculadas a errores u omisiones del proyecto. Este precepto debe 
interpretarse en términos análogos a los contenidos de forma expresa dentro del artículo 107, 
apartado 1, letra b), en su último inciso, en cuanto señala que las modificaciones de un contrato 
público vinculadas a circunstancias geológicas, hídricas, arqueológicas, medioambientales y 
similares que no fuesen previsibles con anterioridad a la adjudicación del contrato, deben 
entenderse respetando la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional 
en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. La diligencia 
exigida en el caso de modificaciones producidas por las circunstancias contenidas dentro de 
este precepto, es la misma que la que se exige en el caso de que se trate de modificaciones de 
un contrato público vinculadas a errores u omisiones del proyecto, por lo que, aunque no 
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El Considerando 109 de la nueva Directiva 2014/24 sobre contratos 
públicos pone de manifiesto que el concepto de circunstancias imprevisibles 
hace referencia a “aquellas circunstancias que no podrían haberse previsto 
aunque el poder adjudicador hubiera preparado con razonable diligencia la 
adjudicación inicial, teniendo en cuenta los medios a su disposición, la 
naturaleza y las características del proyecto concreto, las buenas prácticas en 
el ámbito de que se trate y la necesidad de garantizar una relación adecuada 
entre los recursos empleados en la preparación de la adjudicación y su valor 
previsible”. 
Sólo procede modificar el contrato si ha existido la diligencia debida en el 
poder adjudicador o se ha errado en alguna cuestión no reprobable por falta de 
la diligencia debida. En otro caso, no habría imprevisibilidad, sino un mero e 
injustificable imprevisto, porque, no todo error es imprevisible424. 
La Sentencia del TS de 17 mayo 2012 (RJ 2012\6818) ofrece un buen 
ejemplo al afirmar que si la adjudicataria (encargada de redactar el proyecto) 
“no llevó a cabo las actuaciones necesarias (catas, sondeos sobre el terreno) 
antes de presentar su proyecto, no cabe hablar de la existencia de 
circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, sino de una auténtica falta de 
previsión de la concesionaria”. 
Hay que atender al principio de proporcionalidad para evaluar la 
magnitud y tipología del error. Como señala HORGUE BAENA, parece extremo 
                                                                                                                                    
conste así de forma expresa dentro de este subapartado o letra a), la referencia a esta 
diligencia contenida dentro de la letra b) del mismo precepto, se puede hacer extensiva y 
aplicable al primer subapartado”. Al respecto de ella véase MARTINEZ FERNÁNDEZ, J.M., 
«Breve comentario a las interpretaciones del TRLCSP por la JCCA realizadas en las 
Recomendaciones de 1 de marzo de 2012», El Consultor de los Ayuntamientos y de los 
Juzgados, Nº 10, La Ley, Tomo 1, p. 1203. 
424 COMBA, M.E, realiza un interesante estudio sobre el error como causa de 
modificación del contrato (L´esecuzione dell´applato di lavori pubblici, op cit., pp. 192 – 194). 
LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 
330 
pensar que un error por pequeño que sea, puede determinar la resolución del 
contrato y una nueva adjudicación425. 
Deberán analizarse los efectos o el impacto que la corrección del error 
es susceptible de causar en el mercado. La clave radica en que si hubiera 
generado que la oferta de los licitadores hubiera podido ser presentada en 
otros términos, no habrá lugar a la aprobación del modificado y procederá 
resolver el contrato y licitarlo nuevamente. 
Pero en todo caso, donde habrá que efectuar esfuerzos no es tanto en 
cómo determinar si la causa es o no imprevisible y si el error es grave, sino en 
evitarlo. En palabras del Consejo de Estado, en su Memoria del año 1992, los 
proyectos de obra “deben ser de gestación pausada y concienciada y por el 
contrario de ejecución rápida”. 
La tónica de los dictámenes del alto órgano consultivo pasa por declarar 
la inexistencia de causas realmente imprevistas, que lejos de ser tales, no son 
sino errores achacables al poder adjudicador426. 
A título de ejemplo, cabe citar el Dictamen 933/2009, de 9 de julio de 
2009, sobre la modificación del contrato de obras de ejecución de la nueva 
sede de la Biblioteca Pública del Estado en Burgos. El poder adjudicador 
argumentaba la existencia de "causas imprevistas que afectan a la cimentación 
y que constituyen la mayor parte del modificado en su aspecto económico" y de 
"necesidades nuevas derivadas del desmontaje del arco ojival de la fachada 
del edificio a demoler y posterior colocación del pavimento de las calles 
perimetrales, lo que conllevaba un incremento del 25,38% aumento”. 
Las supuestas circunstancias imprevistas consistían en la existencia de 
un nuevo estudio geotécnico realizado tras la demolición del edificio, que 
difiere, en lo relativo al nivel freático, del contenido en el estudio geotécnico y 
en el estudio de permeabilidad que sirvieron de base para la redacción del 
proyecto. La razón de tal diferencia estriba en que el estudio geotécnico y el 
                                              
425 HORGUE BAENA, C., La modificación del contrato administrativo de obra, op. cit., 
p. 88. 
426 Vid. Dictámenes del Consejo de Estado Nº 2424/1996, 3371/1996, 4350/1997, 
5484/1997, 4765/1997, o 4763/1997. 
CAPÍTULO IV.- PRESUPUESTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
331 
estudio de permeabilidad previos a la redacción del proyecto se elaboraron a la 
vista de los sondeos únicamente practicados en la zona de patios, dado que el 
resto de la parcela estaba ocupada por el edificio, y sólo una vez adjudicado el 
contrato y demolido dicho edificio se pudieron realizar tales sondeos en todo el 
solar. El nuevo estudio geotécnico evidenció una subida del nivel freático que 
afecta tanto a la cimentación como a la solución del muro perimetral prevista en 
el proyecto. A partir de ello, los órganos técnicos y administrativos consideraron 
procedente una modificación del mismo que garantizara las condiciones de 
seguridad del edificio y su estanqueidad frente a las aguas del río que discurre 
próximo a la zona de obras. 
El Consejo de Estado dictaminó favorablemente el modificado por el 
interés público innegable de la modificación, aunque se refirió expresamente a 
los defectos o imprevisiones del proyecto inicial. Consideraba que el modificado 
respondía a circunstancias que debieron ser suficientemente ponderadas en 
las actuaciones preparatorias seguidas en el proceso de formación de la 
voluntad contractual de la Administración, de suerte que el estudio técnico 
inicial fue redactado en el año 2000 y siete años después se adjudicó el 
contrato. Señaló que debió redactarse un estudio técnico en fechas próximas a 
la iniciación del contrato, corroborándose que no existió circunstancia 
imprevista. Sostuvo que no puede existir imprevisibilidad en el momento de 
redacción del proyecto inicial en lo que ataña al desmontaje del arco ojival de la 
fachada para su posterior recolocación (que el contratante calificaba de 
necesidad nueva)427. 
De ahí que el Consejo de Estado haya recomendado en multitud de 
ocasiones "la necesidad de extremar el celo tanto en la elaboración de los 
proyectos de obras como en su replanteo previo y supervisión técnica, de 
forma que sólo muy excepcionalmente haya que recurrir a su ulterior 
modificación, pues, de lo contrario, se podrían encubrir prácticas viciosas que 
                                              
427 Véase en este sentido los Dictámenes del Consejo de Estado 2582/1995, de 1 de 
febrero de 1996, 108/1993, de 10 de febrero de 1994, 1397/1992, 1629/1991, de 23 de enero 
de 1992, 1460/1991, de 21 de noviembre de 1991, o de 933/2009, de 9 de julio de 2009, entre 
muchos otros. 
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vinieran a frustrar los principios de publicidad y concurrencia proclamados por 
la legislación de contratos de las Administraciones Públicas"428. 
En esta misma línea, el Consejo de Estado ha insistido en la necesidad 
de que los proyectos se redacten con el grado de minuciosidad y calidad 
precisos para evitar situaciones que son previsibles, que perturban la normal 
ejecución de los trabajos públicos y que pueden incidir o incluso alterar las 
reglas de la competencia al variar sustancialmente los contratos429. 
En otro orden de cosas, el Consejo de Estado ha afirmado en su 
Dictamen 215/2010 sobre la LES, y en particular sobre las dos causas que 
ahora analizamos, que “estas dos causas hacen referencia a situaciones en las 
que la modificación se justifica por las deficiencias del proyecto o de las 
especificaciones técnicas, si bien, en el primer caso, basta la existencia de 
errores u omisiones, en tanto que, en el segundo, la inadecuación de tales 
documentos tiene que ser imprevisible aplicando la diligencia exigida en 
atención a una buena práctica profesional. 
En otras palabras, aunque no se diga expresamente, parece que se 
pretende dar un tratamiento diferente en función de si el contratista fue o no el 
autor del proyecto o intervino en la redacción de las especificaciones técnicas: 
en caso negativo, cualquier error u omisión, que no le sería en ningún caso 
imputable, justifica la modificación contractual no prevista en los documentos 
de licitación; en cambio, en caso afirmativo, para que el error u omisión haga 
posible dicha modificación, es preciso que no fuera previsible con la diligencia 
de un buen profesional. 
Tales diferencias en el tratamiento tienen fundamento bastante; no en 
vano, el Consejo de Estado ha tomado reiteradamente en consideración -a la 
hora de apreciar la concurrencia de "causas imprevistas" como requisito de 
                                              
428 Dictámenes del Consejo de Estado 3371/1996, 4765/1997, 1733/2006, de 8 de 
noviembre, y 34/2007, de 1 de febrero. Es curioso ver cómo incluso públicamente las empresas 
constructoras reconocen que son víctimas de la mala redacción de los proyectos que redacta o 
contrata la Administración. Fuente: «las obras públicas a su precio justo», El País, 27 de agosto 
de 2011. 
429 Dictámenes del Consejo de Estado 2092/2006, de 21 de diciembre, y 1867/2008, de 
20 de noviembre. 
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ejercicio del ius variandi- el hecho de que la elaboración del proyecto originario 
no corriese a cargo de la sociedad contratista, a la que resulta ajena cualquier 
posible deficiencia o imprevisión, pues tal requisito debe ser apreciado "de 
modo diferente según el contratista sea o no autor del proyecto y por 
consiguiente tenga o no la obligación contractual de redactar un proyecto viable 
y prever y dar solución a posibles incidencias posteriores con arreglo a la lex 
artis aplicable" (ver, por ejemplo, dictamen del expediente número 403/2006, 
de 4 de mayo)”. 
En dicho dictamen propuso, sin éxito, que se revisara la redacción de los 
dos párrafos transcritos; dejando claro que el primero resulta aplicable al caso 
de que el contratista no sea autor del proyecto, y el segundo al supuesto 
contrario. En definitiva, se ha pretendido crear una diferenciación según la 
autoría del proyecto. 
También el TRLCSP ha establecido un procedimiento distinto para 
modificar el contrato según el proyecto haya sido redactado por técnicos 
externos o contratados al efecto. 
El artículo 108.2 exige la audiencia del proyectista en todo caso; y el 
artículo 114.4 TRLCSP afirma que cuando la elaboración del proyecto haya 
sido contratada íntegramente por la Administración, el autor o autores del 
mismo incurrirán en responsabilidad en los términos establecidos en los 
artículos 310 a 312. Estos últimos preceptos exigen la responsabilidad por 
parte de los autores respecto de los daños y perjuicios que durante la ejecución 
o explotación de las obras se causen tanto a la Administración como a terceros, 
por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, 
omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el 
mismo haya incurrido, imputables a aquél, con el límite del 50% (entendiendo 
que el otro 50% corresponde a la Administración por su función revisora o 
supervisora), y contemplan el abono de indemnizaciones por desvíos 
superiores al 20 % tanto por exceso como por defecto. 
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9.3.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. 
El artículo 107 TRLCSP señala como tercera causa que habilita a la 
modificación la “fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la 
realización de la prestación en los términos inicialmente definidos” (apartado c). 
 
9.3.1.- Diferencia entre fuerza mayor y caso fortuito. 
La fuerza mayor (vis maior; también, casus maior) podría definirse como 
un hecho que no se puede evitar y tampoco se puede prever; esto es un 
acontecimiento irresistible o inevitable e imprevisible (vis cui resisti non potest). 
En cambio el caso fortuito (casus fortuitus; o, simplemente casus, de 
cuya palabra deriva el sustantivo “casualidad” y el adjetivo “casual”; también vis 
minor y casus minor) es un evento que de haberse previsto se habría evitado, 
mientras que la fuerza mayor es inevitable aunque pudiera haber sido previsto. 
En uno u otro caso siempre que no exista alteración sustancial de las 
condiciones esenciales del contrato no parecen existir obstáculos para 
modificar el contrato430. 
En el ámbito civil, el artículo 1105 del Código Civil dispone que “fuera de 
los casos expresamente mencionados en la Ley y de los en que así lo declare 
la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido 
preverse, o que, previstos, fueran inevitables”. Ello sirve para definir tanto el 
concepto de fuerza mayor como el de caso fortuito431. 
 
                                              
430 ALMONACID LAMELAS, V., entiende por fuerza mayor una causa justificada de 
incumplimiento o demora no imputable a ninguna de las partes, ni siquiera por imprudencia al 
contratista, y que, en el caso de este último, da derecho a una prórroga de ejecución de la obra 
y/o a una indemnización (Contratación pública local 2011: conceptos esenciales y aspectos 
prácticos, El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 2011, p. 774). 
431 GARCÍA GOMEZ DE MERCADO, F., Manual de Contratación del Sector Público, 
Editorial Comares S.L., Granada, 2011,pp. 410 – 511. 
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9.3.2.- Amplitud del concepto de fuerza mayor en el TRLCSP. 
El concepto de fuerza mayor aquí estudiado es diferente y de más 
amplia interpretación que el contemplado en el artículo 231 del TRLCSP, como 
excepción al riesgo y ventura en las obras432. 
El artículo 231 del TRLCSP señala en su segundo apartado, como 
únicos supuestos de fuerza mayor los siguientes: los incendios causados por la 
electricidad atmosférica; los fenómenos naturales de efectos catastróficos, 
como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, 
temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes; y los destrozos 
ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 
alteraciones graves del orden público433. 
La Circular Nº 1/2011 de la Abogacía General del Estado relativa al 
“Régimen de Modificación de los Contratos del Sector Público” considera, 
igualmente, que el concepto de fuerza mayor que ofrece el artículo 107 del 
TRLCSP no es el del artículo 231 del TRLCSP, sino el que resulta del artículo 
1105 del Código Civil434. 
La doctrina civilista emplea cuatro criterios para diferenciar entre fuerza 
mayor y caso fortuito. El primero es el de mayor o menor gravedad del suceso 
(fuerza mayor, más intenso; casos fortuito, menos). 
El segundo se refiere al origen de la causa, fuerza mayor si es 
proveniente de la naturaleza, con una fuerza sobre humana, de la naturaleza 
(terremoto, maremoto,..), mientras que el caso fortuito es el hecho humano 
(furtum, vis latronum, vis hostium, incursus hostium).  
Un tercer criterio radica en la evitabilidad mediante la previsión. Según 
este criterio, el caso fortuito impide el cumplimiento de la obligación porque su 
                                              
432 “1. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por 
parte del contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que 
se le hubieren producido(….)”. 
433 Las precipitaciones extraordinarias son un supuesto de fuerza mayor conforme 
señala la STSJ Madrid de 9 de abril de 2007 (JUR 2007\229945). 
434 Comparten esta idea GARCÉS SANAGUSTÍN, M, El nuevo régimen jurídico de la 
modificación de los contratos públicos, op. cit., 67-140. 
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concurrencia no era previsible empleando una diligencia normal, de modo que, 
de haberse previsto, habría podido evitarse (casus quos nullum humanum 
consilium prævidere potest). La fuerza mayor constituye, en cambio, un suceso 
que, aunque hubiera sido previsto, no habría podido evitarse (vis cui resisti non 
potest), porque no hay fuerza humana que pueda oponerse a ella (incendio, 
terremoto, guerra), poniéndose el acento, no en la falta de previsibilidad, sino 
en la irresistibilidad, es decir, en la idea de coacción o inevitabilidad.  
Finalmente, un cuarto criterio radica en la procedencia del hecho que 
impide el cumplimiento. Si la procedencia es externa al círculo de la actividad 
en el que la obligación se desenvuelve, constituye una fuerza mayor (huracán); 
y, si es interna, se trata de un caso fortuito (avería de una máquina). Como 
acontecimiento de orden interno, el caso fortuito exige probar que se ha 
producido pese a haberse actuado diligentemente; mientras que la fuerza 
mayor, como acontecimiento de orden externo, implica de suyo que no podría 
haberse evitado el suceso aún actuando con completa diligencia. Con ello se 
apunta que el caso fortuito −dado que puede no serlo− hay que demostrarlo, 
mientras que la fuerza mayor −dado su carácter absoluto− se demuestra por sí 
misma 435. 
Estos criterios sirven para determinar cuando existe fuerza mayor en los 
contratos públicos. Realmente, tampoco cobra tanta trascendencia la diferencia 
entre fuerza mayor y caso fortuito, pues a menudo es difícil e improductiva tal 
diferenciación436. No importa en cuál de los dos conceptos se incardine el 
hecho causante437. 
                                              
435 MEDINA CRESPO, M. y MEDINA ALCOZ, L., La fuerza mayor y su condicionada 
virtualidad Exoneradora en sede de responsabilidad civil, Ponencia al 6º Congreso Asociación 
Española de Abogados, especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, Cáceres, 2006. 
436 MARTÍN IGLESIAS, F., «Caso fortuito, fuerza mayor y consumidores», Cuadernos 
de estudios empresariales, Nº 10, 2000, págs. 101-136. 
437Lo importante, es que como señala CALVO RUATA que las circunstancias que 
conlleven la fuerza mayor o caso fortuito hagan necesario modificar el contrato por imposibilitar 
el cumplimiento estricto del contrato, en alguno de sus elementos o términos en que estaba 
concebido pero no hagan imposible su cumplimiento, pues ello conllevaría la resolución del 
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9.4.- LOS AVANCES TÉCNICOS. 
Otra causa enumerada en el artículo 107 es la conveniencia de 
incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, 
siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la 
técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 
Si con carácter general las modificaciones contractuales tienen lugar 
cuando hay imposibilidad manifiesta de continuar con el contrato en sus 
estrictos términos, en este caso no es así. Se trata de cuestiones que mejoren 
la prestación, sin que haya que acreditar que no es posible ejecutar conforme 
fue pactada. 
Es un reducto de prevalencia del interés público frente a otros intereses 
– como los propios de la licitación inicial –. Tiene como base que la evolución 
de las técnicas entraña la necesidad de adaptar el servicio. 
Esta causa de modificación data del famoso arret de 10 de enero de 
1902, en que el Consejo de Estado francés por primera vez admitió la 
existencia de un poder unilateral de modificación contractual para la inclusión 
de la electricidad en el alumbrado frente al gas438. 
En algunos campos, la presencia de novedades técnicas que mejoran 
profundamente la prestación a contratar es enorme, especialmente para la 
adaptación de servicios públicos439. 
De ahí que se haya habilitado expresamente un supuesto que se asimila 
a la conocida “cláusula de progreso” que a menudo se insertaba en los pliegos 
de condiciones para regular el proceso de adaptación tecnológica de los 
contratos y que no era sino una modificación unilateral del contrato. 
                                                                                                                                    
contrato. (« La zozobra de la modificación de los contratos públicos, ¿tiempos de hacer de la 
necesidad virtud?, op. cit. p. 399). 
438 RICHER, L., Droit des contrats administratifs, 3ª ed., L.G.J.D., París, 2002, pp. 230 – 
232. 
439 JULIEN, A., «Le príncipe d´ adaptabilité: de la mutabilité au devoir d´adaptation des 
services publics aux besoins, Revue francaise de droit administratif, Nº 3, 2001, pp. 589 – 604. 
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En virtud de ella se obligaba al contratista a realizar las labores propias 
del contrato, de conformidad con lo que, en cada momento, y según el 
progreso de la ciencia, dispusiera la normativa técnica, medioambiental y de 
seguridad de los usuarios aplicable440. 
Ello viene determinando no ya la instrucción de un procedimiento de 
modificación sino simplemente la implantación de las mejoras de oficio por la 
contratista, o previa exigencia del poder adjudicador, y la consecuente 
compensación de los costes. 
Este concepto debe restringirse a lo realmente imprevisible. En otro caso 
estaríamos más ante una necesidad nueva, que proscribió la LCSP. 
No es lo mismo actualizar algunos elementos del contrato que contratar 
una prestación nueva, en cuyo caso estaremos no sólo ante necesidades 
nuevas sino ante nuevos objetos, y en definitiva, ante una alteración sustancial 
del objeto del contrato que determina la necesaria resolución contractual. 
En esta línea, GRIS GONZÁLEZ441 afirma que no todos los avances 
técnicos posibilitan modificar el contrato, sino solamente aquellos que conlleven 
un desarrollo evidente, importante o relevante, es decir los que “mejoren 
notoriamente”, y que, además, hayan surgido en un momento posterior al de la 
adjudicación del contrato. 
DÍEZ CALZADA indica que la determinación de qué debe entenderse por 
avance técnico y por estado de la técnica debe hacerse acudiendo a la 
legislación aplicable en materia de patentes (Ley 11/1986, de 20 de marzo). Su 
artículo 4 establece que son patentables las invenciones nuevas, que impliquen 
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Y su artículo 6 
dispone que “se considera que una invención es nueva cuando no está 
                                              
440 En este sentido el artículo 247.4 del TRLCSP obliga al concesionario de obra 
pública de mantener la obra pública de conformidad con lo que, en cada momento y según el 
progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y 
eliminación de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación. 
441 GRIS GONZÁLEZ, « La modificación de los contratos del Sector Público», op cit. p. 
16. Véase asimismo, QUINTANA LOPEZ, T. A., «Algunas cuestiones sobre la cláusula de 
progreso en el contrato de concesión de obras públicas», Civitas. Revista Española de Derecho 
Administrativo, Nº 131, 2006, pp. 421-444. 
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comprendida en el estado de la técnica, definiendo el estado de la técnica 
como aquel que está constituido por todo lo que antes de la fecha de 
presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en 
España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización 
o por cualquier otro medio”442. 
El informe del Informe 6/2008, de 15 de enero de 2009, suscrito por D. 
Rafael Domínguez Olivera, Abogado del Estado-Jefe en el Ministerio de 
Fomento trata sobre esta «cláusula de progreso». Señala la obligación 
continuada de incorporar determinadas innovaciones técnicas con cargo al 
concesionario de una obra pública y cómo se restablece el equilibrio económico 
en las concesiones de autopistas de peaje, obligadas a asumir el coste de las 
nuevas exigencias de seguridad en los túneles de carreteras. Una vez sentada 
la obligación de adaptación, sólo se tendrá derecho al restablecimiento del 
equilibrio económico cuando exista una ruptura sustancial de la economía de la 
concesión. En todo caso, el concesionario soportará dicho coste, sin derecho a 
ser compensado por la Administración. Debe analizarse cuál es el volumen de 
inversión total de la autopista (actualizado) así como los gastos de 
mantenimiento que soporta la concesionaria y el sobrecoste que, en inversión y 
mantenimiento, se produce a la concesionaria por las obras necesarias para la 
implantación de la nueva normativa técnica, en los supuestos de concesiones. 
Y concluye que para el contrato de obras, la doctrina y la jurisprudencia viene 
considerando que la Administración “no debe restablecer el equilibrio 
económico por un sobrecoste en los precios no superior al 2,5 % sobre el 
precio inicial (sentencia del TS de 4 de junio de 2008, entre otras)”443. 
El artículo 108 in fine del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local establece que “en cualquier caso, será 
necesario obtener la previa autorización de la Corporación para introducir 
                                              
442 DÍEZ CALZADA, J.R., Comentarios al nuevo Régimen de modificación de los 
Contratos del Sector Público, op. cit., p. 79. 
443 ARIAS CRIADO, B., «El contrato de concesión de obras públicas», Noticias 
jurídicas, noviembre 2011. 
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mejoras en la prestación del servicio, sin perjuicio de que tales mejoras puedan 
ser impuestas por aquella Corporación mediante adecuada indemnización”. 
Hay un aparente conflicto entre esta causa de modificación del contrato 
y los artículos del TRLCSP que “legalizan” o normalizan la “cláusula de 
progreso”. Un conflicto que se resuelve, como señala la Circular 1/2011 de la 
Abogacía del Estado con la aplicación directa de estos preceptos en los 
contratos de obras y concesión. 
En definitiva, considero que sólo para los contratos de servicios y de 
suministros opera totalmente la causa de modificación estudiada mientras que 
en las concesiones y obras operarán los preceptos aludidos. 
La consecuencia es muy relevante, pues todo modificado requiere su 
compensación íntegra, mientras que salvo alteración del equilibrio económico 
en el sentido estricto no cabrá compensación al concesionario o contratista de 
obras por la incorporación de avances o mejoras ejecutadas bajo la obligación 
de adaptación del contrato al progreso. 
Lo que se desprende de tal cláusula de progreso es que el concesionario 
o contratista de obras deberá haber tenido en cuenta en sus previsiones de 
explotación de la infraestructura el gasto para ponerla al día en los términos 
que la normativa vaya imponiendo444. 
La Sentencia del TS de 13 noviembre 1986 sostiene que “en los 
contratos administrativos de gestión de servicios públicos, en especial en los 
que adoptan la modalidad de ‘‘concesión’’ (en cuya virtud el empresario-
concesionario gestiona el servicio a su riesgo y ventura), la mayor onerosidad 
sobrevenida, bien resulte de una modificación del objeto mismo del contrato 
impuesto unilateralmente por la Administración (ius variandi) o de una decisión 
de ésta producida fuera del ámbito contractual propiamente dicho (factum 
principis) o bien provenga de acontecimientos imprevistos e imprevisibles en el 
momento de celebrar el contrato, ha de ser compartida por la Administración 
contratante, asumiendo, parcialmente, con el concesionario, el riesgo y la 
                                              
444 Infraestructura pública y participación privada: conceptos y experiencias en América 
y España, Corporación Andina de Fomento, 2010, pp. 205 a 208. 
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ventura de la explotación … mediante un reparto equitativo de los perjuicios o 
una indemnización total o parcial de los detrimentos(…)445”. 
 
9.5.- AJUSTE A NUEVAS NORMAS O ESPECIFICACIONES. 
La quinta y última circunstancia del artículo 107.1 TRLCSP se refiere a la 
“necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, 
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas 
con posterioridad a la adjudicación del contrato”. 
Esta causa se asimila a las dos primeras circunstancias señaladas (error 
de proyecto), dado que todas ellas hacen inviable el proyecto según venía 
redactado por cuestiones externas al propio contrato. 
El inconveniente que puede llegar a generar es la introducción de 
modificaciones del contrato muy diversas motivadas por estas circunstancias, 
que alteren sustancialmente el contrato. 
Debe entenderse que solo cabe aplicar esta causa si la modificación 
fuera estrictamente necesaria. Si la nueva normativa no obliga a la adaptación, 
por ejemplo de una concreta modalidad de edificio construido con anterioridad 
a su entrada en vigor, no parece que sea conveniente que sea obligada la 
adaptación y, en consecuencia, la modificación del contrato. 
A ello parece obedecer la previsión del artículo 108.2 TRLCSP que exige 
que, antes de proceder a la modificación por circunstancias imprevistas no 
contempladas en el condicionado, deberá darse audiencia al redactor del 
proyecto o de las especificaciones técnicas si éstos se hubiesen preparado por 
un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, 
para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que 
tenga por conveniente. 
                                              
445 Sobre la indemnización en casos de alteración sustancial de la concesión véase el 
informe “Las formas de colaboración público privada en Catalunya. incidencia en los trabajos 
de fiscalización”. Dª Beatriz Ortega y Dª Montserrat Travé. Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. 
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El informe de la JCCA de Galicia 6/2008, de 11 de junio, admitía la 
necesidad de un modificado en un contrato de asistencia técnica producido por 
un cambio normativo con posterioridad a la firma del contrato y previo a la 
entrega de los trabajos objeto del contrato. 
Por otra parte, también debe concurrir el requisito de imprevisibilidad en 
la modificación. Como señaló la Sentencia del TGUE de 31 de enero de 2013, 
cuando recaen en la misma Administración la competencia para la aprobación 
de la normativa y la de poder adjudicador no procede la modificación 
contractual, por carecer de imprevisibilidad. Igual ocurre cuando la normativa 
introducida es de la competencia de otra Administración – por ejemplo, una 
obra adjudicada por un Ministerio que se ve afectada por el planeamiento 
urbanístico municipal –; en este caso deberá acreditarse que se contactó con la 
respectiva Administración para verificar sus planes futuros. 
En este sentido la Recomendación de la JCCA de 1 de marzo de 2012, 
reitera que cuando el poder adjudicador es al mismo tiempo la autoridad 
responsable de la aprobación de nuevas medidas que puedan afectar a las 
especificaciones del contrato, los pliegos del contrato deberán definir las 
prestaciones teniendo en cuenta el contenido de las medidas que se pretenden 
aprobar en un momento posterior a la ejecución del contrato. De cualquier 
manera, hay que hacer notar que, en todo caso, la disposición que recoja las 
pertinentes especificaciones debe haber entrado en vigor una vez adjudicado el 
contrato. 
 
10.- LA IMPOSIBILIDAD DE ALTERAR SUSTANCIALMENTE EL 
CONTRATO ORIGINARIO. 
10.1.- INTRODUCCIÓN. 
A través del ius variandi no pueden alterarse completamente los 
elementos esenciales del contrato, pues en tales casos debería tramitarse un 
nuevo expediente de contratación con su correspondiente adjudicación446. 
                                              
446 NÚÑEZ MUÑAIZ, R., op. cit., p. 385, Vid. asimismo, Dictamen del Consejo de 
Estado 79/1993 de 1 de abril de 1993. ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO, «Modificación de 
un contrato de obra adjudicado para una autoridad portuaria», Anales de la Abogacía General 
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La modificación del contrato pretende evitar su resolución. Favorece por 
tanto la continuación del contrato, pero no ilimitadamente. Y es que siempre 
que exista alteración sustancial del contrato originario debe procederse a la 
resolución del contrato y a su nueva adjudicación por el procedimiento 
correspondiente447. No se pueden introducir variaciones en el contrato que 
puedan equiparse a un contrato nuevo448. Ello es un grave riesgo en el que 
incurren gran parte de los modificados, como afirma SOSA WAGNER449. La 
desnaturalización del procedimiento inicial, del objeto, de las condiciones 
subjetivas iniciales impiden modificar el contrato. 
 
10.2.- PRESUPUESTOS GENERALES. INMUTABILIDAD DEL FIN. 
Las modificaciones del contrato deben estar directamente relacionadas 
con las prestaciones a las que el contratista se obligó450. 
Además, por mandato expreso del artículo 107.2 del TRLCSP deben 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria, sin que pueda aprovechar 
la tramitación del modificado para variar otras cuestiones a que éste no debía 
afectar451. 
                                                                                                                                    
del Estado, Nº 2004, enero 2006, pp. 167 – 169.  RICHER, L., Droit des contrats administratifs, 
op. cit., p. 232. Dictámenes del Consejo de Estado 5473/1990, de 28 de junio de 1990, y 
1254/1993, de 21 de octubre de 1993. 
447 Informe de la JCCA 47/1998 de 17 de marzo de 1998. 
448 Ver Dictámenes del Consejo de Estado 5473/1990, de 28 de junio de 1990, 
1254/1993 y de 21 de octubre de 1993. 
449 SOSA WAGNER, F., La gestión de los servicios públicos locales, Editorial Aranzadi 
S.L., Cizur Menor, Madrid, 2008, p. 272. 
450 Ver HORGUE BAENA, C., La modificación del contrato administrativo de obra, op. 
cit., p. 121. 
451 Véase en el sentido de que el modificado debe incluir exclusivamente las obras 
indispensables no previstas en el proyecto inicial de obras la STSJ de Navarra de 26 de marzo 
de 2010 (RJ /2009/72) 
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Las modificaciones no deben apartarse de las prestaciones y 
condicionantes establecidos para todos los licitadores al tiempo de participar en 
la licitación. 
El Dictamen del Consejo de Estado 1254/1993, de 21 de octubre de 
1993, determina que si la modificación es sustancial debe efectuarse una 
nueva adjudicación ex novo. 
Cabe afirmar que el límite infranqueable del ius variandi fue, desde el 
inicio, y sigue siendo hoy, la desnaturalización de la causa y el fin del 
contrato452. 
HORGUE BAENA ha señalado que el cambio en la voluntad sobre las 
obras a ejecutar no puede entenderse como habilitante para modificar el 
contrato, sino que lo procedente es licitar un nuevo contrato453. 
El Consejo de Estado, en su Dictamen 44793, de 2 de diciembre de 
1982, señaló que “cuando no se aspira a dar un nuevo modo de ser a las 
relaciones existentes entre las partes, sino a establecer un tipo distinto de 
relaciones, se desbordan los límites de la modificación contractual, tratándose, 
en realidad, de un pacto nuevo”. 
Y en su Dictamen de 19 de mayo de 1983 sostuvo que “la modificación 
del contrato administrativo tiene, por su propia naturaleza y por sus normas 
imperativas, una delimitación razonable y congruente con sus fines y 
planteamientos, así como con su objeto, que abarcan desde el mismo 
momento en que se preparan y concatenan los proyectos quedando el objeto 
delimitado en la adjudicación”. Afirmaba que los principios generales de la 
contratación administrativa exigen que la facultad de variación de los proyectos 
que tiene la Administración en los contratos debe ejercitarse dentro de un límite 
prudencial que no desnaturalice el objeto de la contrata.  
                                              
452 RODRIGUEZ – ARANA MUÑOZ, J., La prórroga en los contratos administrativos. 
Concepto, funcionalidad y régimen en los contratos de obras y en gestión de servicios públicos, 
op. cit., p. 126. Véanse también el Dictamen del Consejo de Estado 5473/1990 de 28 de junio 
de 1990 y 1254/1993 de 21 de octubre de 1993. 
453 HORGUE BAENA, C., La modificación del contrato administrativo de obra, op. cit., 
p. 142. 
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Del mismo modo, el TS ha expresado que “la modificación unilateral del 
contrato por la Administración no puede afectar a las estipulaciones esenciales” 
(STS de 21 de enero de 1994).  
 
10.3.- CONCEPTO AMPLIO DE ALTERACIÓN SUSTANCIAL. 
Debe estarse a una visión más amplia del concepto de alteración 
sustancial del contrato. Esta visión sea cual sea la legislación aplicable es la 
que definida por el derecho europeo. Este derecho europeo demanda la 
extensión del concepto de alteración sustancial más allá de la inmutabilidad del 
fin. Existirá alteración sustancial si existe una renegociación de las condiciones 
esenciales, o de cambios que hubieren hecho concurrir a otros licitadores o que 
se pudieran haber presentado ofertas sustancialmente distintas. 
Ello debe hacerse caso por caso, como con mucho acierto señala el 
informe de la JCCA de Aragón 1/2014, de 22 de enero. Este informe indica que 
la expresión “condición esencial o sustancial” no tiene por sí, una definición 
propia, sino que para conocer su alcance se requiere, del conocimiento de la 
doctrina europea: 
“La expresión «condición esencial o sustancial», es uno de los  
denominados conceptos jurídicos indeterminados, y no se puede definir de 
forma general para toda clase contratos, ni para una determinada categoría de 
éstos, sino que habrá que atender a cada caso concreto, pues incluso en 
contratos de la misma naturaleza unas mismas condiciones pueden tener 
carácter esencial o no, dependiendo del resto de las cláusulas que determinen 
el contenido obligacional del contrato” 454. 
                                              
454 En el asunto informado por la JCCA de Aragón la modificación se considera 
sustancial no solo por pretender ampliar el contrato en un 156,8 % sino, sobre todo, porque la 
modificación planteada supone “introducir una solución tecnológica distinta totalmente a la 
inicialmente contratada (gestión del servicio de telefonía y televisión en las habitaciones de los 
pacientes del Hospital) que poco tiene que ver con el objeto contractual inicial, ya que se 
pretende la implantación de lo que denominan «terminales a pie de cama» que permiten, 
utilizando la red digital dispuesta con motivo del contrato actual, no solo el visionado de la 
televisión y la realización de llamadas telefónicas por los pacientes, sino la puesta a disposición 
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Por otra parte, el TRLCSP ha reservado el requisito de imposibilidad de 
alteración sustancial a las modificaciones no previstas en el condicionado. La 
nueva Directiva 2014/24 sobre contratos públicos así lo hace también, con la 
diferencia de la introducción de un nuevo concepto, el de “alteración de la 
naturaleza global” que afectaría a toda clase de modificaciones contractuales. 
Este régimen es contradictorio, puesto que el TRLCSP lo limita a una clase de 
modificados y la nueva Directiva lo aplica a todos. 
La lógica de la exclusión del concepto de alteración sustancial para los 
modificados previstos obedece a que éstos, al estar descritos en el 
condicionado son conocidos por las partes, con lo que su aplicación en fase de 
ejecución no altera el contrato inicial, pues ya figuraban en él; mientras que en 
el caso de las modificaciones no previstas en el condicionado, pueden 
desvirtuar la licitación inicial modificando el objeto de modo que lo finalmente 
ejecutado sea sustancialmente distinto a lo que fue objeto de licitación. Ello 
explicaría que las modificaciones previstas no tienen limitación cuantitativa en 
las Directivas, frente al 50% de las modificaciones no previstas en el 
condicionado (10% en el TRLCSP).  
 
10.4.- LA REGULACIÓN DE LA ALTERACIÓN SUSTANCIAL DEL 
CONTRATO EN EL DERECHO EUROPEO. 
Para el Derecho europeo una modificación sustancial es una nueva 
adjudicación directa ilícita. En España hasta el dictado de la LES todo 
                                                                                                                                    
de los profesionales sanitarios del acceso a la historia clínica electrónica, con el fin de mejorar 
la asistencia sanitaria a prestar”. Es interesante también que como el modificado se justificaba 
en mejoras tecnológicas y en una mejora del servicio, pero no en la imposibilidad de su 
continuación el informe ofrece estas dos alternativas “ante lo cual, lo procedente sería o bien 
continuar con la prestación contratada inicialmente hasta la finalización del contrato (1 de junio 
de 2017), o iniciar el procedimiento de resolución del contrato y acordar la misma con una 
fecha de efectividad que permita licitar y adjudicar un nuevo contrato ajustado a las nuevas 
necesidades, teniendo en cuenta la actual tipificación de este tipo de prestaciones y valorando, 
en su caso, la posibilidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato de servicios ex artículo 
303.1 TRLCSP, con el fin de permitir una adecuada financiación de las inversiones a 
acometer”. 
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modificado estaba permitido aunque existiese alteración sustancial. Aún hoy el 
TRLCSP realiza una regulación parcial e incompleta del concepto de alteración 
sustancial. Para completar este concepto y darle una interpretación adecuada 
debe estudiarse el concepto de “condiciones esenciales del derecho 
comunitario455” que ha sido desarrollado en las nuevas directivas de 2014. 
Cuando se produce la alteración de una condición esencial es necesario 
proceder a realizar un nuevo procedimiento de adjudicación456. Se trata de 
evitar el falseamiento de la competencia, dando preferencia al adjudicatario 
respecto de otros licitadores. 
La Abogada General Kokott en su conclusiones en el Asunto Pressetext, 
señaló que “debe presumirse la existencia de una modificación esencial 
siempre que no quepa excluir que las condiciones originales, menos 
favorables, hayan disuadido a otros prestadores de servicios de participar en la 
licitación por un contrato público, o que, a la vista de las nuevas condiciones 
contractuales podrían estar ahora interesados en la licitación, o que con las 
nuevas condiciones podría haberse hecho con el contrato un licitante que en su 
día no lo consiguió”457. 
                                              
455 Podemos indicar algunos ejemplos de alteración sustancial recogidos en el Libro 
Verde: La Contratación Pública en la Unión Europea: reflexiones para el futuro (elaborado por 
la Comisión Europea y comunicado el 27 de noviembre de 1996), donde se señalaba cómo se 
cambió el emplazamiento de la obra durante el curso del procedimiento, se suprimió una parte 
importante de las obras inicialmente previstas, o se modificaron las condiciones de 
financiación. En el mismo sentido la Sentencia del TS de 31 de diciembre de 1985 (RJ 
6408/1985) admite como modificación del contrato la variación de emplazamiento de la obra. 
456 GALLEGO CORCOLES, I. realiza un exhaustivo estudio sobre la jurisprudencia 
europea en relación con cuándo se produce la alteración sustancial por modificación del objeto 
o sujeto del contrato es muy interesante («¿Qué es una modificación de las condiciones 
esenciales de un contrato público?, op. cit., pp. 56 – 65). Sobre el concepto de alteración 
sustancial puede verse NOEL KEYES, W., Government contracts in a nutshell, 3 ed., St. Paul 
(EEUU), 2000, p. 440. 
457 Apartados 48 y 49 de las Conclusiones de la abogado general Sra. Kokott 
presentadas el 13 de marzo de 2008 en el Asunto Pressetext. 
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El TJUE tuvo la ocasión de precisar en su Sentencia CAS Succhi di 
Frutta Spa, de 29 de abril de 2004, que si la entidad adjudicadora estuviera 
autorizada para modificar a su arbitrio durante la fase de ejecución del contrato 
las propias condiciones de licitación sin que las disposiciones pertinentes 
aplicables contengan una habilitación expresa en tal sentido, los términos de la 
adjudicación del contrato resultarían desnaturalizados. Y afirmó que las 
modificaciones de las disposiciones de un contrato público efectuadas durante 
la validez de éste constituyen una nueva adjudicación cuando presentan 
características sustancialmente diferentes de las del contrato inicial. 
La STJUE de 19 de junio de 2008, Pressetext, es categórica al sostener 
que las modificaciones de las disposiciones de un contrato público efectuadas 
durante la validez de éste constituyen una nueva adjudicación “cuando 
presentan características sustancialmente diferentes de las del contrato inicial, 
y por consiguiente, ponen de relieve la voluntad de las partes de volver a 
negociar los aspectos esenciales del contrato”458. 
En concreto, esta sentencia señala que las condiciones esenciales 
deben versar o comprender como mínimo, aunque no se limitan a ello, el objeto 
de la licitación, los criterios de selección y adjudicación, y cualquier otra 
cláusula que de haberse incluido en el procedimiento de licitación habría 
permitido a los licitadores presentar una oferta sustancialmente distinta o 
habría permitido la participación de otros licitadores aparte de los inicialmente 
admitidos. 
La STJUE de 13 de enero de 2005 consideró constituye una 
modificación sustancial del contrato la posibilidad de ampliar un 10% el 
procedimiento negociado resultante de un procedimiento abierto o restringido 
que no había podido adjudicarse. 
La STJUE de 15 de octubre de 2009, Acoset, sostiene que la 
disminución de la retribución del contratista no constituye una modificación 
esencial del contrato. 
                                              
458 Vid. también la STJE de 5 de octubre de 2000, Comisión/Francia, C-337/98, 
apartados 44 y 46. 
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Por el contrario, la STJUE de 13 de abril de 2010 afirmaba que la 
sustitución de un subcontratista relevante podía constituir una alteración 
sustancial del contrato, desde una vertiente subjetiva. En tal caso, la Sentencia 
exige tomar “todas las medidas necesarias para que el procedimiento volviera a 
estar impregnado de transparencia, incluido un nuevo procedimiento de 
adjudicación”. 
La STJUE de 29 de abril de 2010, Comisión contra Alemania, relativa a 
la ampliación del objeto de un contrato de servicios de socorro, afirma que 
cuando se amplía el contrato, en gran medida, a servicios inicialmente no 
previstos, existe alteración sustancial del contrato. Lo mismo ocurre con el 
otorgamiento de prórrogas no previstas, como señala la STJUE de 13 de 
septiembre de 2007, Comisión contra Italia. 
Respecto del concepto de alteración sustancial es interesante aludir al 
Reglamento (CE) n° 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que 
se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales. Su 
considerando 41 establece pautas para definir cuando una modificación de las 
obras financiadas por dichos Fondos pueden ser consideradas importantes, 
aludiendo de forma clara a la alteración del fin – en claro apoyo de la teoría de 
la inmutabilidad del fin – : 
“Considerando que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, 
conviene que se apliquen las normas nacionales pertinentes a los gastos 
subvencionables cuando no existan normas comunitarias, que podrán ser 
adoptadas por la Comisión cuando resulten necesarias para garantizar una 
aplicación uniforme y equitativa de los Fondos Estructurales en la Comunidad; 
que, no obstante, es necesario especificar aspectos relativos a la admisibilidad 
de los gastos como las fechas iniciales y finales de admisibilidad y la 
perennidad de las inversiones; que, por consiguiente, para garantizar que las 
ayudas de los Fondos resulten eficaces y tengan efectos duraderos, es preciso 
que la ayuda de los Fondos sólo se considere devengada total o parcialmente 
para una operación cuando ni su naturaleza ni sus condiciones de ejecución 
experimenten modificaciones importantes que alteren el objetivo inicial de la 
operación objeto de la ayuda”. 
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En el mismo sentido, el artículo 30 apartado 4 de este Reglamento 
establece: 
“Los Estados miembros comprobarán que sólo se garantice la 
participación de los Fondos en una operación si ésta no sufre ninguna 
modificación importante durante cinco años a partir de la fecha de la decisión 
de la autoridad nacional competente o de la autoridad de gestión sobre la 
contribución de los Fondos: 
a) que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de aplicación o que 
proporcione una ventaja indebida a una empresa o a un organismo público, y 
b) que resulte, bien de un cambio en la naturaleza del régimen de 
propiedad de una infraestructura, bien de la interrupción o del cambio de 
localización de una actividad productiva”. 
Ahora las nuevas Directivas recogen el concepto de alteración sustancial 
por modificación contractual. Me centraré en la Directiva 2014/24, pues las 
otras dos Directivas son, en este aspecto, similares. La nueva regulación se 
limita a dar rango normativo a la doctrina de la jurisprudencia del TJUE, en 
especial las STUE Succhi di Frutta Spa y Pressetext. 
Las modificaciones contractuales en la Directiva se regulan en el artículo 
72. 
Su apartado 1.a) introduce la posibilidad de modificar el contrato sin 
límite cuantitativo si las modificaciones estaban previstas, con el límite de la 
alteración de la naturaleza global del contrato, concepto que podemos 
identificar como la alteración de la causa o fin. 
En definitiva, la Directiva no considera que exista alteración sustancial 
en su vertiente cuantitativa cuando se trata de modificados previstos. La 
explicación es que estas posibles modificaciones ya están contempladas en el 
valor estimado y aparecen perfectamente descritas, por lo que no hay riesgo de 
vulnerar los principios generales de la contratación pública. Además se ha dado 
publicidad a los modificados previstos, lo que garantiza una adecuada 
transparencia e igualdad de trato. Esto no supone que exista una 
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discrecionalidad ilimitada para la previsión de modificaciones contractuales 
(Considerando 111)459. 
Para las modificaciones no previstas en el condicionado la Directiva 
establece una limitación cuantitativa, reputando sustanciales las modificaciones 
que conlleven una variación superior al 50% del valor del contrato inicial 
(apartado 1.b) artículo 72)460.  
El Considerando 109 aclara que existe una limitación que se refiere a la 
alteración sustancial del objeto o fin del contrato. Es lo que se denomina 
“alteración de la naturaleza de la contratación global”. Este considerando ofrece 
algunos ejemplos de ello: si se sustituyen las obras, los suministros o los 
servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica de manera 
fundamental el tipo de contratación, ya que, en una situación así, cabe suponer 
una hipotética influencia en el resultado. 
El apartado 4 del artículo 72 de la Directiva se dedica expresamente a la 
alteración sustancial del contrato por modificaciones contractuales. Las 
previsiones que realiza se aplican a todo tipo de modificados, estén o no 
previstos en el condicionado461. Considera que existirá alteración sustancial 
cuando la modificación tenga como resultado un contrato o acuerdo marco de 
naturaleza materialmente diferente a la del celebrado en un principio. Afirma lo 
siguiente:  
“una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o 
varias de las condiciones siguientes: 
a) que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en 
el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de 
candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una 
                                              
459 Con ello se aclara el debate doctrinal existente en España sobre si es posible 
modificar ilimitadamente la cuantía del contrato por medio de causas de modificación previstas 
en el condicionado. 
460 Este porcentaje sorprenderá a los gestores de España acostumbrados ya a que el 
límite de las modificaciones no previstas fuera del 10% de variación. 
461 La regulación actual española es muy similar, pero solo afecta a las modificaciones 
no previstas en el condicionado. 
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oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes 
en el procedimiento de contratación; 
b) que la modificación altere el equilibrio económico del contrato o del 
acuerdo marco en beneficio del contratista de una manera que no estaba 
prevista en el contrato o acuerdo marco inicial; 
c) que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato 
o del acuerdo marco; 
d) que el contratista inicialmente designado como adjudicatario por el 
poder adjudicador sea sustituido por un nuevo contratista en circunstancias 
distintas de las previstas en el apartado 1, letra d)”. 
Para el caso de que la modificación suponga una alteración sustancial 
del contrato, el apartado 5 del artículo 72 exige iniciar un nuevo procedimiento 
de contratación. 
Por otra parte, en las modificaciones cubiertas por los umbrales de 
minimis, previstos en el artículo 72.4 de la Directiva, el límite es la imposibilidad 
de alterar la naturaleza global del contrato o acuerdo marco. 
Pero también, contempla la alteración sustancial por cambio del sujeto. 
El artículo 72.1.d) reputa sustancial la alteración subjetiva – un nuevo 
contratista sustituye en su posición al contratista inicial – salvo que exista: una 
opción o cláusula de revisión inequívoca prevista como un modificado previsto; 
la sucesión total o parcial del contratista inicial, a raíz de una reestructuración 
empresarial, en particular por absorción, fusión, adquisición o insolvencia, por 
otro operador económico que cumpla los criterios de selección cualitativa 
establecidos inicialmente, siempre que ello no implique otras modificaciones 
sustanciales del contrato ni tenga por objeto eludir la aplicación de la Directiva, 
o bien, la asunción por el propio poder adjudicador de las obligaciones del 
contratista principal para con sus subcontratistas, siempre que esta posibilidad 
esté prevista en la legislación nacional con arreglo al artículo 71462. 
Así se proscribe la cesión del contrato tal como viene aceptándose en 
España, limitándose enormemente la sustitución del contratista. 
 
                                              
462 Véase en este sentido el Considerando 110 de la Directiva. 
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10.5- LA ALTERACIÓN SUSTANCIAL DEL CONTRATO EN ESPAÑA 
ANTES DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE. 
Antes de la modificación de la LCSP por la LES no había una 
determinación genérica sobre qué modificaciones alteraban sustancialmente el 
contrato originario. De hecho aunque pudiera ofrecerse alguna pauta cualitativa 
o cuantitativa el modificado resultaba validado si existía acuerdo del contratista 
en la ejecución de la modificación463. 
Como antecedente figuraba la consideración como sustancial de las 
modificaciones superiores al 50% del precio del contrato que contemplaba el 
artículo 162 del Reglamento General de Contratos del Estado de 9 de enero de 
1953. En la LCSP y normativa precedente, igualmente, solo había una 
determinación al respecto para los contratos de obras. En concreto el artículo 
221.1 LCSP, en su redacción originaria, especificaba como causas de 
alteración sustancial “entre otras, la modificación de los fines y características 
básicas del proyecto inicial” 464. 
Por su parte, desde un punto de vista cuantitativo, la LCSP determinaba 
un límite cuantitativo solo para el contrato de obras. Consideraba sustancial la 
variación del 30% en el precio del contrato de obras en lo referente a 
sustitución de unidades de obra que afecten al precio al menos en ese 
                                              
463 BLANQUER CRIADO, D., trata de lo que denomina “la borrosa frontera entre la 
modificación sustancial, la modificación encubierta y al adjudicación encubierta de un nuevo 
contrato diferente del originario” (La concesión de servicio público, op. cit., 2012, pp. 1038 – 
1046). 
464 Un ejemplo de alteración sustancial cualitativa viene informado en el Dictamen del 
Consejo de Estado de 8 de junio de 1967 en que estando prevista la construcción de un 
ferrocarril se transformó el objeto del contrato pasando a edificar una carretera. El Informe de la 
JCCA de Aragón 3/2009 alude a la imposible modificación del contrato si no hay previsión al 
respecto. El supuesto analizaba una modificación constitutiva de alteración sustancial. Se 
pretendía modificar un contrato administrativo para la recogida y transporte de residuos sólidos 
urbanos del Consorcio de la Agrupación Nº 8 de Teruel y a cuyo objeto inicial (servicios 
prestados en el ámbito territorial de los municipios de diversas Comarcas) pretendían 
adicionarse la inclusión de la recogida en Teruel y la Comarca Sierra de Albarracín, mediante 
una modificación contractual que suponía un aumento del precio inicial del 500%. 
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porcentaje (artículo 221). En todo caso, de superarse ese importe el contrato 
de obra podía continuar. Lo obligatorio era retribuir el modificado, pero el 
contrato podía continuar si el contratista no solicitaba su resolución. En el resto 
de contratos, no existía ninguna limitación. 
El Dictamen del Consejo de Estado 933/2009, de 9 de julio de 2009, 
analiza una modificación donde pese a superarse con creces tales porcentajes 
el contrato continuaba ante la conformidad del contratista: 
“el contratista ha manifestado su conformidad a la modificación 
proyectada, mediante la firma del acta de precios contradictorios, por lo cual 
queda obligado a su ejecución si fuera aprobada, en los términos señalados en 
la propuesta de modificación del contrato”. 
En el mismo sentido, el Dictamen del Consejo de Estado 1460/1991, de 
21 de noviembre de 1991, no dictaminó la resolución contractual en relación 
con la modificación consistente en el "Reformado adicional a rehabilitación y 
reforma de la Escuela Universitaria de Enfermería "Marques de Valdecilla" en 
Santander”, pese a que el modificado de las obras era del 72%. Aquí se 
argumentó que el acuerdo del contratista a ejecutar la modificación era 
suficiente para realizarlo. 
Y el Dictamen 1459/1991 informó favorablemente la modificación y no 
propuso la resolución contractual, pese a que el modificado superaba el 65%, 
justificándolo en la existencia de nuevas necesidades operativas en el edificio a 
construir. 
 
10.6.- EL CONCEPTO DE ALTERACIÓN SUSTANCIAL DEL 
CONTRATO EN EL TRLCSP. 
10.6.1.- Alcance del concepto. 
El concepto de alteración sustancial en el TRLCSP es susceptible de 
diversas interpretaciones. Algunos autores han destacado el acierto del 
legislador al definir tal concepto para evitar que la concreción del mismo quede 
a discreción de la propia entidad contratante, aludiendo al riesgo de que se 
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realizara una interpretación excesivamente amplia o no según qué 
interpretación se ajustara mejor a sus intereses465. 
Afecta tanto a los modificados previstos como a los imprevistos. Si bien 
hay una expresa prohibición de afección a las condiciones esenciales propias 
del contrato para las modificaciones no previstas en el artículo 107.3 TRLCSP, 
ninguna previsión similar se hace para los modificados previstos en los 
artículos 105 o 106 TRLCSP. El artículo 107.3 del TRLCSP dice así: 
“A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se 
alteran las condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en 
los siguientes casos: 
a) Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y 
características esenciales de la prestación inicialmente contratada. 
b) Cuando la modificación altere la relación entre la prestación 
contratada y el precio, tal y como esa relación quedó definida por las 
condiciones de la adjudicación. 
c) Cuando para la realización de la prestación modificada fuese 
necesaria una habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato 
inicial o unas condiciones de solvencia sustancialmente distintas. 
d) Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o 
en menos, el 10 por ciento del precio de adjudicación del contrato; en el caso 
de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite. 
e) En cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber 
sido conocida previamente la modificación, hubiesen concurrido al 
procedimiento de adjudicación otros interesados, o que los licitadores que 
tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente 
diferentes a las formuladas”. 
Estas prohibiciones establecidas para los modificados no previstos 
deben entenderse aplicables a los modificados previstos, por más que el 
                                              
465 EDUARDO ESTÉVEZ, A., «El régimen de modificación de contratos: de un sistema 
cuestionado a una reforma que no convence», Contratación Administrativa Práctica, Nº 124, 
2013. 
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articulo 106 también del TRLCSP permita cualquier clase de modificación 
prevista en el condicionado, incluso aquellas que pudieran comprometer los 
fines del contrato inicial o pudieran alterar su naturaleza global466. 
Lo esencial es analizar el impacto de las circunstancias concurrentes 
caso por caso, como pone de relieve el informe 3/2009, de 15 de abril de la 
JCCA de Aragón467. 
Se hace necesario reformar el TRLCSP para extender las prohibiciones 
previstas en el artículo 107.3 TRLCSP a los modificados previstos. No cabe 
aceptar que un modificado previsto en el condicionado efectúe una predicción 
sobre situaciones futuras e imprevisibles y que pudiera alcanzar un 500% del 
precio inicial, por ejemplo, sin afectar a una condición esencial del contrato. 
 
10.6.2.- El artículo 107.3 del TRLCSP. 
El legislador vuelve a pecar de pretender definir en exceso un concepto 
que debe radicar más sobre supuestos genéricos para luego ponerlos en 
consideración con su incidencia en los principios de contratación respecto de 
cada modificación del contrato que sobre supuestos concretos468.  
El artículo 107.3 del TRLCSP recoge los diversos supuestos de 
alteración sustancial del contrato. 
a) alteración del fin, la función y características esenciales. 
El primer supuesto es que “la modificación varíe sustancialmente la 
función y características esenciales de la prestación inicialmente contratada”. 
Esta previsión parece acorde con la jurisprudencia europea y las nuevas 
                                              
466 ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO, «Modificación de un contrato de obra 
adjudicado para una autoridad portuaria», op. cit., pp. 167 - 171. 
467 Entre otras cuestiones, este informe pone de manifiesto que no cabe realizar 
interpretaciones apriorísticas de los supuestos de alteración sustancial del contrato. 
468 Según el Ministerio de Fomento la regulación dada por la Ley de Economía 
Sostenible al concepto de alteración sustancial y los nuevos presupuestos limitativos de la 
modificación hacen que se verifique una importante reducción de los sobrecostes. Afirmaban 
que en 2011 el 42% de los contratos eran modificados frente al 60% de 2007. Fuente: Diario El 
País. 14 de enero de 2014. 
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directivas sobre contratación pública, pues proscribe las alteraciones de 
naturaleza global del contrato.  
Si se altera la finalidad del contrato inicial existirá una alteración 
sustancial del contrato. Cabe recordar que esta ha sido la tradicional y única 
limitación a las modificaciones contractuales, la conocida como “inmutabilidad 
del fin”469. 
Lo esencial de un contrato es el fin al que va destinado, pero el límite a 
la modificación no puede ser solamente la alteración de su finalidad. Constituye 
un acierto que la LES no contemple en exclusividad esta causa, sino como una 
más del elenco de supuestos en que el contrato no pueda variar so riesgo de 
desnaturalización del contrato originario470. 
Para el Consejo de Estado una obra nueva es una obra distinta y 
desvinculada de la inicial que por ello causa, una desvirtuación del principio de 
licitación pública471. 
                                              
469 GIMENO FELIU, J.M., pone de relieve como la inmutabilidad del fin público ha sido 
el único límite a los modificados que ha impuesto la práctica española que “ha venido 
interpretando de forma relajada esta regla sobre la máxima de que es una potestad 
administrativa cuya justificación radica en la mejor gestión del interés público” («El régimen de 
modificación de los contratos: regulación actual y perspectiva de cambio», op. cit., pp. 29 - 54). 
CATALÁ MARTÍ, J.V., considera que la potestad de modificación se justifica en última instancia 
por el elemento finalista de consecución del interés público que siempre acompaña a la 
Administración (La contratación de las administraciones públicas ajustadas a la Ley de 
Contratos del Sector Público, op. cit., p. 456). 
470 Dictámenes del Consejo de Estado 50641/1987, de 12 de noviembre de 1987, 
51689/1988, de 25 de febrero de 1988, 4350/1997, de 6 de noviembre de 1997, (en él se 
dictaminaba sobre la imposibilidad de convertir una obra de simple acondicionamiento de una 
carretera en la construcción de nuevo tramos de carretera) e Informe de JCCA 59/2000, de 5 
de marzo de 2001. 
471 Dictamen del Consejo de Estado 79/1993, de 1 de abril de 1994, y 863/1994, de 8 
de octubre de 1992. El Dictamen 51698, de 25 de febrero de 1988, pone de manifiesto que “el 
cambio en el trazado de la carretera conlleva realmente un cambio en la voluntad de la 
Administración Pública y en suma, un proyecto nuevo”. El Dictamen 863/1992, de 8 de octubre 
de 1992, analizaba un contrato de remodelación de una playa que nació como una fase y se 
modificaba para ejecutar dos fases con el mismo contrato. El Consejo de Estado lo aceptó pero 
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b) Alteración del equilibrio económico. 
La segunda causa proscribe las modificaciones que alteren la relación 
entre la prestación contratada y el precio, tal y como esa relación quedó 
definida por las condiciones de la adjudicación.  
La retribución del contrato es sin duda su elemento decisivo. Pueden 
darse supuestos en que por obra de un modificado exista una alteración de tal 
calado que cambie el sistema de retribución fijado inicialmente y rompa el 
equilibrio inicialmente determinado entre la prestación y su contraprestación. 
 
c) Diferente solvencia o habilitación profesional. Prohibición 
de cesión del contrato. 
El apartado c) de este artículo 107.3 TRLCSP, considera alterado 
sustancialmente el contrato “cuando para la realización de la prestación 
modificada fuese necesaria una habilitación profesional diferente de la exigida 
para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia sustancialmente 
distintas”. 
Frente a los supuestos anteriormente mencionados, que atendían a 
alteraciones en el objeto que lo hacen sustancialmente diferente al inicialmente 
contratado se apunta ahora al sujeto. Se desvirtúa la licitación inicial cuando 
son necesarios nuevos y distintos requisitos para participar. Si se varían las 
condiciones de solvencia técnica iniciales es claro que podrán existir licitadores 
distintos a los inicialmente concurrentes. 
La STJUE de 19 de junio de 2008, Pressetext, determinó que la 
introducción de una nueva parte contratante en sustitución de aquella a la que 
la entidad adjudicadora había adjudicado inicialmente el contrato constituye un 
cambio de uno de los términos esenciales del contrato público de que se trate, 
a menos que esta sustitución estuviera prevista en los términos del contrato 
inicial.  
                                                                                                                                    
con un voto particular que aludía a la vulneración del principio de concurrencia y afirmaba que 
el modificado no obedecía a razones técnicas sino de oportunidad. 
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Por otra parte, esta sentencia concluyó que “hay que presumir la 
existencia de una modificación esencial siempre que no quepa excluir que las 
condiciones originales, menos favorables, hayan disuadido a otros prestadores 
de servicios de participar en la licitación por un contrato público, o que, a la 
vista de las nuevas condiciones contractuales podrían estar ahora interesados 
en la licitación, o que con las nuevas condiciones podría haberse hecho con el 
contrato un licitante que en su día no lo consiguió”472. 
Surge la pregunta de si la cesión del contrato es una verdadera 
modificación del contrato que conlleva la alteración sustancial del contrato473. A 
primera vista el objeto es el mismo, solo cambia quién lo ejecuta. Para muchos 
autores no se trata de una novación sino que en la cesión al existir una 
subrogación en bloque de derechos y deberes estamos ante un mismo 
contrato474. Afirman que la modificación siempre va dirigida a modificar el 
elemento objetivo no el subjetivo, que depende únicamente de la voluntad del 
contratista475. 
En cambio otros, opinión a la que me sumo, entienden que estamos ante 
una verdadera alteración sustancial del contrato476. En particular, no se 
comprende quién es el contratista para modificar por su propia iniciativa y 
eligiendo a quien más le conviene para ejecutar un contrato en el que existió 
publicidad y concurrencia. ¿De qué sirve entonces el proceso de elección del 
                                              
472 La STS de 14 de enero de 2000 (RJ 2000/1574) afirma que la sustitución del nuevo 
deudor en lugar del primitivo sin consentimiento del acreedor vulnera el artículo 1205 del 
Código Civil. 
473 PADRÓS REIG, C. realiza un interesante estudio de la cuestión. («Modificaciones 
subjetivas en la ejecución de contratos de concesión de servicios públicos: entre dogmática 
administrativa y realidad práctica», Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 135, 2007).  
474 ARIÑO Y ASOCIADOS, Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, Comares, Granada, 2005, p. 1146. 
475 HORGUE BAENA, C., La modificación del contrato, op. cit., p. 39. 
476 NOGUELLOU, R., La transmisión des obligations en droit administratif, L.G.D.J., 
Biblioteque de droit public, tome 241, París, 2004, pp. 109 – 111 y 147. 
LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 
360 
contratista si esté tras un 20% de la ejecución puede decidir que continúe 
realizándolo otro empresario?477. 
A la vista la jurisprudencia europea citada, a pesar de que no haya 
causa que directamente lo prohíba y aunque se regula la cesión del contrato en 
el artículo 226 del TRLCSP, considero esta posibilidad esta posibilidad 
contraria esta posibilidad contraria a los principios rectores de la contratación 
pública478. 
                                              
477 HOEPFFNER, H., afirma que si una de las partes es remplazada por otra existe una 
modificación subjetiva que constituye alteración sustancial del contrato, constituyendo un 
cambio importante que no es una modificación sino una novación. Según esta autora (p. 55) lo 
que puede cederse por el contratista es solo la parte activa de la obligación, esto es, la 
subcontratación con ciertos límites y la cesión del crédito, para lo que se apoya en el artículo 
1165 del Código Civil Francés y en el pronunciamiento del Consejo de Estado Francés de 6 de 
marzo de 1856 que afirma que “el contrato administrativo se analiza como un medio o 
instrumento de servicio público y no como una simple suma de créditos y débitos” (La 
modification du contrat administratif, op. cit, p. 7). En el mismo sentido se pronuncia RICHER, 
L. «Delegations de Service public: leur cession est ele compatible avec la lo sapin?» MTPB, 3 
de marzo de 2000, p. 78. Véase también el arrét del Consejo de Estado francés de 8 de junio 
de 2000 que afirma que “no cabe la cesión parcial de un contrato, pues ello sería tanto como 
fraccionar un contrato”. 
478 “1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no 
hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una 
restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un 
tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si 
éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 
2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros 
deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, 
cuando se trate de la gestión de servicio público, que haya efectuado su explotación durante al 
menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de aplicación este requisito 
si la cesión se produce encontrándose el adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la 
fase de liquidación. 
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A las "condiciones de solvencia sustancialmente distintas" alude la 
Circular Nº 1/2011 de la Abogacía General del Estado que considera sustancial 
una modificación por la que ahora se exigiría clasificación empresarial, cuando 
antes no se requería o en un grupo o subgrupo distinto. Mayores dudas se 
suscitan en dicha Circular cuando es exigible una categoría inmediatamente 
superior a la inicialmente requerida.  
En Navarra, la Ley Foral la 32/2013, de 31 de octubre, modificó el 
artículo 111 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos de 
Navarra que regulaba la cesión del contrato permitiendo la alteración subjetiva 
sólo en supuestos de que fuese consecuencia de un modificado previsto, una 
reestructuración empresarial o una situación de insolvencia. En caso de 
concurso de acreedores del contratista exige que se posibilite al resto de 
licitadores por su orden de clasificación suceder al contratista original479. 
                                                                                                                                    
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido 
exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 
Con ello parece excepcionarse la cesión cuando concurren circunstancias personales, o de 
solvencia muy determinadas, pero la redacción es muy posibilista”. 
479 El nuevo precepto dice así: 
“1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un 
tercero cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias y siempre que ello no implique 
otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de la 
presente Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado: 
a) Que la cesión se produzca como consecuencia de la aplicación de una cláusula 
inequívoca prevista en los pliegos de condiciones o en el anuncio de licitación en los términos y 
con los límites previstos en el apartado 2.a) del artículo 105 de esta Ley Foral. 
b) Por sucesión universal o parcial en la posición del contratista inicial, a raíz de la 
reestructuración o modificación estructural de sociedades, incluidas las de adquisición, fusión, 
segregación, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de empresa o actividad o 
por encontrarse el contratista inicial en situación de concurso. Incluso abierta la fase de 
liquidación. 
En el supuesto de situación de concurso, la propuesta de cesión del contrato deberá 
comunicarse a la Administración contratante para que esta posibilite ser cesionarios del 
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Resulta también de interés el Dictamen del Consejo de Estado 
1748/2011, y el Dictamen de la JCCA de la Xunta de Galicia 8/2012, de 27 de 
noviembre de 2012, que en el estudio de un supuesto de cesión del contrato 
aluden de forma directa a las sentencias del TJUE de 19 de junio de 2008, 
Pressetext, y de 5 de octubre de 2000, Comisión Contra Francia. Consideran 
que el concepto de modificación sustancial debe ser el determinado por la 
jurisprudencia europea. En particular se refieren a que la cesión no puede 
constituir una modificación esencial del contrato que hubiera permitido 
participar a distintos licitadores aparte de los inicialmente admitidos o 
seleccionar una oferta distinta, y se alude también a la imposibilidad de que la 
modificación presente características sustancialmente distintas a las iniciales. 
Sin embargo, el TACPA, en su Acuerdo 59/2013, de 28 de octubre de 
2013, consideró que no existía alteración sustancial del contrato respecto de 
una cesión del contrato, sino una cuestión incidental de ejecución de un 
contrato válidamente celebrado, que cumple las reglas de cesión del contrato 
regula480. Al respecto de la cesión el Tribunal afirmó que “se trata de un 
incidente relativo al cumplimiento de un contrato válidamente celebrado, donde, 
mediante un contrato privado entre empresas, una sustituye a la otra en el 
cumplimiento del contrato público que se cede. (…) “No es, por si, un supuesto 
                                                                                                                                    
contrato a los restantes participantes en la licitación y por su orden de clasificación. Si estos 
rechazasen tal posibilidad, podrá el cedente escoger libremente al cesionario. 
El cesionario deberá disponer, al menos, de igual solvencia económica y financiera, 
técnica o profesional exigida al cedente y no deberá estar incurso en causa de prohibición para 
contratar. 
2. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente”. 
Según la Disposición transitoria única de la Ley Foral 32/2013, esta reforma será de 
aplicación a todos los contratos en ejecución y no extintos al tiempo de su publicación, con 
independencia de su fecha de adjudicación. La razón de ser de esta Disposición pudo ser la 
consideración como ilícita de cualquier alteración subjetiva diferente de las previstas y la 
necesidad de su inmediata y atemporal aplicación. 
480 Varios concejales del Ayuntamiento de Zaragoza presentaron una cuestión de 
nulidad frente al Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 31 de mayo de 2013, de autorización 
previa de la cesión de un contrato. 
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de modificación contractual ex artículo 105 TRLCSP, como bien explica el 
Informe 12/2012, de 23 de mayo, de la JCCA de la Comunidad Autónoma de 
Aragón”. 
El Tribunal concluyó que la cesión de un contrato es un negocio privado 
sometido, como garantía del interés público causa del contrato, a la preceptiva 
autorización de carácter constitutivo. Consideró además que no altera nada 
este razonamiento la doctrina del TJUE alegada por los recurrentes, en 
concreto la STJUE de 19 de junio de 2008, Pressetext, que delimita en qué 
casos puede existir una nueva adjudicación en la modificación de los términos 
de un contrato. 
Quizás la clave de este acuerdo del TACPA sea la que pueda extraerse 
de su siguiente afirmación: “habrá una nueva adjudicación, y ésta será ilegal, si 
tal posibilidad, en tanto modificación del elemento personal del contrato, no se 
encontraba expresamente prevista. Pero en el supuesto objeto del recurso, tal 
cesión sí se encontraba prevista tanto en el Pliego como en la ley, por lo que la 
cesión del contrato, por sí, no puede considerarse una modificación sustancial 
de la licitación, ni un fraude a los principios de la contratación pública. La 
cesión del contrato es, en definitiva, una cuestión de ejecución del contrato, y 
no una nueva adjudicación, por lo que no existe objeto para la cuestión de 
nulidad. Solo el incumplimiento manifiesto de los requisitos exigidos para 
«validar» la cesión podría posibilitar la existencia de un nuevo contrato ilegal”. 
Por otra parte, debe aludirse a la consideración jurídica de la alteración 
subjetiva del contrato en supuestos de sucesión empresarial. El artículo 223.A) 
del TRLCSP determina que la extinción de la personalidad jurídica conlleva la 
extinción del contrato sin perjuicio de la posibilidad de sucesión del contratista 
en los supuestos recogidos en el artículo 85 del TRLCSP. Este último precepto 
se refiere a los supuestos de transformaciones empresariales (fusión, escisión, 
aportación de rama de empresa o rama de actividad) permitiendo la posibilidad 
de que el contrato continúe con la entidad a la que se atribuya el contrato. El 
contrato se extingue con el contratista y le sucede otra entidad. En cambio, en 
las nuevas directivas de 2014 los supuestos de alteración subjetiva se 
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consideran una modificación del contrato y no como una extinción del contrato 
y ulterior subrogación. 
 
d) La variación del precio en un 10%. 
La cuarta causa del artículo 107.3 del TRLCSP es la siguiente: 
“cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en 
menos, el 10 por ciento del precio de adjudicación del contrato; en el caso de 
modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite”. 
Esta causa conlleva la mayor prohibición que ha existido en toda la 
legislación contractual en nuestro país. Es una restricción tal que fija como 
límite máximo el mismo importe que la Directiva 2014/24 considera una 
modificación sin importancia – umbral de minimis –. Es una auténtica 
revolución normativa481. 
No se entiende porque se fijaba el 10% como límite, cuando el 
Anteproyecto de LES lo determinaba en un 20% del precio de adjudicación del 
contrato. Quizás la explicación puede encontrarse en una cuestión fundada, 
pero ajena a las problemáticas de la ejecución de la contratación sobre la 
realidad; y es que, si las consultas al Consejo de Estado se debían llevar a 
cabo cuando el contrato fuera superior a un 20% del precio primitivo del 
contrato, siendo éste igual o superior a 6.000.000 euros – conforme al artículo 
195.3.b) LCSP – ahora limitándose en el Anteproyecto al 20% jamás podía 
conocerse un modificado por el Consejo de Estado. Por ello ahora se cambia 
también esa redacción y se da intervención al Consejo de Estado cuando el 
modificado tuviera un aumento “superior a un 10% del precio primitivo del 
contrato, siendo éste igual o superior a 6.000.000 euros”482. 
Cabe preguntarse si no habría sido suficiente que la consulta se hubiera 
llevado a cabo cuando el modificado experimentase un aumento del 15% e 
                                              
481 VAZQUEZ MATILLA, F.J., «Nuevo régimen jurídico para las modificaciones de los 
contratos proyecto de Ley de Economía Sostenible, op. cit., Nº 37, 2010, p. 330. 
482 De hecho esta es la fundamentación que obra en el informe del Consejo de Estado 
aludido, que literalmente afirma que en otro caso “se sustraerían de la consulta obligada a este 
Cuerpo Consultivo los casos potencialmente más conflictivos”. 
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incluso si se hubiera estimado conveniente reducir el importe de 6.000.000 de 
euros por otras cifras menores para dar cabida a la importante labor de ese 
Consejo. 
Otra justificación a esta limitación del 10%, ésta más razonable, es la 
que defendió GIMENO FELIU483, quien consideró en su día oportuno este 
límite del 10% con base en el fallo de la sentencia del TJUE de 13 de enero de 
2005 que declaró que no se ajustaba al Derecho europeo el hecho de que tras 
un procedimiento abierto o restringido que hubiere resultado desierto o cuando 
los candidatos no pudieren haber sido admitidos se incrementase el precio del 
contrato en un 10% para hacerlo así más atractivo a los potenciales licitadores. 
Esta sentencia fue clara al afirmar que esta elevación del precio constituía “una 
condición nueva que debilita tanto el alcance como el carácter excepcional de 
aquellas” y la consideró una modificación sustancial. Por el contrario, yo he 
defendido que el límite para considerar sustancial la variación del precio del 
modificado era del 50% del precio del contrato originario484. Y es que ningún 
sentido tendría que el artículo 31 de la Directiva 2004/18/CEE permitiera la 
adjudicación de contratos complementarios al contratista inicial hasta un 50% 
del precio del contrato inicial para luego limitar los modificados al 10% del 
mismo.  
Este criterio ha sido el acogido por la Directiva 2014/24. Su artículo 72.6 
establece que “no obstante lo dispuesto en el apartado 1, una modificación 
sustancial no requerirá un nuevo procedimiento de contratación cuando se 
cumplan todas y cada una de las  condiciones siguientes:  
a) que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que 
un poder adjudicador diligente no podría prever,  
b) que la modificación no altere la naturaleza global del contrato;  
                                              
483 GIMENO FELIU, J.M., Las reformas legales de la Ley 30/2007, alcance y efectos 
prácticos, op. cit., p. 113 y GALLEGO CÓRCOLES, I., «¿Qué es una modificación de las 
condiciones esenciales de un contrato público? », op. cit., p. 59. 
484 VAZQUEZ MATILLA, F.J., «Nuevo régimen jurídico para las modificaciones de los 
contratos públicos: proyecto de Ley de Economía Sostenible», pp. 344 – 346. 
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c) que cualquier aumento del precio no sea superior al 50 % del valor del 
contrato inicial”. 
Lo relevante es la determinación del 50 % del valor del contrato inicial en 
vez del 10% que fijaba la LES. De hecho, ha sido interesante como los 
argumentos esgrimidos a favor del límite al 10% establecido en el TRLCSP no 
han resultado operativos para afrontar la cuestión de las variaciones de 
medición en las unidades de los contratos de obras, suministros o servicios. 
Se trata de la posibilidad de que exista una variación en el número de 
unidades de obra hasta en más o en menos un 10%, prevista en los artículos 
234.3, 296 y 306 del TRLCSP, para los contratos de obras, suministros y 
servicios. Puede darse el caso en que un 10% de las modificaciones 
provinieran de mayores mediciones respecto del número de mediciones 
inicialmente considerado y otro 10% con motivo de modificaciones no previstas. 
Ello obliga a reflexionar sobre si tratándose unas y otras de circunstancias 
imprevistas en el condicionado se toma en cuenta el límite global de 
modificados al alza o a la baja del 10% del precio de adjudicación del contrato 
que contempla el artículo 107.3 del TRLCSP. 
Con independencia de que la modificación del contrato por variación del 
número de mediciones sea una habilitación legal expresa, diferente e 
independiente del artículo 107 del TRLCSP, considero que no cabe que el 
precio sea alterado en más de un 10%485. 
En sentido opuesto se han pronunciado respecto de esta cuestión la 
Juntas Consultivas de Contratación Administrativa de Aragón y Canarias. Así el 
informe de la JCCA de Aragón 23/2011, de 12 de septiembre, afirma que “el 
supuesto previsto en el artículo 217.3 LCSP - alteración en el número de 
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del 
                                              
485 En muchos supuestos la variación de mediciones iniciales (por ejemplo, variación en 
el número de sillas a suministrar inicialmente) es fruto del error del contrato inicial (causa que sí 
figura en el artículo 107.1.a) TRLCSP). Error que unas veces es imprevisible, y otras, 
simplemente, se debe a la falta de diligencia del redactor del proyecto o del poder adjudicador. 
Además, suele ser objeto de prácticas colusorias donde se pretende hacer constar como 
mediciones variaciones que no tienen tal carácter o incluso nunca existieron. 
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proyecto de un contrato administrativo de obras- es un supuesto específico de 
modificación legal, que no se incluye entre los supuestos de modificaciones no 
previstas en la documentación que rige la licitación, sin que por tanto le sean 
de aplicación las previsiones del artículo 92 quarter LCSP. 
En concreto, el límite del 10% del precio de adjudicación del contrato 
recogido en este último precepto para considerar alterada una condición 
esencial, no comprende los eventuales excesos de medición que, por su propio 
carácter, se pondrán de manifiesto en un momento posterior, el de la medición 
final de la obra”. 
Ciertamente, resulta una sólida argumentación, pero considero que el 
argumento formal que se ofrece para permitir tal amplitud – el hecho de que el 
artículo 217.3 LCSP, ahora 234.4 TRLCSP, no aparezca citado en el artículo 
107 TRLCSP –, no puede desvirtuar la doctrina del TJUE sobre esta materia 486 
Pese a lo dicho, bien podría citarse en apoyo de la tesis de la JCCA de Aragón 
la permisividad de un umbral de minimis en las nuevas Directivas sobre 
contratación Pública – artículo 72.2 Directiva 2014/24 –, puesto que se 
permiten sin justificación modificaciones inferiores al 10% en contratos de 
servicios y suministros y 15% en obras. 
El informe 4/2011 de la JCCA de Canarias sostiene igualmente lo 
siguiente: 
“1ª.- Dentro del límite del 10% a que se refiere el artículo 217.3 de la 
LCSP, las variaciones de medición de las unidades de obra realmente 
ejecutadas respecto a las inicialmente previstas en el proyecto, no producen en 
ningún caso una modificación sustancial del contrato por ser inherentes al 
mismo, y, por tanto, su importe no se puede considerar acumulable al importe 
de las modificaciones a que se refiere el artículo 92 quater, a efectos del 
cómputo del límite del 10% a que se refiere el apartado 3.d) del artículo 92 
                                              
486 Véase al respecto el comentario a dicho informe por BELTRAN GÓMEZ, A.I., «A 
vueltas con la modificación de los contratos», en la web del Observatorio de Contratación 
Pública (www.obcp.es) (link directo: 
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.26/relcategoria.121/relmenu.3/chk.
9ca7a2983c9212192e4f7062c858dae4). 
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quater para determinar la incidencia de una modificación sustancial del 
contrato.  
2ª.- El importe de las variaciones de medición a que se refiere el artículo 
217.3 de la LCSP, cuyo importe no supere el 10% fijado en dicho artículo y 
que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 160.2 del R.G., se recojan 
posteriormente en un proyecto modificado, no ha de computarse junto al 
importe de las modificaciones que han dado lugar al proyecto modificado, a 
efectos de considerar el límite del 10% que determina la alteración sustancial 
del contrato.  
En consecuencia, dichas variaciones de medición deberán reflejarse de 
forma diferenciada en el proyecto modificado, a fin de poder  realizar el control 
diferenciado del cumplimiento de ambos límites.  
3ª.- Si un pliego de cláusulas incluye expresamente la previsión de 
realizar posibles variaciones de medición de determinadas unidades de obra, 
detallando las condiciones, el alcance y los límites en  que puedan realizarse, 
en los términos establecidos en el artículo 92 ter de la LCSP, tales variaciones 
no interfieren en la viabilidad ni en el límite establecido en el artículo 217.3 de 
dicha ley para aquellas otras variaciones en las mediciones que se realicen de 
acuerdo con lo previsto en este artículo”. 
Asimismo, procede analizar la posibilidad de compensar las variaciones 
al alza y la baja para configurar el porcentaje del 10% de modificación del 
contrato. 
El Informe de la JCCA 16/06, de 30 de octubre de 2006, concluyó que no 
existe ningún impedimento para compensar excesos y defectos de medición a 
efectos del cómputo del límite del 10%. Dicha Junta consideraba que el artículo 
160 del RGLCAP, vigente y equivalente a los preceptos antes aludidos, se 
refiere a "variaciones" y no a aumentos o reducciones en el número de 
unidades ejecutadas sobre las previstas de forma aislada. 
Comparto por los mismos motivos que el límite del 10% ha de aplicarse 
sobre el saldo de dichos aumentos o reducciones, es decir teniendo en cuenta 
la variación total que se produce en el número de unidades ejecutada. Ello es 
esencial para entender cuál es el límite real no sólo respecto de esos 
preceptos, sino del límite global del 10% que establece el artículo 107.3.d) 
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TRLCSP. Defiendo también la aplicación de este límite porque la evidente 
definición al detalle del número de unidades hace que con frecuencia a toda 
adición de una unidad haya que restar otras.  
Es cierto que si existe una reducción del contrato del 10% del precio 
inicial y otro aumento del 10%, el límite del 107.3 del TRLCSP podría 
considerarse superado. Con tal teoría no procedería tramitar un modificado. Así 
lo entendió la JCCA de Illes Balears en su Informe 10/03, de 27 de noviembre 
de 2003, al afirmar que “la normativa sobre contratación pública que regula 
restrictivamente la capacidad de modificación de los contratos por parte de la 
Administración, dejó una puerta abierta a la modificación, sin autorización 
previa del proyecto de obra por exceso, siempre que ello no suponga más del 
10 por 100 del presupuesto primitivo del contrato de obra y siempre que este 
exceso sea en unidades de obra previstas en las modificaciones del proyecto, y 
no admite, a sensu contrario,  a introducción de unidades nuevas con cargo al 
10 por 100 indicado. (...) La situación que se plantea en la consulta, no prevé el 
incremento del 10 por 100 del presupuesto de la obra proyectada, al contrario, 
la compensación entre unidades positivas y negativas tiene por finalidad poder 
agotar el presupuesto del contrato primitivo. 
Dicho esto y de acuerdo con las anteriores consideraciones de este 
informe, podría afirmarse la posibilidad de proceder a compensaciones entras 
unidades de obra positivas y negativas siempre que ello no supusiera ningún 
incremento del presupuesto primitivo del proyecto o que, suponiéndolo, no 
representara más del 10 por 100 de éste. 
Ahora bien, si lo anterior es cierto, también lo es, que por vía de la 
compensación de unidades de obra positivas y negativas estemos desvirtuando 
el proyecto de obra modificándolo sustancialmente, en definitiva por la vía de la 
compensación se procedería a la modificación del objeto del contrato, en este 
caso de un proyecto de obra.  
En todas estas actuaciones del "ius variandi" la solución, cuando afecte 
a la contratación pública, como ya se ha dicho, ha de examinarse desde un 
punto de vista restrictivo, con lo que la compensación de unidades de obra, 
como es una modificación contractual, debe interpretarse restrictivamente y con 
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ello afirmar que la compensación no podrá suponer en ningún caso, una 
sustancial variación del proyecto primitivo, ni en las cualidades ni en las 
cantidades de las unidades de obra proyectadas y aunque con ello no se 
sobrepase el presupuesto primitivo del proyecto. Caso contrario deberá abrirse 
el procedente de modificación de los contratos del artículo 101 y siguientes del 
TRLCAP” 487. 
Por último, cabe reseñar que en el supuesto de existir modificación del 
contrato el límite cuantitativo para valorar si estamos ante la alteración 
sustancial debe efectuarse sin tomar en cuenta los diferentes tipos impositivos 
del IVA o IRPF. Las modificaciones de estos impuestos no constituyen una 
modificación contractual. Debe prescindirse de ellas al tiempo de calcular el 
porcentaje que supongan las modificaciones contractuales. 
Idéntica conclusión fue suscrita por el Informe 32/95, de 24 de octubre 
de 1995 de la JCCA que afirmaba que “la determinación del importe de una 
modificación contractual y del porcentaje que representa respecto al precio 
inicial del contrato no puede realizarse tomando en consideración tipos 
impositivos distintos del IVA, pues la diferencia de tipo impositivo, por ser 
extremo distinto e independiente y, en cierto modo, accidental al contrato, no 
puede servir para cuantificar una modificación contractual ni el porcentaje que 
representa respecto al precio inicial del contrato”. 
 
e) La concurrencia o la presentación de distintas ofertas. 
El apartado e) de este artículo 107.3 TRLCSP considera alterado 
sustancialmente el contrato “en cualesquiera otros casos en que pueda 
presumirse que, de haber sido conocida previamente la modificación, hubiesen 
concurrido al procedimiento de adjudicación otros interesados, o que los 
licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas 
sustancialmente diferentes a las formuladas”. 
Se trata de una cláusula que deja abierta la interpretación de qué es una 
alteración sustancial al caso concreto que se plantee. 
                                              
487 El TRLCSP induce a confusión al sustituir el término de “alteración”, que empleaba 
el RGLCAP, por el de “variación”. 
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La Sentencia de 29 de abril de 2004, Succhi di Frutta Spa, analizaba una 
modificación del contrato que alteraba la forma de pago, y concluía que si el 
poder adjudicador desea modificar ciertas cláusulas contractuales debió 
preverlo en el condicionado. La finalidad es garantizar la transparencia e 
igualdad de trato no solo durante la licitación, sino también en la ejecución del 
contrato. La causa analizada reproduce literalmente la doctrina fijada por esta 
sentencia. 
 
10.7.- CONCLUSIÓN. 
Existirá alteración sustancial cuando lo pretendido sea renegociar las 
condiciones del contrato, varíe la naturaleza o fin del contrato o la modificación 
supere ciertos límites cuantitativos488. 
Ante una modificación del contrato (prevista en el condicionado o no) 
que conlleve la alteración sustancial del contrato debe procederse a la 
resolución del contrato. 
Es preciso suprimir las prácticas que permiten o admiten las 
modificaciones sustanciales de los contratos aunque exista consentimiento del 
contratista a ejecutarlas. De acuerdo al Derecho europeo en materia de 
contratación pública un contrato que requiere de una modificación sustancial no 
puede continuar pese a la existencia de consentimiento del contratista, al 
contrario que lo que ha venido ocurriendo en España. 
La alteración del contrato puede ser también subjetiva cuando pretenda 
sustituirse al contratista por otro sujeto, o introducir a uno nuevo junto a él. La 
cesión del contrato configurada en el TRLCSP es contraria a la nueva 
regulación de las directivas sobre contratación pública de 2014. En el mismo 
sentido, si se modifica las condiciones de solvencia u otras que tuvieron 
impacto en la selección del licitador existirá alteración sustancial. 
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11.- EL CONSENTIMIENTO DEL CONTRATISTA SOBRE EL MODIFICADO 
COMO PRESUPUESTO EN DETERMINADOS SUPUESTOS. 
Hasta el dictado de la LES, la aprobación de las modificaciones 
contractuales dependía de la voluntad del contratista. Se pretendía proteger al 
contratista de la imposición unilateral de modificaciones por la Administración. 
Si existía consentimiento aunque existiera alteración sustancial el contrato 
podía continuar válidamente.  
Además, lo frecuente era que el contratista propusiera las 
modificaciones contractuales. Ello resulta incoherente, pues ante el ejercicio de 
la potestad administrativa de modificación contractual, el contratista – un 
tercero ajeno al interés perseguido en el contrato – no puede comprometer 
negativamente el interés público. 
Ahora, el TRLCSP, continua protegiendo al contratista del abuso del 
poder de modificación pues las modificaciones que los licitadores no conocen, 
las modificaciones no previstas en el condicionado, se limitan al 10% del precio 
del contrato. El fundamento está en que el contratista no tiene que soportar 
aquello que desconoce que va a acontecer y menos sin límite – pues antes no 
existía un límite cualitativo ni cuantitativo real al modificado –. 
Pero si existe alteración sustancial el contrato no puede continuar, 
aunque el contratista consienta la modificación. Es obligado, mantener intacta 
la adjudicación del contrato sobre la base de un procedimiento de licitación 
pública. Prevalece el respeto de los principios generales de la contratación 
pública sobre el interés del contratista y del propio contrato. Conforme a esta 
idea, en el caso de las modificaciones previstas no se precisa el consentimiento 
del contratista. Si las modificaciones han sido plasmadas con el suficiente 
grado de precisión el licitador al presentar su oferta, las conoce y si no deseara 
realizarlas no debe concurrir a la licitación489.  
                                              
489 La oferta es el reflejo o contestación a la demanda del poder adjudicador de un bien 
o un servicio a cuya realización opta todo licitador, incluyendo tanto el objeto principal como los 
posibles modificados. 
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12.- LA DISTINCIÓN CON FIGURAS AFINES, EN PARTICULAR, LOS 
CONTRATOS COMPLEMENTARIOS. 
12.1.-  INTRODUCCIÓN. 
Las modificaciones contractuales constituyen variaciones respecto de los 
elementos fundamentales del contrato. Sin embargo, existen algunas 
variaciones del contrato inicial que no tienen la consideración de 
modificaciones, como la revisión de precios, que pretende la actualización al 
mercado del precio inicial, conforme a lo previsto en el condicionado inicial, o 
las prórrogas del contrato que plantean un escenario futuro respecto de la 
duración del contrato. 
El problema se plantea en relación con los denominados contratos 
complementarios, contratos para completar o mejorar la prestación inicial, son 
contratos convenientes pero no imprescindibles. 
La Sentencia del TGUE de 31 de enero de 2013 se servía del régimen 
jurídico que las anteriores directivas contemplaban para los contratos 
complementarios para subsanar la falta de regulación de las modificaciones 
contractuales. La propuesta de Directiva en su versión redactada por la 
Comisión introducía la regulación sobre modificaciones contractuales pero 
eliminaba los contratos complementarios que finalmente se han incorporado en 
el artículo 72.1.b) de la Directiva 2014/24 como un modificado más. 
Ello exige modificar el TRLCSP para incorporar los contratos 
complementarios en sede de modificación contractual y aplicarles los límites 
generales establecidos para los modificados imprevistos en las nuevas 
directivas – el 50% de aumento sobre el precio del contrato originario –. 
Pese a ello, considero que modificación y contratos complementarios no 
son la misma figura. Aunque es comprensible que ante la existencia de 
dificultades conceptuales prime el elemento común: ambas figuras son nuevas 
contrataciones sin publicidad al adjudicatario inicial. 
Para analizar las distinciones entre ambas figuras se van a estudiar, 
especialmente, los contratos complementarios más frecuentes, los de obras 
complementarias. 
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12.2.- LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS DE OBRAS Y 
SERVICIOS.  
12.2.1.- Introducción. 
Los contratos complementarios, pese a considerarse que tienen propia 
entidad, se han empleado y confundido con las modificaciones de los contratos 
administrativos490. 
Se trata de clarificar este concepto y las cuestiones de imprescindible 
conocimiento para la adjudicación de los contratos complementarios, sin 
perjuicio de dejar constancia que los supuestos en que proceda su apreciación 
debe ser excepcional491 y su aplicación no debe vulnerar los principios 
esenciales de la contratación administrativa. 
La regulación de los contratos complementarios ha estado presente en 
todas las Directivas dentro de los supuestos tasados que justifican el recurso al 
procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de licitación. El 
artículo 31.4 de la Directiva 2004/18/CEE 
“con relación a aquellas obras o servicios complementarios que no 
figuren en el proyecto contemplado inicialmente ni en el contrato inicial y que, 
debido a una circunstancia imprevista, pasen a ser necesarios para la 
ejecución de la obra o de los servicios tal y como estaban descritos, siempre 
que la adjudicación recaiga en el operador económico que ejecute dicha obra o 
dicho servicio: cuando esas obras o servicios complementarios no puedan 
separarse del contrato inicial técnica o económicamente sin ocasionar grandes 
inconvenientes a los poderes adjudicadores, o bien, cuando dichas obras o 
servicios, aunque se puedan separar de la ejecución del contrato inicial, sean 
estrictamente necesarios para su perfeccionamiento. 
                                              
490 Véase el dictamen del Consejo de Estado 424, de 6 de abril de 1992, que reconoce 
que la diferencia entre obras complementarias y modificaciones de obras “no aparece tan clara 
en todos los casos”. 
491 Vid. ente otras SSTJUE de 2 de diciembre de 1999, o de 14 de septiembre de 2004. 
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No obstante, el importe acumulado de los contratos adjudicados para las 
obras o servicios complementarios no podrá ser superior al 50% del importe del 
contrato inicial”. 
Sólo las nuevas directivas de 2014 lo recogen como un modificado. El 
artículo 72.1.b) de la Directiva 2014/24 dice así: 
“1. Los contratos y los acuerdos marco podrán modificarse sin necesidad 
de iniciar un nuevo procedimiento de contratación de conformidad con la 
presente Directiva en cualquiera de los casos siguientes: (…) 
b) para obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del 
contratista original, que resulten necesarias y que no estuviesen incluidas en la 
contratación original, a condición de que cambiar de contratista: 
i) no sea factible por razones económicas o técnicas tales como 
requisitos de intercambiabilidad o interoperatividad con el equipo existente, con 
servicios o con instalaciones adquiridos en el marco del procedimiento de 
contratación inicial, y 
ii) genere inconvenientes significativos o un aumento sustancial de 
costes para el poder adjudicador. 
No obstante, el incremento del precio resultante de la modificación del 
contrato no excederá del 50 % del valor del contrato inicial. En caso de que se 
introduzcan varias modificaciones sucesivas, dicha limitación se aplicará al 
valor de cada una de las modificaciones. Estas modificaciones consecutivas no 
deberán tener por objeto eludir las disposiciones de la presente Directiva”. 
 
12.2.2.- Evolución de la regulación de las obras complementarias. 
En España los precedentes normativos de la vigente regulación de los 
contratos complementarios se relacionan con las obras complementarias y 
vienen dados por el RGCE (Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre) y por el 
TRLCAP que trataban esta figura de forma similar. 
El artículo 153 del RGCE establecía que las obras accesorias o 
complementarias no incluidas en el proyecto que durante el curso de la obra 
principal la Administración estimara conveniente ejecutar, debían ser objeto de 
contrato independiente, salvo aquéllas cuyo importe no excediera del 20% del 
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precio del contrato, cuya ejecución podrá confiarse al contratista de la principal, 
y de acuerdo con los precios que rigieron el contrato principal y, en su caso, 
fijados contradictoriamente. 
Por su parte, el artículo 141.d) del TRLCAP continuaba exigiendo que el 
importe de las obras complementarias no superara el límite del 20% del 
contrato para su adjudicación al contratista principal de acuerdo con los precios 
que rigieron el contrato primitivo y, en su caso, fijados contradictoriamente y 
determinaba que éstas no debían figurar en el proyecto ni en el contrato 
principal, al tiempo que determinaba que éstas sólo podían tener por causa 
circunstancias imprevistas. Además, condicionaba la contratación de estas 
obras a que no se separaran técnica o económicamente del contrato primitivo 
sin causar inconvenientes mayores a la Administración o que, aunque se 
pudieran separar de la ejecución de dicho contrato, fueran estrictamente 
necesarias para su ejecución. 
El TRLCAP determinaba que las obras a ejecutar definidas en el 
correspondiente proyecto estuvieran formadas, al menos, en un 50 % del 
presupuesto, por unidades de obra del contrato principal; añadiendo que en 
caso de que las obras no reunieran los requisitos exigidos aludidos habrían de 
ser objeto de contratación independiente. 
 
12.2.3.- La regulación del TRLCSP. 
El TRLCSP regula los contratos complementarios solo para los contratos 
de obras y servicios, en los artículos 171.b) y el 174.b)492. Ello a diferencia de 
la Directiva 2014/24 que extiende esta posibilidad a obras, servicios y 
suministros. 
Respecto de los contratos de obras el artículo 171.1.b) del TRLCSP 
posibilita la adjudicación de contratos de obras por procedimiento negociado 
“cuando se trate de obras complementarias que no figuren en el proyecto ni en 
                                              
492 La redacción de los artículos 171.1.b) y 174.b) del TRLCSP fue objeto de diferentes 
enmiendas (96, 176 o 181) de los grupos parlamentarios Socialista y Popular durante la 
tramitación de la LCSP (en lo referido a los contratos complementarios) con objeto de deslindar 
el concepto de obras complementarias y modificaciones de contratos. 
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el contrato, o en el proyecto de concesión y su contrato inicial, pero que debido 
a una circunstancia imprevista pasen a ser necesarias para ejecutar la obra tal 
y como estaba descrita en el proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya 
ejecución se confíe al contratista de la obra principal o al concesionario de la 
obra pública de acuerdo con los precios que rijan para el contrato primitivo o 
que, en su caso, se fijen contradictoriamente, siempre que las obras no puedan 
separarse técnica o económicamente del contrato primitivo sin causar grandes 
inconvenientes a la Administración o que, aunque resulten separables, sean 
estrictamente necesarias para su perfeccionamiento, y que el importe 
acumulado de las obras complementarias no supere el 50 por 100 del precio 
primitivo del contrato. Las demás obras complementarias que no reúnan los 
requisitos señalados habrán de ser objeto de contratación independiente”. 
Respecto de los contratos de servicios el artículo 174.b) del TRLCSP, al 
igual permite la adjudicación al contratista original de servicios 
complementarios en el siguiente supuesto: “b) Cuando se trate de servicios 
complementarios que no figuren en el proyecto ni en el contrato pero que 
debido a una circunstancia que no pudiera haberse previsto por un poder 
adjudicador diligente pasen a ser necesarios para ejecutar el servicio tal y 
como estaba descrito en el proyecto o en el contrato sin modificarlo, y cuya 
ejecución se confíe al empresario al que se adjudicó el contrato principal de 
acuerdo con los precios que rijan para éste o que, en su caso, se fijen 
contradictoriamente, siempre que los servicios no puedan separarse técnica o 
económicamente del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes al 
órgano de contratación o que, aunque resulten separables, sean estrictamente 
necesarios para su perfeccionamiento y que el importe acumulado de los 
servicios complementarios no supere el 50 por ciento del importe primitivo del 
contrato”. 
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Para estudiar el régimen jurídico de los contratos complementarios 
analizaré las principales características de las obras complementarias, que son 
las siguientes493: 
a) Obras complementarias o accesorias a la principal. 
En sentido literal la palabra “accesorio” puede definirse como aquello 
“que depende de lo principal o se le une por accidente” o como “edificio 
contiguo a otro principal y dependiente de este”; definiéndose la palabra 
“complementario-a” como algo “que sirve para completar o perfeccionar algo”. 
Desde un punto de vista jurídico podemos caracterizar a las obras 
principales como aquéllas que cuentan con una existencia propia, y son 
capaces de subsistir por sí solas por ser independientes de otras obras, y por 
tanto de otros contratos. Sensu contrario, por obras accesorias o 
complementarias podemos entender aquéllas que no pueden subsistir por sí 
solas (de modo que la extinción de la principal conlleva la de la accesoria) y 
que gozan de una independencia no absoluta, sino relativa, por derivar de una 
obra principal. 
Si las obras son distintas y pueden ser utilizadas separadamente494, 
éstas deben ser contratadas de forma separada a la principal conforme al 
régimen previsto para la contratación de prestaciones complementarias. Sin 
perjuicio de ello, deben poseer una especial dependencia de la principal. En 
otro caso, será necesaria una nueva y pública licitación495.  
Asimismo, la complementariedad viene determinada por la interrelación 
física entre la obra principal y las complementarias y accesorias496. También se 
                                              
493 Vid. mi trabajo «Régimen jurídico de las obras complementarias en la Ley de 
Contratos del Sector Público», Contratación administrativa práctica, Nº 94, 2010, pp. 54-63. 
494 Vid. Dictamen del Consejo de Estado 839/1993, de 15 de julio de 1993 y 3357/2003, 
de 20 de noviembre de 2003. 
495 Vid. Dictamen del Consejo de Estado 3357/2003, de 20 de noviembre de 2003. STS 
de 7 de julio de 1998 (RJ 1998/5744). 
496 Vid. Dictamen del Consejo de Estado 47127/1984, de 29 de diciembre de 1984. 
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ha esgrimido como elemento determinador de la complementariedad la 
imposibilidad de segregar las obras nuevas de las ya construidas497. 
 
b) Obras necesarias pero no indispensables. 
Para que las obras puedan considerarse como complementarias no 
deben tratarse de obras imprescindibles o esenciales pero sí deben ser 
estrictamente necesarias para el perfeccionamiento de los fines que satisfará la 
obra principal. Más bien, se trataría de obras que siendo necesarias para 
asegurar el cumplimiento de la finalidad inicialmente prevista para el contrato 
principal, no suponen “añadidos esenciales”. 
Si las obras fueren de ejecución esencial o imprescindible por resultar 
imposible su ejecución y entrega al uso público de la obra principal498 en la 
forma inicialmente prevista499, nos encontraríamos ante un modificado del 
proyecto de obra principal y no ante una obra complementaria. 
 
c) Obras que no figuren en el proyecto ni en el contrato ni puedan 
integrarse en ellos. 
Relacionada con la característica anterior, se encuentra la prohibición 
que efectúa el TRLCSP de que las obras que figuren en el proyecto o en el 
contrato deban calificarse como obras complementarias. Si hubiera que 
modificar el contrato o proyecto500 nos encontraríamos ante un modificado. Las 
obras complementarias requerirán un nuevo proyecto, independiente del 
principal.  
El párrafo segundo del artículo 202.1 de la LCSP añadía que no tendrían 
la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto 
                                              
497 Vid. Dictamen del Consejo de Estado 257/1992, de 29 de julio de 1992. JIMENEZ 
APARICIO, E. y Otros, Comentarios a la legislación de contratación pública, op. cit., pp. 112 y 
ss. 
498 MENENDEZ GÓMEZ, E. Contratos del Sector Público. Contrato de Obras Públicas, 
op. cit., pp. 398 – 411. 
499 Informe de la JCCA 16/1999, de 30 de junio de 1999. 
500 Vid. Dictamen del Consejo de Estado 45942/1983, de 15 de diciembre de 1983. 
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que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del 
mismo. 
 
d) Prestación de aprovechamiento independiente o dirigido a satisfacer 
finalidades nuevas. 
También se exige que las obras consistan en la realización de una 
prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente o 
dirigido a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentación 
preparatoria del contrato, y siempre que se den todos los requisitos aludidos. 
 
e) Obras debidas a circunstancias imprevistas. 
Para que las obras se consideren complementarias – en el sentido 
determinado por la Directiva 2004/18 y 2014/24 – es necesario que vengan 
motivadas por la aparición de circunstancias imprevistas. 
 
f) Dificultad técnica o económica de adjudicación independiente. 
De la dificultad técnica o económica de que las obras complementarias 
sean ejecutadas por contratistas distintos en un mismo emplazamiento resulta 
la necesidad de que las obras sean adjudicadas al adjudicatario del contrato 
principal, de suerte que las obras no puedan separarse técnica o 
económicamente del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes a la 
Administración. 
Parece razonable que el mismo contratista que está efectuando en un 
emplazamiento determinado una obra sea quien acometa la ejecución de las 
obras complementarias que se encuentre en su ámbito de interacción más 
próximo. De igual modo, en aras de llevar a cabo un correcto control del gasto 
y una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras es 
apropiado que las obras sean realizadas por el mismo contratista que ya 
dispone de los medios humanos desplegados en la obra y sobre todo que 
posee los suministros necesarios para llevar a cabo la obra principal. 
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Las obras complementarias deben comenzar durante la ejecución del 
contrato principal501. En caso de que la ejecución no fuera simultánea no podría 
darse la adjudicación al contratista principal sin publicidad. 
La JCCA en su informe 16/1999, de 30 de junio de 1999, ha reiterado 
que si la obra complementaria se ejecutara una vez finalizada la principal se 
generaría una desnaturalización del carácter complementario de las 
respectivas obras. 
Desde otro punto de vista, es posible, incluso más que probable, que por 
diversas razones (la principal que el precio de ejecución será equivalente al 
ofertado) que sea seguro que el contratista principal acepte el encargo de la 
nueva ejecución. Por ello, será conveniente, antes de comenzar con la 
tramitación del expediente de contratación a favor de éste, contar con su 
asentimiento por escrito de su continuación al frente de las obras502. 
 
12.2.4.- Régimen jurídico y expediente. 
La contratación de las obras complementarias se realizará de forma 
autónoma. Sin embargo, aunque el contrato de las obras principales y el 
contrato de las obras complementarias, sean contratos jurídicamente distintos, 
la contratación de las obras accesorias o complementarias es continuación del 
contrato principal por lo que participará de su régimen jurídico503. 
En el expediente deberá obrar el informe de necesidad justificativo de la 
conveniencia de ejecutar las obras, acreditando especialmente las 
circunstancias que aconsejan la adjudicación como obras complementarias o 
accesorias. 
En cuanto a las condiciones que regirán la contratación, será necesario 
la existencia de nuevos pliegos de condiciones autónomos, no siendo de 
aplicación automática los pliegos de la prestación principal, ya que obviamente 
                                              
501 Vid. informes de la JCCA 20/1998 y 16/1999. 
502 Vid. Dictámenes del Consejo de Estado 48034/1985, de 24 de julio de 1985, 
51278/1988, de 4 de febrero de 1988 y 1629/91, de 23 de enero de 1992. 
503 Vid. Dictámenes del Consejo de Estado 476/2002, de 15 de marzo de 2002 y 
2413/2004, de 18 de noviembre de 2004. 
LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 
382 
las características jurídicas y técnicas de la prestación complementaria diferirán 
de la prestación principal504. Sin perjuicio de ello, podrá existir una remisión a la 
mayor parte de las cláusulas del condicionado de la obra principal, regulándose 
las cuestiones divergentes o específicas de las obras complementarias. 
Deberá contarse con el certificado de existencia de crédito o documento 
que legalmente le sustituya, la fiscalización previa de la intervención, la 
justificación jurídica de la elección del procedimiento negociado sin publicidad, 
el acuerdo de aprobación del contrato y de adjudicación del contrato, así como 
una nueva formalización del contrato a la que habrá precedido las oportunas 
garantías para la licitación y para el cumplimiento de las obligaciones distintas 
que las prestadas para el contrato principal. También habrá que redactar un 
nuevo proyecto de obras, sin que sea ya necesario que las unidades de obra 
de este proyecto complementario estén formadas, al menos, en un 50% del 
presupuesto, por unidades de obra del contrato principal. El proyecto deberá 
contener el replanteo y acreditar la disponibilidad del terreno previa su 
aprobación. 
En lo referente a la ejecución de las obras, el acta de inicio de obras 
deberá redactarse nuevamente con ocasión del inicio del contrato 
complementario, siendo también independientes las certificaciones de obra que 
se expidan para la obra complementaria respecto de la obra principal, así como 
el plazo de garantía de las mismas505. 
 
12.2.5.- Importe de las obras complementarias. Especial referencia a 
la revisión de precios. 
a) Importe de las obras complementarias. 
                                              
504 Vid. Informe de la JCCA 37/2007, de 29 de octubre y el dictamen del Consejo de 
Estado 2642/2003, de 30 de octubre de 2003. 
505 En las SSTS de 31 de enero y 14 de julio de 2003 se determinaba que el inicio del 
cómputo del plazo de prescripción de la acción para reclamar el importe de las obras 
complementarias no se produce con la conclusión de las obras accesorias sino con la 
liquidación de la obra principal. 
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El precio de las obras complementarias será el que rija para el contrato 
primitivo o en el caso de que se trate de unidades de obra nuevas el precio 
será fijado contradictoriamente. 
Así pues, las unidades de obra comunes al proyecto principal 
participarán del mismo precio que conste en aquel y que llevarán aplicado el 
coeficiente de adjudicación o de baja que el contratista efectuó en la licitación. 
Respecto de las nuevas unidades no incluidas en el proyecto principal 
los precios se fijarán contradictoriamente como si de un modificado se tratara y 
también llevarán aplicado el coeficiente de adjudicación, sin que quepa hacer 
uso de mecanismos indebidos como la aplicación de la “contrabaja”. 
El Consejo de Estado ha recordado que si no fuera de este modo el 
contratista había de ejecutar los trabajos de las obras complementarias a 
precios inferiores a los de la principal, lo que no resulta conforme a la 
naturaleza de las cosas, más cuando una y otras forman una unidad 
material506. 
b) Revisión de precios en supuestos de obras complementarias. 
Para que la revisión de precios sea de aplicación a los precios del 
contrato el condicionado del contrato original debió prever la existencia de 
revisión de precios. 
Además se precisará el cumplimiento de los requisitos generales que el 
TRLCSP establece, esto es, que el contrato se hubiese ejecutado, al menos, 
en el 20% de su importe y que hubiese transcurrido un año desde su 
adjudicación.  
 
12.2.6.- El límite del 50% del precio primitivo del contrato. 
El TRLCSP impone como límite que el importe acumulado de las obras 
complementarias no supere el 50% del precio primitivo del contrato por cuanto 
en otro caso habrán de ser objeto de contratación independiente.  
Se modifica lo establecido en el TRLCAP que fijaba este límite en el 20% 
del precio primitivo. La explicación la encontramos en el artículo 31 de la 
                                              
506 Vid. Dictamen del Consejo de Estado 2642/2003, de 30 de octubre de 2003. 
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Directiva 2004/18/CEE, que determinaba que el porcentaje de superación del 
precio del contrato era del 50%. La nueva Directiva 2014/24 también mantiene 
este límite en el artículo 72.1.b). 
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1.- INTRODUCCION. 
La modificación contractual es una prerrogativa de la Administración que 
requiere la tramitación de un expediente administrativo, cuya resolución pone 
fin a la vía administrativa y que es inmediatamente ejecutiva. Así lo destaca el 
Informe 18/2013, de 25 de septiembre, de la JCCA de Aragón: 
“(…) en congruencia con el principio de prohibición de la contratación 
verbal recogido en la actualidad en el artículo 28 texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre (en adelante TRLCSP), para que se perfeccione una 
modificación contractual es necesario, al margen de que se den los 
presupuestos sustantivos exigidos en cada caso por la normativa vigente, la 
tramitación del procedimiento regulado, que incorpora una resolución del 
órgano de contratación aprobando el expediente y concluye con la 
formalización del contrato modificado por la Administración y el contratista (en 
el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón se exige, además, la publicidad 
y la notificación a los interesados del acuerdo de modificación contractual 
dictado por el órgano de contratación, en aplicación del artículo 12 bis) de la 
Ley 3/2011, incorporado por la Ley 3/2012)”. 
El procedimiento de modificación del contrato es un procedimiento 
contradictorio. En él deben participar todas las partes intervinientes en la 
ejecución del contrato. Es un procedimiento administrativo especial. 
A medida que ha existido una evolución legislativa de la normativa sobre 
contratación pública ha ido adquiriendo un mayor carácter rigorista. Si 
inicialmente era suficiente con la avenencia del contratista, ahora se siguen 
numerosos trámites que dotan al procedimiento de costosas formalidades, que, 
lamentablemente, han conllevado que los gestores y el propio contratista vean 
el procedimiento no como una garantía sino como una carga. La tramitación de 
un procedimiento de modificación contractual puede llevar semanas o meses, 
sin perjuicio de las modificaciones de ciertos contratos de obras507. 
                                              
507 BASTARDO YUSTOS, F.M., Contratos para la Administración Local, op. cit., pp. 343 
– 348. 
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El TRLCSP posibilita que el Pliego de condiciones contemple un 
procedimiento especial para el caso de los modificados previstos, señalando 
una serie de trámites para los supuestos en que la modificación a tramitar no 
está prevista en los mismos. Rigen así los procedimientos especiales 
establecidos por el TRLCSP o, por habilitación de éste, por el Pliego de 
Condiciones, que priman sobre las previsiones generales de la LRJPAC. 
El Informe de la JCCA 16/2000, de 11 de abril de 2000, mantiene que la 
aplicación supletoria de la LRJPAC en relación con los pliegos de condiciones, 
únicamente puede entrar en juego, cuando la normativa a aplicar en primer 
lugar guarde silencio sobre un determinado extremo, y, sobre todo, cuando la 
normativa supletoria no sea contraria al contenido general y principios 
generales que inspiran aquélla, pues en estos casos debe entenderse que la 
materia aparece regulada por la primera: 
“En el caso concreto que se examina, la duración y efectos de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos y de los llamados 
procedimientos para la modificación, resolución, cesión de los contratos y 
subcontratación debe quedar subordinada al cumplimiento de los trámites y al 
despliegue de efectos que la legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas consagra y si tales trámites y efectos son incompatibles con los plazos 
y efectos que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común señala esta última debe quedar 
descartada en su aplicación puramente supletoria” 508. 
Como se acaba de señalar, el procedimiento administrativo de 
modificación es un procedimiento especial, regido por el TRLCSP y la restante 
normativa sectorial de aplicación. La LRJPAC es de aplicación supletoria. Así lo 
establece el apartado uno de la Disposición Final Tercera del TRLCSP: 
                                              
508 PERÉZ ALEGRE, V., y GARCIA SERRANO, J., afirman que en lo que se refiere a la 
modificación del contrato o las prórrogas es más rígida la LCSP que el TRLCAP (Ley de 
contratos del Sector Público. Adaptada a la Ley 2/2001 de 4 de marzo de Economía Sostenible, 
DYCKINSON S.L., Madrid, 2011, p. 160). En similar sentido se pronunció el Consejo de Estado 
en su dictamen 447/2001, de 29 de marzo de 2001. 
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“Los procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer 
término, por los preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y, 
subsidiariamente, por los de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y normas 
complementarias”. 
 
2.- LA PREVISIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN EN EL 
CONDICIONADO O EN LAS INSTRUCCIONES INTERNAS. 
El artículo 108.1 del TRLCSP establece que el pliego debe especificar el 
procedimiento para acordar la modificación de las modificaciones previstas. Es 
un requisito esencial, no es una opción sino una obligación impuesta por el 
legislador. Un mecanismo más para que las modificaciones previstas reúnan 
los requisitos de correcta y clara previsión en los condicionados, frente a la 
regla práctica de previsión genérica y sin especificación del procedimiento. 
Además si se trata de modificaciones, cuya cuantía, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 10 % del precio primitivo del contrato, cuando 
éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros, será necesario informe del 
Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente, conforme dispone el 
artículo 211.3.b) del TRLCSP. Asimismo, tampoco podrá faltar tampoco la 
audiencia al contratista. 
Es frecuente que las modificaciones previstas obedezcan a nuevas 
incorporaciones de trabajos a efectuarse en el contrato. Ante este tipo de 
situaciones, para evitar ulteriores conflictos y para que el contratista realice una 
oferta lo más certera posible, es importante fijar la forma de abono de las 
mismas. Ello puede realizarse, por ejemplo, por unidad (una muestra de ella, 
por metro cuadrado de suelo, de jardín,…) y multiplicarlo por la baja de la 
licitación.  
 
3.- EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS 
PRIVADOS. 
El TRLCSP solo regula el procedimiento para modificar el contrato 
respecto a los contratos administrativos. Sin embargo, las limitaciones para 
modificar afectan a todos los poderes adjudicadores incluidos aquellos que no 
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son una Administración Pública pero que sí están incluidos dentro del paraguas 
del “sector público” en sentido amplio. 
La Circular 1/2011 de la Abogacía del Estado afirma que “no se 
establece en la LCSP ninguna regla que fije el procedimiento que deba 
seguirse. Así las cosas, y dado que no resulta aplicable el procedimiento del 
artículo 195 de dicho texto legal (artículo 211 TRLCSP), hay que entender que 
el procedimiento será el que se determine, en la documentación que rija la 
licitación, por el ente, organismo o entidad contratante, que podrá aplicar el 
procedimiento que, en su caso, haya establecido en las normas de contratación 
a que se refieren los artículos 175 y 176 de la LCSP,(191 y 192 TRLCSP) si 
bien deberá darse trámite de audiencia en todo caso al contratista, siendo 
recomendable el informe de la Asesoría Jurídica…”. 
La consecuencia de la no previsión de un procedimiento específico no 
puede ser que para éstos no vaya a existir un procedimiento. Será necesario 
que los condicionados regulen el procedimiento a seguir en caso de 
modificación contractual. Las instrucciones internas son un instrumento 
recomendable para regular el procedimiento de modificación. 
En todo caso, un elemento que no podrá faltar será la audiencia al 
contratista – incluso en ausencia de previsión por el condicionado –. Conocer 
su posición al respecto del modificado y, sobre todo, su conformidad para el 
caso de introducción de unidades nuevas. Igualmente se deberá recabar la 
opinión del proyectista, si fue contratado por el poder adjudicador509. 
 
4.- INICIATIVA Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE 
MODIFICACIÓN. CUESTIONES GENERALES. 
La iniciativa para promover un modificado al menos en el plano teórico 
es competencia exclusiva de la Administración. Así lo pone de manifiesto el 
Informe de la JCCA 42/02, de 17 de diciembre de 2002. En el mismo sentido, la 
Sentencia del TS de 21 de noviembre de 1981 (RJ 1981/5267) afirma que 
                                              
509 FUNDACIÓN FIASEP, Principios de contratación administrativa y su aplicación 
práctica en las áreas de riesgo, op. cit., p. 19. 
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corresponde a la Corporación municipal y no al arquitecto redactor del proyecto 
la iniciativa y adopción de las modificaciones contractuales. 
El inicio del procedimiento debe llevarse a cabo antes de la ejecución de 
la modificación –si no estaríamos ante un reformado anticipado que luego 
estudiaremos–. Sin embargo, las cargas procedimentales y sobre todo los 
plazos de tramitación han convertido la excepción – no cumplimiento del 
procedimiento – en regla general. 
Además debe realizarse después de la perfección del contrato. Es en 
ese momento cuando surge el vínculo obligacional entre las partes. El 
problema se presenta cuando la Administración detecta la existencia de errores 
en el pliego o proyecto que ella misma ha aprobado durante la fase de 
presentación de ofertas o cuando va a realizar la propuesta de adjudicación. 
En ese caso, la Administración debería efectuar un acuerdo motivando la 
aparición de la circunstancia y desistiendo de la licitación, pues no puede 
verificarse como inicialmente se ha pactado.  
Es posible que parezca una solución rígida y grave pero la eficacia de la 
medida de conceder un nuevo plazo a los licitadores para que presenten oferta 
es lo apropiado. Si no estaremos falseando la contratación. Los licitadores 
estarán ofertando irrealmente y a "ciegas".  
Teniendo además en cuenta que las modificaciones conllevan un 
encarecimiento asegurado respecto del precio ofertado y respecto del precio de 
mercado del futuro modificado, la solución de reiniciar la licitación es la más 
prudente y eficiente. 
No es posible modificar la licitación sobre la base de los errores que en 
la oferta detectan los propios licitadores. La comparación de las ofertas debe 
realizarse con criterios de igualdad y empleando como fórmula de valoración el 
objeto del contrato y no sus errores. 
Tampoco puede emplearse como criterio de adjudicación, la detección 
de errores o cuestiones incompletas en el proyecto de obras, sin que quepa 
considerar estas cuestiones como una mejora o variante. 
No será tampoco posible modificar un contrato que se ha extinguido. Si 
el vínculo contractual se inicia con la perfección del contrato, termina con la 
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recepción. Entonces las partes habrán terminado su labor y la habrán cumplido 
satisfactoriamente.  
Además, en este caso no existe una verdadera modificación contractual, 
pues el contrato ha sido ejecutado en sus propios términos y no ha habido, por 
ello, imposibilidad de ejecución, ni ha surgido la consecuente necesidad de 
modificación contractual. 
 
5.- AUDIENCIA AL CONTRATISTA, AL REDACTOR DEL PROYECTO Y 
ACEPTACIÓN ANTE NUEVOS PRECIOS. 
El TRLCSP configura como obligatorias para el contratista las 
modificaciones adoptadas por el órgano de contratación. Sin embargo, exige la 
audiencia del contratista, siendo en otro caso nulo el procedimiento llevado a 
cabo510. 
Audiencia que puede evitarse, no existiendo indefensión cuando conste 
expresamente su conformidad a la valoración económica del modificado, y éste 
se haya tramitado sobre la base de los datos suministrados por él511.  
Los dictámenes del Consejo de Estado 51278, de 4 de febrero de 1988, 
1629/1991, de 23 de enero de 1991, o 1508/1993, de 10 de febrero de 1994, 
ponen de manifiesto la necesidad de que la aceptación del modificado conste 
por escrito y de forma expresa debiendo evitarse las manifestaciones de las 
voluntades tácitas o simples documentos contractuales firmados por la 
representación del contratista512.  
El artículo 108.2 TRLCSP exige dar audiencia al redactor del proyecto o 
de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero 
ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, 
                                              
510 MENÉNDEZ GÓMEZ, E., Contratos del sector público: Contrato de Obras Públicas, 
op. cit., p. 384. Ver Dictamen 417/12, de 4 de julio de 2012 del Consejo Consultivo de la 
Comunidad de Madrid. 
511 Ver dictámenes del Consejo de Estado 40/1994, de 21 de abril de 1994 y 
4350/1997, de 6 de noviembre. 
512 NUÑEZ MUÑAIZ, R., Comentarios al texto refundido y el reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, op. cit., p. 230. 
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en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por 
conveniente, en los supuestos de modificados imprevistos. 
Incluso un tercero interesado en el expediente puede personarse en el 
expediente de modificación. Así lo ha puesto de manifiesto el Consejo de 
Estado, en su dictamen 1281/2005, de 28 de julio de 2005, con base en el 
artículo 31.1.c) de la LRJPAC: 
“(…) Este parece ser el supuesto que aquí se contempla, aunque quepa 
poner en duda hasta qué punto les afecta directamente a (…), la resolución que 
se adopte. Pero no hay que olvidar que la jurisprudencia (aunque referida a la 
legitimación para interponer recurso contencioso-administrativo) ha sido cada 
vez más aperturista reconociendo la legitimación a los titulares de un interés 
propio, personal o colectivo, distinto del de cualquier ciudadano, para que se 
actúe de acuerdo con el ordenamiento jurídico en el sector en que ellos operan. 
Este reconocimiento amplio de la legitimación ha sido también admitido por el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su Sentencia de primera 
instancia de 16 de marzo de 2004, siempre dentro del ámbito jurisdiccional; y 
es también el criterio de este Consejo, en contra de lo alegado por… pues 
estima que los terceros que se personaron en este procedimiento tienen un 
interés legítimo, aunque no sea directo”. 
 
6.- PROPUESTA DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y AUTORIZACIÓN DE 
GASTO COMPLEMENTARIO. 
Debe justificarse la existencia de los presupuestos que habilitan a llevar 
a cabo una modificación contractual. Ello lo debe realizar la unidad gestora 
encargada de la tramitación de la modificación del contrato, sin perjuicio de que 
la identificación de la causa que origina la modificación contractual pueda ser 
ejercida por otros agentes. 
Asimismo, el artículo 102 RCAP, a falta de una nueva disposición 
reglamentaria que desarrolle estos procedimientos, dispone: “Cuando sea 
necesario introducir alguna modificación en el contrato, se redactará la 
oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y 
valoren aquélla. La aprobación por el órgano de contratación requerirá la previa 
audiencia del contratista y la fiscalización del gasto correspondiente”. 
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Con carácter previo a la tramitación del expediente de modificación 
contractual deberá practicarse la correspondiente reserva de crédito 
presupuestaria que garantice que la modificación a tramitar cuenta con los 
recursos económicos adecuados y suficientes. 
Así lo advierten los dictámenes 371/11, de 6 de julio de 2011, y 417/12, 
de 4 de julio de 2012, del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid que 
enfatizan en la necesidad de garantizar la existencia de crédito, como ya 
señalaron en su Dictamen 171/10, de 23 de junio: 
“De carácter igualmente necesario resulta la incorporación al expediente 
de modificación del contrato, y dado que el mismo origina gasto para la 
Administración, del certificado de la existencia de crédito o documento que 
legalmente le sustituya, la fiscalización de la Intervención y la aprobación del 
gasto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 93.3 de la LCSP y el artículo 
46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y 102 del 
RD 1098/2001, de 12 octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la LCAP”. 
Igualmente, el artículo 114.3 TRRL, requiere que se emita informe por la 
Secretaría y la Intervención (Dictámenes 226/10, de 21 de julio de 2010 y 
371/11, de 6 de julio de 2011 del Consejo Consultivo de la Comunidad de 
Madrid). 
HORGUE BAENA subraya la necesidad de aprobar el gasto 
complementario siempre y cuando esos gastos complementarios no rebasen el 
importe de los créditos autorizados, pues en otro caso dicho acuerdo será nulo 
de pleno derecho conforme a lo previsto en la Ley General Presupuestaria513. 
 
7.- INFORME JURÍDICO. 
El TRLCSP establece que cuando quien ejerza la potestad de 
modificación del contrato sea la Administración del Estado, sus organismos 
autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social o 
                                              
513 HORGUE BAENA, C., La modificación del contrato administrativo de obra, op. cit., 
pp. 156. 
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demás entidades públicas estatales, se requerirá informe jurídico del servicio 
jurídico correspondiente. Para el resto de Administraciones Públicas habrá de 
estarse a lo que señale la normativa reguladora. 
Sin embargo, parece chocante que el TRLCSP no exija que exista un 
informe jurídico sobre el modificado, si la licitación sí requirió de informe 
jurídico. Las modificaciones del contrato son nuevas adjudicaciones sin 
publicidad. 
 
8.- EL DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO O CONSEJO CONSULTIVO 
AUTONÓMICO. 
El artículo 211.3.b) del TRLCSP exige con carácter preceptivo que el 
Consejo de Estado o su equivalente autonómico emitan informe para las 
modificaciones del contrato, cuando su cuantía, aislada o conjuntamente, sea 
superior a un 10 % del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual o 
superior a 6.000.000 de euros514. 
El carácter preceptivo de la intervención del Consejo de Estado ha sido 
puesto de relieve reiteradamente. En este sentido, el dictamen del Consejo de 
Estado 975/2002, de 16 de mayo, reproduciendo lo señalado en su Dictamen 
4709/98, de 4 de febrero de 1999, señala lo siguiente: 
"Es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado. Pero dicha 
preceptividad encuentra su ubicación formal en el seno del procedimiento justo 
                                              
514 Véase Dictamen del Consejo de Estado 3062/1998, de 10 de septiembre de 1998. 
Anecdóticamente cabe señalar que la LFCP establece en su artículo 124.2.b) que el Dictamen 
del Consejo de Navarra será exigible cuando sea preceptivo, de acuerdo con su legislación 
específica. Esta legislación propia es la Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de 
Navarra y regula en su artículo 16 los supuestos en que su dictamen es preceptivo y sólo lo 
exige para los expedientes tramitados por la Administración de la Comunidad Foral, sin 
referirse en momento alguno a los entes que conforman la Administración Local. Así reza, 
literalmente, el aludido precepto: “i) Expedientes tramitados por la Administración de la 
Comunidad Foral en los que la ley exija preceptivamente el dictamen de un organismo 
consultivo, que se refieran, entre otras, a las siguientes materias:  (…) Modificación de 
concesiones y contratos, cuando la cuantía de los mismos, aislada o conjuntamente, sea 
superior a un 20 por 100 del precio de adjudicación del contrato y éste sea igual o superior a 
1.000.000.000 de pesetas”. 
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en el momento anterior a la adopción del acuerdo por el órgano encargado de 
resolver.  ...lo que dice el artículo 60.3.b) es que en los casos de modificación 
del contrato cuando la cuantía del cambio supera el 20% del importe y exceda 
el contrato de 1.000 millones de pesetas (caso del presente) será preceptivo el 
dictamen del Consejo de Estado. Pero tal dictamen debe necesariamente ser 
previo a la adopción de la resolución definitiva no solicitarse después de 
tomada ésta y cuando nada hay que aconsejar porque todo está resuelto". A 
diferencia del supuesto considerado en tal caso en el presente ha sido 
correctamente remitido al Consejo de Estado el expediente con carácter previo 
a la adopción de la medida en cuestión. La misión de éste en expedientes 
como el de referencia no es una mera diligencia rutinaria que apostilla una 
resolución preconcebida sino que tiene por objeto que una instancia jurídica 
externa y objetiva vele por el respeto a la legalidad e incluso la oportunidad y 
conveniencia de la medida a tomar (artículo 2.1 de la Ley Orgánica)”. 
 
9.- ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL. 
9.1.- ÓRGANO COMPETENTE. 
Una vez iniciado el expediente de modificación del contrato tiene que 
recaer acuerdo de aprobación, sin que sea posible ejecutar el modificado de 
forma anticipada (lo que se conoce como “reformado anticipado” ejecutado 
antes de la aprobación por el órgano de contratación), con la excepción del 
procedimiento de modificación de urgencia515. 
La modificación tiene que ser adoptada por el órgano de contratación. 
Ningún otro interviniente en el contrato tiene esa prerrogativa. 
No la tiene el Director de las obras. El único argumento a favor de la 
atribución de esta capacidad al Director de obras venía de la cláusula 50 del 
Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del 
                                              
515 Así lo señala el Dictamen del Consejo de Estado 2549/1979, de 7 de octubre de 
1979. 
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Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre516. El Informe de 
la JCCA 22/2004, de 7 de junio de 2004, afirma que no puede ser aplicada esta 
cláusula por oponerse a lo establecido en la legislación de contratos, sin 
perjuicio de las actuaciones previstas para el procedimiento de modificaciones 
de urgencia por el TRLCSP. 
 
9.2.- CONTENIDO DEL ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO. 
El acuerdo de modificación debe aludir en sus antecedentes a la 
adjudicación del contrato y a las anteriores modificaciones contractuales. Su 
primer punto debe ser una breve exposición que motive la causa de la 
modificación del contrato.  
Esta motivación puede ser in aliunde, por referencia a informes que se 
incorporen al expediente. Sin embargo, esta segunda opción, no debiera ser 
práctica habitual. Deben exponerse cuáles son las modificaciones del 
contenido obligacional y qué efectos económicos produce el modificado, sobre 
el plazo de ejecución y sobre la garantía definitiva prestada para responder de 
la ejecución. 
Asimismo deberá figurar la posibilidad de interposición de recursos 
frente al modificado. 
 
9.3.- LA OBLIGACIÓN DE PUBLICITAR Y NOTIFICAR EL 
MODIFICADO. 
Las modificaciones contractuales deben ser objeto de publicación en el 
perfil del contratante y notificación a los licitadores admitidos a la licitación. Esto 
es obligatorio sólo en Aragón y Navarra, pero también debiera ser incluido por 
el resto de poderes adjudicadores pues permite garantizar la transparencia y el 
consiguiente control de las modificaciones contractuales. 
                                              
516 Esta norma se enmarcaba en el ámbito de la LCE, texto articulado aprobado por 
Decreto 923/1965, de 8 de abril, y del RGCE, aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de 
noviembre, ya derogados. 
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Ya el informe y Conclusiones de la Comisión de expertos para el estudio 
y diagnóstico de la situación de la contratación pública de 2004 afirmaba que 
“la misma publicidad que rige para la adjudicación del contrato debería seguirse 
para las sucesivas modificaciones de éste”. Y ello en la medida que las 
adjudicaciones de los contratos son objeto de publicación, las modificaciones 
de contratos en cuanto alteraciones del contrato inicial también deberían serlo 
siempre. 
Ello en cualquier contrato, con independencia de su cuantía. A menudo 
un contrato para el que no se exigió publicidad se modifica de modo que 
supera el límite cuantitativo, siendo exigible, entonces, tal publicidad. 
Igual requisito se debiera exigir para los contratos complementarios por 
cuanto se trata de contrataciones dirigidas al contratista inicial, sin publicidad ni 
concurrencia y, por ello, deben ser objeto de un control generalizado. 
El TRLCSP no incorpora una obligación en este sentido, como tampoco 
lo hacía la LCSP en su redacción originaria. Una vez más, las Comunidades 
Autónomas han sido pioneras en esta cuestión. 
La primera de ellas fue la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena 
administración y del buen gobierno de las Illes Balears. Obliga a que los 
órganos de contratación publiquen en el perfil del contratante, en formato 
reutilizable, las modificaciones del contrato adjudicado que representen un 
incremento igual o superior al 20% del precio inicial del contrato, si procede, y 
la cesión del contrato, entre otras actuaciones (artículo  10.2.f)). 
La Ley 1/2012, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2012 lo regula en su artículo 40 
que lleva precisamente por título “publicidad de contratos menores, 
modificaciones contractuales y contratos complementarios”. Obliga a que las 
modificaciones contractuales sean inscritas en el Registro de Contratos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, con indicación además en este caso de 
los datos del contrato primitivo. 
Pero sin duda, la norma que con más claridad y perfección trató la 
cuestión fue la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales y 
administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, luego seguida por otras 
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Comunidades como Navarra. Esta norma introduce un nuevo artículo 12 bis en 
la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector 
Público de Aragón –denominado “publicidad de lo modificado”– precisamente 
para obligar a la publicación de las modificaciones, advirtiendo además de la 
posibilidad de recurso. El tenor de este precepto es el siguiente: 
“1. El acuerdo del órgano de contratación de modificar un contrato se 
publicará, en todo caso, en el Boletín Oficial y perfil en que se publicó la 
adjudicación, figurando las circunstancias que lo justifican, su alcance y el 
importe del mismo, con el fin de garantizar el uso adecuado de esta potestad. 
2. Igualmente, esta decisión se notificará a los licitadores que fueron 
admitidos, incluyendo, además, la información necesaria que permita al 
licitador interponer, en su caso, recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de modificación de no ajustarse a los requerimientos legales”. 
La Circular 1/2012, de 11 de abril, de la JCCA de Aragón aclara el 
alcance del precepto. Considera que solo los modificados contractuales en 
sentido estricto – artículos 105 a 108 TRLCSP - deben ser objeto de esta 
especial publicidad.  
Excluye, por tanto, las cesiones contractuales, cuya consideración como 
modificados ha sido, al contrario de lo que afirma el informe, avalada por las 
nuevas Directivas sobre contratación pública. También excluye las 
modificaciones contractuales previstas en el artículo 234.3 TRLCSP, 
consistentes en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas 
sobre las previstas en las mediciones del proyecto de un contrato 
administrativo de obras, con el límite del 10% del precio primitivo del contrato. 
Considera, al respecto, que constituyen un supuesto específico de modificación 
legal, que no se incluye entre los supuestos de modificaciones no previstas en 
la documentación que rige la licitación517 sin que por tanto le sean de aplicación 
las previsiones del artículo 107 TRLCSP, y, por ende la obligación de 
publicación518. 
                                              
517 Como ya señalara la Junta en su Informe 23/2011, de 13 de septiembre. 
518 BELTRAN GÓMEZ, A., «La transparencia en la modificación de los contratos 
públicos», Observatorio de Contratación Pública, 8 de octubre de 2012. 
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La normativa navarra sobre contratos públicos introdujo una previsión en 
este sentido, mediante la reforma del apartado 5 del artículo 97 de la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos a través de la Ley Foral 3/2013, de 
25 de febrero. La nueva regulación dice así: 
“El acuerdo del órgano de contratación de modificar un contrato o 
adjudicar contratos accesorios o complementarios se publicará, en todo caso 
en el Portal de Contratación de Navarra, figurando las circunstancias que lo 
justifican, su alcance y el importe del mismo, con el fin de garantizar el uso 
adecuado de esta potestad. Igualmente, esta decisión se notificará a los 
licitadores que fueron admitidos, incluyendo además, la información necesaria 
que permita al licitador interponer, en su caso, recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de modificación, de no ajustarse a los requerimientos 
legales”. 
Finalmente, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno ha exigido dar publicidad a las 
modificaciones contractuales en el apartado 1.a) de su artículo 8. Esta 
publicidad debe hacerse en el Portal de Transparencia de la entidad, como 
ordena esta norma, y no en el perfil del contratante o el Portal de Contratación. 
La información concreta que ha de ser objeto de publicación es la siguiente: 
“a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de 
licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los 
instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de 
licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así 
como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación 
las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la 
información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. 
Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en 
volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los 
procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público”. 
                                                                                                                                    
http://obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.72/chk.dc1f2bd73cec03f1eb1e8168571
15caa 
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La previsión legal es parca: “las modificaciones del contrato”, porque no 
se aclara si hay que plasmar su número, su causa, su importe o todo ello. 
Como lo pretendido es dar una información económica, presupuestaria y 
estadística, todo apunta a que, aunque no es lo más transparente, solo deben 
publicitarse las consecuencias económicas. Sin embargo, sería conveniente 
que con independencia de su importe económico toda modificación fuera objeto 
de publicidad y asimismo, que se expresaran brevemente las circunstancias 
que la motivaron. 
El artículo 58.2 de la LRJPAC exige que la notificación se curse dentro 
del plazo máximo de diez días hábiles a partir de la fecha en que el acto haya 
sido dictado, y contenga el texto íntegro de la resolución, indicando si es o no 
definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, 
órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro 
que estimen procedente. 
De ello se desprende que la notificación del modificado deberá incluir la 
posibilidad de interponer los recursos administrativos ordinarios que procedan 
(alzada o reposición) y jurisdiccionales (recurso contencioso administrativo). 
Además, se considera que deberá incluirse el recurso especial. 
 
10.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES POR VARIACIÓN DEL NÚMERO 
DE UNIDADES SIN PROCEDIMIENTO. 
En los contratos de obra o suministros es frecuente que el número 
previsto inicialmente varíe en su medición final. El artículo 123 del TRLCSP 
exige que los pliegos de prescripciones técnicas especifiquen cómo se medirán 
las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y 
del proceso de ejecución. 
Si de la medición final resultan más unidades que las inicialmente 
proyectadas, la consecuencia será el deber de la Administración de indemnizar 
al contratista que las ejecutó, salvo en los supuestos de las obras a tanto 
alzado regulados en el artículo 233. Además se permite excluir el sistema de 
precio cerrado a las unidades que así se identifiquen en el condicionado. 
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JIMENEZ APARICIO pone de manifiesto que este tipo de modificaciones 
es muy habitual y constituye un campo abonado al fraude que hay que 
controlar porque “el contratista trata de obtener que la liquidación refleje hasta 
el máximo posible las variaciones por medición”519. 
El Consejo de Estado ha insistido en el carácter excepcional de la 
modificación de los contratos, entre otros, en el Dictamen 3371/1996, de 28 de 
noviembre de 1996: 
“En suma, entiende este Consejo de Estado que deben introducirse en 
las prácticas administrativas insertas en el marco del giro o actividad 
contractual de la Administración, las adecuadas previsiones para que la técnica 
del "proyecto reformado" y, consiguientemente, de la novación objetiva del 
contrato obedezca a su razón de ser, se constriña a la excepcionalidad y no 
sea práctica que, por su frecuencia, pudiera convertirse en habitual, pues, de lo 
contrario, se encubrirían contrataciones que no observaran los principios de 
publicidad, libre concurrencia y licitación, inspiradores y vertebradores, del 
sistema de contratación pública”. 
Con las mediciones, las modificaciones se hacen generalizadas. Cabe 
preguntarse si es casual que la mayoría de obras finalice con un aumento de 
mediciones del 10% del precio de adjudicación. Quizás ello tenga relación con 
que el artículo 234.3 del TRLCSP permita que sin necesidad de previa 
aprobación se puedan introducir variaciones cuando éstas consistan en la 
alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas 
en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del 
gasto superior al 10 % del precio primitivo del contrato. 
Debe tomarse nota de que el concepto de precio primitivo del contrato se 
refiere al precio de adjudicación del contrato, sin tener en cuenta a tal efecto, ni 
ulteriores modificaciones aprobadas ni contratos complementarios, como 
                                              
519 JIMENEZ APARICIO, E., Comentarios a la legislación de contratación pública, op. 
cit., p. 934. Resulta interesante también el posicionamiento de CASTAÑEDA SÁNCHEZ, R, 
«Reflexiones sobre la supervisión de proyectos: ¿cuándo y cómo la supervisión de 
proyectos?», Revista de Obras Públicas: órgano profesional de los ingenieros de caminos, 
canales y puertos, Nº 3443, 2004, pp. 19 - 30. 
LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 
404 
expresa el Informe de la JCCA de la Generalidad de Cataluña 8/2008, de 27 de 
noviembre. El informe de la JCCA 37/2007, de 29 de octubre de 2007, coincide 
con el anterior y añade que habrá que incorporar la “actualización de tal 
importe por la repercusión sobre el mismo de los índices o fórmulas de revisión 
aplicables en el tiempo, sin que sobre tal resultado puedan aplicarse los 
importes resultantes de las posibles modificaciones del contrato”. 
Además, la doctrina ha entendido generalizadamente que el límite del 
10% de variación para modificados imprevistos es distinto a éste del 10% por 
variación del contrato por mediciones. Ello conlleva que el límite real de 
modificaciones no previstas en el condicionado sea en estos casos del 20%. 
En este sentido se pronuncia el informe de la JCCA de Canarias 4/2011: 
“1ª.- Dentro del límite del 10% a que se refiere el artículo 217.3 de la 
LCSP, (234.3 TRLCSP) las variaciones de medición de las unidades de obra 
realmente ejecutadas respecto a las inicialmente previstas en el proyecto, no 
producen en ningún caso una modificación sustancial del contrato por ser 
inherentes al mismo, y, por tanto, su importe no se puede considerar 
acumulable al importe de las modificaciones a que se refiere el artículo 92 
quater, (107 TRLCSP), a efectos del cómputo del límite del 10% a que se 
refiere el apartado 3.d) del artículo 92 quater para determinar la incidencia de 
una modificación sustancial del contrato. 
2ª.- El importe de las variaciones de medición a que se refiere el artículo 
217.3 de la LCSP, (234.3 TRLCSP) cuyo importe no supere el 10% fijado en 
dicho artículo y que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 160.2 del 
RGLCAP se recojan posteriormente en un proyecto modificado, no ha de 
computarse junto al importe de las modificaciones que han dado lugar al 
proyecto modificado, a efectos de considerar el límite del 10% que determina la 
alteración sustancial del contrato. En consecuencia, dichas variaciones de 
medición deberán reflejarse de forma diferenciada en el proyecto modificado, a 
fin de poder realizar el control diferenciado del cumplimiento de ambos límites. 
3ª.- Si un pliego de cláusulas incluye expresamente la previsión de 
realizar posibles variaciones de medición de determinadas unidades de obra, 
detallando las condiciones, el alcance y los límites en que puedan realizarse, 
en los términos establecidos en el artículo 92 ter de la LCSP,(106 TRLCSP) 
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tales variaciones no interfieren en la viabilidad ni en el límite establecido en el 
artículo 217.3 de dicha ley (234.3 TRLCSP) para aquellas otras variaciones en 
las mediciones que se realicen de acuerdo con lo previsto en este artículo”. 
Igualmente, el Informe de la JCCA de Aragón 23/2011, de 12 de 
septiembre, justifica dicha afirmación en que el supuesto de variación de 
unidades es un supuesto específico de modificación legal: 
“…en la regulación de la modificación del contrato administrativo de 
obras, contenida en el artículo 217 LCSP, se mantiene inalterada tras la 
reforma operada por LES (…). 
Como ya señaló esta Junta Consultiva en su reciente Informe 9/2011, de 
6 de abril, sobre variación de unidades de obra y modificaciones en contratos 
de obras, cuyas consideraciones generales también se dan por reproducidas a 
los efectos de este informe, éste es «un supuesto de modificación contractual 
—solo para contratos administrativos—, en el que la especialidad es la 
ausencia de su tramitación como tal». Nos encontramos en este caso concreto 
con un supuesto específico de modificación legal de larga tradición en nuestro 
derecho, prevista, no ya en los pliegos o en el anuncio como exige el artículo 
92 ter LCSP, sino en la propia Ley y aplicable únicamente a una categoría de 
contratos —el administrativo de obras—, lo que no impide que la figura pueda 
recogerse para contratos privados de tal naturaleza como un supuesto de 
modificación prevista del artículo 92 ter LCSP en los correspondientes pliegos o 
en el anuncio de licitación.  
De lo anterior se concluye que el supuesto previsto en el artículo 217.3 
LCSP nada tiene que ver con las circunstancias y condiciones recogidas en el 
artículo 92 quater LCSP, ya que, por una parte, entre las circunstancias 
recogidas en las letras a) a e) del apartado 1 de este último precepto no figuran 
los excesos de medición en las unidades finales de una obra y, por otra, los 
supuestos en los que se considera se produce una alteración esencial lo son 
exclusivamente —como señala el precepto— «a los efectos de lo previsto en el 
apartado anterior», sin que puedan extrapolarse a otros supuestos, como el 
contenido en el artículo 217.3 LCSP, que tiene una finalidad propia (…) 
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El supuesto previsto en el artículo 217.3 LCSP — alteración en el 
número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto de un contrato administrativo de obras— es un 
supuesto específico de modificación legal, que no se incluye entre los 
supuestos de modificaciones no previstas en la documentación que rige la 
licitación, sin que por tanto le sean de aplicación las previsiones del artículo 92 
quater LCSP. En concreto, el límite del 10% del precio de adjudicación del 
contrato recogido en este último precepto para considerar alterada una 
condición esencial, no comprende los eventuales excesos de medición que, por 
su propio carácter, se pondrán de manifiesto en un momento posterior, el de la 
medición final de la obra”. 
Por otra parte, las nuevas Directivas sobre contratación pública sin 
mencionar expresamente la posibilidad de variación por mediciones regulan un 
umbral de minimis. Conforme prevé el artículo 72.2 de la Directiva 2014/24, no 
es necesario iniciar un nuevo procedimiento de modificación contractual, ni 
siquiera justificar si se cumplen las condiciones habilitantes para modificar un 
contrato si el modificado no supera los umbrales de sujeción a las Directivas, ni 
el 10% del valor inicial del contrato en el caso de los contratos de servicios o de 
suministros, y el 15% del valor del contrato inicial en el caso de los contratos de 
obras. 
La flexibilidad de tramitación y los porcentajes de permisividad de estas 
modificaciones recuerdan claramente a la posibilidad de variación del contrato 
por mediciones. 
No obstante todo lo anterior, para las modificaciones que conlleven 
variación del número de unidades debe exigirse la oportuna motivación 
respecto de las causas que los generan. Sin perjuicio de que sea legalmente 
posible la continuación del contrato en estos casos, es preciso valorar si existió 
o no imprevisión y depurar las responsabilidades oportunas. 
 
11.- EL PROCEDIMIENTO SUMARIO O SIMPLIFICADO DE MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL. 
El artículo 234.4 del TRLCSP prevé un procedimiento especial para 
evitar la suspensión temporal parcial o total de la ejecución de las obras y ello 
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ocasione graves perjuicios para el interés público, cuando, en otro caso, un 
modificado pudiera acarrear dicha suspensión520. 
En este supuesto el Ministro, si se trata de la Administración General del 
Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes 
de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, podrá acordar 
que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la 
propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe 
máximo previsto no supere el 10 % del precio primitivo del contrato y exista 
crédito adecuado y suficiente para su financiación521. 
Con ello se pretende romper con el tópico de que el coste burocrático de 
tramitación de los expedientes de modificación contractual es imposible de 
conciliar con la marcha de las obras. Habitualmente el contratista no desea 
parar el ritmo de ejecución y comienza con las obras modificadas antes de ser 
aprobadas, y lo que es peor, los propios supervisores del contrato lo consienten 
o alientan justificándose en que las obras no pueden esperar a un informe 
jurídico, la fiscalización de la intervención, y mucho menos al informe del 
Consejo de Estado522. 
El artículo 234.4 del TRLCSP reduce el expediente a la incorporación de 
las siguientes actuaciones: 
a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la 
obra, donde figure el importe aproximado de la modificación así como la 
descripción básica de las obras a realizar. 
b) Audiencia del contratista. 
c) Conformidad del órgano de contratación. 
                                              
520 La Ley italiana 2248/1865, prevé en su artículo 342 un procedimiento simplificado 
para la aprobación de modificaciones en contrato de obra en caso de “assoluta urgenza” en 
que basta con la orden del director de obra con inmediata comunicación a la Administración, 
521 RODRIGUEZ LOPEZ P., Los contratos del sector público (Comentario), op. cit., pp. 
631 – 632. 
522 En este sentido podemos citar los dictámenes del Consejo de Estado 1281/1994 de 
21 de julio de 1994 o 1025/1994, de 21 de julio de 1994. Véase también el informe de la JCCA 
49/01, de 30 de enero de 2002. 
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d) Certificado de existencia de crédito. 
Este expediente urgente no exime de tramitar la modificación con las 
pautas generales exigibles a todo modificado. Tan solo se relega la aprobación 
al plazo de ocho meses. Para el sexto mes exige que esté aprobado 
técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente del modificado. 
Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las 
unidades de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas. 
La autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las obras 
implicará en el ámbito de la Administración General del Estado, sus 
Organismos autónomos y Entidades gestoras y Servicios comunes de la 
Seguridad Social la aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban 
efectuarse en el momento de la aprobación del expediente del gasto. 
El informe de la JCCA 49/01, de 30 de enero de 2002, afirma que deben 
distinguirse dos fases en este procedimiento sumario: la primera relativa a la 
autorización de la continuación provisional de las obras y la segunda relativa al 
expediente del modificado. Dice así: 
“En la primera fase se resuelve sobre la base de una propuesta técnica 
que elabora la dirección facultativa y el expediente a tramitar al efecto exige las 
actuaciones detalladas en las letras a) a d) del segundo párrafo del artículo 
146.4523 entre las cuales deben figurar el importe aproximado de la 
modificación así como la descripción básica de las obras a realizar.(…) 
La segunda fase está constituida por la aprobación del expediente del 
modificado que debe producirse en el plazo de ocho meses y en el que ya no 
será suficiente fijar el importe aproximado de las obras y realizar una 
descripción básica de las mismas, sino que este expediente del modificado 
deberá comprender todos los documentos y cumplir todos los requisitos de los 
expedientes de modificación, entre ellos, la aprobación técnica del proyecto 
que el propio artículo 146.4 (234.4 LCSP) prevé que ha de tener lugar en el 
plazo de seis meses posterior a la autorización de continuación de las obras”. 
                                              
523Ahora 234.4 TRLCSP. 
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La única legislación autonómica en torno al procedimiento de 
modificación es la de Navarra. El artículo 107.2 de la LFCP establece que 
cuando la tramitación de una modificación de un contrato de obras exija la 
suspensión parcial o total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves 
perjuicios para el interés público, la unidad gestora del contrato podrá acordar 
que continúen provisionalmente las mismas de acuerdo con la propuesta 
técnica que elabore la dirección facultativa siempre que el importe máximo 
previsto no supere el 20 % del precio de adjudicación del contrato y exista 
crédito adecuado y suficiente para su financiación. El expediente exigirá los 
siguientes trámites: 
a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la 
obra donde figurará el importe máximo estimado de la modificación así como la 
descripción básica de las obras a realizar. 
b) Autorización de la unidad gestora del contrato. 
c) Informe del contratista en el plazo máximo de diez días desde la 
solicitud. 
d) Certificado de existencia de crédito. 
e) Resolución motivada del órgano de contratación. 
En el plazo de seis meses desde la resolución del órgano de 
contratación se aprobará el proyecto técnico y en el de ocho meses el 
expediente de modificación. 
El uso del procedimiento simplificado debe limitarse únicamente a los 
casos en que fuese necesario evitar la en otro caso inevitable suspensión total 
de las obras. El uso de este procedimiento es la solución que rompe con la 
falsa creencia de que el procedimiento de tramitación de las modificaciones 
contractuales es dilatado en el tiempo, que provoca con harta frecuencia que el 
personal técnico consiente o induce a la que los modificados se ejecuten antes 
de su aprobación – reformados anticipados –. 
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12.- EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACION DE LOS CONTRATOS 
MENORES. 
El artículo 138.3 del TRLCSP define los contratos menores como los 
contratos de obras de importe inferior a 50.000 euros, o a 18.000 euros, 
cuando se trate de otros contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
206 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el 
ámbito estatal. 
Cabe preguntarse qué ocurre ante un contrato menor que debe ser 
objeto de modificación contractual. Ello teniendo en cuenta el grave riesgo que 
un contrato que no ha sido objeto de publicidad pueda, a través del mecanismo 
de la modificación contractual, exceder de estos límites máximos y requerir, de 
un procedimiento distinto. 
Pues bien, no es posible modificar el contrato que excede de esos 
límites. Así lo ha señalado el informe 4/2001, de 4 de abril, de la JCCA de la 
Comunidad de Madrid, que versa, precisamente sobre la modificación 
contractual de los contratos menores. 
Este informe concluye que un contrato menor es susceptible de 
modificación cuando se reúnan los presupuestos exigibles por la normativa 
aplicable con carácter general y “siempre que con la modificación no se 
superen las cuantías máximas establecidas en la LCAP para los referidos 
contratos menores”524. 
Considera que “los órganos de contratación que prevean que los 
contratos se pueden desviar, con ocasión de los modificados, del importe total 
previsto en la Ley para los contratos menores, deberán tramitar el expediente 
principal por el procedimiento previsto en la Ley que más se adapte a la 
naturaleza del objeto del contrato que se licite”. 
                                              
524 Alude a que el informe de la JCCA 40/95, de 7 de marzo de 1996, establece que 
corresponde al órgano de contratación, cuando el contrato es susceptible de calificarse como 
menor y al mismo tiempo ser adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad por 
razón de la cuantía, optar por el régimen simplificado o por la tramitación completa del 
expediente con pliegos, garantías, ... y por la adjudicación, con constitución, en su caso, de 
Mesa de contratación y solicitud de ofertas. 
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Además un contrato menor no puede, como consecuencia de un 
modificado, transformarse en un procedimiento negociado sin publicidad por 
razón de la cuantía, y menos aún, en un procedimiento distinto. Al respecto, el 
informe aludido afirma que “dicha opción es contraria a los principios generales 
de la LCAP relativos a la adjudicación de los contratos, debido a que toda 
modificación de contrato se sujeta a un procedimiento especialmente 
establecido en la normativa de contratos, (…). Únicamente se podrá acudir a 
un procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, cuando la 
modificación sea causa de resolución contractual en los términos y condiciones 
establecidos en el artículo 214 c) de la LCAP y no se contrate el modificado con 
el adjudicatario del contrato principal”. 
Y concluye que la modificación contractual no puede tramitarse como un 
nuevo contrato menor independiente. Esta práctica es contraria a derecho por 
incurrir en fraccionamiento del contrato “que elude los requisitos de publicidad, 
procedimiento y forma de adjudicación que correspondan”. 
 
13.- LA FORMALIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN. INEXISTENCIA DE 
PLAZO DE ESPERA PARA FORMALIZAR. 
Una prueba más de la identidad entre nueva adjudicación y modificación 
contractual es que el artículo 156 del TRLCSP exige que las modificaciones 
contractuales deban ser formalizadas, como ocurre con la adjudicación. 
El artículo 156 del TRLCSP establece que la formalización debe 
realizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente 
para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá 
solicitar que la modificación del contrato se eleve a escritura pública, corriendo 
de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en 
el documento cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 
adjudicación. 
El apartado 3 del artículo 156 prohíbe que el contrato se formalice antes 
de los quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos. Ello porque es en ese plazo cuando 
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es posible la interposición de recurso especial. Sin perjuicio de que se 
considera posible la interposición de recurso especial para las modificaciones 
contractuales, esta previsión es específica para la fase de adjudicación del 
contrato y no parece que pueda extenderse a las modificaciones contractuales. 
Así lo ha entendido la Circular 1/2012, de 11 de abril, de la JCCA de Aragón. 
 
14.- CONSECUENCIAS DE NO SEGUIR EL PROCEDIMIENTO DE 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
El informe de la JCCA 57/00, de 5 de marzo de 2001, pone de manifiesto 
que la falta de tramitación de las modificaciones de los contratos de 
conformidad con las normas de la legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas supone prescindir total y absolutamente del 
procedimiento establecido, determinando la nulidad de pleno derecho de las 
citadas modificaciones525. 
En particular, la falta de dictamen del Consejo de Estado cuando es 
preceptivo supone la nulidad de pleno derecho de todo lo actuado, por 
considerarse una omisión de un trámite esencial del procedimiento. En este 
sentido se pronuncian las sentencias del TS de 14 de julio de 1997 y 14 de 
marzo de 1989526. 
El Dictamen 328/2013, de 15 de mayo, del Consejo Consultivo de 
Andalucía, relativo a la modificación de un contrato para la gestión de un centro 
de protección de menores, plantea un caso singular: por segunda vez el 
modificado ya está aprobado para cuando se solicita el dictamen. Por ello, este 
órgano consultivo pone de relieve la nulidad radical e insubsanable de la 
modificación, si bien la informa favorablemente respecto del fondo. Dice así: 
“Como se indicara en los dictámenes 651 y 652/2011 (entre otros 
muchos), (…) considera que la omisión del dictamen preceptivo constituye un 
supuesto de nulidad radical, no susceptible de convalidación ni subsanable 
                                              
525 BASTARDO YUSTOS, F., (Coord.), Contratos para la Administración Local, op. cit., 
p. 345. 
526 Véase también en este sentido, el Dictamen del Consejo de Estado 1069/1994, de 
10 de noviembre de 1994. 
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mediante la solicitud y emisión tardía de dictamen. En efecto, como expone la 
STC 204/1992, de 26 de noviembre (FJ IV), la intervención preceptiva de un 
órgano consultivo de las características del Consejo de Estado, sea o no 
vinculante, supone en determinados casos una importantísima garantía del 
interés general y de la legalidad objetiva y, a consecuencia de ello, de los 
derechos y legítimos intereses de quienes son parte de un determinado 
procedimiento administrativo. 
En razón de los asuntos sobre los que recae y de la naturaleza del 
propio órgano, se trata de una función muy cualificada que permite al legislador 
elevar su intervención preceptiva, en determinados procedimientos sean de la 
competencia estatal o de la autonómica, a la categoría de norma básica del 
régimen jurídico de las Administraciones públicas o parte del procedimiento 
administrativo común (artículo  149.1.18.ª CE) (…). 
Se afirmaba en tales dictámenes que "la apreciación del referido vicio 
conduciría a considerar nula de pleno derecho la modificación acordada, 
devolviendo el expediente para la tramitación del correspondiente 
procedimiento de revisión de oficio". No obstante, en los mismos se hacía notar 
que "la singularidad del caso, obliga a destacar que la omisión del dictamen y 
la consecuencia jurídica de nulidad del acto de modificación y de las 
actuaciones subsiguientes pueden ser apreciadas en esta sede, al no precisar 
de mayores indagaciones, y poder pronunciarse este Consejo Consultivo sobre 
la concurrencia de una causa objetiva de nulidad, cuya base fáctica – omisión 
de su propio dictamen – no admite discusión. Por ello, aun siendo 
presumiblemente inanes las alegaciones que pudiera formular la entidad 
favorecida por el acto nulo (la empresa contratista se ha mostrado favorable a 
la modificación e incluso ha firmado el documento administrativo de 
modificación), bastaría con el inicio formal del procedimiento de revisión, la 
solicitud de informe al Gabinete Jurídico y la concesión del trámite de audiencia 
a la contratista para proceder a declarar la nulidad, pudiendo tenerse por 
emitido desde este mismo momento el dictamen de este Órgano Consultivo 
sobre la procedencia de la revisión de oficio”. 
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El Informe 18/2013, de 25 de septiembre, de la JCCA de Aragón aborda 
los posibles mecanismos jurídicos adecuados para dejar sin efecto una 
modificación adoptada sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en la 
normativa vigente: 
“En el asunto sometido a informe, el órgano de contratación duda acerca 
de la existencia de la modificación contractual, por lo que se deduce que no 
consta formalizada en documento administrativo, previa tramitación del 
oportuno expediente. Por lo expuesto, lo primero que deberá comprobarse es 
la propia existencia de la modificación contractual, en función de que la 
documentación obrante en el expediente evidencie o no la voluntad de la 
Administración en este sentido, teniendo en cuenta que la cuestión aquí 
singular es que la supuesta orden o conformidad verbal de la Administración 
que ha podido configurarse en una aparente modificación contractual, se 
produce en el seno de una relación contractual, en la fase de ejecución de un 
contrato en la que ya existe una relación contractual entre las partes.  
En segundo término, una modificación sustancial adoptada 
contraviniendo lo dispuesto en la normativa aplicable puede ser considerada 
una «nueva adjudicación». Esta Junta ya se ha pronunciado en ocasiones 
anteriores, teniendo siempre presente la doctrina del TJUE, sobre la naturaleza 
de las modificaciones contractuales como algo más que la simple ejecución del 
contrato, como «un acto de ejecución vinculado al mantenimiento de las 
condiciones de la adjudicación inicial». Así se argumentaba en el Informe 
12/2012:  
«…la Ley aragonesa ha pretendido consolidar el modelo estatal desde 
una perspectiva integral, al considerar, de forma acertada, que toda 
modificación es, en esencia, un elemento propio de la decisión de adjudicación, 
por lo que, al igual que ésta, y en la medida que supone una alteración de lo 
inicialmente decidido, debe ser objeto de notificación y publicidad.  
… cuando no concurren los presupuestos habilitantes, o se incumple el 
régimen que permite la modificación, nos encontramos ante un supuesto de 
adjudicación directa contraria al marco normativo vigente —STJUE de 19 de 
junio de 2008 (Pressetext Nachrichtenagentur GMBH) — ante la que debería 
poder reaccionarse mediante los procedimientos de recurso en materia de 
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contratación, con el fin de anular lo que no es sino una decisión ilegal de 
adjudicación de un contrato, ya que como puso de manifiesto la STJUE de 19 
de junio de 2003 (GAT), la Directiva 89/665/CEE se aplica a todas las 
decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras que estén sujetas a las 
normas del Derecho comunitario en materia de contratos públicos”. 
En definitiva, la sanción por no seguir el procedimiento de modificación, 
es con carácter general, grave, especialmente si no existieron los trámites de 
audiencia al contratista, o no se emitió informe del Consejo de Estado. Sin 
embargo, en la práctica, es extraño el modificado que se aprueba antes de ser 
ejecutado. Para evitar esta situación es necesario prever en el condicionado un 
procedimiento rápido y ser ágiles en la tramitación de la modificación. De otro 
modo, los intervinientes en el procedimiento de modificación lo ven como un 
barrera burocrática que dificulta la ejecución del contrato y avoca a su 
suspensión. 
Todo ello conlleva el grave de riesgo de que un modificado ejecutado no 
sea aprobado –por ejemplo, por no ser informado favorablemente por los 
servicios jurídicos o los correspondientes órganos consultivos– trayendo como 
consecuencia la necesaria indemnización al contratista por lo ejecutado. 
 
15.- EL REFORMADO ANTICIPADO. EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO. 
15.1.- CONCEPTO Y CONSECUENCIA PRINCIPAL: EL PAGO. 
Un reformado anticipado puede definirse como una variación del 
contrato que se ejecuta antes de ser autorizada y aprobada por la 
Administración. La Administración los ordena o consiente y el contratista los 
ejecuta. Puede ocurrir también, que sea el contratista quien sin instrucción ni 
conocimiento de la Administración ejecute modificaciones en el contrato. 
Con independencia de las irregularidades procedimentales, con carácter 
general, tan solo el pago libera a la Administración de la producción del 
enriquecimiento injusto por la prestación recibida527. 
                                              
527 Esto es lo que exige la jurisprudencia. Por todas STS de 14 de noviembre de 1985 
(RJ 1985\5553 ) que aborda la obligación de abono de la obra realmente ejecutada por el 
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Ya no está vigente la previsión del Real Decreto de 10 de octubre de 
1845, por el que se aprueba la Instrucción para promover y ejecutar obras 
públicas que en su artículo 14 afirmaba que no serían válidas las reducciones, 
aumento o variaciones que se hubieren hecho en distintas contratas si no 
habían sido previamente aprobadas, “aún en concepto de mejora a las 
primeras condiciones”, y tampoco el Real Decreto de 11 de junio de 1886 que 
consideraba que “el contratista renuncia a su derecho y se conforma con los 
que fije la Administración” cuando emplee nuevos materiales o ejecute nuevas 
obras sin aprobación superior. 
En definitiva, la principal consecuencia de un reformado anticipado es la 
imposibilidad de que la Administración se enriquezca por sus propios actos 
ilícitos y el correlativo deber de abono de lo ejecutado. 
La adopción con posterioridad de un acuerdo de modificación contractual 
no sana, corrige o regulariza la infracción consistente en ejecutar un modificado 
sin aprobación. Ningún sentido tiene aprobar la modificación cuando la 
modificación ya está ejecutada. 
 
15.2.- CONSECUENCIAS PARA EL PERSONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN. 
El reformado anticipado debiera conllevar inevitablemente, cuanto 
menos, la apertura de un expediente disciplinario y por responsabilidad 
contable a los funcionarios si éstos lo hubiesen permitido u ordenado, y 
sanciones cuando quién consiente o fomenta los modificados es la dirección de 
obra contratada al efecto por la Administración528. 
Lamentablemente el reformado anticipado, no es una excepción sino 
más bien una regla general. Cuando existe acuerdo con el contratista, la 
                                                                                                                                    
municipio de Leitza (Navarra), pese a que se trató de modificaciones ordenadas por el Director 
de la obra sin aprobación de la Administración contratante. La STS de 2 de abril de 1986 (RJ 
1986\4214), en el mismo sentido que la anterior, obligando al pago de obras realmente 
ejecutadas por orden del Director de obras en Rafelbuñol (Valencia). 
528 Véase en este sentido los dictámenes 40/1994, de 21 de abril de 1994, 1281/1994, 
de 22 de julio de 1994, 1578/1994, de 21 de septiembre de 1994. 
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Administración – o mejor dicho, la Dirección de obra o los responsables del 
contrato – relajan las exigencias procedimentales exigibles. 
Existe una prohibición expresa a la Administración y al contratista de 
introducir o ejecutar modificaciones contractuales sin la debida aprobación y sin 
la cobertura presupuestaria correspondiente529. 
En este sentido es muy gráfico el informe del Consejo de Estado 
3371/1996, de 28 de noviembre de 1996, que dictaminaba sobre una 
modificación contractual por errores de proyecto con aumento del 38% sobre el 
presupuesto originario: 
“no puede pasar por alto este Consejo de Estado las circunstancias 
especialmente graves que han jalonado el proyecto modificado sometido a 
consideración, dado que las obras cuya modificación se tramita se estaban 
ejecutando (….) siendo muy presumible que a la fecha de hoy puedan 
encontrarse totalmente ejecutadas o en un avanzado estado de ejecución. 
Debe señalarse a este respecto, que la modificación de los contratos 
está sujeta a unas solemnidades en su aprobación que se constituyen como 
esenciales, de tal forma que, para llegar a la novación contractual y a la 
ejecución de las obras objeto del proyecto modificado, primero, y de la 
novación, después, hay que seguir, por sus trámites y en su orden, el 
procedimiento legalmente instituido. Entre tales exigencias se encuentra la del 
tiempo, toda vez que la novación objetiva que comporta un modificado de obras 
está sujeta a unos límites temporales, como se deriva de la prohibición explícita 
impuesta a la Administración y al contratista de introducir o ejecutar 
modificaciones en la obra objeto del contrato, sin la debida aprobación, así 
como del presupuesto correspondiente (Cláusula 62 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado). 
En el caso objeto de la presente consulta, se ha producido lo que algún 
sector de la doctrina ha calificado como de "reformado anticipado", por haberse 
introducido modificaciones en la obra sin esperar a su aprobación y 
                                              
529 Dictámenes del Consejo de Estado1281/1994, de 21 de julio de 1994 y de 
216/1997, de 20 de marzo de 1997. 
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contraviniendo el procedimiento legalmente establecido. El Consejo de Estado -
en no pocas ocasiones (entre ellas, dictámenes Nº 1.834/95, de 11 de octubre, 
454/96, de 8 de febrero, etc.)- ha recordado la necesidad de que se cumplan 
las disposiciones vigentes en materia de contratación administrativa, pues la 
búsqueda de una mayor agilidad y eficacia en la gestión del interés público 
desencadena, a veces, efectos contraproducentes y, desde luego, puede 
implicar una merma de las garantías jurídicas que deben presidir la actuación 
administrativa en materia de contratación pública. 
En este sentido, a tenor del anteriormente mencionado informe de la 
Inspección de la Contratación de la Obra Pública, resulta que las obras se 
estaban llevando a efecto sin la aprobación del oportuno proyecto reformado y 
antes de que se emitieran los informes preceptivos exigibles (Oficina de 
Supervisión de Proyectos, Asesoría Jurídica, Consejo de Obras Públicas y 
Urbanismo y dictamen del Consejo de Estado), que se han recabado "a 
posteriori" para "convalidar", sin duda, la situación creada y consumada "de 
facto" con la ejecución material de la modificación. 
Tales anomalías, que rebasan y contravienen frontalmente las 
prescripciones legales, por lo demás, han trascendido al aspecto de la 
financiación de la obra pública, pues, como se infiere de las actuaciones 
remitidas y aduce el propio informe de la Intervención General, se ha realizado 
un gasto público sin fiscalización previa y sin la retención del crédito 
presupuestario adecuado y suficiente, acreditando la cobertura del gasto 
mediante el oportuno certificado. 
Por todo ello, el Consejo de Estado en el ejercicio de su función de 
garantía, aunque en la situación a que se ha llegado -con mejora en las 
soluciones técnicas adverada por los órganos técnicos informantes- puede 
aceptar la conveniencia de formalizar la aprobación de la modificación, debe 
señalar, con especial énfasis y severidad, que ello no enerva el valor esencial 
de las consideraciones efectuadas -habida cuenta las deficiencias e 
imprevisiones advertidas en el proyecto de obras originario- ni releva a ese 
Departamento de la obligación de incoar el oportuno expediente encaminado a 
depurar las eventuales responsabilidades administrativas en que se hubiera 
podido incurrir. (…)”. 
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15.3.- ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN O LA DIRECCIÓN DE OBRA 
QUE VALIDAN UN REFORMADO ANTICIPADO. 
15.3.1.- Necesidad de orden cualificada. 
La cuestión decisiva del reformado anticipado es la “orden” proveniente 
de la Administración o los agentes que actúan por ella durante la ejecución del 
contrato. Para que podamos hablar de un modificado anticipado debe haber 
existido una orden dada por quien tuviese apariencia de efectiva potestad530. 
No es de recibo que el contratista altere unilateralmente el contrato para luego 
reclamar el correspondiente pago. La Sentencia del TS de 22 de febrero de 
1980 (RJ 1980\740) afirma lo siguiente531: 
“Que no es posible fundar exclusivamente en el artículo  47-1 de la Ley 
de Contratos de Estado (RCL 1965\771 y NDL 7365),subsidiariamente 
aplicable, el abono al contratista de las cantidades de obras ejecutadas con 
exceso sobre la contrata porque este precepto en relación con el 12-1 de la 
misma ley no constituye una negación del principio de inalterabilidad del 
contrato (expresa en el artículo  51 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales- sino simplemente una previsión ordenada a los casos 
de liquidación de la obra realizada, bien por inejecución parcial debida a 
rescisión u otro motivo -así en la sentencia de la Sala 3.ª de 13 noviembre 1978 
(RJ 1978\3618)- bien por un exceso que sea consecuencia de la aplicación de 
otros principios rectores del contrato, pero no simplemente de la unilateral 
modificación por el contratista, ya que en ese caso resultaría pura y 
simplemente la posibilidad incontrolada de que aquél alterase el contenido 
contractual pactado sin más que introducir aumentos de obra; de ahí que éstos 
solamente pueden producir el efecto de su abono cuando sean consecuencia 
de modificaciones legítimas ordenadas por la Administración en uso de las 
potestades atribuidas al efecto por razones de interés público en el artículo  54 
del Reglamento de Contratación citado o las meras variaciones de detalle que 
                                              
530 Véase el Informe de la JCCA de Aragón 13/2013, de 22 de mayo. 
531 Véase Informe de la JCCA 29/1997, de 14 de julio de 1997. 
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puede disponer según el 53; o como consecuencia de la aplicación del principio 
del enriquecimiento injusto que a su vez, como una interpretación flexible de 
esos preceptos en orden a la modificación del contrato, determina el abono de 
las modificaciones pero no como consecuencia simple de su ejecución por el 
contratista, sino por haber sido ordenadas o admitidas por la Administración, 
con infracción de las normas de procedimiento, tal como esta Sala ha 
interpretado en SS. de 16 diciembre 1974 ( RJ 1974\5218) o 15 marzo 1978 
(RJ 1978\1164) y las que en ella se citan”. 
En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del TS de 28 de enero de 
2000 (RJ 2000\1579): 
“Efectivamente, como la sociedad recurrente expone, el caso presente 
no es un supuesto en que sea aplicable el principio de riesgo y ventura (...).En 
consecuencia, al encontrarnos ante unidades de obra realizadas 
unilateralmente por el contratista y, además, por aplicación del principio de 
riesgo y ventura que rige en los contratos administrativos, debe mantenerse 
que no es posible exigir su abono. (…) 
Como declara probado la sentencia de instancia (y nada resulta en 
contra) se trata de una ampliación de la obra basada en una decisión unilateral 
imputable a la empresa contratista, sin que exista una modificación del contrato 
realizada por la Administración. Debemos pues aplicar la doctrina de que, si 
bien es cierto que el contratista tiene derecho al abono de la obra realmente 
ejecutada, constituye regla general que el cumplimiento y efecto de los 
contratos no puede dejarse al arbitrio de una de las partes contratantes y, en 
consecuencia, ningún contratista puede pretender el abono de obras que 
excedan en calidad o cantidad de las que expresamente fueron convenidas 
(cuando no ha mediado orden alguna de la Administración para su realización). 
En este sentido se pronunció la sentencia de 27 de junio de 1988 (RJ 1988, 
4775), privando de significación a las meras indicaciones verbales que el 
Ingeniero Director pudiera hacer, circunstancia que aquí no se ha producido. Y 
de la misma manera ordena el artículo 155 del Reglamento General de 
Contratación del Estado que los empresarios que ejecuten modificaciones no 
autorizadas, con conocimiento de su irregularidad, no tendrán derecho al abono 
de las mismas. En el presente caso no consta que se diese a Norca, SA orden 
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alguna para la ejecución del exceso de unidades de obra que reclama, que se 
debieron a su decisión unilateral (como la sentencia de instancia puso de 
manifiesto), por lo que era procedente la denegación de su pretensión de pago 
y el motivo de casación debe ser desestimado”. 
Igualmente, la Sentencia del TS de 3 de diciembre de 2012 (RJ 
2013\588) no admitió el deber de compensación de las modificaciones en una 
concesión de obras públicas que no fueron impuestas por la Administración: 
“4.- Lo anterior determina que las cuestiones a decidir en el actual litigio 
sean estas: por un lado, si la ejecución de obras distintas a las inicialmente 
proyectadas ha obedecido a modificaciones ordenadas por la Administración o 
a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles; y, por otro, si ello ha producido 
un desequilibrio financiero en la concesión. 
5.- No cabe hablar de modificaciones que puedan dar lugar a los 
sobrecostes reclamados porque las aquí controvertidas no respondieron a 
necesidades nuevas o a causas técnicas imprevistas y tampoco fueron 
ordenadas por la Administración concedente. 
No se ha practicado prueba que haya demostrado que las 
modificaciones que aquí son objeto de polémica hayan producido un 
desequilibrio en la concesión y en qué medida, pues la parte recurrente se 
limita a reclamar la compensación de unos supuestos sobrecostes, pero no 
efectúa razonamiento alguno que refleje su concreta influencia en el estudio 
económico financiero realizado al celebrase el contrato”. 
Asimismo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias de 4 de noviembre de 2013 (JUR 2013\349517) afirma que “ningún 
contratista puede pretender el abono de obras que excedan en calidad o 
cantidad de las que expresamente fueron convenidas cuando no ha mediado 
orden alguna de la Administración para su realización”532. 
                                              
532 Se trataba de una obra para “establecimientos residenciales para ancianos en 
Asturias” donde según confirma la sentencia apelada por cuanto el estudio geotécnico 
considera una excavación de 5 metros de profundidad, que no fue respetado por la contratista, 
sin consultar a la Dirección facultativa ni suscitarle una posible modificación del proyecto; no se 
autorizaron taludes mayores de 5 metros de altura; se alteraron las condiciones de la ejecución 
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De nuevo aparece el principio de que el cumplimiento del contrato no 
puede quedar al arbitrio de las partes, y que es necesario el respeto del 
principio de inmutabilidad del contrato, tanto por el poder adjudicador, como por 
los contratistas. 
El Dictamen del Consejo de Estado 2549/1999, de 7 de enero de 1999 
pone de relieve “la irregularidad que comporta la ejecución de unidades de obra 
sin haberse aprobado el oportuno reformado y, por tanto, contraviniendo el 
procedimiento legalmente establecido. Dicha actuación comporta una infracción 
grave de lo prevenido en la cláusula 62 del pliego de cláusulas administrativas 
generales para la contratación de obras del estado que de forma tajante 
establece que ni la Administración, ni el contratista, ni ambos de consuno, 
pueden introducir o ejecutar modificaciones en la obra objeto de contrato sin la 
debida aprobación. Ello aunque la modificación ejecutada  se pretenda basar 
en una mayor agilidad y eficacia en la gestión del interés público, pues dicha 
agilidad y eficacia han de acomodarse”. 
Esta cuestión no es nueva. El pliego de condiciones generales para la 
contratación de obras públicas de 28 de marzo de 1903 establecía que el 
contratista no tiene derecho al abono de las obras que ejecute en 
contravención al proyecto o a las modificaciones aprobadas “á no ser que 
justifique, presentando la orden escrita del Ingeniero, que éste, dentro de sus 
atribuciones, le ha ordenado llevarlas á cabo, y, en tal caso, le serán de abono 
con arreglo á los precios de contrata”. 
 
15.3.2.- La necesidad de apariencia de legalidad. 
Considero que la postura a seguir es aquella que deja de lado la 
importancia de las normas de competencia y procedimiento y se detiene en la 
necesidad de indemnizar ante supuestos de enriquecimiento injusto donde 
existe “apariencia de legalidad” en quien las ordena. Todo ello con base en el 
                                                                                                                                    
de la obra por cuenta y riesgo del contratista; es evidente el error de la demandante cuando el 
proyecto parte de una determinada localización del nivel freático del terreno; y no se respetaron 
las condiciones del proyecto, ni el porcentaje del talud y no cabe imputar por ello 
responsabilidad a la Administración. 
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principio de justicia material al que alude la Sentencia del TS de 13 de abril de 
1981 (RJ 1981/1840), o con arreglo al Derecho natural al que se refiere 
directamente la Sentencia de ese Tribunal de 20 de diciembre de 1983 (RJ 
1983/6454). Además, del principio de seguridad jurídica que rige toda la 
actuación administrativa. 
La doctrina estima que existe enriquecimiento injusto cuando la orden es 
verbal y la persona que la imparte reviste apariencia suficiente para impartir 
esas órdenes siempre que sean mejoras533. 
En este sentido, se ha admitido que son las órdenes dadas por el 
director de obras sin previa aprobación por el órgano de contratación son 
válidas. Por ejemplo, la Sentencia del TS de 16 de mayo de 1986 (RJ 
1986/2379) avala la orden de un ingeniero del órgano de contratación que dio 
órdenes para modificar un contrato. Pues bien, sobre la base de la teoría del 
enriquecimiento injusto el Tribunal pone de relieve que el ingeniero creó una 
situación de apariencia para ordenar la modificación534. 
Igualmente, la Sentencia del TSJ de Madrid de 12 de septiembre de 
2013 (JUR 2013\306714) acepta la orden verbal del Director de obras sin 
considerar que el exceso de obra sea decisión unilateral del contratista, la 
sentencia dice así: 
“De los datos expuestos y recogidos por el Juzgador de la Instancia en la 
Sentencia apelada, queda acreditado que hubo un exceso de obra realizada 
por el contratista a instancia de la Administración, mediante órdenes verbales 
realizadas por el Director de la obra, siendo dicho exceso de obra así como su 
importe asumido y aceptado por ambas partes, por lo que no puede sostenerse 
que la ejecución del tan citado exceso de obra respondiera a una decisión 
unilateral de la contratista que, ciertamente de haber sido así, no habría 
generado derecho a su pago. Por tanto, esta Sala no puede aceptar, como 
                                              
533 JIMENEZ APARICIO, E., Comentarios a la legislación de contratación pública, op. 
cit., p. 90. REBOLLO PUIG, M., El enriquecimiento injusto de la Administración Pública, Marcial 
Pons, ediciones jurídicas S.A., Madrid, 1995, pp. 417 – 459. Ver especialmente página 445. 
534 Véase la STS de 24 de noviembre de 1997 (RJ 1997/8017) en relación con la 
presunción de validez de las órdenes de la Dirección de obra. 
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hace el Juzgador de la instancia, que las modificaciones hayan sido realizadas 
unilateralmente por la contratista. Por otro lado, la Administración no niega la 
realidad de las obras , ni propone otro importe a abonar al contratista, por lo 
que una vez realizadas debió proceder a su pago, sin que sea factible acoger la 
alegación de la Administración de que es necesaria  la convalidación por el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para proceder a su abono no 
siendo posible efectuarlo mientras que dicha convalidación no se produzca, ya 
que es evidente que el pago de la obra realizada no puede quedar al arbitrio de 
una de las partes, quien puede demorar sine die el pago con base en dicha 
argumentación, con evidente perjuicio para el contratista”. 
Por el contrario, la Sentencia del TS de 19 de noviembre de 1992 (RJ 
9207/1992) ha afirmó que no era válida una orden verbal de ejecución del 
modificado. 
La clave para la aceptación de las órdenes verbales está en verificar si a 
la orden verbal sigue la ejecución por el contratista y se prueba la existencia de 
dicha orden – mediante actas de obra, en el Libro de Órdenes de la Obra, 
mediante correos electrónicos posteriores (…)–. Al efecto puede verse la STS 
de 29 de septiembre de 1986. 
Igual ocurre con las autorizaciones tácitas de la Administración que el 
TS, en su sentencia de 3 de marzo de 1991 (RJ 1991/2022), consideró 
suficientes para el abono de obras no incluidas en el proyecto de obras 
originario. 
En todo caso, parece muy difícil que no se abonen los modificados que 
provengan de la orden del Director de obra o del responsable del contrato/ 
responsable de la Administración o cuando la orden sea verbal, si la 
Administración y la Dirección de obras reciben las obras que ellos mismos 
ordenaron. Por más que no conste aprobación, surge sin duda el derecho al 
abono de lo realmente ejecutado por el contratista535. Sin embargo, como se ha 
visto, en otros casos, no se acepta que la orden verbal justifique el abono de 
los modificados realizados. Por tanto, la clave para decidir si se debe abonar lo 
                                              
535 Comité de redacción, «Modificaciones de obra no autorizadas por el órgano de 
contratación», Contratación Administrativa Práctica, Nº 104, 2011, pp. 10 -11. 
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ejecutado radica, a mi juicio, no tanto en la competencia del órgano o de la 
persona que da la orden, sino si la decisión de modificación del contrato es 
unilateral por parte del contratista, o hay una conducta en la Administración que 
le requiere a ello536. Y además la conducta de la Administración reviste una 
apariencia que dota de “buena fe” a la conducta posterior del contratista. De 
hecho la jurisprudencia, en multitud de sentencias, ha apreciado el derecho al 
abono por parte de la Administración de los excesos de trabajos u obras 
ejecutados de buena fe por el contratista537. 
La ejecución de excesos de obra no determina en todo caso que éstos 
deban ser abonados. Se exige que la calidad y la cantidad de las obras 
realizadas por el contratista obedezcan a órdenes expresas o tácitas de la 
Administración Pública, aunque tuviere vicios de forma538. 
Sin embargo, se ha considerado que no procede el pago de lo ejecutado 
cuando quien realiza la orden es un órgano manifiestamente incompetente. Por 
ejemplo, si lo realiza el Alcalde cuando se trata de una competencia de Pleno. 
Así lo sostienen las sentencias del TS de 18 de abril de 1979 (RJ 1979/2121) y 
de 12 de noviembre de 1980 (RJ 1980/4489). 
En todo caso, se trata de una cuestión compleja y que debe ser objeto 
de análisis individualizado. Ello determina, por ejemplo, que la Sentencia del 
TS de 19 de marzo de 2014 (RJ 2014\1742), condenase a la Administración al 
abono de la diferencia de liquidación por diferencias de mediciones pese a no 
                                              
536 Ver MARTIN OVIEDO, J.M, PRESEDOR REY, C.M., Memento práctico de contratos 
públicos, op. cit., pp. 630. 
537 Ejemplo de ello dan buena cuenta, entre otras las SSTS de 8 de junio de 1977 (RJ 
2841/1977), 12 de febrero de 1979 (908/1979). Ver en el mismo sentido las SSTS de 11 de 
marzo de 1980 (RJ 2146/1980), de 13 de abril de 1981 (RJ 1840/1981), de 21 de noviembre de 
1981 (RJ 5267/1981, de 2 de julio de 2004 (5094/2004), 28 de marzo de 2005 (RJ 3304/2005). 
Igual criterio se ha empleado para justificar las obras complementarias no previstas en el 
proyecto (véase SSTS de 24 de enero de 1984 – RJ 2841/1984, 8 de junio de 1988 – RJ 
5075/1988, entre otras). 
538 Todo ello conforme a la jurisprudencia del TS al respecto, por todas, STS de 20 de 
diciembre de 1983 (RJ 1983\6354), 24 y 27 de febrero de 1984 (RJ 1984\1406). Véase 
igualmente STSJ Galicia, de 26 septiembre de 2002 (RJCA 2002\1277). 
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existir orden de la Dirección Facultativa ni de ninguno de los agentes de la 
Administración. 
 
15.4.- LA VALORACIÓN DE LOS REFORMADOS ANTICIPADOS. 
La cuestión que suscita más problemas es la valoración económica de 
los nuevos trabajos realizados. Mientras el precio de las modificaciones 
contractuales se determina de forma contradictoria entre la Administración y el 
contratista, pudiendo acudir, inclusive, al arbitraje, no ocurre igual cuando 
estamos en supuestos de enriquecimiento injusto. 
Es cierto que, como en todos los casos, lo idóneo es lograr un acuerdo 
en cuanto al valor de lo ejecutado anticipadamente, aunque lo frecuente es que 
no exista tal acuerdo. 
La cuestión se vuelve más compleja cuando en la ejecución han existido 
otras irregularidades, como certificar y abonar trabajos previstos en el contrato 
que realmente nunca fueron ejecutados, para evitar la tramitación de un 
modificado (obviando que no haya existido corrupción en la contratación). 
A menudo la Administración pretende que los nuevos precios se basen 
en los que ya estaban contenidos en el proyecto de obras – cuando se trata de 
trabajos previstos en parte en el proyecto, o precios descompuestos previstos 
inicialmente–. En cambio, el contratista, pretende considerar cada trabajo 
ejecutado como ajeno al proyecto en su objeto y en su valoración, en definitiva, 
pretende una nueva valoración más ventajosa para él. 
De no mediar acuerdo, todo suele desembocar en un informe pericial del 
contratista que normalmente dictamina la necesidad de abono de una cantidad 
importante por parte de la Administración. Mientras que la Administración 
acostumbra a conformarse con un informe de sus servicios técnicos o la 
Dirección de obra que no reconocen estas nuevas cantidades. 
En definitiva, son los juzgados y tribunales los que conocen de esta 
cuestión, con incierto resultado, y ésta ha sido la única cuestión que ha 
generado pronunciamientos jurisprudenciales en materia de modificaciones 
contractuales, puesto que no era relevante para las partes si existía o no la 
posibilidad de modificar el contrato, sino sólo determinar el precio que la 
Administración debe abonar al contratista para compensarle por su ejecución. 
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15.5.- PROCEDIMIENTO DE ABONO DEL REFORMADO 
ANTICIPADO. 
Las modificaciones contractuales que han sido aprobadas se abonan 
previa certificación de obra o factura acreditativa de que lo modificado ha sido 
ejecutado. Se abonan como un pago más del contrato. 
Sin embargo, los reformados anticipados, se abonan bien previo 
reconocimiento de oficio por la propia Administración, o, mayoritariamente, a 
solicitud del contratista una vez finalizado el contrato principal – normalmente 
en el momento de la liquidación –. 
Entre las propuestas existentes para abonar estos modificados no 
autorizados en tiempo y forma se plantea la posibilidad de su abono con motivo 
de la certificación final. Realmente, no importa tanto el momento sino el hecho. 
Deberá abonarse lo realmente encargado y ejecutado539. 
La tramitación que habrá de darse no es otra que la de realizar un 
acuerdo de reconocimiento del enriquecimiento injusto de la Administración y el 
correspondiente pago. Y en consecuencia, no será otra cosa que una 
adjudicación sin publicidad y sin procedimiento y por tanto una adjudicación 
ilegal, nula de pleno derecho. 
El pago del importe de lo ejecutado con o sin aprobación, está sometido 
al plazo de prescripción, establecido por el artículo 15 LGP. 
                                              
539 Comité de Redacción, «Modificaciones de obra no autorizadas por el órgano de 
contratación», Contratación Administrativa Práctica, Nº 104, 2011, p. 10. 
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1.- LA MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO OBLIGACIONAL. 
La esencia de todo contrato es la existencia de obligaciones de dar 
(contratos de suministro) o de hacer (contratos de servicios y obras). La 
primera consecuencia de una modificación contractual es la variación del 
contenido obligacional inicial. La modificación contractual supone la variación 
de las obligaciones pactadas al inicio del contrato. Por ello, el alcance de las 
variaciones puede estar relacionada con el objeto del contrato, la duración, el 
precio, el plazo de ejecución de la prestación, u otros elementos. 
Las modificaciones contractuales se caracterizan por ser unilaterales. El 
efecto no es sólo una variación obligacional sino que es una imposición al 
contratista en favor del interés público con las salvedades explicadas 
anteriormente. 
La variación no puede ser sustancial. No cabe realizar una variación de 
tal calibre que hubiera procedido la concurrencia de distintos licitadores, o bien 
que la oferta presentada inicialmente hubiera podido ser sustancialmente 
diferente haciendo variar el resultado de la licitación original. 
 
2.- LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO. 
La razón de ser de la modificación del contrato es la imposibilidad de 
ejecutar el contrato conforme estaba inicialmente previsto. En consecuencia, un 
contrato que no se modifica no puede continuar y exige, como alternativa la 
resolución del contrato540. Es preciso que las modificaciones sean 
imprescindibles para que el objeto del contrato inicialmente pactado pueda 
concluirse y llevarse a buen término. 
Lo anterior permite deslindar cuándo nos encontramos ante una 
verdadera modificación contractual o ante otro tipo de fórmulas distintas. 
Ejemplo de ello es realización de obras complementarias o las variaciones de 
detalle. 
                                              
540 Sí cabe continuar el contrato cuando la modificación tiene por motivo, por ejemplo, 
la cláusula de progreso o la realización de mejoras en el mismo. 
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Para asegurar la continuidad del contrato las modificaciones deben 
reunir los presupuestos habilitantes exigidos por el TRLCSP y por la doctrina 
europea sobre modificaciones contractuales y no alterar sustancialmente el 
contrato. Por consiguiente, puede existir una necesidad de modificar el contrato 
que reúna interés público y tenga como origen una circunstancia imprevisible 
para un poder adjudicador diligente y que, sin embargo, no pueda 
materializarse por no constituir una modificación contractual. La consecuencia 
ante la imposibilidad de modificar el contrato no puede ser que el contrato 
continúe sino su resolución. 
Todo modificado, exige como regla general, su necesaria incorporación 
al contrato para que éste logre el fin al que estaba destinado. La única 
excepción es la posibilidad de incorporar mejoras que constituyan avances 
sobre el contrato. 
Según HORGUE BAENA, el retraso y el coste de resolución de los 
contratos son connaturales a la propia ley de contratos y se ven justificados por 
el respeto a los principios de libre y pública concurrencia541. 
Sin embargo, esto no es más que una cara de la moneda. 
Desgraciadamente la otra es que ante una modificación contractual la 
Administración ve como mayor riesgo, además del mayor desembolso 
económico, el retraso en la continuidad o viabilidad efectiva de los contratos. 
Ello provoca la “apertura” hacia la aprobación de modificados. 
Lo expone RODRIGUEZ DE RIVERA DOMINGO al criticar la "actitud 
reiterada de los contratistas de presentar ofertas manifiestamente insuficientes 
en la confianza de que posteriormente durante la ejecución del contrato, la 
Administración contratante, para evitar los retrasos que desvinculan de resolver 
el retraso cuyo proyecto es incompleto e iniciar los trámites de una nueva 
adjudicación aprobarán tales reformados como sean necesarios"542. 
 
                                              
541 HORGUE BAENA, C., La modificación del contrato administrativo de obra, op. cit., 
pp. 134 – 144. 
542 RODRIGUEZ DE RIVERA DOMINGO, C., en PAREJO ALFONSO, L. y PALOMAR 
OLMEDA, A. (Dtores.), Comentarios a la Ley de Contratos del Sector Público, op. cit., p. 2038. 
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3.- LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. 
En el supuesto de que no concurran los presupuestos, o se excedan los 
límites establecidos por la ley para la modificación del contrato, el TRLCSP 
establece la obligación de proceder a la resolución del contrato, indemnizando 
oportunamente al contratista, y llevar a cabo la licitación de uno nuevo543. 
Recordemos que estos presupuestos o límites no concurrirán o se 
excederán: 
a) Cuando no exista una razón de interés público para modificar el 
contrato. 
b) Cuando no sea posible la modificación del contrato por tener por 
finalidad adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente 
contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir 
finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del 
mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o 
aprovechamiento independiente. 
c) Cuando no concurran las circunstancias previstas en los pliegos o en 
el anuncio de licitación para la modificación del contrato y, 
d) tampoco concurran las circunstancias señaladas por la ley para las 
modificaciones contractuales no previstas, a las que hace referencia el artículo 
107.1 TRLCSP o, concurriendo, alteren las condiciones esenciales de licitación 
y adjudicación señaladas en el artículo 107.2 TRLCSP. 
En los supuestos señalados en el anterior apartado b) podrá aplicarse el 
régimen establecido para la adjudicación de contratos complementarios, si 
concurren las circunstancias previstas en los artículos 171.b) y 174.b), (artículo  
105.2 TRLCSP). 
Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del 
contrato, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo 
contrato, si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación 
                                              
543 Ya lo señalaba GIMENO FELIU, J.M., en «Aproximación a las principales 
novedades de la ley de contratos del sector público», Nº X, monográfico El derecho de los 
contratos del Sector Público, Revista Aragonesa de Administración Pública , Zaragoza, 2008, p. 
43. 
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del expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos 
procedimientos. 
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el anterior contratista quedará 
obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, 
a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables 
para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o 
fabricado. A falta de acuerdo, la retribución del contratista se fijará a instancia 
de éste por el órgano de contratación, una vez concluidos los trabajos y 
tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración 
del contrato. El contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de 
contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince días 
hábiles (artículo 225.6 TRLCSP). 
El principal efecto de la resolución del contrato es la imposibilidad de 
continuar con el contrato. Y el siguiente es la indemnización al contratista. La 
Circular 1/2011, de 7 de abril, de la Abogacía General del Estado, sobre 
régimen de modificación de los contratos privados enfatiza la necesidad de 
indemnización en estos supuestos: 
“Si en el ámbito de la contratación regida por el derecho privado es 
excepcional la resolución del vínculo contractual por voluntad de una sola de 
las partes, dado lo dispuesto en los arts. 1091 y 1258 del Código Civil (y demás 
preceptos concordantes de este texto legal), resulta indudable que la resolución 
del contrato por consecuencia de la modificación en el supuesto al que se 
refiere el artículo  92.1bis, párrafo segundo, de la LCSP [hoy, artículo  105.1 II 
TRLCSP], debe llevar a aparejada la pertinente indemnización al contratista, 
pues es éste quien de forma singular o particular sufre el perjuicio económico 
que comporta la regla legal de la resolución del contrato que sanciona la 
norma. Es más, si tratándose de un contrato administrativo la resolución de 
éste por causa de modificación da lugar a indemnización [artículo 225.5 
TRLCSP], no se aprecia ninguna razón objetiva que justifique que en cambio 
no se admita la indemnización en el contrato privado como es el que concierta 
una entidad pública empresarial, una sociedad mercantil o una fundación del 
sector público....”. 
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Por su parte, EDUARDO ESTEVEZ considera que la indemnización en 
los contratos privados no tiene por qué ser necesariamente del 3% del importe 
de la prestación dejada de realizar, es decir, como se prevé cuando el contrato 
que se resuelve es administrativo. En cualquier caso, acorde a la naturaleza 
privada del contrato, la cuantía de la indemnización siempre podrá discutirse 
ante los tribunales del orden jurisdiccional civil (artículo 21.2 TRLCSP)544. 
 
4.- LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 
4.1.- CONCEPTO. 
El TRLCSP regula la suspensión del contrato como parte de la 
modificación del contrato. La suspensión es claramente una manifestación del 
ius variandi en cuanto a que obedece a una decisión unilateral de variar el 
contenido del contrato, que no afecta al objeto sino al plazo, parte esencial del 
contrato545. 
El Informe de la JCCA 40/08, de 29 de enero de 2009, define muy 
adecuadamente la razón de ser de la potestad de suspensión del contrato: 
“Si bien es cierto que el precepto invocado establece la posibilidad de la 
Administración suspenda el contrato; no obstante, de una interpretación 
sistemática del marco normativo la norma resulta que la suspensión no es una 
de las prerrogativas discrecionales que el art 59 concede al órgano de 
contratación por razones de interés público, es realmente una medida cautelar 
ante determinadas incidencias (tramitación de modificados, problemas en el 
acta de comprobación del replanteo,...)”. 
En esta línea, el artículo 220 del TRLCSP se limita a abordar más que 
las causas de la suspensión del contrato el procedimiento que debe llevarse a 
cabo en caso de suspensión. En particular, establece la necesidad de levantar 
un acta consignando las circunstancias que lo han motivado y abonando al 
contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste. 
                                              
544 EDUARDO ESTÉVEZ, A., «El régimen de modificación de contratos: de un sistema 
cuestionado a una reforma que no convence», op. cit, p. 80. 
545 TENA RUIZ, J., «Modificaciones de los contratos, especial referencia a la 
modificación de los contratos de obras», Boletín de Derecho Local, 3, junio de 2009, p. 628. 
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Debe tenerse presente que el acta de suspensión carece de efectos 
constitutivos, por lo que su omisión no enerva el derecho del contratista a ser 
indemnizado546. 
Sin perjuicio de la suspensión del contrato en caso de impago por la 
Administración Pública o la paralización de los contratos547, cabe destacar la 
posibilidad de suspender el contrato, con audiencia al contratista, en supuestos 
de interés público, ante la tramitación de un modificado. Esta tiene un carácter 
instrumental en razón del modificado548. 
Muchas veces la suspensión es una amenaza por parte del contratista – 
especialmente en los contratos de obras –. Éste comunica su intención de 
paralizar la obra por considerar que se precisa una modificación contractual sin 
la cual no puede avanzarse en ella. 
En estos casos, el contratista debe efectuar una solicitud de suspensión 
de forma escrita ante el poder adjudicador comunicando las circunstancias que 
concurren, y también los riesgos de continuar las obras sin aprobación de la 
modificación, incluyendo de ser posible su valoración de las obras, estudios, o 
trabajos, que se requerirían para continuar.  
Ello tiene especial relevancia en los supuestos en que la petición viene 
motivada por el temor del contratista de que la obra se arruine por motivos de 
estabilidad o que haya riesgo para los trabajadores o maquinaria que pudieran 
desembocar en accidentes con daños en los mismos549. 
                                              
546 RODRIGUEZ DE RIVERA DOMINGO, C., en Comentarios a la Ley de Contratos del 
Sector Público, op. cit., p. 1938. 
547 Un ejemplo de actualidad, que no es objeto de este trabajo, es la paralización total o 
parcial de obras por motivos presupuestarios. 
548 GARCÍA TREVIJANO, E., La suspensión del contrato administrativo, Civitas 
Ediciones S.L., Madrid, 1991, p. 19. 
549 En el año 2014, un supuesto de suspensión de obras por motivo de modificación 
contractual a instancias del contratista ha sido el de las obras de “ proyecto Diseño y 
Construcción del Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá” en que la contratista (Grupo 
Unidos por el Canal integrada por la española SACYR, la italiana Impregilo, la belga Jan De 
Nul y la panameña Constructora Urbana) paralizaron las obras a comienzos de febrero de 2014 
motivado por la falta de aprobación de la modificación contractual que incrementara el precio a 
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4.2.- EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN. EN ESPECIAL LA 
INDEMNIZACIÓN. 
Los efectos de la suspensión son la suspensión del plazo de ejecución 
del contrato, la obligación del contratista de abstenerse de ejecutar el contrato 
total o parcialmente –según el alcance de la suspensión– ,y la necesidad de 
indemnizar al contratista los daños causados por esta decisión del órgano de 
contratación550. 
En cuanto a la indemnización, se consideran indemnizables tanto los 
costes directos no amortizados durante la suspensión como los costes 
indirectos. 
a) Costes directos. 
Dentro del concepto de costes directos se incluyen los gastos de 
personal adscritos o relacionados de forma directa con la prestación del 
servicio o la realización de la obra. El artículo 130.2 del RGCAP 2, afirma que 
se considerarán costes directos: 
- La mano de obra que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que 
quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios 
para su ejecución. 
                                                                                                                                    
abonar a los contratistas debido. En concreto, se solicitaba el abono de 1.600 millones de 
dólares. Las causas del modificado vendrían dadas, principalmente a anomalías en los 
estudios del terreno realizados por el poder adjudicador (la Autoridad del Canal de Panamá, 
conocida como ACP) que según los contratista generaron un retraso de las obras y costes no 
previstos por contrato, ausencia de  materiales que debían estar en esa área según la ACP 
pero no estaban; que se tuviera que relocalizar y ampliar la presa; la necesidad de una mayor 
dotación de materiales, etc.  Ante la suspensión, el representante de la ACP, calificaba de 
“chantaje” la suspensión (Fuente: documentación interna de ACP y GUPC de acceso público y 
prensa: Diario El Mundo, 2 de febrero de 2014, 
http://www.elmundo.es/economia/2014/01/02/52c48d6d22601d47658b4578.html) 
550 GARCÍA TREVIJANO, E., La suspensión del contrato administrativo, op. cit., 54. 
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- Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que 
tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e 
instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los gastos de amortización y conservación de la 
maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
Además, también debe considerarse coste directo el coste de los 
subcontratistas, la pérdida de la rentabilidad de los materiales acopiados, 
sobrecostes por encarecimiento de los precios de suministradores o 
proveedores, etc. 
En resumen, podría decirse que los costes directos son aquellos que 
afectan directamente a la determinación del precio del producto o prestación. 
 
b) Costes indirectos. 
Los costes indirectos serían aquellos que no son utilizados directamente 
en la ejecución del contrato.  
Dentro del concepto de costes directos se incluyen los gastos de 
personal adscritos o relacionados de forma directa con la prestación del 
servicio o la realización de la obra. El artículo 130.3 del RGCAP afirma que 
consideraran costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de 
obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 
gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los 
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada 
caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de 
la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
Además, deben considerarse como costes indirectos el alquiler de 
maquinaria y vehículos, gastos financieros, gastos generales no amortizados 
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durante la suspensión, y, las compensaciones por sobrecostes de precios si no 
existe cláusula de revisión de precios551. 
Los costes indirectos deben ser objeto de una especial prueba. Será 
muy relevante el estudio de la oferta del contratista, especialmente en los 
contratos de obra552. 
Téngase en cuenta que, a menudo, al presentar su oferta –sobre todo en 
el caso de ofertas anormalmente bajas– puede haber una distribución irreal de 
costes indirectos. De ahí la importancia de que se exija que junto con la oferta 
económica se incluya su justificación económica con desglose de todos los 
costes económicos que el contratista vaya a soportar. 
Además, no son similares los costes indirectos previstos en el proyecto y 
los propios de la suspensión del contrato. La sentencia del TSJ de Madrid de 
30 de abril de 2012 (JUR 2012\204041) sostiene que: 
“Así, los costes indirectos a los que alude el precepto que acabamos de 
transcribir son los que se producen cuando las obras de que se trate se están 
ejecutando normalmente, siendo obviamente distintos los costes indirectos que 
se producen cuando las obras se hallan en un período de suspensión, sea ésta 
total o parcial, porque en tales casos es indiscutible que el personal afecto a la 
obra se reduce, si la suspensión es total, a los empleados encargados de la 
vigilancia y guardería de las instalaciones y en su caso al personal necesario 
para llevar a cabo las labores de mantenimiento, reparaciones y conservación 
que sean imprescindibles, y si es parcial al personal necesario para ejecutar la 
parte de la obra no suspendida pero que evidentemente no será todo el 
destinado en una obra que se ejecuta normalmente y en su totalidad. En 
cualquier caso, la posibilidad de indemnizar por los costes indirectos pasa 
porque la empresa acredite cuál ha sido el concreto personal y medios 
                                              
551 BERNAT MAICAS, C. «La suspensión de la ejecución de las obras», El Consultor 
de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Nº 2, 2011, p. 185. CUADRADO ZULOAGA, D., « 
Indemnización al contratista por la suspensión de obras públicas », Actualidad Administrativa, 
op. cit., p. 77. 
552 En este sentido puede verse la STS de 18 de febrero de 2014 (RJ 2014\1368) que 
exige la justificar la existencia de daños y perjuicios derivados de la suspensión, sin que la sola 
suspensión no determina de modo automático el derecho a la indemnización. 
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materiales que ha tenido que mantener en la obra en los periodos de 
suspensión y lo que efectivamente le ha costado, y en el caso de que hubiera 
personal adscrito exclusivamente a las obras que por causa de la suspensión 
no sea necesario en las obras de que se trate, pero al tiempo que sigan 
devengando sus retribuciones y demás cargas, será necesario que la empresa 
acredite que a ese personal no se le empleó en otras obras que llevase a cabo 
la empresa o en otras actividades propias de ésta”. 
En todo caso, lo relevante para determinar la indemnización será la 
prueba de la existencia de un perjuicio sufrido por el contratista que éste no 
tenga el deber de soportar y que sea consecuencia de la suspensión. No existe 
limitación conceptual de los daños y perjuicios indemnizables.  
El acuerdo de suspensión del contrato debe fijar la indemnización, 
conforme señala el Dictamen del Consejo de Estado 504/2006, de 22 de junio 
de 2006. En caso de que no se fije en el acuerdo de suspensión, el contratista 
podrá efectuar la pertinente reclamación, conforme señala la Sentencia del TS 
de 9 de julio de 2007 (RJ 2007\6674). 
 
5.- LA OBLIGATORIEDAD DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES. 
Las modificaciones del contrato son independientes de la voluntad de las 
partes. Hasta el dictado de la LES, la LCSP, en su artículo 220.e) permitía que, 
superado el 20% del precio de adjudicación del contrato, el contratista pudiera 
optar por la resolución del contrato. Ahora, el TRLCSP ha determinado que, 
con independencia de su porcentaje – para los modificados previstos – o en el 
caso de modificados imprevistos antes de superarse el porcentaje que 
determina que el modificado es sustancial, todo modificado es obligatorio. 
Sin embargo, se contempla como excepción la posibilidad de que el 
contratista no desee ejecutar una modificación del contrato. Se prevé para el 
supuesto de que existan nuevas unidades de obra no comprendidas en el 
proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, con cuyo 
precio – determinado contradictoriamente entre la Administración y el 
contratista – éste no esté de acuerdo, (artículo 234.2 TRLCSP). En este caso, 
el órgano de contratación podrá contratar las mismas con otro empresario. 
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La obligación de ejecutar las modificaciones contractuales es aún más 
clara para las modificaciones previstas en el condicionado. Toda vez que en el 
momento de presentar su oferta el licitador las conocía, no puede excusar su 
cumplimiento. Lo contrario sería no sólo opuesto al carácter obligatorio de las 
modificaciones contractuales en el TRLCSP sino que iría en contra del principio 
esencial de que el cumplimiento del contrato no puede quedar al arbitrio de una 
de las partes, conforme establece el artículo 1256 del Código Civil553. 
 
6.- LA NECESIDAD DE PREVEER UN NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN Y UN 
NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO A CAUSA DEL MODIFICADO. 
La modificación de los contratos provoca un cambio más o menos 
significativo en la ejecución del contrato. Puede suponer que, en ocasiones, el 
contratista tenga que hacer menos o más prestaciones o trabajos de distinta 
naturaleza. Si todo ello se relaciona con el plazo de ejecución del contrato nos 
encontramos con la necesidad de precisar si toda modificación conlleva 
automáticamente el reajuste de plazos. 
El plazo constituye un elemento esencial de todo contrato. 
Frecuentemente, incluso, es un criterio de adjudicación importante – si bien 
rara vez se controla y sanciona su incumplimiento, especialmente, en 
determinados contratos –. 
Con carácter general el modificado exige que la Administración señale 
un nuevo plazo, como señala la Sentencia del TS de 9 de febrero de 2004 – RJ 
2004\1048 –: 
“no puede imputarse al contratista un incumplimiento de plazo por 
acuerdo de 13 de mayo de 1994 cuando el 11 de abril del mismo año se había 
acordado modificar el contrato de obras en el sentido de ampliarlo a una obra 
no contratada que ascendía a 33.599.586 pesetas (folio 37 y siguiente del 
expediente). Cuando la Administración acuerda la ampliación de la obra –
                                              
553 DÍEZ CALZADA, J.R., «Comentarios al nuevo Régimen de modificación de los 
Contratos del Sector Público», op. cit. La legislación Navarra de contratos considera 
potestativas como obligatorias las modificaciones de mediciones hasta el 20% y potestativas 
las de diferentes unidades (artículos 105.3 y 5 y 106 de la Ley Foral de Contratos Públicos). 
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continúa diciendo la sentencia de instancia– el plazo de ejecución del contrato 
matriz ya había transcurrido, y esto ciertamente lo conocía la Administración, 
demostrando de forma tácita una clara intención de seguridad, dando vida al 
contrato que un mes más tarde rescindió. Es aplicable pues, como cita el 
Tribunal a quo, el artículo 149, párrafo segundo, del Reglamento General de 
Contratación, de 25 de noviembre de 1975 (RCL 1975, 2597), que impone que, 
cuando las modificaciones del proyecto representen variación en más en el 
presupuesto de obras (como en el supuesto de autos), se reajuste el plazo de 
ejecución. No hay razón pues para atribuir al contratista incumplimiento de un 
plazo que el Ayuntamiento ha rehabilitado al modificar el contrato y no procede, 
en consecuencia, la incautación de la fianza”. 
En el mismo sentido, el informe de la JCCA 74/09, de 23 de julio de 2010 
responde afirmativamente a la pregunta de si puede entenderse ampliado el 
plazo de ejecución en los contratos de obras de forma automática y en la 
misma proporción en que lo sean las unidades de ejecución dando respuesta 
afirmativa a dicha cuestión: 
“Lo que se desprende del artículo indicado es que, salvo el caso en que 
deban introducirse nuevas unidades de obra, es decir salvo el caso en que el 
proyecto requiera modificaciones que impliquen la realización de obras no 
previstas en él, la modificación del plazo deberá ser proporcional al incremento 
de precio que represente la variación en las unidades de medida ejecutadas. 
En tales circunstancias, resulta que si la modificación requiere aprobación, la 
ampliación del plazo se aprobará conjuntamente con ella, aplicando la regla de 
proporcionalidad mencionada. Si por el contrario, la modificación se entiende 
implícitamente aprobada por no exceder del límite indicado del diez por ciento 
del precio primitivo del contrato, la ampliación del plazo también debe ser 
acordada de forma expresa por el órgano de contratación, si bien su capacidad 
de decisión versará exclusivamente sobre si el incremento producido ha exigido 
ampliación del plazo de duración del contrato o no. Si la decisión fuera 
favorable a dicho incremento este deberá fijarse en el mismo porcentaje 
respecto del plazo inicial en que se hubiera incrementado el precio. 
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Claro está que esta afirmación, además, debe hacerse con las debidas 
cautelas, especialmente derivadas de las exigencias contenidas en el artículo 
96 del Reglamento respecto de la necesidad de reajustar las anualidades como 
consecuencia de las modificaciones contractuales producidas. En tales casos 
el párrafo segundo de dicho artículo exige la conformidad del contratista (salvo 
que razones excepcionales permitan hacerlo con sólo su audiencia) y el 
informe de la Intervención. Asimismo, en el párrafo último del citado precepto 
se prevé para tales casos la modificación del programa de trabajo cuando éste 
estuviera previsto en el contrato, lo que supone aprobación del nuevo programa 
por el órgano de contratación. Pues bien, con independencia de la aprobación 
tácita de la prórroga en los supuestos mencionados, se deberán observar los 
trámites indicados, si reglamentariamente, fueran exigibles”. 
La Sentencia del TS de 21 de julio de 1986 (RJ 1986/5536) pone de 
manifiesto que “es claro que cuando la Administración, en el curso de la 
ejecución de un contrato administrativo, modifica el contenido inicial de las 
obras, aumentando la entidad de éstas, sin ampliar expresamente el plazo 
previsto ... habrá de entender, en términos generales, que la ampliación del 
plazo se produce como consecuencia de la modificación del objeto”554.  
Salvo que exista una motivación en sentido diferente, la modificación del 
plazo debe ser proporcional a la variación del precio del contrato (STS 28 de 
junio de 2002 - RJ 2002\7071-). 
Con todo es necesario que el acuerdo de modificación contractual 
realice la previsión que corresponda en torno al plazo. El problema, o el riesgo, 
surge cuando no existe pronunciamiento al respecto. En tal caso ante una 
judicialización del modificado, es probable que se aplique la regla de la 
ampliación proporcional del plazo. 
Cuando, sin introducir nuevas unidades de obra, las modificaciones del 
proyecto provoquen variación en el importe del contrato e impliquen la 
necesidad de reajustar el plazo de ejecución de la obra, éste no podrá ser 
aumentado o disminuido en mayor proporción que el que resulte afectado el 
                                              
554 En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del TS de 24 de mayo de 2004 (RJ 
2004/3670). 
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citado importe. El plazo se concretará en meses redondeándose al alza el 
número de días sobrantes que resulte. 
Cuando sea necesaria la ejecución de unidades nuevas no previstas en 
el proyecto, el director de las obras elevará al órgano de contratación las 
propuestas de los precios nuevos y la repercusión sobre el plazo de ejecución 
del contrato. La conformidad por parte del contratista a los nuevos precios y a 
la variación del plazo total de la obra será condición necesaria para poder 
comenzar los trabajos correspondientes a las unidades nuevas. 
HORGUE BAENA señala, con mucho acierto, que el reajuste del plazo 
debe verificarse en función de la complejidad real para su ejecución y al 
margen de la variación del presupuesto555. 
El artículo 96 del RGCAP establece que cuando por diversas 
circunstancias (entre las que expresamente incluye las modificaciones en el 
proyecto, y las suspensiones autorizadas) se produjese desajuste entre las 
anualidades establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
integrado en el contrato y las necesidades reales en el orden económico que el 
normal desarrollo de los trabajos exija, el órgano de contratación procederá a 
reajustar las citadas anualidades siempre que lo permitan los remanentes de 
los créditos aplicables, y a fijar las compensaciones económicas que, en su 
caso, procedan. 
El mismo precepto exige la conformidad del contratista sobre el reajuste 
“salvo que razones excepcionales de interés público determinen la suficiencia 
del trámite de audiencia del mismo y el informe de la Intervención”.  
Asimismo, la modificación del plazo exigirá el reajuste de las previsiones 
presupuestarias propias del contrato, con los efectos que ello conlleva para la 
                                              
555 HORGUE BAENA, C., La modificación del contrato administrativo de obra, op. cit., 
p. 168. En el mismo sentido, la normativa italiana establece que no existe una ampliación 
automática del plazo del contrato sino que ésta solo existirá en caso de que se trate de 
modificaciones que conlleven mayores trabajos que los previstos inicialmente. Así lo dispone el 
artículo 26 del decreto 145/2000 (ahora refundido en el decreto 207/2010). En contra de la no 
ampliación automática se posiciona SANDULLI, R; DE NICTOLIS M.A., GAROFOLI, R., 
Trattato sui contratti pubblici, Milano, Giuffré, volumen V, 2008, p. 3537. 
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modificación de anualidades, en relación con el sometimiento de las 
prestaciones que hayan de ejecutarse en una anualidad diferente a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en los correspondientes 
presupuestos para hacer frente a las obligaciones económicas del contrato. 
La modificación del contrato requiere también la revisión del el programa 
o plan de trabajo (en obras el conocido como diagrama de Gantt en que se 
describen las labores a realizar, su tiempo y coordinación con el resto de la 
obra) para adaptarlo a los nuevos importes anuales. El nuevo programa de 
trabajo resultante debe ser aprobado por el órgano de contratación. 
El artículo 152 del RGCAP establece expresamente que “cualquier 
reajuste de las anualidades exige la revisión del programa de trabajo, 
acoplándolo a las también nuevas circunstancias, y precisará la aprobación de 
la Administración”. Y es que como ha señalado el Consejo de Estado en su 
Dictamen 38927/1974, de 31 de enero de 1974 “sin programa no hay ejecución 
razonable”.  
Es necesario contar con la conformidad del contratista, o cuanto menos, 
ante su disconformidad, acreditar que se ha dado la audiencia debida. Así lo 
pone de manifiesto el artículo 161 del RGCAP. 
 
7.- EL REAJUSTE DE LA GARANTIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES. 
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, el precio 
del mismo experimente variación, deberá reajustarse la garantía en el plazo de 
quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el 
acuerdo de modificación para que guarde la debida proporción con el nuevo 
precio modificado. Ello debe verificarse en el plazo de quince días contados 
desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificación 
(artículo 99 TRLCSP). 
Cabría preguntarse cómo debe verificarse el reajuste de la garantía ante 
los modificados a la baja, tan comunes en esta época. En este caso, parece 
que lo razonable es que se produzca el reajuste por la propia Administración. 
En estos casos sería necesaria la prestación de un nuevo aval – en el 
caso de que ésta hubiera sido la fórmula empleada, por el contratista –. Surge 
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la duda de quién debe hacerse cargo de los costes de generación de un nuevo 
aval. A mi juicio, en caso de que el contratista opte por reducir el aval prestado 
inicialmente deberá ser la Administración quien responda de esos gastos, como 
señalan las Sentencias del TS de 21 de julio de 1986 (RJ 1986/5536) y de 24 
de mayo de 2004 (RJ 2004/3670). 
Como las garantías tienen carácter máximo cabría que el pliego de 
condiciones acordara que solo se reajuste la garantía cuando el precio del 
contrato varíe en cierta proporción. Ello evitaría tener que reajustar la fianza por 
modificaciones contractuales menores.  
 
8.- LOS EFECTOS ECONÓMICOS DEL MODIFICADO. 
8.1.- CUÁNDO SURGE EL DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL 
EQUILIBRIO ECONÓMICO ANTE UN MODIFICADO. 
8.1.1.- Los modificados como excepción al riesgo y ventura. 
Tradicionalmente las modificaciones no han sido cuestionadas en cuanto 
a sus causas. La protección se centraba en que no existiera un abuso en la 
utilización de las modificaciones contractuales que recayera sobre el 
contratista556. Aunque ahora lo relevante de la modificación del contrato es la 
causa del contrato y el interés protegido es el inherente a la licitación original 
del contrato, tampoco se produce desamparo del contratista en la normativa 
vigente. 
El concepto y alcance de riesgo y ventura están previstos en diferentes 
preceptos del TRLCSP. En primer lugar para definir al contrato de concesión de 
obras en el artículo 7 del TRLCSP, al señalar que el contrato “se ejecutará en 
todo caso a riesgo y ventura del contratista”. Más importante es la previsión del 
artículo 215 del TRLCSP que se aplica a todos los contratos administrativos y 
que exige al contratista que “la ejecución del contrato se realizará a riesgo y 
ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido para el de obras en el 
                                              
556 Realiza un interesante estudio de la cuestión LIBERT, X, «Les modifications du 
marché en cours d´ execution», Actualite des marches publics, AJDA, Droit Administratif, 1994, 
p.67. 
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artículo 231, y de lo pactado en las cláusulas de reparto de riesgo que se 
incluyan en los contratos de colaboración entre el sector público y el sector 
privado.” 
El contratista debe ejecutar y cumplir el contrato a tenor de los pactos y 
condiciones acordados, con independencia de las consecuencias que ello 
tenga en el orden económico para el contratista o para la Administración557. 
El principio de riesgo y ventura tiene cuatro fundamentos, como ha 
puesto de manifiesto el Consejo de Estado558: el principio de seguridad jurídica, 
el principio de concurrencia, la necesidad de no desvirtuar las garantías 
presentes en la adjudicación de los contratos y la protección de los intereses de 
la Hacienda Pública. 
En virtud del principio de riesgo y ventura el contratista puede obtener 
una ganancia mayor o menor a la prevista, o incluso perder si, sus cálculos 
están mal realizados, conforme relata el Dictamen del Consejo de Estado 
399/2002 de 21 de marzo de 2002. 
El principio de riesgo y ventura tiene, como excepción, aquellos riesgos 
que el contratista no está obligado a soportar, y en particular las modificaciones 
contractuales. Una modificación del contrato es una contravención a lo pactado 
inicialmente y, por tanto, el contratista no tiene el deber de soportarla559. 
La regla general es la indemnización. Se trata de garantizar una 
reparación económica adecuada al contratista con origen en el principio del 
equivalente económico. 
                                              
557 MARTIN OVIEDO, J.M, PRESEDOR REY, C.M., Memento práctico de contratos 
públicos, op. cit., pp. 612 – 620. 
558 Dictámenes del Consejo de Estado 3344/2002, de 13 de marzo de 2003, 7/2003, de 
13 de marzo de 2003, 443/2004, de 11 de marzo de 2004, 619/2004, de 25 de marzo de 2004, 
620/2004, de 25 de marzo de 2004. 
559 DE LAUBADÉRE, A., MODERNE, F. y DELVOLVÉ, P., Traité des contrats 
administratifs, Tomo II, op. cit., pp. 512 – 513. 
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Como señala HORGUE BAENA, el ius variandi se asienta en la relación 
entre los principios de contratista colaborador y mutabilidad del contrato; 
inmutabilidad del fin y equivalente económico o equilibrio financiero560. 
GARCIA DE ENTERRIA – FERNANDEZ RODRIGUEZ afirman que “si la 
Administración Pública modifica el objeto del contrato es de toda lógica que 
deba compensar al contratista todas las consecuencias de la modificación. La 
reparación pecuniaria al contratista se convierte así en contrapunto de la 
modificación del contrato”561. 
La Sentencia del TS de 2 de julio de 1979 (RJ 2866/1979) pone de 
manifiesto que el ius variandi lleva como correlativo deber de la Administración 
Pública de compensación al contratista por los perjuicios que la modificación le 
cause, a fin de mantener el equilibrio económico, y la Sentencia del TS de 23 
de junio de 1989 (RJ 1989\4431) señala que la consecuencia de modificar el 
contrato es “resarcir los daños y perjuicios causados”. 
El Dictamen del Consejo de Estado de 1 de marzo de 2007 relativo a la 
modificación del contrato de gestión del servicio público de recogida de 
residuos urbanos, recogida selectiva, limpieza viaria y transporte a una planta 
de transferencia, puso de manifiesto que “la corporación tiene la potestad de 
modificar el contrato, debiendo compensar a la concesionaria por razón de 
tales modificaciones para mantener el equilibrio financiero de la concesión”. 
Por su parte, el Informe de la JCCA de Galicia de 11 de junio de 2008, 
señala que la modificación del objeto por causas sobrevenidas, siempre que no 
sean imputables a las partes contratantes, puede implicar la necesidad de 
restablecer el equilibrio financiero del contrato. 
La Sentencia del TS de 20 noviembre de 1985 (RJ 1985\5566) describía 
esta situación del siguiente modo: 
“(…) siendo cierto que todo contratista ha de asumir los riesgos 
derivados de su contrato, ello no puede entenderse con el rigor y carácter tan 
                                              
560 HORGUE BAENA, C., La modificación del contrato administrativo de obra, op. cit., 
p. 172. 
561 GARCIA DE ENTERRIA, E., FERNANDEZ RODRIGUEZ, T.R., Curso de Derecho 
Administrativo, op. cit., p. 707. 
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absolutos como es entendido aquí por la parte, en la medida en que consiente 
un pacto expreso de revisión de precios tendentes a mantener durante la 
vigencia del contrato el equilibrio de las prestaciones económicas a que el 
concesionario tiene derecho conforme al condicionamiento económico de lo 
concertado, remedio este de revisión contractual que es independiente del que 
ha de buscarse y operar cuando acontezcan eventualidades o anomalías no 
previstas en el contrato, determinantes de un riesgo imprevisible derivadas de 
circunstancias sobrevenidas y erradicadas del convenio que, sin embargo, de 
algún modo inciden en la ejecución del mismo, lo que, por un elemental 
principio de equidad y de buena fe, ha de acarrear una novación de las 
condiciones económicas pactadas, como, por ejemplo, lo demuestran el 
número 2 del artículo 74 de la Ley de Contratos del Estado y 221 de su 
Reglamento cuando, aun reconociendo la potestad administrativa para 
modificar las características del servicio contratado, cuida de advertir que, 
cuando tales modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la 
Administración deberá compensar al empresario de manera que se mantengan 
en equilibrio los supuestos económicos que presidieron la perfección de aquél, 
y es así lo que va dicho porque, como recuerdan, entre otras sentencias de 
este Alto Tribunal, las de 18 de octubre de 1984 (RJ 1984\5000) y 9 de febrero 
de 1985 (RJ 1985\1012), han de existir técnicas tendentes a asegurar el 
equilibrio financiero, no sólo en el caso de que la Administración haga uso de 
su «ius variandi» sino en el del llamado «factum principis» o de medidas 
administrativas adoptadas al margen del contrato pero con repercusión en las 
obligaciones nacidas de él haciendo más oneroso su cumplimiento, porque la 
«ratio legis» en uno y otro caso es la misma de restablecer el equilibrio de la 
retribución económica del contratista”. 
En definitiva, la primera garantía a asegurar es que tras una modificación 
del contrato el contratista no resulte perjudicado. Si la modificación implica un 
aumento de los costes en el contrato debe, existir una compensación 
adecuada562. Además, se prohíbe el enriquecimiento injusto de la 
                                              
562 HORGUE BAENA, C., La modificación del contrato administrativo de obra, op. cit., 
pp. 77 y 130. 
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Administración con motivo de una modificación contractual. De otro modo se 
generaría un supuesto de responsabilidad contractual del poder adjudicador563. 
La teoría del equivalente económico fue formulada por primera vez en el 
Arret del Consejo de Estado Francés Cie General Francaise des Tramways, de 
10 de enero de 1902 y desarrollado luego por la jurisprudencia de 21 de marzo 
de 1910, Compagnie générale française des tramways y de 30 de marzo de 
1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux564. Parte de la posibilidad 
de modificar el contrato – es decir, flexibilizarlo en su objeto y contenido – pero 
garantizando una igualdad de ventajas para las partes, con la “equivalencia 
financiera y comercial”. Una compensación que, según ARIÑO ORTIZ, debe 
ser integral y justa565. 
El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, 
obligaba a las corporaciones a mantener el equilibrio financiero de la concesión 
por razón de las modificaciones que le ordenare introducir en el servicio y que 
incrementen los costos o disminuyeren la retribución (artículo 127.2). 
El Dictamen del Consejo de Estado español, 50226 de 14 de mayo de 
1987, ponía de manifiesto que no hay que confundir el riesgo y ventura con el 
fenómeno de nuevos elementos que alteran su curso normal, originando la 
                                              
563 GARCÍA PÉREZ, M., La utilización del dominio público marítimo terrestre: estudio 
especial de la concesión demanial, Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 163. Ver SSTS de 24 de 
abril de 1985 (RJ 1985/2229), de 20 de diciembre de 1986 (RJ 1987/1175), de 17 de julio de 
1991 (RJ 1991/6171) y de 14 de febrero de 1986 (RJ 1996/1582). 
564 http://www.conseil-etat.fr/fr/presentation-des-grands-arrets/10-janvier-1902-
compagnie-nouvelle-du-gaz-de.html   Deville-les-Rouen había concedido en 1874 a la nueva 
Compañía de Gas Deville-les-Rouen el contrato, en exclusiva. de la iluminación por gas. Sin 
embargo, con el desarrollo de la iluminación eléctrica, la ciudad había tratado de persuadir al 
contratista para proporcionar la iluminación por electricidad. Cuando ella se negó el Consejo de 
Estado reconoció la posibilidad de que el municipio prestara el servicio de iluminación por 
electricidad en vez de por gas pero a cambio de una justa remuneración. Reconocía además la 
posibilidad de sustituir al contratista en caso de que, como ocurrió, el adjudicatario se negara a 
la ejecución de la modificación del contrato. 
565 ARIÑO ORTIZ, G., Teoría del equivalente económico en los contratos 
administrativos, op. cit., p. 249. 
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ruptura del equilibrio económico, establecido entre las prestaciones recíprocas. 
El TRLCSP dispone la obligatoriedad de mantener el equilibrio 
económico tras un modificado de una concesión (artículo 282 TRLCSP). Afirma 
que cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la 
Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el 
equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos 
en la adjudicación del contrato. Al contrario, concluye que, en el caso de que 
los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio 
carezcan de trascendencia económica, el contratista no tendrá derecho a 
indemnización por razón de los mismos. 
 
8.1.2.- Modificaciones susceptibles de compensación. 
No toda modificación contractual comporta la indemnización al 
contratista por parte del poder adjudicador. Así lo determina la sentencia del TS 
de 24 de mayo de 2004 (RJ 2004/3670): 
“la modificación de un contrato no implica en sí mismo incumplimiento ni 
de ella deriva necesariamente la obligación de indemnizar. Aquella 
circunstancia solo se produce cuando las variaciones introducidas por la 
Administración originen perjuicios al contratista que éste no deba soportar”. 
De consistir la modificación en una reducción o supresión de obra, no 
tendrá el contratista derecho alguno a indemnización, se entiende que entra 
dentro del concepto de riesgo y ventura. De suponer la modificación un 
aumento de obra, el contratista tendrá derecho al mayor precio resultante. 
Debe valorarse, no obstante, si los trabajos pueden ser reutilizables por 
el contratista como señala el Dictamen del Consejo de Estado 375/1993, de 20 
de mayo de 1993. 
No habrá que indemnizar las modificaciones contractuales decididas por 
el propio contratista – trabajos sin autorización – sin autorización, 
consentimiento u orden de la Administración o sus agentes (Dirección de obra). 
Tampoco serán indemnizables las actuaciones que deban realizarse por 
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culpabilidad o error del contratista (por ejemplo en el caso de que el contratista 
sea el ejecutor de una obra cuyo proyecto ha redactado él mismo)566. 
Lo que no son indemnizables son los perjuicios imprevisibles, como 
destacan las Sentencias del TS de 21 de octubre de 1980 (RJ 4.005/1980), y 
de 14 de marzo de 1985 (RJ 1985\1246). Esta última recalca que la revisión 
debe orientarse hacia el mantenimiento del servicio mediante la distribución 
proporcional y razonable de las pérdidas entre ambos contratantes de modo 
que la cuantía de la compensación no sea tan escasa que no impida la ruina de 
la concesión ni tan excesiva que desplace el riesgo normal de la empresa a la 
Administración, imponiendo un auténtico seguro de beneficios mínimos en 
favor del concesionario o un resarcimiento de todos los perjuicios sufridos. 
Una excepción al principio de compensación integral por modificaciones 
contractuales es el de los contratos "llave en mano" donde los precios se fijan a 
tanto alzado por precio cerrado. Esta modalidad, muy empleada en el ámbito 
privado para garantizar la responsabilidad del adjudicatario en la ejecución del 
contrato, se caracteriza porque el precio ofertado por el adjudicatario se 
mantendrá invariable con independencia de que el proyecto de obras presente 
errores. En este sentido, el artículo 233.2 TRLCSP, señala que no serán 
abonables las modificaciones para corregir estos errores u omisiones conforme 
a lo establecido en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 107 del 
TRLCSP. 
Esta transferencia del riesgo al contratista tiene su justificación en el 
hecho de que en las obras a tanto alzado y precio cerrado, el licitador tiene la 
posibilidad, de forma previa a la presentación de su oferta, de comprobar la 
adecuación del proyecto a la realidad de la obra. Para ello el órgano de 
contratación viene obligado a garantizar a los interesados el acceso al terreno 
donde se ubicarán las obras, a fin de que puedan realizar sobre el mismo las 
comprobaciones que consideren oportunas con suficiente antelación a la fecha 
                                              
566 Véase al respecto la STS de 10 de julio de 2002 (RJ 2002\7081). No ocurre lo 
mismo, cuando el error del proyecto lo causa la propia Administración, como expresa la STS de 
16 de febrero de 2006 (RJ 1997/8017). 
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límite de presentación de ofertas y los licitadores están obligados a presentar 
un proyecto básico567. 
 
8.2.- DETERMINACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES. 
El problema comienza cuando se analiza cuál debe ser el alcance de 
esta reparación. Debe atenderse al principio de compensación integral. Ello 
determina que debe indemnizarse tanto el daño emergente como el lucro 
cesante producido por causa del modificado. 
Para ello, en primer lugar, el contratista debe acreditar la relación de 
causalidad entre los daños y la modificación. Sólo son válidas las 
modificaciones donde la Administración en un primer momento568 determina el 
impacto de la modificación sobre el precio o en que el contratista motivada y 
fundadamente presenta propuesta describiendo estos efectos. 
En caso de conflicto, éste terminará habitualmente con una reclamación 
judicial. En ella el demandante pedirá más importe por la ejecución 
acompañando informe pericial. Seguidamente se efectuará, normalmente, una 
posterior peritación judicial en fase probatoria, que aunque no goce de la 
adecuada consistencia, determinará el precio de las modificaciones 
contractuales ya ejecutadas para ese momento. 
Lo frecuente es que ante las primeras negociaciones de las 
modificaciones surjan numerosos nuevos conceptos que apuntan a un mayor 
coste del contrato. 
Lo esencial será restringir al grado mínimo la modificación contractual y 
emplear para el cálculo de los costes del modificado todos los elementos que 
ya estén fijados en la licitación inicial (a menudo un precio nuevo se compone 
                                              
567 En este sentido se pronuncia igualmente el Dictamen del Consejo de Estado 
514/2006, de 25 de mayo de 2006. 
568 Primer momento teórico o legal, pues con frecuencia, es el contratista quien suele 
hacer la propuesta de lo que la modificación le supone; ello si no se da el caso de que incluso 
el contratista sea quien proponga la modificación contractual y su precio nada infrecuente. 
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de varios precios que ya figuraba en el contrato). Ello evitará conflictos y 
acercará posiciones. 
Serán fundamentales albaranes o comunicaciones –también correos 
electrónicos– o actas de obra que arrojen luz de lo ocurrido, lo ejecutado y su 
valor. Y es que a menudo no se recogen las conversaciones y mediciones en 
fase de obra y se llega sin documentos probatorios bastantes. Una buena 
prueba es la base de todo acuerdo o sentencia favorable a los intereses que 
representemos. 
A menudo, la Administración, pone poco énfasis en esta cuestión, al 
igual que hace en la redacción del proyecto. La clave sería la mejora de los 
procesos de seguimiento y control de la ejecución por parte de la 
Administración. 
 
a) ¿Daño emergente y lucro cesante? 
La indemnización del daño emergente nunca ha sido puesta en duda por 
la jurisprudencia, pero en cambio sí lo fue la percepción del lucro cesante por el 
contratista. 
Dentro del concepto de damnum emergens se incluyen todos los daños 
irrogados al contratista y producidos por la modificación contractual. Se 
encuadran el coste de la ejecución de los nuevos trabajos, y otras cuestiones 
complementarias (por ejemplo, sobrecostes por cambios de emplazamiento de 
las obras)569. 
El Dictamen del Consejo de Estado 378/1993, de 20 de mayo de 1993, 
pone de manifiesto que “no puede incluirse la percepción de beneficios que de 
no haberse introducido la modificación hubiera obtenido”. 
Respecto de la indemnización del lucro cesante, la Sentencia del TS de 
6 de marzo de 2013 (RJ 2013\4003) consiente el abono del lucro cesante. Igual 
hace el Dictamen 156/2013, de 7 de mayo, del Consejo Consultivo de Castilla - 
La Mancha, afirma lo siguiente: 
                                              
569 La STS de 31 de diciembre de 1985 (RJ 1986\1544) pone de manifiesto que los 
mayores gastos por emplazamiento de la obra deben ser abonados. 
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“Aunque han existido pronunciamientos a favor de que en caso de 
resolución por suspensión de las obras durante más de ochos meses acordada 
por la Administración, la indemnización se limitaba al 6 por 100 al que 
literalmente se refiere el artículo 222.c), [Artículo  237.c TRLCSP] ya el TS en 
su Sentencia de 30 de diciembre de 1983 (Arz. RJ 1983,6843), dijo que “lo 
correcto es que se aplique el principio carismático del equilibrio, por ello, en el 
caso que nos ocupa hay que partir de la compatibilización del lucro cesante y el 
daño emergente, pues, en los casos de resolución, la parte a la que es 
imputable debe indemnizar, sin lugar a dudas, el daño emergente, siquiera el 
legislador se refiriera, al lucro cesante, exclusivamente, por la dificultad de 
probar su alcance, cifrándolo en el beneficio industrial, pero sin excluir, 
obviamente, el daño emergente, sin olvidar que esta matización del lucro 
cesante también puede obedecer a dejar incólume, desde una perspectiva 
económica, al contratista, de las consecuencias de un actuar de la 
Administración, por cuanto, si se suspenden obras, el contratista sufre, cuando 
menos, el perjuicio derivado del beneficio industrial dejado de percibir, 
refiriéndose a él el legislador, pero sin excluir el daño emergente”. (...) La 
anterior doctrina ya hizo que el Consejo de Estado, en su Dictamen 49922, de 
18 de marzo de 1987, considera compatibles ambas indemnizaciones (…) 
Aunque la doctrina expuesta lo fue con referencia a una legislación que 
ya ha sido derogada y sustituida por otra, la aplicación de la misma resulta 
obvia a la luz del contenido de los artículos 203.1 de la LCSP [Artículo  220.2 
TRLCSP]“Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los 
daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste”, pues si bien este precepto 
se refiere a la suspensión temporal de los contratos, no ha de olvidarse que en 
el presente caso, antes de la resolución existió una declaración administrativa 
de suspensión temporal y total de las obras decretada por la Administración. Es 
cierto que producida la suspensión temporal el contratista ya pudo instar la 
indemnización por los daños y perjuicios que ello le suponía, pero el no haberlo 
hecho antes, no supone que no lo pueda efectuar en el momento de resolución, 
que es cuando se ha concretado el plazo total de suspensión, pues como ha 
dicho el Consejo de Estado en números dictámenes, entre los que cabe citar el 
918/2012, de 25 de octubre, “los efectos onerosos de la situación -suspensión 
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de las obras- no pueden recaer sobre el contratista si no es imputable a él la 
causa directa o indirecta de la suspensión”. 
También se pronuncia en sentido de la compatibilidad entre el lucro 
cesante y el daño emergente el artículo 208.2, según el cual “el incumplimiento 
por parte de la Administración de las obligaciones del contrato determinará 
para aquella, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal 
causa se irroguen al contratista”. 
En definitiva, debe admitirse la compatibilidad entre el lucro cesante, que 
se determina legalmente en el 6 por 100 de las obras dejadas de realizar, y el 
daño emergente, que viene constituido por los daños y perjuicios que se 
acrediten en el expediente de resolución, (…)". 
Ello supone que también se acepta la indemnización por lucro cesante. 
 
b) Costes directos e indirectos. 
Los costes a incluir son tanto los costes directos de ejecución de las 
prestaciones, como los costes indirectos. 
Los costes directos son aquellos que se imputan directamente a la 
realización del trabajo contratado (en una obra sería las partidas de que se 
compone el proyecto de obra). Se consideran costes indirectos de ejecución 
todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables a 
unidades concretas sino al conjunto o parte de la obra, y que resultan de difícil 
asignación a determinadas unidades de obras de forma directa. Los gastos 
originados por los conceptos integrantes de los costes indirectos se cifran en 
un porcentaje de los costes directos igual para todas las unidades, tanto de 
obra como de seguridad y salud, cuando ésta sea objeto de presupuesto 
independiente. 
Ejemplo de ello es la mano de obra indirecta que podríamos definir como 
el personal que sólo interviene, de forma indirecta, en la ejecución de las 
unidades de obra realizando funciones de control, organización, distribución de 
tareas, vigilancia, etc.; los  medios auxiliares, que son el conjunto de medios 
humanos, materiales maquinaria e instalaciones de utilización múltiple que no 
intervienen directamente en la ejecución de unidades concretas ni forman parte 
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de la unidad de obra, pero son necesarios para su realización, están formados 
por: mano de obra auxiliar, materiales y auxiliares, maquinaria, útiles y 
herramientas; personal técnico y administrativo, instalaciones y construcciones 
provisionales, o los fungibles que definiríamos como los consumos de 
maquinaria, talleres, oficinas de obra, etc.570. 
Para la indemnización de los costes indirectos debe atenderse a la oferta 
del contratista. Ello porque con frecuencia, para justificar la rebaja excesiva en 
las obras se emplea como mecanismo la reducción de costes indirectos, 
alegando que por determinadas circunstancias éstos son inferiores a los 
previstos en el proyecto de obras. Si se renunció total o parcialmente a los 
beneficios también ello deberá ser tenido en cuenta ahora al calcular el valor 
del modificado. 
 
8.3.- CÓMO DEBE RESTABLECERSE EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 
ANTE UN MODIFICADO. 
8.3.1.- Pago en metálico. 
Aunque existen diversos medios para restablecer el equilibrio 
económico, el más apropiado consiste en el abono en metálico al contratista 
del mayor gasto ocasionado por el modificado. No sólo es el medio más justo 
sino también el que genera menos conflictos. 
Para algunos autores esta es la única forma de compensación al 
contratista por la ejecución de modificados. A este respecto, LLAVADOR 
CISTERNES afirma, con base en la sentencia del TS de 25 de mayo de 2006 
(RJ 2006/3234), que “la modificación del contrato sólo puede ser compensada 
mediante resarcimiento económico y no por prórroga de la duración del 
contrato”571.  
                                              
570 Una buena exposición sobre la forma de determinación de costes directos e 
indirectos en las obras la encontramos en la “Base de Costes de la Construcción de Andalucía 
(BCCA)” (2013). http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/vivienda/texto/706e4686-1fbd-11e0-89b8-998a90d310ed 
571 LLAVADOR CISTERNES (Coord.), Contratación administrativa, op. cit., p. 280. 
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8.3.2.- La ampliación de la duración del contrato y otros medios de 
compensación. 
La compensación dineraria no es el único medio empleado para 
compensar al contratista por la modificación del contrato. Alternativamente, la 
otra vía más utilizada es la ampliación del contrato, configurando ex novo 
prórrogas del contrato no establecidas inicialmente. Se suele emplear en 
contratos de servicios o concesiones y en éstos el plazo es un elemento 
importante, en particular, ante la expectativa de lograr mayores beneficios en 
los contratos donde existe explotación, o de asegurarse la permanencia 
durante más tiempo en contratos de servicios. Sin embargo, considero que este 
medio no es lícito. Con él se modifica una condición sustancial del contrato: el 
plazo de duración del contrato. Además de desnaturalizar la licitación, conlleva 
el riesgo de cálculo de la reversión del valor de las modificaciones. Si se 
calcula el plazo por el que se amplía el contrato en función de los beneficios 
esperados, es potencialmente viable una reclamación del contratista solicitando 
el reequilibrio económico del contrato. 
El informe de la JCCA 5/2011, de 28 de octubre de 2011, dictamina 
negativamente sobre la posibilidad de ampliar una concesión de 8 a 30 años 
como medida de restablecimiento del equilibrio destacando que ”siendo el 
contrato el resultado de un procedimiento de adjudicación en el que han 
concurrido distintos licitadores, en atención a los principios de igualdad y 
concurrencia, las condiciones del mismo no pueden resultar alteradas 
sustancialmente por vía de la modificación del mismo”572. 
Sin embargo, el propio TRLCSP permite expresamente que el 
restablecimiento del equilibrio económico se realice de otros modos para los 
                                              
572 Es destacable la siguiente afirmación realizada por el informe: “dicho de otra forma 
el contratista sin mediar la obligatoria licitación, obtiene un nuevo contrato del mismo objeto con 
una duración de 22 años, así como obtiene también de la misma forma una retribución 
económica por un aludido desequilibrio patrimonial que en realidad es resultado de la oferta 
presentada sin ponderar las acciones a realizar previstas en el pliego y ligadas al principio de 
riesgo y ventura”. Véase igualmente el Informe de la JCCA 23/2011, de 28 de octubre de 2011. 
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contratos de concesión de obras públicas, como la modificación de tarifas, 
reducción del plazo concesional, etc.. En particular, el artículo 258 en su 
apartado 3 señala: 
“En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento 
del equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las 
medidas que en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la 
modificación de las tarifas establecidas por la utilización de la obra, la 
reducción del plazo concesional, y, en general, en cualquier modificación de las 
cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Asimismo, en los 
casos previstos en el apartado 2.b), y siempre que la retribución del 
concesionario proviniere en más de un 50 por ciento de tarifas abonadas por 
los usuarios, podrá prorrogarse el plazo de la concesión por un período que no 
exceda de un 15 por ciento de su duración inicial. En el supuesto de fuerza 
mayor previsto en el apartado 2.b), la Administración concedente asegurará los 
rendimientos mínimos acordados en el contrato siempre que aquella no 
impidiera por completo la realización de las obras o la continuidad de su 
explotación”. 
El mismo párrafo se repite para los contratos de gestión de servicios 
públicos, esta vez en el artículo 283.5 del TRCLSP. 
El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955 prevé 
en su artículo 127.2.2 el deber de la Corporación de mantener el equilibrio 
financiero de la concesión, para lo cual compensará económicamente al 
concesionario por razón de las modificaciones que le ordenare introducir en el 
servicio y que incrementaren los costos o disminuyeren la retribución, o 
revisará las tarifas y subvención cuando, aun sin mediar modificaciones en el 
servicio, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinaren, en 
cualquier sentido, la ruptura de la economía de la concesión. 
 
8.3.3.- La realidad de las compensaciones de modificados ante la 
crisis económica. 
Cuando la situación económica no era fuente de constante preocupación 
y los presupuestos de inversión de las distintas administraciones no estaban 
impregnados por la austeridad imperante en los últimos tiempos, la regla 
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general era el abono en metálico al contratista de los incrementos que 
conllevaban las modificaciones. Lo relevante era que se realizaba tanto lo que 
estaba proyectado como las modificaciones. 
La situación ha variado radicalmente. Ahora el presupuesto con que 
cuentan las entidades es tan limitado, que justamente suele alcanzar para 
abonar el coste inicial de adjudicación – sin tener en cuenta la existencia de 
reiterados planes de pago a proveedores, quitas, etc.–, y una modificación al 
alza suele llevar aparejada no el inmediato aumento del precio contratado, sino 
la compensación al contratista. Se “invita” al contratista bien a que deje de 
ejecutar otras cuestiones proyectadas o programadas (supresión de unidades 
de obras o reducción de servicios y suministros), o bien a reducir las calidades 
inicialmente proyectadas. Ya no resulta incluso extraño ver cómo una obra, aun 
con modificaciones al alza, acaba liquidándose por un importe similar o incluso 
inferior al de adjudicación (lo que en el argot de las obras viene 
denominándose ”modificados a coste cero”). 
No obstante, todo ello no debe verse como un éxito, ni un paradigma de 
buena gestión eficiente ni de ahorro. El contratista no está ejecutando aquello 
por lo que licitó y en función de lo que hizo su oferta. Bien pudiera ser que los 
precios donde se reduce el contrato interesaran por su beneficio estimado al 
contratista o bien que la reducción sea ficticia y en el contrato se hayan incluido 
prestaciones o unidades de obra a sabiendas de que no van a ser ejecutadas 
(es lo que se conoce en el argot de las obras como “colchones”: partidas 
alzadas que se desconoce si van a ser ejecutadas o mayores mediciones a 
sabiendas de que nunca se ejecutaran – lo que además bien puede 
considerarse como una corruptela susceptible de delito y responsabilidad del 
personal que llevara a cabo estas actuaciones o las consistiere – ). 
Además de ello, se genera la duda de cómo se debe computar el 
porcentaje al alza y a la baja a efectos de considerar sustancial el modificado lo 
que se analizó al tratar el concepto de alteración sustancial573, donde concluí 
                                              
573 Ejemplo: si se pretende modificar al alza un + 10% y para compensarlo se reduce 
otro - 10%, ¿cuál es el porcentaje de modificación? ¿existe alteración sustancial cuantitativa? 
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que la viabilidad jurídica de estas compensaciones debe interpretarse de forma 
muy restrictiva. 
El Informe de la JCCA 16/06, de 30 de octubre de 2006, consideraba 
que “no existe ningún impedimento para ello, puesto que el artículo 160 del 
RGLCAP se refiere a “variaciones” y no a aumentos o reducciones en el 
número de unidades ejecutadas sobre las previstas de forma aislada. Por tanto, 
el límite del 10 por 100 ha de aplicarse sobre el saldo de dichos aumentos o 
reducciones, es decir teniendo en cuenta la variación total que se produce en el 
número de unidades ejecutadas”. 
Sin embargo, el informe de la JCCA de Illes Balears 10/03, de 27 de 
noviembre de 2003, se posiciona en sentido contrario: 
“…podría afirmarse la posibilidad de proceder a compensaciones entres 
unidades de obra positivas y negativas siempre que ello no supusiese 
incremento alguno del presupuesto primitivo del proyecto o que, suponiéndolo, 
no representase más del 10 por 100 de éste. 
Ahora bien, si lo anterior es cierto, no menos lo es, el que por vía de la 
compensación de unidades de obra positivas y negativas estemos desvirtuando 
el proyecto de obra modificándolo sustancialmente, en definitiva por la vía de la 
compensación se procedería a la modificación del objeto del contrato, en este 
caso de un proyecto de obra. 
En todas estas actuaciones del “ius variandi” la solución, en cuanto 
afecte a la contratación pública, como ya se ha dicho, tiene que examinarse 
desde un punto de vista restrictivo, por lo que la compensación de unidades de 
obra, siendo una modificación contractual, tiene que interpretarse 
restrictivamente y con ello afirmar que la compensación no podrá suponer en 
ningún caso, una substancial variación del proyecto primitivo, ni en las 
calidades ni en las cantidades de las unidades de obra proyectadas y aunque 
con ello no se sobrepase el presupuesto primitivo del proyecto. Caso contrario 
                                                                                                                                    
¿El porcentaje final debe tomarse independientemente o podríamos afirmar que el % de 
modificación ha sido 0%? La posición que defiendo es restrictiva de esta práctica con 
excepciones. 
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tendrá que procederse a la apertura del procedimiento de modificación de los 
contratos”. 
La STSJ de Castilla y León de Valladolid de 15 de noviembre de 2012 
(rec. 2340/2002) es ejemplo de un modificado en que el contratista reclamaba 
más de 400.000 euros y sin embargo la Sala entendió que la reducción de 
unidades de obra que el contratista no ejecutó es suficiente compensación574. 
En este sentido, la sentencia del TS de 25 de mayo de 2006 (RJ 
2006/3234) pone de manifiesto que la modificación debe ser compensada 
mediante resarcimiento económico. Debe decirse, no obstante, que en el 
supuesto planteado se pretendía verificar el restablecimiento económico 
mediante la ampliación de la duración del contrato – se trataba de un contrato 
de servicios de recogida de basuras, limpieza viaria y explotación de vertedero 
municipal –. El Tribunal consideraba que la concesión de una prórroga 
constituía una vulneración del principio de libre concurrencia al impedir licitar a 
los posibles aspirantes adjudicatarios del contrato a la conclusión del mismo575. 
En una línea similar el Informe de la JCCA de 30 de junio de 1999 
expresa que la pretensión de modificar el contrato de gestión del servicio 
domiciliario de agua potable del Valle de Camargo, mediante la realización de 
obras por la empresa adjudicataria y la prórroga del plazo de la concesión debe 
ser descartada. Se apoyaba en que la duración de la prórroga no se ajustan a 
lo previsto en el pliego y que tal modificación alteraba sustancialmente las 
bases y criterios de la adjudicación del contrato576. 
                                              
574 El Ayuntamiento de Benavente ponía de manifiesto que  se suprimen unidades 
nuevas de obra como compensación de los gastos ocasionados por la excavación arqueológica 
– modificación del contrato - , “habiendo sido aceptado por la contrata dicho modificado en 
todos sus términos, entendemos que dicha aceptación supone compensación de los gastos 
extraordinarios ocasionados a la empresa hasta esa fecha”. La discusión no era tanto la forma 
de compensación sino, como suele ser frecuente, la valoración cuantitativa de las obras 
realmente ejecutadas, que el Ayuntamiento, cifró sin dar la oportuna audiencia. 
575  LLAVADOR CISTERNES, H., (Coord.), Contratación administrativa, op. cit., p. 280. 
Ver en el mismo sentido STS de 28 de julio de 1987 (RJ 7689/(1987). 
576 Véase también el informe de la JCCA 47/1998, de 17 de marzo de 1998. 
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8.3.4.- Procedimiento de compensación por modificaciones. 
Respecto del tiempo o el momento en que se debe restablecer el 
equilibrio por modificaciones contractuales, cabe señalar que, con carácter 
general, el acuerdo de modificación del contrato concreta cuál es el importe o 
modo de reequilibrar el contrato.  
Puede ocurrir, sin embargo, como es frecuente, que la solicitud de abono 
de mayores mediciones o la alegación de que hay trabajos o obras distintas a 
las abonadas venga incluso después de ejecutado el contrato. En tal caso 
habrá que estar al acuerdo de liquidación del contrato. Este acuerdo puede ser 
impugnado, como acto administrativo definitivo, mediante el correspondiente 
recurso administrativo o jurisdiccional.  
Transcurrido el plazo para recurrir la liquidación, habiendo adquirido el 
acuerdo firmeza, no cabrá discutir el mayor coste del contrato por parte del 
contratista, por más que la realidad de lo ejecutado no coincida con lo 
abonado577. 
 
8.4.- CÓMO SE DETERMINA EL VALOR ECONÓMICO DE LA 
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL. 
No toda modificación tiene impacto sobre el precio del contrato. Sin 
embargo, es más que frecuente que el cambio del contenido obligacional 
conlleve una modificación no sólo del objeto sino del precio del contrato. 
Incluso en la práctica se da más importancia al efecto económico en sí mismo 
que al cambio del contenido del contrato. 
Las complicaciones a menudo proceden no tanto de la necesidad o no 
de modificar un contrato – siempre que no sean modificados a la baja – sino de 
determinar cuál es su precio. 
Para formar un precio nuevo deben utilizarse precios (normalmente 
precios descompuestos que componían una partida) que ya formaban parte del 
contrato, para no desvirtuar la licitación llevada a cabo y para que la 
                                              
577 En estos casos, cobran fuerza las notificaciones que se efectúan conforme la 
LRJPAC. 
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modificación del contrato sea la más justa posible578. Puede ocurrir que al 
realizar la operación de construir un nuevo precio con los precios con que ya se 
contaba se concluya que no estamos ante un modificado579. 
Respecto de las unidades no previstas en el contrato inicial la forma de 
determinación será contradictoria. Así el artículo 234 del TRLCSP establece, en 
sede de contratos de obras, que cuando las modificaciones supongan la 
introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas 
características difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las 
mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por 
plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el 
órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos 
precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 
Para el cálculo de los nuevos precios – de forma contradictoria – el 
procedimiento legalmente previsto es que la Administración ofrezca audiencia 
de la propuesta de modificación, o en el caso de los contratos de obras de la 
propuesta de la Dirección de obra. Sin embargo, la realidad es algo distinta, 
pues con carácter general es el contratista quien efectúa una propuesta de 
nuevos precios que somete a consideración de la Administración o la Dirección 
de obra. 
El coste de los nuevos precios debe ser el de mercado y, después de 
determinado éste, debe aplicarse la baja que el contratista realizó en fase de 
licitación. Ello posee lógica pues no se está ante una renegociación de los 
precios, sino ante un contrato que es continuidad del anterior. 
En este sentido, el informe de la JCCA de las Illes Balears 5/01, de 29 
de marzo de 2001, concluye que en las modificaciones de los contratos 
administrativos que introduzcan nuevas unidades de obra, de bienes o de 
servicios, no comprendidas en el contrato o cuyas características difieren 
                                              
578 En este sentido se pronuncia la Sentencia del TS de 24 de abril de 1985 (RJ 
1985/2875). 
579 A menudo el contratista promueve cambios por considerar que los trabajos no 
vienen determinados en el contrato o en el proyecto de obras sin ser cierto. Ello porque existen 
partidas con amplitud o con vocación de determinación durante la obra. 
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sustancialmente de ellas, se deberá aplicar al precio de las nuevas unidades el 
mismo porcentaje de la baja de adjudicación, cuando dichas unidades sean 
ejecutadas por el mismo contratista: 
“No se indica en este precepto ningún criterio o regla para la fijación del 
precio de las nuevas unidades, estableciéndose sólo el procedimiento a seguir: 
1) Propuesta del director facultativo 2) Audiencia del contratista, y 3) Fijación 
del precio por la Administración.  (...) Sin embargo, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado 
por Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre (vigente en cuanto no se oponga a 
la LCAP – Vid. Informe 7/00 de esta Junta), cuando trata de la “Modificación del 
contrato” en el capítulo IV, en la cláusula 60, sí que establece unos criterios 
para la fijación de los nuevos precios, en los que se ha de basar la propuesta 
del Director de las obras, cuando dice: 
“Precios de las unidades de obra no previstas en el contrato. Cuando se 
juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no 
figuren en el presupuesto del proyecto base del contrato, la propuesta del 
Director sobre los nuevos precios a fijar se basará, en cuanto resulte de 
aplicación, en los costes elementales fijados en la descomposición de los 
precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los costes 
que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación del mismo”. 
Téngase en cuenta que a efectos de valorar el porcentaje de 
modificación, cuando hayan existido diversos tipos impositivos (ejemplo la 
situación actual con contratos con diversos tipos de IVA) habrá de excluirse el 
IVA para dicho cómputo. En este sentido se pronuncia el Informe de la JCCA 
32/1995, de 24 de octubre de 1995: 
“la determinación del importe de una modificación contractual y del 
porcentaje que representa respecto al precio inicial del contrato no puede 
realizarse tomando en consideración tipos impositivos distintos del IVA, pues la 
diferencia de tipo impositivo, por ser extremo distinto e independiente y, en 
cierto modo, accidental al contrato, no puede servir para cuantificar una 
modificación contractual ni el porcentaje que representa respecto al precio 
inicial del contrato”. 
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La perversión que a menudo tiene lugar es la aplicación de la 
vulgarmente conocida como “contra-baja”. Desconocida para el personal de la 
Administración sin perfil técnico, es necesario difundir que no es posible 
emplearla. Se trata de que una vez que se tiene determinado el precio de 
mercado se aplica la baja y tras ello se vuelve a multiplicar el resultado 
obtenido por la baja. En definitiva, se trata de anular la aplicación de la baja al 
precio nuevo que de por sí ya suele ser muy poco competitivo para la 
Administración. 
El Libro verde para la modernización de la contratación pública del año 
2012 planteaba si era necesario un procedimiento más flexible para la 
aprobación de nuevos precios. La mayoría de intervinientes en este proceso de 
consulta pública se manifestaba en contra de ello. Pero quizás este 
planteamiento sea erróneo.  
La Administración ante el miedo a una resolución contractual por la no 
aceptación del modificado por el contratista (y los consecuentes nuevos y 
largos plazos de licitación y el exceso de burocracia) cede, a menudo, a las 
pretensiones del contratista. 
El contratista a través de este mecanismo obtiene la satisfacción a su 
necesidad de recuperar la baja económica realizada inicialmente. En definitiva, 
habrá de plantear con carácter general como mecanismo de negociación que el 
hecho de que él desarrolle el modificado es una oportunidad de continuidad en 
el contrato que si no se adjudicará a su precio de mercado. 
 
9.- LA FORMALIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL. 
La modificación aprobada debe formalizarse en el modo previsto en el 
artículo 156 TRLCSP para la formalización de los contratos. 
La modificación del contrato ha de ser comunicada, en el plazo de tres 
meses desde su formalización, por el órgano de contratación al Tribunal de 
cuentas o, en su caso, al órgano de control externo de la Comunidad 
Autónoma, cuando el precio del contrato de obra, concesiones de obras 
públicas, gestión de servicios públicos y contratos de colaboración entre el 
sector público y el sector privado exceda los 600.000 euros y 450.000 euros, 
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tratándose de suministros, y de 150.000 euros, en los de servicios y en los 
contratos administrativos especiales (artículo 29 TRLCSP). 
Deberá, igualmente, procederse al reajuste de la financiación del 
contrato y su fiscalización por la intervención (artículo 109.3 TRLCSP). 
No es necesario plazo de espera para formalizar el contrato. Las 
modificaciones contractuales pueden ejecutarse inmediatamente a la 
aprobación del expediente de modificación del contrato por la Administración. 
En el caso de que el modificado fuera impugnado la tutela no sería una tutela 
restitutoria – pues puede que para cuando se resuelva el recurso ya esté 
plenamente ejecutada – y muy probablemente tampoco resarcitoria – porque el 
recurrente deberá acreditar que ha sufrido un daño como consecuencia de la 
modificación contractual –580. 
 
10.- LA PUBLICIDAD DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES. 
El Informe y Conclusiones de la Comisión de Expertos para el estudio y 
diagnóstico de la situación de la contratación pública elaborado en 2004 
consideraba oportuno publicitar las modificaciones contractuales581. 
Galicia fue la primera en dar el paso hacia la transparencia de las 
modificaciones contractuales. El artículo 10.3 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, 
de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega, 
exigió que cada órgano de contratación publicara en su página web, una vez 
adjudicado el contrato público, información sobre: “g) En su caso, las 
modificaciones del contrato adjudicado que supongan un incremento igual o 
superior al 20 % del precio inicial del contrato, y este sea superior a 1.000.000 
€”. 
El artículo 19.2 de la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena 
                                              
580 DIEZ SASTRE, S., La tutela de los licitadores en la adjudicación de contratos 
públicos, Marcial Pons, Madrid, 2012, p. 71 –79. 
581 GIMENO FELIU, J.M., apoya la necesidad de publicitar las modificaciones en el 
Perfil del contratante y considera la publicidad de los modificados en el Boletín Oficial del 
Estado es excesiva («El régimen de modificación de los contratos: regulación actual y 
perspectiva de cambio», op. cit., p. 30). 
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administración y del buen gobierno de las Illes Balears, exigía que cada órgano 
de contratación, una vez adjudicado el contrato, publicara, en el espacio web 
destinado al efecto, es decir, en el ‘Perfil del contratante’, en formato 
reutilizable, los aspectos siguientes, siempre que, de acuerdo con la normativa 
aplicable en cada tipo de procedimiento, consten, entre otros aspectos, “f) Las 
modificaciones del contrato adjudicado que representen un incremento igual o 
superior al 20% del precio inicial del contrato, si procede ”o “g) La cesión de 
contrato, si procede”. 
La Ley 1/2012, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2012, obligaba en su artículo 40 a 
publicitar las modificaciones contractuales que deberán ser inscritas en el 
Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma, con indicación además en 
este caso de los datos del contrato primitivo. 
La Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, ha adicionado un nuevo artículo 12 bis a 
la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector 
Público de Aragón que exige que los modificados se publiquen y se notifiquen a 
los licitadores que fueron admitidos a la licitación: 
“1. El acuerdo del órgano de contratación de modificar un contrato se  
publicará, en todo caso, en el Boletín Oficial y perfil en que se publicó la 
adjudicación, figurando las circunstancias que lo justifican, su alcance y  el 
importe del mismo, con el fin de garantizar el uso adecuado de esta potestad.  
2. Igualmente, esta decisión se notificará a los licitadores que fueron 
admitidos, incluyendo, además, la información necesaria que permita al 
licitador interponer, en su caso, recurso suficientemente fundado contra  la 
decisión de modificación de no ajustarse a los requerimientos legales”582. 
A la norma aragonesa siguió la de Navarra, que aprovechando la 
reforma por la Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 
                                              
582 El Informe de la JCCA de Aragón 12/2012, de 23 de mayo, explica el alcance del 
precepto. 
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Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, introdujo una modificación 
sobre el artículo 97 que rezaba así: 
“5. El acuerdo del órgano de contratación de modificar un contrato o 
adjudicar contratos accesorios o complementarios se publicará, en todo caso 
en el Portal de Contratación de Navarra, figurando las circunstancias que lo 
justifican, su alcance y el importe del mismo, con el fin de garantizar el uso 
adecuado de esta potestad. Igualmente, esta decisión se notificará a los 
licitadores que fueron admitidos, incluyendo además, la información necesaria 
que permita al licitador interponer, en su caso, recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de modificación, de no ajustarse a los requerimientos legales. 
6. Asimismo, extinguidos los contratos principal y complementarios, se 
publicarán en Internet, preferentemente en la Web de la entidad contratante, 
los siguientes datos: precio de licitación, plazo de ejecución contractual, 
número y nombre de los licitadores, nombre del adjudicatario, precio de 
adjudicación, porcentaje de baja respecto del precio de licitación, número de 
modificaciones del contrato y su importe, precio de liquidación final y porcentaje 
de desvío del precio de liquidación respecto del precio de licitación. 
Seguidamente se incorporarán los mismos datos respecto de los contratos 
complementarios”. 
Las nuevas Directivas sobre contratación pública de 2014 obligan ahora 
a esta publicidad. Así el artículo 72.1 de la Directiva 2014/24 exige que cuando 
se haya modificado un contrato por circunstancias imprevisibles o se hayan 
adjudicado contratos complementarios se publicará un anuncio al respecto en 
el Diario Oficial de la Unión Europea. Como se observa se excluye de 
publicación a las modificaciones previstas en el condicionado. 
Estas normas citadas – especialmente las ya vigentes en España –
debieran generalizar sin demora la exigencia de notificación a los licitadores 
admitidos a la licitación y la publicación de los modificados de contratos con 
independencia de su cuantía. Es evidente que se trata de prestaciones nuevas 
y por ello de nuevas contrataciones que requieren de la misma publicidad que 
se dio del contrato principal. Además, la STJUE de 8 de mayo de 2014 pone de 
manifiesto que el plazo para interponer recurso frente a las modificaciones 
comienza desde que se notifica dicho acto a los interesados, de lo contrario, 
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permanecerá abierto el plazo de recurso, con los efectos que ello conlleva. 
 
11.- LA REVISIÓN DE PRECIOS EN CASO DE MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL. 
Si se analiza la evolución legislativa sobre revisión de precios se observa 
que el Decreto - Ley 2/1964, de 4 de febrero no establecía nada sobre la 
revisión de precios en caso de modificaciones contractuales. Por su parte, el 
Real Decreto 461/1971, de 11 de marzo, por el que se desarrolla el anterior 
dedicaba un precepto, expresamente a esta cuestión: “en los contratos de 
obras que incluyan cláusula de revisión y que resulten modificados por la 
aprobación de presupuestos adicionales, el contratista no tendrá derecho a 
aquélla hasta que se haya certificado, al menos, un 20 por 100 del nuevo 
presupuesto. Si al aprobarse el presupuesto adicional se estuviera aplicando la 
cláusula de revisión, ésta quedará en suspenso hasta que la obra certificada 
vuelva a alcanzar un importe, a los precios primitivos del 20 por 100 del nuevo 
presupuesto total” (artículo 7). 
Según JURISTO SANCHEZ, esta norma resultaba incompleta, porque 
solo contempla la modificación del presupuesto en más pero no en menos, 
supuesto éste en que el 20% exento de revisión debe aplicarse al presupuesto 
una vez reducido, “pues no se entiende que la proporcionalidad actúe solo en 
una dirección, es decir, solamente en los aumentos y no en las disminuciones 
del precio”583. Esta laguna se colma con la Orden Ministerial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo de 10 de agosto de 1971.  
Dicha Orden Ministerial regula en detalle la forma de proceder en 
supuestos de modificación del contrato. En particular, dispone que en los 
contratos de obras que incluyan cláusulas de revisión que resulten modificados 
y que den lugar a aumento del presupuesto, la revisión se aplicará, en cada 
caso; será la cantidad certificada hasta el momento de aplicarse el presupuesto 
adicional, distinguiendo si se ha alcanzado el 20% del presupuesto de 
adjudicación o no. Si no se ha alcanzado el 20 % del presupuesto de 
                                              
583 JURISTO SÁNCHEZ, R., La ejecución del contrato de obra pública, op. cit., p. 397. 
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adjudicación, la revisión no tendrá efecto hasta haber certificado el 20 % del 
presupuesto vigente584. Si se ha alcanzado el 20% del presupuesto de 
adjudicación, pero no el 20% del presupuesto vigente, se suspenderá la 
revisión hasta alcanzarlo y, en la primera certificación que se expida, se 
deducirán las cantidades acreditadas por revisión en certificaciones anteriores. 
Por otra parte, si se ha alcanzado un importe superior al 20 % del presupuesto 
vigente, no se suspenderá la revisión, y en la primera certificación que se 
expida se deducirán las cantidades acreditadas por revisión, correspondientes 
al periodo en que se ejecutó la fracción del presupuesto comprendida entre el 
20 % del de adjudicación y el 20 % del vigente585. 
Para los supuestos de reducción del presupuesto se dispone en su 
apartado 4 que la revisión se aplicará a partir del 20 % del presupuesto vigente. 
También es indemnizable el tiempo en que el contrato estuvo en 
suspenso mientras se preparaba la modificación contractual. Para que este 
derecho a la indemnización nazca, será necesario que el contratista acredite el 
daño emergente, procedente, por ejemplo de la maquinaria sin uso por la que 
tenga que soportar costes, personal contratado pero desocupado. Por su parte 
si la Administración quisiere evitar el pago, lo relevante será acreditar que el 
contrato continuó en trabajos distintos al modificado o que el personal de la 
empresa prestó servicios fuera de este contrato durante ese tiempo, o que la 
maquinaria era propiedad de la empresa, o que la empresa pudo suspender el 
contrato de maquinaria para ese tiempo y por ello no se generaba costes de 
paralización. 
 
                                              
584 Por presupuesto vigente debe entenderse el presupuesto de adjudicación originario 
más el de los modificados que se hayan sucedido. 
585 MORENO GIL, O., La revisión de precios en la contratación administrativa, Editorial 
Civitas S.A., Madrid, 1980, pp. 237 – 249. 
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12.- LOS MEDIOS JURÍDICOS DE COMBATIR LAS MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES. 
12.1.- INTRODUCCIÓN. 
La modificación del contrato es un acto administrativo que se dicta en el 
marco de la ejecución del contrato y que como tal puede ser combatido por los 
interesados. 
Todo pasa por comprender que la modificación de un contrato no es ni 
más ni menos que una nueva adjudicación, o que, en todo caso, influye en el 
contenido de la decisión de adjudicación. Se tratará de una modificación del 
acto de adjudicación que podrá ser lícita o no, en función de si cumple los 
presupuestos que se exigen para modificar un contrato establecidos por el 
TRLCSP, e interpretados de conformidad con la doctrina europea. 
Es un acto con sustantividad propia y sobre el que también se controla el 
despliegue y aplicación de los principios rectores de la contratación pública, 
especialmente los principios de igualdad de trato y transparencia. 
Frente a las modificaciones contractuales acordadas por la 
Administración Pública cabrán los recursos administrativos ordinarios. A mi 
juicio, como se analiza a continuación, cabe interponer tanto un recurso 
especial como una cuestión de nulidad frente a las modificaciones 
contractuales. 
Tratándose de un modificado procedente de un ente del sector público 
no Administración Pública no cabrán recursos administrativos y la jurisdicción 
competente será la civil. Cabe advertir que resulta extraño que estos entes se 
rijan para adoptar cualquier modificación del contrato por normativa 
administrativa y sin embargo pretenda que su adecuación a derecho lo juzgue 
el orden civil586. Así lo puso de manifiesto el Consejo de Estado en el Dictamen 
215/2010, de 18 de marzo de 2010, sobre el proyecto de ley de economía 
sostenible: 
                                              
586 MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público 
General, Iustel, 2011, tomo IV, Madrid, p. 313. 
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“las normas sobre modificación de contratos ya no van a ser 
exclusivamente aplicables a los contratos administrativos y en la medida en 
que contienen prerrogativas o potestades claramente exorbitantes, solo 
justificadas por razones de interés público, se introduce también una anomalía 
en lo que se refiere a la atribución jurisdiccional a los tribunales civiles del 
conocimiento del ejercicio de potestades exorbitantes del sector público en el 
marco de los contratos públicos”. 
Sin embargo, esta observación del Consejo de Estado no fue atendida 
por el legislador como puede verse del texto artículo 21.2 del TRCLCSP, el cual 
atribuye al orden civil la competencia para resolver “las controversias que 
surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de 
los contratos privados. Este orden jurisdiccional será igualmente competente 
para conocer de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparación y 
adjudicación de los contratos privados que se celebren por los entes y 
entidades sometidos a esta Ley que no tengan el carácter de Administración 
Pública, siempre que estos contratos no estén sujetos a una regulación 
armonizada”. 
 
12.2.- LEGITIMACIÓN. 
12.2.1.- Legitimación del contratista. 
Ante una modificación contractual pueden ser diversos los interesados 
con legitimación activa para combatir las modificaciones contractuales que se 
adopten. 
Un primer legitimado es el propio contratista. Obviamente, se trata de la 
otra parte del contrato. Aquél en quien recae la modificación y por tanto quien 
puede, en caso de disconformidad, recurrir la modificación contractual. 
Una vez finalizada la licitación y adjudicación del contrato, se abre una 
pieza independiente de todo el procedimiento administrativo de contratación 
que parece que, en principio y salvo lo que luego se dirá, solo atañe al 
contratista. 
Los argumentos que el contratista podría esgrimir frente a un modificado 
abarcan a toda la modificación: las causas que lo motivaron, su objeto o el 
CAPÍTULO VI.- EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
475 
contenido de la modificación, la valoración económica del modificado y el resto 
de sus efectos económicos, etc. 
 
12.2.2.- Legitimación de otros interesados. Especial referencia a los 
licitadores admitidos a la licitación inicial. 
Pareciera que adjudicado el contrato, los licitadores carecen de interés 
legítimo para recurrir sus modificaciones. Sin embargo, los licitadores 
participantes en la licitación no pierden su derecho a combatir que por la vía de 
la modificación del contrato se desnaturalice el contrato al que concurrieron587. 
Pero el interés de los licitadores no podrá ir dirigido a cualquier aspecto de las 
modificaciones sino sólo frente aquéllas que desvirtúen las condiciones de la 
licitación inicial a la que participaron. 
La STJUE de 29 de abril de 2004, Succhi di Frutta SpA, admite la 
legitimación de un licitador no adjudicatario frente a un modificado. En ese 
supuesto, una licitadora – la empresa Succhi di Frutta –  cuestionó un 
modificado en que se variaba sustancialmente la forma de pago. El TPI y luego 
el TJUE consideraron que era de aplicación el artículo 173 del Tratado CE, que 
permite la interposición de recursos de anulación contra las decisiones de las 
que sean destinatarias y contra las decisiones que, aunque revistan la forma de 
un Reglamento o de una decisión dirigida a otra persona, les afecten directa e 
individualmente. Esa afección directa se concreta en que una modificación es 
una nueva adjudicación y solo cabe excluir la publicidad y concurrencia de esa 
nueva prestación si se dan las causas para modificar un contrato y no se altera 
sustancialmente. En este caso, la recurrente consideraba que había existido 
alteración sustancial porque si hubiera conocido que el pago se realizaría en 
una fruta distinta y con unos coeficientes de equivalencia diversos a los 
                                              
587 RAZQUIN LIZARRAGA, M. Mª, recuerda el asunto que resuelve la STJUE Succhi di 
Frutta Spa parte de un recurso interpuesto precisamente por un licitador («La Ley de Contratos 
del Sector Público balance crítico, aplicación y novedades, en especial, para los entes locales», 
Revista de administración pública, Nº 186, 2011, p. 66). 
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previstos en el condicionado habría presentado una oferta sustancialmente 
distinta. Se había afectado a sus derechos como licitador588. 
Aragón y Navarra han regulado, mediante ley autonómica, la posibilidad 
de que los licitadores admitidos en la licitación puedan interponer recurso frente 
a la decisión de modificación del contrato. Incluso establecen, que debe existir 
una notificación y publicación de la modificación que incluya su debida 
motivación. 
Como más adelante se expondrá esta regulación autonómica debe tener 
un alcance general, a pesar de que el TRLCSP no la contemple expresamente, 
puesto que no es más que una traslación normativa de la jurisprudencia del 
TJUE. 
 
12.3.- LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. EN ESPECIAL LA 
POSIBILIDAD DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO ESPECIAL. 
12.3.1.- Los recursos administrativos ordinarios. 
Una modificación de un contrato es un acto administrativo. Un acto que 
pone fin al procedimiento de modificación del contrato. En él se aprueba la 
modificación de la decisión de adjudicación del contrato y se deben determinar 
sus efectos plenamente ejecutivos. Frente al mismo los interesados pueden 
interponer los recursos administrativos regulados con carácter general en la 
LRJPAC (recurso de alzada o de reposición, según se ponga fin o no a la vía 
administrativa, y con un plazo de interposición de un mes, ante la 
Administración autora del acto) o/y en su caso, recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación o publicación del 
modificado. 
 
12.3.2.- El recurso especial. 
Respecto de la posibilidad de recurso especial, la legislación española 
vigente no es clara y por ello esta cuestión merece especial pronunciamiento al 
respecto589. 
                                              
588 Conclusiones del Abogado General Sr. Siegbert Alber. 
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a) El derecho y la jurisprudencia de la Unión Europea. 
El recurso especial surge para dar respuesta a la exigencia comunitaria 
definida por la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, 
modificada por la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de diciembre de 2007, y por la Directiva 92/13 del Consejo de 25 de 
febrero de 1992. El recurso especial debe responder al contenido que se 
incardina en su ámbito de protección: las adjudicaciones de contratos. Las 
modificaciones de contrato son adjudicaciones de contrato sin publicidad, y en 
todo caso, son decisiones que modifican el contenido de la adjudicación inicial. 
Deben equipararse conceptualmente a este concepto y debe dárseles el mismo 
tratamiento que una adjudicación a efectos de recurso. De otro modo, el 
principio de efectividad del recurso especial pierde su sentido. 
Así lo ha sostenido la jurisprudencia del TJUE examinada en el Capítulo 
III y que procede retomar aquí en lo relativo a la legitimación. 
La STJUE de 29 de abril de 2004, CAS Succhi di Frutta SpA, define 
como nuevo contrato a las modificaciones contractuales. Afirma que una 
modificación que conlleve una alteración sustancial del contrato originario es 
una nueva adjudicación ilegal590. 
                                                                                                                                    
589 El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón se pronunció 
tajantemente a favor en su guía de procedimiento para la tramitación del recurso especial en 
materia de contratación al afirmar que “…Son impugnables… los actos de trámite siempre que 
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 
intereses legítimos… En particular, a título de ejemplo, las decisiones o adjudicaciones 
adoptadas sin procedimiento formal – por ejemplo, los encargos de ejecución a medios propios 
o los modificados que no cumplen los requisitos legales – …”. 
590 GALLEGO CÓRCOLES, I., recuerda que para el derecho europeo de la contratación 
pública un modificado puede ser una adjudicación ilegal, y por tanto, susceptible de recurso 
especial («Novedades en la regulación del recurso especial en materia de contratación: la 
discutible exclusión de las modificaciones contractuales ex lege de su ámbito de aplicación», 
Diario La Ley, N º 7718, Sección Tribuna, 19 Oct. 2011, y Revista Contratación Administrativa 
Práctica, N º 113, 2011). 
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La STJUE de 19 de junio de 2008, Pressetext, afirma tajantemente que 
“las modificaciones de las disposiciones de un contrato público efectuadas 
durante la validez de éste constituyen una nueva adjudicación cuando 
presentan características sustancialmente diferentes de las del contrato inicial”. 
La STGUE de 31 de enero de 2013, Comisión contra Reino de España, 
afirma que una modificación del contrato se rige por la normativa de las obras o 
trabajos complementarios, y por lo tanto, se trata de uno de los supuestos en 
que las Directivas permiten acudir al procedimiento negociado sin publicidad, 
adjudicando al licitador el contrato de forma directa, y concluía que “las 
modificaciones de las disposiciones de un contrato público efectuadas durante 
la validez de éste constituyen una nueva adjudicación del contrato cuando 
presentan características sustancialmente diferentes de las del contrato inicial 
y, por consiguiente, ponen de relieve la voluntad de las partes de volver a 
negociar los aspectos esenciales del contrato”. 
La STJUE 8 de mayo de 2014, C‑161/13, Idroinamica, considera que el 
plazo de recurso frente a la adjudicación debe reabrirse para recurrir las 
modificaciones contractuales. El principal argumento es que la modificación del 
contrato modifica la decisión de adjudicación y debe someterse a sus mismos 
recursos. De hecho, la Sentencia realiza una cita expresa del recurso previsto 
en la Directiva 2007/66 – nuestro recurso especial – y considera que el plazo 
para recurrir estos actos sería el mismo que el existente para la adjudicación. 
El plazo de recurso comenzaría cuando se notifique la decisión de modificación 
del recurso: 
“debe considerarse que la decisión por la que se autoriza la modificación 
de la composición de la unión adjudicataria entraña una modificación de la 
decisión de adjudicación que puede considerarse sustancial si, habida cuenta 
de las particularidades del procedimiento del contrato de que se trata, se refiere 
a uno de los elementos esenciales que determinaron la adopción de la decisión 
de adjudicación. En dicho supuesto, habrían de aplicarse las medidas 
pertinentes previstas por el Derecho nacional para remediar tal situación 
irregular, que pueden llegar hasta la organización de un nuevo procedimiento 
de adjudicación (véase, por analogía, la sentencia Wall, C‑91/08, 
EU:C:2010:182, apartados 38, 39, 42 y 43) (…) 
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el plazo de 30 días establecido por la normativa nacional para interponer 
recurso contra la decisión de adjudicación del contrato debe correr de nuevo 
para permitir comprobar la legalidad de la decisión de la entidad adjudicadora 
por la que se autorizó la modificación de la composición de la unión 
adjudicataria, que puede incidir en la legalidad de la decisión de adjudicación 
del contrato. Dicho plazo empieza a correr a partir de la fecha en la que el 
licitador recibió la notificación de la decisión por la que se autorizaba la 
modificación de la composición de la unión adjudicataria o en la que tuvo 
conocimiento de la misma”. 
GALLEGO CÓRCOLES591 ha sostenido que el TJUE ha tenido ocasión 
de reiterar que la Directiva 89/665/CEE se aplica a todas las decisiones 
adoptadas por las entidades adjudicadoras que estén sujetas a las normas del 
Derecho comunitario en materia de contratos públicos y no establece ninguna 
restricción por lo que se refiere a la naturaleza y al contenido de dichas 
                                              
591 GALLEGO CÓRCOLES, I., afirma lo siguiente: “no creo que se requieran muchos 
esfuerzos argumentativos para demostrar que la decisión de modificar un contrato está regida 
por el Derecho de la Unión Europea, aunque la Directiva 2004/18/CE no dedique expresamente 
un sólo precepto a esta cuestión. Ergo deberían estar incluidas en el ámbito del recurso 
especial en materia de contratación.  
En definitiva, no es ocioso recordar que el objetivo de la Directiva 89/665/CEE es 
establecer recursos eficaces y rápidos contra las decisiones ilegales del órgano de contratación 
en la fase en que las infracciones aún pueden corregirse. Y que para la jurisprudencia europea, 
una modificación de un contrato puede suponer una adjudicación ilegal, que ahora, en Derecho 
español, a no ser que se otorgue efecto directo al Derecho europeo, no podrá corregirse de 
manera expeditiva. 
Resulta no sólo incomprensible, sino también de compatibilidad más que dudosa con el 
Derecho de la Unión Europea, hurtar del conocimiento de Tribunales Administrativos de 
contratos públicos las cuestiones relacionadas con las modificaciones contractuales no 
previstas en los pliegos. En mi opinión, se ha empleado el mes de agosto para introducir una 
medida nos sólo sorprendente, sino también errada”. (« La apresurada exclusión de las 
modificaciones contractuales del ámbito del recurso especial en materia de contratación», 
www.obcp.es., 
http://obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.21/chk.a01bf28989a46bac45a8baf56d0
57625 ) 
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decisiones, poniendo, entre otros ejemplos la STJUE de 19 de junio de 2003 C-
315/01, GAT. 
En consecuencia, es necesario dar la máxima publicidad y notificar las 
modificaciones y permitir a quienes licitaron para que puedan combatir 
adjudicaciones al contratista inicial en detrimento de las condiciones originales 
de la licitación. Solo con transparencia puede evitarse el oscurantismo y la 
corrupción que envuelve a las modificaciones. 
Si el recurso especial es el mecanismo que España ha empleado para 
transponer las Directivas de recursos dirigidas al control de los actos que tienen 
la consideración de adjudicaciones, debe entenderse como perfectamente 
lógica la inclusión en su ámbito la modificación del contrato. Lo contrario 
supondría un incumplimiento con la normativa europea y el consiguiente 
defecto de transposición. Así pues los licitadores que participaron en el 
procedimiento de licitación deben estar legitimados para interponer el recurso 
especial, así como la cuestión de nulidad. 
 
b)  La regulación del TRLCSP. 
El artículo 40 del TRLCSP regula los supuestos en que procede el 
recurso especial. Su apartado 2 establece de forma expresa la prohibición de 
recurso especial para las modificaciones previstas, fruto de la reforma de la 
LCSP por la Disposición Final 1.8 de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de 
contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, con 
lo que a sensu contrario parece permitir el recurso especial ante modificaciones 
previstas en el condicionado. El precepto dice así592: 
“(…) no serán susceptibles de recurso especial en materia de 
contratación los actos de los órganos de contratación dictados en relación con 
las modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad 
                                              
592 Sobre esta cuestión puede verse la opinión de BERNAL BLAY, M.A. en « El control 
sobre la modificación de los contratos públicos», en la web del Observatorio de Contratación 
Pública (www.obcp.es) (link directo: 
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.19/relcategoria.208/relmenu.3/chk.
508be80650f87c5ef96b959f9e5cef1e). 
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con lo dispuesto en los artículos 105 a 107, sea preciso realizar una vez 
adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la 
celebración de nueva licitación”. 
Esta previsión procede de la enmienda Nº 31 presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista593. La misma carece de fundamentación y conlleva, a 
mi juicio, un claro incumplimiento en la transposición de la Directiva de 
Recursos594. GIMENO FELIU595 se muestra sorprendido por la solución 
adoptada por el legislador habida cuenta del razonamiento seguido para su 
justificación, y considera que la solución lógica ante el planteamiento que 
realiza la enmienda hubiera sido remitir la cuestión al órgano competente para 
la resolución del recurso especial en materia de contratación (el Tribunal 
                                              
593 “La disposición adicional decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible, ha introducido una serie de cambios en la modificación de los contratos 
del Sector Público que plantean la cuestión de quién debe conocer de los recursos que puedan 
plantearse contra los acuerdos adoptados en relación con ellos. Especialmente relevante es el 
caso en que la controversia jurídica se suscite en relación a si debe o no procederse a la 
convocatoria de nueva licitación. 
En tales casos, podría entender algún interesado que la cuestión afecta a las materias 
sometidas al conocimiento del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales e 
interponer ante él el correspondiente recurso. Ante la ausencia de una disposición legal 
expresa sobre la cuestión debería ser el propio Tribunal quien sentara criterio, en primero 
instancia, sobre ello. 
Esta simple circunstancia aconseja zanjar la cuestión legalmente, aprovechando la 
oportunidad que brinda la tramitación del proyecto ley de Contratos del Sector Público en los 
ámbitos de la Defensa y la Seguridad para hacerlo… 
La enmienda se plantea en sentido negativo, es decir, declarando que tales recursos 
no son de la competencia del Tribunal, por considerar que de esta forma se evita introducir 
nuevos trámites que puedan retardar la tramitación de los modificados”. 
594 BERNAL BLAY, M.A., critica con solidez la enmienda y recuerda que el TJUE tiene 
declarado que las modificaciones ilegales equivalen a una nueva adjudicación («El control 
sobre la modificación de los contratos públicos», en www.obcp.es, 1 de septiembre de 2011. 
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.19/relcategoria.1101/relmenu.3/ch
k.cca51bef26f2da496544cd7b611ab0a7). 
595 GIMENO FELIU, J.M., La contratación pública: problemas actuales, op. cit., p. 131, 
133. 
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Administrativo Central, u otro equivalente) para que siente criterio sobre su 
competencia para conocer del asunto. 
En mi opinión, con independencia del tenor del artículo 40 del TRLCSP, 
cabe recurso especial frente a cualquiera de las modificaciones estén o no 
previstas. El recurso especial es apropiado para combatir las modificaciones 
susceptibles de ser consideradas como una nueva adjudicación ilegal. Su 
rapidez de resolución hace que la respuesta sea eficaz y pueden llegar a hacer 
que el contrato principal se resuelva y la modificación se convierta en una 
nueva licitación. 
No toda modificación es una nueva adjudicación ilegal596. Sólo aquéllas 
que sean ilegales causan un perjuicio a los afectados por la desnaturalización 
de las condiciones iniciales de la licitación. De hecho puede ocurrir que a 
consecuencia de la anulación de una modificación resulte adjudicatario un 
licitador que no ocupaba esta posición originariamente – como ponía de 
manifiesto la STJUE de 8 de mayo de 2014 –. 
La cuestión se torna tan sencilla de exponer: si cabe recurso especial 
frente a los acuerdos de adjudicación y el acuerdo de modificación reviste tal 
naturaleza, también debe admitirse recurso especial frente al mismo597. Como 
ha puesto de manifiesto la STJUE de 8 de mayo de 2014, las modificaciones, 
siendo un acto de ejecución afectan al contenido de la adjudicación originaria y 
modifican su contenido originario, por lo que permitir el recurso especial es 
tanto como cumplir con el principio de efectividad derivado de la aplicación de 
las Directivas de Recursos. 
GIMENO FELIU598 es favorable a la recurribilidad mediante recurso 
especial de todas las modificaciones contractuales. Considera que esta 
discusión desaparecerá con las nuevas directivas de 2014 que optan por un 
                                              
596 DÍEZ SASTRE, S., «La impugnación de las modificaciones de los contratos 
públicos», op. cit., p. 111. 
597  GIMENO FELIU J.M., «La contratación pública: problemas actuales», Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid, 2013, p. 131. 
598 GIMENO FELIU J.M., «La contratación pública: problemas actuales», op. cit., p. 134. 
«El nuevo sistema de recursos en materia de contratos públicos» en GIMENO FELIU J.M. 
(Dtor.), Observatorio de contratos públicos 2010, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pp. 211 – 258. 
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control efectivo de todo el ciclo integral del contrato, en una nueva dimensión 
de lo que se entiende por el derecho a una buena administración. Afirma que 
“no en vano una modificación ilegal es una “nueva adjudicación” (STJUE de19 
junio 2008, Pressetext Nachrichtenagentur GMBH, Cfr. aptado 34), y por tanto, 
esa “nueva adjudicación” forma parte del objeto de recurso especial”. 
Sin embargo, debe advertirse que la aceptación de recurso especial 
frente a las modificaciones contractuales no es pacífica. Este disenso se 
produce tanto en un ámbito doctrinal o científico como en los propios tribunales 
de recurso, y uno de los argumentos más poderosos en contra es el carácter 
precontractual del recurso especial599. 
DÍEZ SASTRE600 justifica su postura contraria en que el recurso especial 
es un recurso precontractual y que la publicidad de los modificados no se 
traduce en el sometimiento al recurso especial. Insiste en que “una 
modificación, no es, de entrada, una adjudicación a efectos impugnatorios”. 
Apoya esta afirmación en la inexistencia de plazo de espera, la disminución de 
intereses de los licitadores que participaron en la licitación y, especialmente, en 
que en el modificado existe un vínculo obligacional que no existe cuando se 
adjudica un contrato. 
En la misma línea, CALVO RUATA601 sostiene que la modificación de 
los contratos afecta fundamentalmente a la ejecución: 
“A pesar de algunas opiniones a favor, no parece esta tesis muy 
plausible. Y ello, porque la modificación de los contratos afecta 
                                              
599 Es lo que ha defendido, por ejemplo, HERNÁEZ SALGUERO, E., « Visión crítica de 
la inclusión en el ámbito del recurso administrativo especial en materia de contratación de la 
modificación contractual», La contratación pública: problemas actuales, Consejo Consultivo de 
la Comunidad de Madrid, 2013 ; «El recurso administrativo especial en materia de contratación 
a la luz de las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de 
la Comunidad de Madrid», Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, Nº 28, junio, 2013, 
p. 100. 
600 DÍEZ SASTRE, S., «La impugnación de las modificaciones de los contratos 
públicos», Revista de estudios locales, op. cit., Nº 161, 2013, pp. 87 – 119. 
601 CALVO RUATA, P., «La zozobra de la modificación de los contratos públicos», op. 
cit., pp. 407 – 408. 
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fundamentalmente a lo que es ejecución de los mismos, y el recurso especial 
está concebido para depurar los actos contrarios al ordenamiento jurídico en 
fase de preparación y adjudicación. Pero además, porque la concreción de la 
modificación cuando esté prevista, al ser consecuencia directa del pliego 
conlleva que si este no fue impugnado en su momento mediante ese especial 
recurso, no quepa a posteriori. También debe tenerse en cuenta lo dispuesto 
en el artículo  195.4 (211.4 TR) –que conserva su redacción inicial, al no haber 
sido afectado ni por la Ley 34/2010 que reformó el Recurso Especial, ni por la 
LES–, por el cual los acuerdos que adopte el órgano de contratación –
obviamente en materia de interpretación, modificación y resolución– pondrán 
fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos”. 
También CUDERO BLAS602 asevera que dado que la modificación es un 
acto propio de la ejecución y no de la fase preparatoria no cabe recurso frente 
a las modificaciones: 
“Resulta innecesario, en efecto, señalar que no cabe el recurso especial 
frente a los actos dictados en relación con las modificaciones contractuales no 
previstas en el pliego, pues tales decisiones no se desenvuelven en modo 
alguno en la fase preparatoria de los contratos, ni guardan relación de ninguna 
clase con los actos que pueden ser objeto de recurso según el propio artículo  
40,2 (no son, desde luego, anuncios de licitación, pliegos o documentos 
contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, 
tampoco constituyen actos de trámite cualificados ni, en fin, pueden calificarse 
como acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores). 
El análisis de los artículos 105 a 108 del Texto Refundido pone de 
manifiesto que las decisiones que pueden ser adoptadas por los poderes 
adjudicadores sobre las modificaciones de los contratos (estén o no sus causas 
previstas en la documentación que rige la licitación) resultan ser 
                                              
602 CUDERO BLAS J., « Algunas reflexiones sobre el recurso especial en materia de 
contratación tras la aprobación del RD Leg. 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público», Revista de Jurisprudencia, Nº 2, 
10 de mayo de 2012, http://www.elderecho.com/administrativo/RD-Refundido-Contratos-Sector-
Publico_11_410680002.html. 
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completamente ajenas a lo que puede ser objeto del recurso especial en 
materia de contratación, no solo porque aquellas decisiones se adoptan en un 
momento distinto del iter contractual (la ejecución y cumplimiento), sino porque 
no inciden en las finalidades perseguidas por el recurso especial que nos 
ocupa, que no son otras que las de garantizar que los actos anteriores a la 
adjudicación del contrato (y la propia adjudicación) puedan ser recurridos de 
manera eficaz por quien acredite un interés legítimo en la licitación”. 
 
c) La cuestión en la regulación aragonesa y navarra. 
Las dos autonomías que han efectuado una regulación especial en 
materia de modificaciones contractuales son Aragón y Navarra. 
La JCCA de Aragón en su Circular 1/2012, de 11 de abril, analizó el 
régimen de publicidad y notificación contenido en el artículo 12 bis de la Ley 
aragonesa 3/2011603. Esta norma permite interponer el recurso a todo 
interesado que a la vista de la información/notificación considere que pudiera 
existir una modificación ilegal. 
En el mismo sentido, el Informe 12/2012, de 23 de mayo, de esa Junta 
afirma que contra los actos de modificación procederá potestativamente 
recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
Aragón cuando se trate de modificaciones previstas en contratos de valor 
estimado superior a 1.000.000 € para los contratos de obras, y de 100.000 € 
para los contratos de suministros y servicios, o recurso contencioso-
administrativo. En el caso de modificaciones no previstas señala que se 
aplicará el régimen ordinario de recursos604. 
                                              
603. BELTRAN GOMEZ, A.I., «La transparencia en la modificación de los contratos 
públicos», en www.obcp.es, 8 de octubre de 2012, 
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.72/relcategoria.121/relmenu.3/chk.
27787b964c526c1f368c8f4a5df0058f 
604 Dice así: 
“La Ley aragonesa ha pretendido consolidar el modelo estatal desde una perspectiva 
integral, al considerar, de forma acertada, que toda modificación es, en esencia, un elemento 
propio de la decisión de adjudicación, por lo que, al igual que ésta, y en la medida que supone 
LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 
486 
                                                                                                                                    
una alteración de lo inicialmente decidido, debe ser objeto de notificación y publicidad. Esta 
opción encuentra justificación directa en la conocida Sentencia de 29 de abril de 2004 (Succhi 
di frutta), en la que el TJUE aborda la cuestión al analizar la obligación de los poderes 
adjudicadores de cumplir con los documentos del contrato (…)”. 
Que la modificación es más que simple ejecución del contrato ha quedado 
suficientemente explicado por la doctrina del TJUE, y ello justifica que los poderes 
adjudicadores no administración pública, aun sometidos en la ejecución de sus contratos al 
derecho privado, vengan obligados a aplicar las reglas que limitan y condicionan esta 
modificación (artículo 20 TRLCSP). Por ello, cuando no concurren los presupuestos 
habilitantes, o se incumple el régimen que permite la modificación, nos encontramos ante un 
supuesto de adjudicación directa contraria al marco normativo vigente —STJUE de 19 de junio 
de 2008 (Pressetext Nachrichtenagentur GMBH) — ante la que debería poder reaccionarse 
mediante los procedimientos de recurso en materia de contratación, con el fin de anular lo que 
no es sino una decisión ilegal de adjudicación de un contrato, ya que como puso de manifiesto 
la STJUE de 19 de junio de 2003 (GAT), la Directiva 89/665/CEE se aplica a todas las 
decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras que estén sujetas a las normas del 
Derecho comunitario en materia de contratos públicos, y no establece ninguna restricción por lo 
que se refiere a la naturaleza y al contenido de dichas decisiones. En este sentido, la STJUE 
28 de octubre de 1999 (Alcatel Austria), tuvo ocasión de afirmar que aunque la Directiva 89/665 
no define las decisiones ilegales cuya anulación puede solicitarse, no puede deducirse de su 
tenor literal que una decisión ilegal de adjudicación de un contrato público no está comprendida 
en las decisiones ilegales que pueden ser objeto de un recurso de anulación. A pesar de lo 
expuesto, el principal problema práctico proviene del hecho de que todo poder adjudicador ha 
venido entendiendo la prerrogativa del ius variandi como una cuestión exclusiva entre ente 
contratante y contratista que ejecuta la prestación, resultando opacas al resto de licitadores las 
eventuales modificaciones o ajustes del contrato inicial. Esta situación implica que el sistema 
actualmente previsto podría devenir en ineficaz, en tanto solo tras las modificaciones ya 
efectuadas y recepcionadas podría haber una reacción de los interesados, que ya no podría 
evitar la alteración de las reglas iniciales de la licitación. Por ello, y desde la lógica del principio 
de concurrencia e igualdad de trato, resulta obligada una interpretación restrictiva a esta 
posibilidad —entendida como una potestad condicionada— en la que debería darse trámite de 
audiencia a todos los licitadores interesados en ese contrato, dando posibilidad a su 
impugnación en caso de entenderse incorrecta la modificación (aplicando analógicamente la 
previsión del artículo 151.4 TRLCSP). Trámite de audiencia que ahora se contempla en el 
artículo 72 de la nueva propuesta de Directiva relativa a la contratación pública –COM (2011) 
896 final. Esta es la opción de la Ley aragonesa recogida en el artículo 12 bis de la Ley 3/2011, 
que exige tanto publicidad en el perfil de contratante y Boletín donde se publicó la original 
licitación y adjudicación del contrato, como notificación personal a los licitadores admitidos en 
CAPÍTULO VI.- EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
487 
Por su parte, la Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero, también de 
modificación de la Ley Foral de Contratos Públicos exige publicar la 
modificación y notificarla no solo al adjudicatario sino a los licitadores 
admitidos, y la Ley Foral 14/2014, de 18 de junio, de modificación de la Ley 
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos clarifica la cuestión al prever 
expresamente el recurso especial frente a modificaciones contractuales605 al 
dar nueva redacción al artículo 210.3 e incluir en su ámbito: 
“d) Los encargos a medios instrumentales propios y las modificaciones 
contractuales, estén previstas o no en el contrato inicial, que se realicen con 
infracción de los preceptos de esta ley foral y supongan o puedan suponer la 
adjudicación ilegal de un contrato público. En el caso de las modificaciones 
contractuales, ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente los 
licitadores admitidos a la licitación del contrato inicial”. 
Tanto en la norma aragonesa como en la Navarra el plazo de 
interposición del recurso coincide con el que se prevé para el recurso frente a 
la adjudicación, adelantándose a la STJUE de 8 de mayo de 2014, que fija el 
mismo plazo. 
En definitiva, a pesar de la claridad que presenta la consideración como 
nueva adjudicación de los modificados, y su consecuente recurribilidad, es 
recomendable que el TRLCSP efectúe una regulación similar a la efectuada por 
el legislador navarro. 
 
d) Actuaciones de los tribunales de recurso especial. 
Son escasos los pronunciamientos de los órganos de recurso especial 
en materia de modificaciones contractuales: 
El Acuerdo 3/2013 de 16 de enero de 2013 del Tribunal Administrativo 
de Contratos Públicos de Aragón se declara competente para conocer un 
recurso frente a una modificación contractual pero finalmente lo inadmite 
                                                                                                                                    
su condición de interesados de toda modificación contractual, de cualquier poder adjudicador, 
esté o no prevista en el pliego”. 
605 El recurso especial se denomina en Navarra “reclamación en materia de 
contratación administrativa”. 
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porque ha sido interpuesto por el adjudicatario, y no por los licitadores no 
adjudicatarios606. 
La resolución 17/2011, de 8 de junio, del Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid afirma que “de acuerdo con la 
regulación del artículo 310 de la LCSP, interpretada a la luz de la Directiva 
2007/66/CE, en relación a los contratos sujetos al Derecho comunitario, los 
actos del procedimiento de licitación son susceptibles del recurso especial en 
materia de contratación, mientras que cuando se trata de actos de ejecución 
del contrato (modificación, resolución, desistimiento posterior o cualquier otro) 
cabe el régimen de recursos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa”. 
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de 
Andalucía, en su memoria de 2012, afirma expresamente que dentro de su 
                                              
606 El Acuerdo dice así: “Ello no obstante, y sin entrar a analizar si la modificación que 
se propone estaba o no prevista en el contrato, de lo anteriormente descrito se constata que la 
posibilidad de recurso especial en un modificado podrá ser utilizada únicamente por los 
licitadores no adjudicatarios que consideren que ese acto de modificación, por carecer de los 
elementos que lo fundamentan, oculta en sí mismo un nuevo acto de adjudicación, y no una 
mera decisión de ejecución contractual. Opción que se justificaría en el dato de que no hay 
libertad para el «ius variandi» en la medida en que esta juego la necesidad de que el objeto de 
la contratación-prestación sea reconocible y no altere las iniciales reglas de comparación de 
ofertas y, por ello, el principio de igualdad de trato. 
En consecuencia, el adjudicatario, por su propia condición, no podrá utilizar este 
recurso especial, pues para él la decisión de «ius variandi» de la Administración es inherente a 
las propias reglas del contrato suscrito. Lo que alega el recurrente es una alteración de las 
condiciones de «su contrato», cuestión claramente ajena al fundamento y finalidad del recurso 
especial, en tanto no hay un vicio procedimental en fase de adjudicación sino, insistimos, una 
controversia «inter partes» sobre la ejecución del contrato, que tiene sus propios mecanismos 
de resolución, que se concretan en una tramitación especial con intervención del Consejo 
Consultivo de Aragón (artículo 211.3 TRLCSP) y que concluye con una resolución 
inmediatamente ejecutiva, que podrá ser impugnada conforme al sistema ordinario de recursos. 
Por ello, no tiene ningún sentido extender, como pretende el recurrente, el recurso especial de 
contratación a esta fase de ejecución y la concreción de la potestad de «ius variandi»”. 
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ámbito de competencias están los recursos frente a modificaciones 
contractuales607. 
 
12.4.- LA CUESTIÓN DE NULIDAD. 
Cabe plantear si es posible una cuestión de nulidad frente a una 
modificación que constituya una alteración sustancial del contrato o no reúna el 
resto de presupuestos exigibles por el TRLCSP y el derecho europeo608.  
Según DÍEZ SASTRE la cuestión de nulidad, por su carácter post 
contractual, es el mecanismo que mejor se ajustaría a las necesidades de 
tutela frente a la modificación del contrato609. 
HERNAEZ SALGUERO considera posible el conocimiento de la cuestión 
de nulidad por los tribunales de recurso especial en supuestos de 
modificaciones contractuales encajándolo en el apartado a) del artículo 37 del 
TRLCSP610. 
Y es que el artículo 37 del TRLCSP determina una serie de supuestos 
especiales de nulidad contractual para los contratos sujetos a regulación 
armonizada a que se refieren los artículos 13 a 17 del TRLCSP así como los 
contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II 
cuyo valor estimado sea igual o superior a 193.000 euros. En particular, de los 
supuestos a que alude, interesa el previsto en el apartado a), que se refiere a 
los casos en que el contrato se haya adjudicado sin cumplir previamente con el 
requisito de publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión 
                                              
607 No se afirma nada al respecto en su memoria de 2013. 
608 Con carácter previo al estudio de esta cuestión resulta interesante mencionar el 
Informe de la JCCA de Aragón 18/2013, de 25 de septiembre, que dictamina acerca del 
mecanismo jurídico adecuado para dejar sin efecto una modificación adoptada sin el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa vigente. 
609 DÍEZ SASTRE, S., «La impugnación de las modificaciones de los contratos 
públicos», Revista de estudios locales, op. cit., Nº 161, 2013, p. 113. 
610 HERNÁEZ SALGUERO, E., «Visión crítica de la inclusión en el ámbito del recurso 
administrativo especial en materia de contratación de la modificación contractual», op. cit., 
(documento electrónico). 
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Europea en aquellos casos en que sea preceptivo. Así pues, la cuestión de 
nulidad sería aplicable a las modificaciones que se han perfeccionado.  
El informe 18/2013, de 25 de septiembre, de la JCCA de Aragón aborda 
los posibles mecanismos jurídicos adecuados para dejar sin efecto una 
modificación adoptada sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en la 
normativa vigente y destaca, precisamente, la cuestión de nulidad en estos 
términos: 
“Precisamente, una de las cuestiones debatidas doctrinalmente tras la 
reforma de la LCSP operada por la Ley 24/2011, de 1 de agosto, fue si cabía 
interponer la cuestión especial de nulidad contractual contra una modificación 
ilegal que se hubiera adoptado sin la exigida publicidad, teniendo en cuenta 
que la modificación de un contrato puede suponer una nueva adjudicación. 
En el primer supuesto analizado, en el que existe una aparente ausencia 
de procedimiento, estaríamos ante una modificación contractual nula de pleno 
derecho, en aplicación del artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 
Lo mismo cabe decir del supuesto de que la modificación ilegal pudiera 
ser considerada una nueva adjudicación, incurriría en un supuesto de invalidez 
al haber sido dictado el acto de modificación con infracción del ordenamiento 
jurídico. (…) 
El principio de conservación de los actos determina que la nulidad deba 
declararse para que el acto deje de producir efectos, de tal forma que será 
necesario declarar formalmente la invalidez del acto para privarle así de su 
eficacia. 
Por afectar al principio de seguridad jurídica, el ejercicio de la potestad 
de revisión de oficio tiene carácter restrictivo, «no caben interpretaciones 
extensivas, pues la revisión de oficio integra el ejercicio de una potestad 
administrativa excepcional, que exige un cuidado extremo en su utilización» 
(Dictámenes del Consejo de Estado 1.393/1998, de 9 de julio; 528/2005, de 11 
de mayo). 
En este punto, hay que matizar que de no existir acto expreso o presunto 
contrario al ordenamiento jurídico, sino una mera situación fáctica que se ha 
venido sucediendo en el tiempo y que se considera irregular, debería a la 
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mayor brevedad ponerse fin, sin más efectos que la correspondiente retribución 
por los servicios prestados en aplicación de la teoría del enriquecimiento 
injusto. 
Si la modificación se ha perfeccionado, es firme en vía administrativa y, 
por lo tanto despliega sus efectos, deberá ser objeto de un procedimiento de 
revisión de oficio o, de ser aplicable, de nulidad especial en materia contractual. 
El artículo 35 TRLCSP establece que la declaración de nulidad produce una 
destrucción retroactiva de los efectos que se hubieren producido, de forma que 
todo vuelve a su estado anterior, como si el contrato no hubiera existido jamás, 
lo que en principio se consigue con la liquidación y la consiguiente restitución 
de todas las prestaciones que las partes hubieren realizado, o cuando esto sea 
imposible, de su valor. Además, dicho precepto, prevé que pese a la 
declaración de nulidad, el contrato pueda seguir produciendo efectos, si la 
declaración de nulidad produjese un grave trastorno al servicio público. 
Cuando el acto nulo de pleno derecho es una modificación contractual 
perfeccionada sin seguir el oportuno procedimiento, será asimismo necesario 
proceder a declarar la invalidez del acto para que deje de producir efectos. Si 
bien, al no tratarse de un acto preparatorio del contrato, ni de la adjudicación en 
sí misma, no llevará aparejada la nulidad del mismo contrato, que continuará 
desplegando sus efectos como si la modificación nunca se hubiera producido, 
siempre que sea posible, debiendo optar por la resolución del contrato en otro 
caso, tal y como previene el artículo 223 g) TRLCSP.  (…) 
I. Al igual que el contrato se perfecciona con su formalización, la 
modificación también se perfecciona con ésta y, salvo en el supuesto del 
artículo 234.4 TRLCSP, no pueden comenzar a ejecutarse nuevas prestaciones 
sin la formalización.  
II. De no existir acto expreso o presunto contrario al ordenamiento 
jurídico, sino una mera situación fáctica que se ha venido sucediendo en el 
tiempo y que se considera irregular, debería a la mayor brevedad ponerse fin, 
sin más efectos que la correspondiente retribución por los servicios prestados 
en aplicación de la teoría del enriquecimiento injusto. Si la modificación se ha 
perfeccionado, es firme en vía administrativa y, por lo tanto despliega sus 
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efectos, deberá ser objeto de un procedimiento de revisión de oficio o, de ser 
aplicable, de nulidad especial en materia contractual.  
III. Cuando el acto nulo de pleno derecho es una modificación 
contractual perfeccionada sin seguir el oportuno procedimiento, será necesario 
proceder a declarar la invalidez del acto para que deje de producir efectos. Si 
bien, al no tratarse de un acto preparatorio del contrato, ni de la adjudicación en 
sí misma no llevará aparejada la nulidad del mismo contrato, que continuará 
desplegando sus efectos como si la modificación nunca se hubiera producido, 
siempre que sea posible, debiendo optar por la resolución del contrato en otro 
caso, tal y como previene el artículo 223 g) TRLCSP“. 
Conforme al artículo 39 del TRLCSP, está legitimada toda persona física 
o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o 
puedan resultar afectados por los supuestos de nulidad del artículo 37 del 
TRLCSP.  
La cuestión de nulidad deberá interponerse antes de que transcurran 
seis meses a contar desde la formalización de la modificación del contrato. En 
este caso no es exigible anunciar la interposición de recurso al órgano de 
contratación, ni la interposición conlleva la suspensión del acto recurrido, 
porque no se trata de un recurso frente a la adjudicación del contrato. 
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CONCLUSIONES 
 
El resultado final de la investigación permite formular las siguientes 
conclusiones, que se han redactado siguiendo la propia estructura de la 
memoria e intentan, más que efectuar un resumen o enumeración de las 
cuestiones analizadas, definir aquellos aspectos de los que se han extraído 
resultados relevantes o que se consideran de necesaria atención. 
 
Primera. La regla general es la inmutabilidad del contrato 
administrativo, consintiéndose la modificación unilateral por la 
Administración en los supuestos legalmente previstos y con fuertes 
limitaciones tendentes a no desnaturalizar la licitación originaria. 
El principio de inmutabilidad del contrato conlleva que con carácter 
general un contrato no se puede modificar. Menos aún por una de las partes. 
Este principio es una consecuencia del principio de autonomía de la voluntad. 
La voluntad de las partes no puede ser quebrada por una de ellas. No puede 
ignorarse la naturaleza bilateral del contrato, sin perjuicio de la relación de 
sujeción especial en que se encuentra el contratista. 
La razón fundamental es que una vez que un poder adjudicador ha 
hecho públicas sus necesidades y pactos futuribles, no puede, con carácter 
general, alterar su contenido. 
El principio general de invariabilidad del contrato por una de las partes 
es plenamente aplicable a los contratos administrativos. En otro caso se 
atentaría al principio de seguridad jurídica de las relaciones contractuales, y en 
última instancia a la propia esencia de las obligaciones sinalagmáticas. 
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en los contratos celebrados 
por personas o entidades cuya función no es la satisfacción de necesidades 
públicas, en el caso de los contratos públicos el interés público que emana de 
estos contratos exige que el resultado del contrato sea acorde a la necesidad 
pública a satisfacer, más aún cuando acaecen circunstancias imprevisibles que 
hacen más complicado el cumplimiento del contrato. Pero se imponen fuertes 
limitaciones derivadas del principio de inmutabilidad del contrato (prohibición de 
CONCLUSIONES 
497 
alteración sustancial, de modificaciones que superen determinados umbrales) o 
relacionadas con la exigencia de respeto a los principios generales de la 
contratación pública, y en especial, los de transparencia, igualdad de trato, y no 
discriminación. 
Es posible modificar un contrato público, e incluso la modificación del 
contrato es obligada, cuando concurren determinadas circunstancias. La 
potestad de modificación del contrato no puede quedar al arbitrio del titular del 
órgano competente. La potestad de modificación es una potestad irrenunciable, 
dada la configuración del ius variandi, precisamente como una potestad y no 
como un derecho subjetivo. 
De lo anterior no cabe concluir que toda modificación contractual sea 
admisible. El ius variandi no tiene carácter absoluto o ilimitado. El peligro es 
vulnerar los principios generales de la contratación pública o desvirtuar el 
carácter competitivo de la adjudicación inicial. Las modificaciones contractuales 
que no se ajusten a determinados presupuestos deben calificarse como 
adjudicaciones directas ilegales o adjudicaciones llevadas a cabo sin 
procedimiento alguno, y en consecuencia, nulas de pleno derecho.  
Por eso su naturaleza es reglada y debe estar sometida en su ejercicio a 
presupuestos y límites rigurosos. La finalidad es evitar el abuso sobre el 
contratista y proteger los principios rectores de la contratación pública, 
especialmente no debe desnaturalizarse el procedimiento de adjudicación 
inicial. 
La potestad de modificar el contrato tiene como finalidad adaptarlo para 
conseguir la satisfacción de la necesidad pública que justifica su celebración. 
Esta potestad es extracontractual, surge de la ley, y no del contrato. La 
posibilidad de modificar un contrato no depende de la existencia de una 
cláusula en el contrato que habilite a ello. En sentido contrario, una cláusula 
contractual que prohibiera las modificaciones sería nula. Considero que incluso 
aunque no existiera habilitación legal expresa para modificar el contrato, tal 
potestad está implícita y es inherente a la facultad de celebrarlo. 
Debe abandonarse la doctrina tradicional que mantenía la vigencia de un 
principio de mutabilidad de los contratos administrativos, sobre la base de que 
lo único inmutable es la causa o el fin. 
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El interés protegido no es el del contratista, sino el de otros posibles 
licitadores que participaron en una licitación con un objeto concreto, un precio 
determinado y unas condiciones de ejecución previamente definidas. En 
definitiva, el interés público que hasta el momento justificaba cualquier 
modificación debe matizarse y conjugarse con los principios generales de la 
contratación pública. 
Deben valorarse las consecuencias que las modificaciones de contratos 
tienen respecto del sistema de contratación pública y del propio sistema 
económico español. Amén de limitar las corruptelas que en los últimos tiempos 
están vislumbrándose en torno a la contratación pública debiendo apostarse 
por una contratación transparente y eficiente. 
 
Segunda.- La regulación de las modificaciones contractuales en la 
tradición legislativa española ha sido muy similar, pero sobre todo parcial 
e insuficiente y se ha centrado en exclusiva en el contratista, pese a que 
las modificaciones siempre han sido consideradas como un problema. Es 
necesario un cambio en la raíz de la Administración, un cambio en sus 
principios de actuación. 
La modificación de los contratos públicos siempre ha sido considerada 
un problema. No es nada novedoso. En la tesis aludo como ejemplo a una 
carta del Ingeniero francés Sébastien Vauban del año 1683 que ya ponía de 
manifiesto el peligro de las modificaciones contractuales y también repaso la 
evolución de la regulación española para poner de manifiesto que la solución al 
problema no viene de la mano del legislador. 
Es cierto, no obstante, que mientras el destinatario de la protección 
frente a modificados era el contratista, quién no se oponía normalmente a 
éstos, no existían problemas, ahora el interés protegido es el de la licitación. De 
este modo, el énfasis de la regulación española a lo largo del tiempo se centró 
casi exclusivamente, en no hacer demasiado gravosa para el contratista la 
prestación cuando ésta se modifica unilateralmente. Sólo a partir del año el año 
2011, con la LES, el acento se puso en la necesidad de restringir las 
modificaciones contractuales para proteger los principios que informan la 
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selección del contratista inicial de cuya transversalidad y aplicación a la fase de 
ejecución no hay duda en la actualidad. 
Sólo finalizará el problema de los modificados cuando la Administración 
extreme el rigor al licitar, estudie el mercado antes de definir el precio del 
contrato, realice los estudios que le permitan conocer cuál es el objeto del 
contrato y asimila que la modificación en el contrato no es una posibilidad sino 
una solución extraordinaria. 
Con la restrictiva legislación actual el problema no se ha solventado. Es 
cierto que se tramitan menos modificaciones pero crecen las prácticas 
irregulares (como prever en el proyecto de obras y facturar como ejecutadas 
prestaciones o unidades de obra, a sabiendas de que no se ejecutaran, y 
ejecutar en su sustitución y sin procedimiento otras distintas). 
Y es que como digo, no hay novedad alguna en este problema. El Real 
Decreto de 10 de octubre de 1845 ya aludía a la “informalidad y escasa 
instrucción de los expedientes que han de preceder a su realización” mientras 
que la Orden de la Dirección General de Obras Públicas de 1903 disponía que 
el replanteo previo debe realizarse con el mayor cuidado “a fin de que no 
resulten modificaciones sensibles en el definitivo”. El Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales de 1953 llamaba a “evitar cuantas 
corruptelas pudieran deslizarse en el área de los intereses particulares con 
menoscabo de los generales de Municipios y Provincias”. Más clara era la Ley 
de Bases de Contratos del Estado de 1963 que dejaba constancia de que 
“cuando una obra pública ha sido bien proyectada y adecuadamente contratada 
no hay razón para presumir, con carácter general, la necesidad de posteriores 
reformados que tienden en muchas ocasiones a paliar situaciones no 
calculadas o en definitiva defectos de previsión”. Igualmente, la Ley 53/1999, 
de 28 de diciembre de modificación de la LCAP, resaltaba como importante 
fundamento para su dictado “el establecimiento de mayores y más eficaces 
controles para las modificaciones de los contratos, con limitaciones expresas 
por primera vez en nuestro ordenamiento a las modificaciones de unidades de 
contrato con independencia de su repercusión presupuestaria”. 
Tratar los modificados como un problema fue adecuado, igual que la 
pretensión de limitar su uso por vía legal. Sin embargo, toda la legislación 
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existente en la materia ha fracasado. Los modificados siguen siendo nota 
común en España. Lo que es peor, ahora el gestor induce o permite la 
ejecución del modificado sin siquiera tramitar procedimiento alguno (reformado 
anticipado), mercadea con la ejecución de unas unidades o trabajos por otros, 
o lleva a la deriva el contrato con la consiguiente reclamación del contratista de 
sobrecostes en el momento de la liquidación. 
Además, los modificados se limitaban para que no fueran un abuso 
frente al contratista. Sin embargo la realidad es la contraria. El contratista 
desea las modificaciones contractuales, aunque normalmente a un precio 
diferente al que la Administración considera que deben ejecutarse. 
Todas las normas que han regulado las modificaciones contractuales 
parten de la necesidad de evitar ocasionar perjuicios al interés general. No 
importa tanto por qué existe un defecto en el proyecto o si se previeron todas 
las condiciones, sino que el contratista resulte indemne, y la Administración no 
abuse de su posición para modificar sin límites el contrato. El interés público 
justificaba cualquier cambio. Se ha obligado al contratista a ejecutar todas las 
modificaciones por variación al alza o a la baja sobre unidades previstas en el 
proyecto originario, y, por el contrario, se le ha permitido resolver el contrato 
ante la necesidad de ejecutar nuevas unidades. 
Pero donde ha sido idéntica la regulación ha sido en los contratos de 
gestión de servicios públicos donde pese a su gran trascendencia práctica 
nada ha variado su redacción, siendo todavía hoy necesario abordar una 
regulación específica y completa.  
Se precisa una regulación sobre modificaciones contractuales que no se 
centre exclusivamente en los contratos de obras, sino que aborde el ejercicio 
de esta potestad para el resto de contratos. Extraña que en la única modalidad 
contractual donde se hace necesario garantizar la continuidad del servicio y 
adaptarlo a las nuevas circunstancias – el contrato de gestión de servicios 
públicos –, se le dedique no más de dos preceptos a regular su ejecución. Las 
previsiones al respecto pasan por habilitar a la Administración a modificar las 
características del servicio y las tarifas que deben ser abonadas por los 
usuarios previo reajuste del equilibrio económico del contrato. 
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Tercera.- La necesidad de incorporar a la legislación actual sobre 
modificaciones contractuales ciertas previsiones de la tradición 
legislativa española. 
De la normativa histórica en materia de modificaciones contractuales es 
necesario recuperar ciertas cuestiones de gran impacto e incorporarlas a la 
normativa actual. 
Ejemplo de ello es la necesidad de que al tiempo de llevar a cabo la 
suspensión del contrato, no sólo se verifiquen y midan las obras o los trabajos 
ejecutados hasta ese momento sino que se abonen al contratista los mismos. 
Esta previsión ya existía en el Real Decreto 11 de junio de 1886 que aprueba el 
pliego de condiciones para la contratación de obras públicas, sin que esta 
cuestión figure de forma clara en la normativa actual que solo contempla el 
abono de indemnizaciones para estos supuestos. 
Igual ocurre con la prohibición de aplicar la contrabaja en la 
determinación de nuevos precios. La contrabaja es la acción de multiplicar por 
la baja realizada en fase de oferta por el contratista al precio nuevo al que a su 
vez se le restó la baja. Con ello se elimina la existencia de baja económica en 
el contrato. Aún hoy los tribunales de justicia españoles aceptan valoraciones 
económicas formuladas por peritos de parte o judiciales que aplican la 
contrabaja. Sólo el artículo 45 del Real Decreto de 11 de junio de 1886 prevé 
que “los nuevos precios por uno u otro procedimiento convenidos se sujetaran 
siempre a la baja correspondiente a la obtenida en el remate”. Esto es, cuando 
se pacta un nuevo precio se le aplica la baja. Ello es lógico, si los precios del 
proyecto eran los de mercado y el nuevo precio pactado es “supuestamente” el 
de mercado, a ese precio debe aplicarse la baja que el contratista hizo en fase 
de licitación. En definitiva, si se aplica la contra baja se anula esa baja de 
licitación. 
El Real Decreto citado recogía asimismo otra medida muy interesante, si 
el contratista ejecutaba una modificación de contrato sin aprobación del órgano 
de contratación renunciaba a su derecho a fijar los nuevos precios y 
obviamente a la resolución del contrato por ejecución de nuevas unidades y se 
conformaba con los que fijara la Administración. Se estima conveniente 
introducir esta previsión como precaución ante las numerosas ocasiones en 
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que el contratista es el más interesado en ejecutar más obras de las previstas, 
con avenencia de los responsables del contrato por parte de la Administración 
pero sin autorización del órgano de contratación. Ello evitaría que, llegada la 
liquidación del contrato y sin estar aprobadas las modificaciones, la finalización 
del contrato se convirtiera en un litigio continuo sobre las obras ejecutadas o no 
y su valoración. En definitiva, es un castigo al contratista, que debe conocer 
que no puede ejecutar modificación alguna sin la aprobación del órgano de 
contratación. 
Ello debiera acompañarse del establecimiento de responsabilidades 
profesionales y personales para los redactores de los proyectos y los técnicos 
que dirigen las obras. Así lo hacía el Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, 
que aprueba el Reglamento General de Contratación del Estado, al afirmar que 
la aprobación de los proyectos por la autoridad no exoneraba a los funcionarios 
responsables de los mismos por los defectos o imprevisiones en que hayan 
incurrido (artículo 154) o que responsabilizaba a la Dirección de obras de 
permitir u ordenar modificaciones no autorizadas (artículo 155). 
A menudo las definiciones previstas en las partidas de proyecto más que 
a modificar se prestan a ser interpretadas por la Dirección de las obras; 
mientras que el contratista ante cualquier cambio pretende que se apruebe un 
nuevo precio, para su beneficio. El Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 1953, en particular su artículo 53, determinaba por 
primera vez que las variaciones de detalle no exigen nuevos precios y en la 
misma línea, el Reglamento General de Contratación del Estado de 1975, 
entendía procedente la modificación solo ante nuevas unidades “cuyas 
características difieran sustancialmente de ellas”. 
En cuanto a la causa que habilita a modificar un contrato, la norma que 
mejor lo plasma es sin duda el Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 1953. Lejos de pretender realizar rebuscadas 
definiciones como el vigente TRLCSP, afirma que un contrato solo puede 
modificarse “por causas imprevisibles e inevitables”. Esta claridad y sencillez 
choca con las definiciones que se fueron aprobando de tales conceptos. En 
particular aquellas que empleaban los términos “necesidades nuevas” o 
“causas técnicas imprevistas” (del artículo 149 del reglamento general de 
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contratación del Estado de 1975 al TRLCAP del año 2000). El mayor cambio al 
respecto, provino primero de la LCSP, que en su redacción original eliminó 
como causa de modificación del contrato las necesidades nuevas, y luego de la 
LES que configuró una lista de causas, amplias pero tasadas, con el loable 
pero dificultoso objetivo de definir situaciones “previsibles” para definir el 
concepto de imprevisibilidad. 
Por ello, la normativa vigente, que procede de la LES, debe ser 
interpretada de modo restrictivo en cuanto a las causas de modificación. Debe 
emplearse la configuración dada al efecto por el TJUE y acuñar el concepto y el 
espíritu de acontecimientos o hechos imprevisibles para un poder adjudicador 
diligente: aquel poder adjudicador que pese a haber redactado el proyecto de 
obras o haber definido las condiciones de contrato, pausada y 
concienzudamente conforme a la lex artis ad hoc, sufre las consecuencias de 
hechos que no pudo prever pese a todo ello. 
 
Cuarta.- Las nuevas Directivas sobre contratación pública han 
plasmado deficientemente el alcance del ius variandi. 
Si una finalidad importante del Derecho en materia de contratación 
pública de la Unión Europea es proteger los principios generales de la 
contratación pública para la adecuada consecución de sus libertades 
fundamentales, los modificados constituyen un claro riesgo para alcanzar estos 
objetivos. 
La Unión Europea estuvo inmóvil ante el problema de las modificaciones 
contractuales. La Comisión Europea sólo cuestionó directamente las 
actuaciones de España al respecto. Frente a ello el TJUE efectuó una completa 
regulación que partía de la interpretación de los principios de igualdad de trato 
y transparencia. Principios que se manifestaban en primer lugar, en la 
necesidad de que el órgano de contratación respetase durante la ejecución los 
condicionantes contenidos en el pliego y no renegociara las condiciones del 
mismo, so pena de desvirtuar el procedimiento de licitación original. El TJUE 
sostuvo la necesidad de dar a conocer en el condicionado o en el anuncio de 
licitación todas las opciones o modificaciones posibles y aclaró el concepto de 
alteración sustancial del contrato. 
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Las tres primeras generaciones de Directivas no se referían a la 
ejecución del contrato, y menos a su modificación. Pero la regulación de los 
contratos complementarios sí ofrecía herramientas para definir los 
presupuestos de las modificaciones contractuales, y además, calificarlas como 
nuevas adjudicaciones – lo que constituye su verdadera esencia –. Sin 
embargo, esta regulación era imprecisa e incompleta. 
El TJUE llevó a cabo una extraordinaria labor al establecer los límites a 
la modificación de los contratos y, sobre todo, para poner el acento en el riesgo 
que los modificados conllevaban para los principios rectores de la contratación 
pública, dejando de lado la protección del contratista – quien realmente no la 
necesitaba por ser el impulsor de las modificaciones –. 
La importancia de los principios de la contratación pública, transversales, 
y fundamentalmente del principio de transparencia, fue puesta de relieve por el 
TJUE. Ese Tribunal considero los principios como una garantía para los 
licitadores que participaron en la licitación, y consecuentemente, como una 
obligación de la Administración a respetar el contenido de los contratos cuyas 
obligaciones había definido ella mismo. 
De este modo, el TJUE sostuvo, en pronunciamientos como Succhi di 
Frutta Spa, de 29 de abril de 2004, que todas las condiciones y modalidades 
del procedimiento de licitación deben estar formuladas de forma clara, precisa 
e inequívoca para que los licitadores sepan a qué atenerse cuando realizan su 
oferta. El tradicional principio pacta sunt servanda toma como acepción 
principal el respeto de lo pactado como garantía para que quienes licitaron no 
sientan que la licitación originaria se ha desnaturalizado, y que ellos pudieran 
haber realizado otra oferta distinta e incluso que con las nuevas condiciones 
podrían haber resultado adjudicatarios del contrato. 
Existían pronunciamientos jurisprudenciales suficientes como para 
acometer una nueva regulación europea consistente y sobre todo completa y 
carente de indefinición. De hecho, las nuevas directivas partían de la necesidad 
de clarificar cuándo cabe realizar una modificación del contrato sin necesidad 
de proceder a una nueva licitación, y de considerar los modificados como 
nuevas adjudicaciones. 
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Las nuevas directivas presentan aspectos positivos en la regulación de 
los modificados. Así como la clarificación de qué se entiende por circunstancia 
imprevisible es fundamental. Para ello se ha seguido la doctrina del TJUE. Esta 
regulación constituye un varapalo a la regulación del TRLCSP que estableció 
una serie de circunstancias imprevistas predefinidas sin atender a la esencia de 
la cuestión: la imprevisibilidad para un poder adjudicador diligente. 
Además, las nuevas directivas concretan cuando existe alteración 
sustancial del contrato, de forma precisa y muy similar a lo previsto en el 
TRLCSP. Se permite modificar los contratos por circunstancias no previstas en 
el pliego un contrato hasta un máximo del 50% de incremento del presupuesto 
de adjudicación, en clara analogía a la anterior regulación europea de los 
contratos complementarios. 
Por otra parte, las directivas dan respuesta a la posibilidad de 
modificación por causa de la crisis económica, porque la consideración de 
alteración sustancial del contrato se produce con el aumento del 50% del precio 
y no con su disminución. Con ello además se observa que lo que las nuevas 
directivas sobre contratación pública pretenden proteger es la competencia y 
no al contratista que ve mermado su contrato. 
Pese a estas virtudes, el alcance de la posibilidad de modificación 
contractual es desorbitado. Se contempla las modificaciones contractuales 
como una posibilidad en vez de como una excepción. Se aclara que los 
modificados previstos en el condicionado pueden tener un alcance económico 
ilimitado, sin que quepa entender que por mucho que figure en el condicionado 
una modificación en cuantía elevada no se altera sustancialmente el contrato –
aunque la Directiva impone para estos supuestos el deber de respeto de la 
naturaleza global del contrato –, por más que los licitadores conozcan tal 
posibilidad. La consecuencia es que deberá existir un exhaustivo control de las 
previsiones de modificados en los condicionados, pues a menudo, la previsión 
de modificación en los pliegos de condiciones la posibilidad es genérica, vaga, 
e incluyendo supuestos que realmente ni son imprevistos ni pueden ser 
susceptible de modificación del contrato. 
Pero lo más grave es que si los tribunales se habían tomado las 
molestias oportunas para deslindar el concepto de imprevisibilidad – por 
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ejemplo en la STGUE de 31 de enero de 2013 – ahora las directivas crean un 
umbral de mínimis, que permite las modificaciones inferiores a los umbrales de 
sujeción de la Directiva e inferiores al 10 % del valor inicial del contrato en el 
caso de los contratos de servicios o de suministros, y 15 % del valor del 
contrato inicial en el caso de los contratos de obras. Ello es un paso atrás. 
De transponerse literalmente la norma en España incorporando esta 
previsión, la práctica totalidad de las obras continuará liquidándose por el 
importe máximo fijado, un 15%. Lo peor es que parece no requerirse 
justificación alguna de la modificación hasta ese porcentaje, y ello no puede 
aceptarse. Es necesario que la norma española imponga el deber de que todos 
los modificados con independencia de su importe obedezcan a circunstancias 
imprevisibles para un poder adjudicador diligente. 
La transposición de las Directivas no puede atender en exclusiva a la 
literalidad del artículo 72. Debe tomarse en cuenta lo previsto por el 
Considerando 107 que exige tomar en cuenta la jurisprudencia del TJUE para 
determinar cuándo procede modificar el contrato.  
 
Quinta.- El TRLCSP contempla la regulación más restrictiva de la 
historia legislativa en España pero presenta graves deficiencias. 
No ha existido norma en España que restringa la potestad de modificar 
el contrato en la medida que lo hace el TRLCSP. La norma presenta grandes 
logros, como clarificar que cabe modificar el contrato únicamente si existe 
previsión expresa en el condicionado o si concurren circunstancias imprevistas, 
hacer obligatorios todos los modificados para el contratista, o prohibir las 
modificaciones sustanciales. 
El problema fundamental está en la regulación de las modificaciones 
imprevistas. Lejos de admitir las modificaciones contractuales cuando 
acontezcan circunstancias verdaderamente imprevisibles para un poder 
adjudicador diligente, como ordenaban el TJUE y ahora las nuevas Directivas, 
se permite modificar el contrato si concurren alguna de las circunstancias 
enunciadas en el artículo 107 del TRLCSP. Este listado es extensivamente 
amplio y libremente configurable por el poder adjudicador. Causas como el 
error en el proyecto o del contrato permiten subsumir circunstancias que lejos 
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de ser imprevisibles pueden imputarse al poder adjudicador o al proyectista y a 
su mala praxis. Es necesario que se suprima el listado del artículo 107 del 
TRLCSP y se sustituya por el concepto de imprevisibilidad para un poder 
adjudicador diligente. 
El concepto de circunstancia imprevisible es más restrictivo que la mera 
imprevisión. Es un imprevisto para un poder adjudicador diligente que conoce 
el mercado y actúa conforme a la lex artis de éste. Fuera de estos casos no es 
posible modificar el contrato. Hay que resolverlo y licitar nuevamente. 
Además, el TRLCSP limita las modificaciones imprevisibles a las que no 
excedan del 10% del precio del contrato. Con ello se proscriben las 
modificaciones a la baja superiores al 10% del contrato, cuando la Unión 
Europea no efectúa tal prohibición. Pero lo peor es el límite del 10%. Este límite 
no parece responder a criterio jurídico alguno. Lo razonable es extenderlo 
hasta el 50% y tomarlo en cuenta solo para los incrementos y no para los 
modificados a la baja. Este nuevo límite coincidiría con el de las nuevas 
directivas, pero además, tendría su apoyo en las previsiones para los contratos 
complementarios. Además, debiera limitarse a un máximo de 50% cualquier 
variación del contrato sea por modificados o por contratos complementarios. 
El concepto clave para valorar si procede una modificación contractual 
debe ser la existencia de alteraciones sustanciales. Una modificación 
sustancial conduce a un contrato nuevo adjudicado de forma directa e ilegal, 
porque se trata de contratos que exigen publicidad y transparencia. Trasunto 
de ello es la necesidad de un nuevo procedimiento de adjudicación para dar a 
conocer todos los elementos necesarios para formular adecuadamente las 
ofertas, en pie de igualdad a todos los posibles competidores, en detrimento del 
favorecimiento que conlleva la ejecución de sucesivos modificados por el 
contratista inicial y la renegociación del contrato sólo con éste. 
Debe limitarse la posibilidad de cesión del contrato que contempla el 
artículo 226 del TRLCSP, pues conforme a la jurisprudencia del TJUE 
(especialmente las SSTJUE Pressetext, de 19 de junio de 2008, o Wall, de 13 
de abril de 2010) no cabe alterar subjetivamente el contrato salvo cuando 
estemos ante reestructuraciones empresariales, situaciones de insolvencia o 
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aplicación de cláusulas que contemplen la alteración subjetiva como un 
modificado imprevisible. 
 
Sexta.- La necesidad de configurar un procedimiento rápido para 
modificar el contrato. 
La clave para conseguir la eficiencia en la contratación no es crear más 
trámites, ni más burocracia. La prueba evidente es que pese al excesivo rigor 
existente en la fase de licitación (la inadmisibilidad de la declaración 
responsable del licitador hasta fechas recientes, los formalismos en la 
presentación de la oferta – el bastanteo, el abuso de la garantía provisional y 
complementarias – , etc.), no cabe asegurar que la adjudicación se realice a la 
oferta realmente más ventajosa. Sobre todo nada garantiza que el contrato no 
se desnaturalice a medida que se ejecuta, dejando sin valor lo procedimentado. 
Si he puesto de relieve que de nada han servido siglos de legislación 
sobre modificados deben proponerse soluciones. 
El problema que se observa en la jurisprudencia analizada es que el 
contratista no se niega a las modificaciones, y como consecuencia de ello la 
Administración o las aprueba, o las ejecuta sin aprobarlas relegando el 
problema al final del contrato – sin que generalmente se inicien procedimientos 
de responsabilidad disciplinaria y contable frente a sus responsables – . 
La clave es la rapidez en la tramitación. Un ejemplo que puede 
emplearse analógicamente es el de los tribunales de recurso especial. A la 
Administración le afligen los recursos en vía judicial, porque dilatan varios años 
su respuesta y consecuentemente defiende la legalidad de sus actos. En 
cambio, cuando la respuesta es ágil y aún es posible corregir el error sin 
mayores problemas – fundamentalmente sin indemnizaciones – los problemas 
disminuyen. 
Un procedimiento rápido de modificación donde el informe jurídico y los 
restantes trámites sean anteriores a la ejecución del contrato ayudará a que 
solo se ejecuten los modificados que no alteren sustancialmente el contrato y 
sobre todo sin presiones para la Administración respecto al precio a abonar. 
Pero más importante es promover un procedimiento más rápido para 
autorizar las modificaciones contractuales para evitar la existencia de 
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reformados anticipados que generen un conflicto entre la Administración y el 
contratista.  
El procedimiento sumario previsto en el artículo 234.4 del TRLCSP para 
los modificados que exijan la suspensión de las obras debe establecerse para 
toda clase de modificados. 
Que la tramitación de cualquier licitación dure más de tres meses debe 
mejorarse, pero la tramitación de un modificado no puede durar este tiempo; la 
alternativa de la que irregularmente ha hecho uso la Administración es ejecutar 
el modificado y luego validarlo.  
Deben bastar los trámites justos para verificar cuál es la circunstancia 
que motiva el modificado y cuál es su valoración.  
Además, ante la negativa a ejecutar el modificado por el precio que la 
Administración determine, debe posibilitarse un procedimiento con menos 
plazos de tramitación. De este modo el contratista no tendrá como herramienta 
de presión a la Administración la continuidad del contrato. Si el contratista no 
desea ejecutar por un precio razonable el modificado debe proseguirse el 
contrato con otro contratista que se elija de forma ágil. 
Respecto del cálculo del precio de los modificados, puede ser clave que 
en la medida de lo posible se empleen los Cuadros de precios descompuestos 
que figuren en el proyecto de obras – que carecen actualmente de valor 
contractual –. Así se conseguirán que no se abonen sobreprecios por unidades 
asimiladas a las ya previstas o que pueden confeccionarse a través de la 
adición de varios descompuestos. 
 
Séptima. La publicidad y la posibilidad de recurso a los 
modificados son herramientas que pueden contribuir a restringir los 
modificados a los estrictamente necesarios. 
En el momento en que la Administración hace pública una modificación 
del contrato y permite que su recurribilidad sin ambages, está proclamando que 
su modificado es adecuado. En otro caso, ante la irregularidad en la 
modificación del contrato y las corruptelas se prefiere el secretismo. 
Si una modificación es una nueva adjudicación, porque se encargan 
prestaciones nuevas y/o diferentes a las originarias y porque constituye una 
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modificación del contenido originario del contrato, debe publicarse igual que si 
fuera una adjudicación. 
Además la modificación debe notificarse a todos los licitadores porque si 
la adjudicación se debe notificar un acto que varía su contenido también deberá 
serlo, como ha puesto de manifiesto la STJUE de 8 de mayo de 2014. 
No hay que esperar a que esta obligación se imponga a los gestores por 
vía legal, como ocurrió en Aragón o Navarra. La publicidad y difusión del 
condicionado no sólo generará la posibilidad de recurso en estos interesados 
sino que evitará que se realicen de llevar a cabo modificados. 
Debe contemplarse de forma expresa que los licitadores admitidos a la 
licitación pueden recurrir las modificaciones contractuales. 
Además, partiendo de que la modificación contractual es materialmente 
una nueva adjudicación, cabe interponer tanto los recursos administrativos 
ordinarios, como el recurso especial como una cuestión de nulidad. Ello ha 
quedado patente con la STJUE de 8 de mayo de 2014 que considera adecuado 
mantener abierto el plazo de adjudicación para recurrir las modificaciones 
contractuales en tanto que pueden suponer irregularidades respecto de la 
adjudicación. Lo contrario conllevaría una defectuosa transposición de la 
Directiva 89/665/CEE de recursos por la imposibilidad de que una decisión 
autónoma dentro del procedimiento de contratación no pueda ser recurrida de 
una forma ágil y eficaz.  
Es necesario modificar el TRLCSP para contemplar expresamente la 
posibilidad de recurso especial frente a las modificaciones contractuales estén 
o no previstas en el condicionado, como ya ha realizado Navarra. 
Creo que cabría finalizar esta memoria, en coherencia con todo lo 
expuesto, manifestando mi firme convicción en la necesidad de evitar las 
modificaciones contractuales y en la creencia de que no son una solución sino 
un problema. Problema que solo puede evitarse si la Administración cae en la 
cuenta de que un modificado es un perjuicio económico grave para ella y una 
desvirtuación del proceso de licitación que hace a éste inservible. Es necesario 
que se respete el derecho a una Buena Administración.  
CONCLUSIONES 
511 
Las leyes crearán controles, burocracia, pero sólo si clarifican los 
presupuestos de la modificación, crean procedimientos rápidos y sin burocracia 
harán que finalice el problema de la modificación de los contratos. 
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